„Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20“



[image: znak]












ZMĚNOVÝ LIST Č.1



„Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - stupeň č.20“










1. Objednatel stavby:		Povodí Odry, státní podnik
		Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
                                           Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent


2. Zhotovitel stavby:		Lesostavby Frýdek-Místek, a.s
                                              	xxx
		xxx

3. Projektant stavby:		Lesprojekt Krnov s.r.o.
		xxx
                             	

4. Objekty stavby:           	   	SO 17 Stupeň č.17 – km 2,039
		SO 18 Stupeň č.18 – km 2,114
SO 19 Stupeň č.19 – km 2,172
SO 20 Stupeň č.20 – km 2,233




5. Popis předmětu změny, zdůvodnění:

· Dřevěné piloty
· SO 17 stupeň č.17 – km 2,039

Během výkopových prací bylo dosaženo dostatečně únosného podloží. Bylo konstatováno, že základová spára je z hlediska fyzikálně – mechanických vlastností pro založení objektu vhodná. Na základě uvedeného nebudou realizovány dřevěné piloty. Pro ocenění méněprací byly použity položky ze smluvního rozpočtu.

Méněpráce: 4 185,- Kč bez DPH 

Úprava nemá vliv na smluvní termín stavby.

· Vybourání konstrukce závěrného prahu a odstranění dřevěného opevnění vývarů
· SO 20 stupeň č.20 – km 2,233

U stupně č. 20 se po odtěžení sedimentů z vývaru narazilo na původní konstrukci závěrného prahu a na dřevěné opevnění vývaru. Tyto konstrukce nebyly před zahájením stavebních prací viditelné a pro pokračování stavebních prací bylo nutné jejich odstranění. S tím souvisí také méněpráce týkající se výkopů horniny z vývaru, které nebylo nutné provádět v tak velkém rozsahu. Pro ocenění méněprací a dodatečných prací byly použity položky ze smluvního rozpočtu. 

Méněpráce: 12 265,50 Kč bez DPH
Dodatečné práce: 120 622,41 Kč bez DPH 

Úprava nemá vliv na smluvní termín stavby.


O změně celkové ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.


6. Celkový rozsah navržených úprav:
Méněpráce v celkové výši 16 450,50 Kč bez DPH
Dodatečné práce v celkové výši 120 622,41 Kč bez DPH 

Změnový list je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Jeden výtisk je založen u objednatele a jeden výtisk u zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet méněprací.
[bookmark: _GoBack]

Za objednatele:              

                                           ………………………..                                      ………………………..	                                                               
        Ing. Eva Hrubá				    Ing. Jiří Mojžíšek	
			
Za zhotovitele:            

                                           ………………………..                                      ………………………..
                                              xxx                                                  	xxx


Za projektanta:      

                                         ………………………..  
                                           xxx                             
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