
Celkové sestavení rozpočtu 

"ZŠ Opava Kylešovice- rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" 

VÍCEPRÁCE 

Dílčí rozpočet Cena bez DPH 

Stavební úpravy atria 11 920,00 

Akumulace dešťových vod, venkovní vodovod 57 514,00 

Všeobecné konstrukce a práce -100 000,00 

Celkem bez DPH c -30 566,00 
DPH 21% r- -6 418,86 I 

Cena celkem s DPH 21% -36 984,86 ] 

.. .,, 

SrdovaH
Text napsaný psacím strojem
                             Příloha k dodatku č. 1 MMOPP00IKJZ0



Stavba: 

Objekt: 

Poř. číslo 

14 

15 

35 

36 

Číslo položky 

--=---

Soupis prací 

ZS Opava - Kylešovice, stavební úpravy atria 
VÍCEPRÁCE 

Pop is po lož ky 

1 -Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. 0-101 , 0-102, 
0-103 

Nakládání neulehlého výkopku z hornin 1 až 4 přes 100m3 na jakýkoliv dopravni 
prostredek kromě lodi 
Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4 do 10 km se složením, bez 
rozhrnutí 

Měrná 

jedn. 

m3 

m3 

Celkem za 1- Zemní práce a odstraňování konstrukcí, viz v.č. D-101, D-102, D-103 

9- Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. 0 -101, 0-102, 0-103 

Osazení doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě do 20 kg ks 

Ocelová samo-fixační obruba z ocelového pozinkovaného plechu tl. 2,0 mm I dl. 
Materiál 2,0 m, s rovnými hroty a s hroty do pravého úhlu, s otvory pro vzájemné snýtováni či ks 

sešroubování samořezným i šrouby, výška s kliny 200 mm 

Oprava schodů soubor 

Celkem za 9- Ostatní konstrukce a práce, viz v.č. D-101, (!-1!1_~, _0-10!__ 

CELKEM 

Množství 

20,00 

20,00 

I 

4,00 

4,00 

1,00 

Jednotková 
Cena celkem (Kč) 

cena 

' ' 
-

60,00 1 200,00 

230,00 4 6oo.oo I 

s soo,oo I 

30,00 120,00 

500,00 2 000,00 

4 000,00 4 000,00 

6 120,00 

11920,00 

f;::-:.~v "'! 

~·t}VZS 
č.p. 139, 74 

DIČ: CZ 



Stavba: 

Objekt: 

Por. číslo Číslo položky 

6 

Soupis prací 

ZS Kylešovice (stavební úpravy atria, akumulace dešťových vod) 
Všeobecné konstrukce a práce 

Popis položky Měrnájedn. Množství 

Všeobecné konstrukce a práce 

Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce - pevná 
k pl -1,00 

částka stejná pro všechny uchazeče ve výši 100 000 bez DPH 

Jednotková 
cena 

100 000,00 

Cena celkem (Kč) 

-100 000,00 

-100 000,00 

i 

(6VZ 
č.p. 139, 74 

DIČ: C 
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Díl: 

p žk ol o ovy rozpocet 
2019/043 ZŠ KYLEŠOVICE AKUMULACE DEŠŤ. VOD 

Ol AKUMULACE DEŠŤ. VOD 

Ol v rc EPRÁCE 

l črslo položjNázev položky 

1 

10 161101101 

11 1627011 05 

12 174101101 

13 175101101 

17 99 
19 5833730 

4 

87 

32 8711611 21 

44 28613460 

99 

76 998276101 

M21 

82 21 4510 

Celkem 

Zemní práce, viz v.č. C01, C02, 001-004 

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 

VODA : 0,6 .. 40*1 .05 

elektro · 0,6*40*0.65 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m 

Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 

voda : 0,6*0,4*40 

elektro : 0,6*0,3*40 

Poplatek za skládku 

! Stěrkopísek frakce 0-2 tř.B 

obsyp elektro : 9,9*2 

Vodorovné konstrukce, viz v.č . C01 , C02, 001 -
004 

Lože pod potrubí z kameniva těženého O - 4 mm 

lože elektro : 0,6*0,1*55 

Lože pod potrubí z prohozeného výkopku 

voda . 0,1*55*0,6 

Potrubí z trub z plastických hmot, viz v.č. co1, 
C02, 001 -004 

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm 

Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x3,0 mm 

Staveništní přesun hmot, viz v.č. co1 , C02, 0 01-
0 04 

Přesun hmot, trubnf vedení plastová, otevř. výkop 

Elektromontáže, viz v.č. C01, C02, 0 01-0 04 

Kabelové vedení, silový+ ovládací kabel pro závlahu, 
pokládka + dodávka 

MJ I Množství I cena I MJ I celkem 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

T 

m 

m 

t 

m 

15,60000 

40,80000 

20,00000 

15,00000 

16,80000 

9,60000 

7,20000 

20,00000 

3,00000 

3,00000 

40,00000 

40,00000 

35,00000 

50,00000 

31 924,00 

80,00 3 264,00 

250,00 5 000,00 

100,00 1 500,00 

500,00 8 400.00 

250,00 5 000,00 

200,00 600,00 

5 250,00 

1 840,00 

18,00 720,00 

28,00 1 120,00 

3 500,00 

100,00 3 500,00 

15 000,00 

300,00 15 000,00 

57 514,00 




