
 Číslo smlouvy objednatele:  370-2017-514101/3 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 052/2017 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velký Uhřínov 
 

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou, 
Dagmar Nosková, vrchní referent, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 
Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 

Pardubice 
Zastoupen: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: Wyx77xh 
Bankovní spojení: Citibank Pardubice 
Číslo účtu: 2020870109/2600 
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IČO: 15049248 
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo ze dne 27.04.2017, číslo smlouvy objednatele: 370-2017-514101, číslo 
smlouvy zhotovitele: 052/2017 (dále jen Dodatek č. 3): 
 
 

  
Důvody uzavření dodatku 

 

Dne 12.6. 2020 (SPÚ 205862/2020) obdržela Pobočka žádost o prodloužení termínu plnění 
dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 
1 zákona. Důvodem pro prodloužení termínu byla nemožnost projednávat návrh nového 
uspořádání s vlastníky v době nouzového stavu vyhlášeného vládou v souvislosti s COVID-
19, nebylo možné zasílat vlastníkům výzvy k projednání návrhu dle § 9 odst. 20 zákona 
č. 139/2002 Sb. 

 

  
Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se mění termín plnění fakturačního celku 3.5.2. Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 30.9.2020. 

 

Dílčí část Termín dle 
SoD 

Termín dle 
Dodatku 
č.3 k SoD 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavenídle § 11 odst. 1 zákona 

30.6. 2020 30.9. 2020 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Hradci Králové dne 26.06.2020 

 

V Pardubicích dne 26.06.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

 

 

 
Ing. Pavel Cimpl 
jednatel GEOVAP, spol. s r.o. 

 

 


