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Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace stavby: Dokončení Japonské zahrady v 

areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o. - smlouva o dílo č.: 12/B/20 z 26.2.2020 

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu realizace stavby: Dokončení Japonské zahrady v 

areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o. dle smlouvy o dílo č.: 12/B/20 z 26.2.2020. Termín dokončení 

stavby stanovený smlouvou o dílo ( 140 dnů od nabytí platnosti smlouvy o dílo ) - 20.7.2020 

není možné v souvislosti s dopady situace v souvislosti s pandemií viru COVID 19 zajistit. 

Reálný termín dokončení a předání stavby objednateli vzhledem k dosavadní a současné 

situaci je 15.9.2020. 

Přílohou této žádosti je harmonogram postupu prací - stanovení uzlových bodů postupu 

realizace stavby. 

V Plzni dne 17.6.2020 Ing. Zdeněk Hanzal 

  vedoucí o.z. Plzeň 
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HARMONOGRAM 

1.6.- 30.6. - zdění BD 40 l.NP vč.výztuže a betonáže 

- sloupy + průvlaky vč.výztuže, bednění a betonáže 

- výkopové práce opěrná zeď 

- opěrná zeď vč.výztuže, bednění a betonáže 

- zavážení objektu vč.hutnění 

- výkop patek vč.armování, bednění a betonáže 

- odbourání skály 

1.7.-31.7.        -   omítky 1.PP +l.NP 

- montáž krovu 

- montáž střešní krytiny 

- fasáda 

- betonáž římsy parapet venkovní 

- montáž oken a dveří 

- montáž skla pro akvárium 

- konstrukční skladby chodník 

- montáž elektroinstalace + ZTI 

- montáž ocelové konstrukce mostků



1.8.- 31.8. - betonáž podlah l.PP + l.NP 

 

   - pokládka dlažby l.NP 

- přípojky elektro + voda + kanalizace 

- dokončení krovu a stř.krytiny do 10.8. 

- montáž obrubníků chodník 

- montáž ornamentních mřížek do oken a dveří 

- malby a nátěry 

1.9.-10.9. - pokládka lomového kamene chodník do 10.9. 

- montáž truhlářských prvků mostků 

- kompletace elektro a ZTI 

- terenní úpravy 

- dokončení chodníků 

- terenní úpravy 

- likvidace zařízení staveniště do 15.9. 


