
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace 

SMLOUVA o DÍLO 

OS Mělník — fasáda bud0vy soudu 

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ'Š), ve znění 
pozdějších předpisů 

1 . 
Smluvní strany 

1. Česká republika — Okresní soud v Mělníku 
se sídlem Krombholcova 264, 276 01 Mělník 
IČO 00024546 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 23 
č.ú.: 1520171/0710 
jejímž jménem jedná Mgr. Oldřich Kajzr, předseda soudu 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

z. STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. 
zapsaná v OR Městským soudem v Praze odd. C, vložka 95200 
Na Pískách 596, 276 01 Mělník 
jejímž jménem jedná Jiří Guttenberg, jednatel společnosti 
ICO: 27086054 
DIČ: C227086054 
Česká spořitelna a.s. 
č.ú.: 466537379 / 0800 

(dále jen „zhotovítel“) na straně druhé 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu 
(dále jen „Smlouva“): 

II. 
Závazné podklady pro uzavření SmIOuvy 

1. Závaznýmj podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
a) Zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem „OS Mělník -— fasáda budovy soudu“ ID 

investiční akce SMVS — 036V016000007 (dále též jen „veřejná zakázka“), č. j. 70 Spr 
6022/2018, tj. zejména zadávací dokumentace veřejné Zakázky a její příloha č. 2 tj. projektová 
dokumentace zpracovaná Ing. Petrem Šohajem, IČO 75925702, místem podnikání Na 
Kopaninách 1627/6, 276 01 Mělník, vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, 

b) nabídka zhotovitele podaná k veřejné zakázce včetně oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr tj rozpočet zhotovitele, který je přílohou č. 2 Smlouvy, 

c) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky. 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má od objednatele k dispozici všechny výše 
uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že Vůči obsahu a podobě těchto 
podkladů nemá žádné výhrady. 



III. 
Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je oprava uliční části fasády budovy soudu včetně opravy balkónu nad 
hlavním vchodem do budovy soudu, tj. fasáda budovy soudu z ulic Fibichova a Krombholcova 
(dále jen „dílo“). Budova není památkově chráněna, nicméně se nachází v Městské památkové 
zóně Mělník. 

. Podrobná specifikace předmětu díla, jeho rozsah a kvalita je uvedena v projektové dokumentaci 
vypracované Ing. Petrem Sohajem, ICO 75925702, místem podnikání Na Kopaninách 1627/6, 
276 01 Mělník, která je nedílnou přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „projektová dokumentace') 

. Místem provádění díla je Okresní soud v Mělníku, Krombholcova 264, Mělník. 

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo 
svou kvalitou i rOZSahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 
» s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh, 
— se všemi Závaznými podklady, 
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebničtví (včetně pravidel uvedených 
v takových normách jako doporučující), 

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
— s obecně závaznými právními předpisy a 
— se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v zadávacích 

podmínkách k veřejné zaká2ce. 

. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 

\. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

IV. 
Čas plnění 

. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
Smlouvy. Počítání doby plnění díla je stanoveno tak, že prvním dnem této doby (lhůty) je den 
následující po dni nabytí účinnosti Smlouvy a posledním dnem je den předání a převzetí díla tj. 
den podpisu předávacího protokolu. 

. Předmětná práce dle této Smlouvy budou prováděny na základě podrobného harmonogramu 
provádění prací, který bude sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a v této 
Smlouvě, a to do (15) patnácti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

. Plnění bude zhotovitel realizovat v tZV. pracovních záběrech dle pravidel stanovených v 
projektové dokumentaci. Dílo bude realizováno za provozu soudu, zhotovitel je tudíž povinen 
postupovat tak, aby byl běžný provoz soudu rušen v nejmenší možné míře. Objednatel umožní 
zhotoviteli provádět nehlučné práce v pracovní době soudu, bourací a jiné hlučné práce bude 
možno provádět jen v mimopracovní době soudu, tj. ve všedních dnech od 17.00 hod. do 22.00 
hod., event. též o sobotách a nedělích v době od 8.00 hod do 20.00 hod. Současně však musí být 
dodržen noční klid dle zákona. 

. Bude—li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“), 
z vážných důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou 
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péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v 
kterékoli fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba 
stanovená V čl. IV. 2 Smlouvy. 

. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 
Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako 
např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková 
událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 1 Smlouvy. Za 
okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky 
médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, 
objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran 
právo odstoupit od Smlouvy. 

V. 
Cena díla 

. Cena díla byla dohodnuta v celkové výši: 

— cena bez DPH 4 954 118,71 Kč (slovy čtyřimiliónydevětsetpadesátčtyřitisíchstoosmnáct 
korun českých a sedmidesátjedna haléřů) 
- DPH 1 040 364,93 Kč (slovy jedenmiliónčtyřicettisíchtřistašedesátčtyři korun českých a 
devadesáttři haléřů) 
- celková cena vč. DPH 5 994 483,64 Kč (slovy 
pětmiliónůdevětseddevadesátčtyřitisicčtyřistaosmdesáttři korun českých a 
šedesátčityři haléřů) 

. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů dle čl. IV odst. 4 a 5 Smlouvy. 

. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí 
ceny díla jsou také poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 
dopravy. Součástí ceny díla je rovněž cena za zábor veřejného prostranství. 

. Oceněný stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové dokumentace tj. 
rozpočet zhotovitele tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního 
deníku. 

. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním 
či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 
dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 

. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
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podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a 
Za podmínek dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních 
prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, tj. dodatečné 
stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této 
Smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se 
zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení 
ceny oproti použité cenové soustavě). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele. Práce, které nejsou předmětem této Smlouvy, 
provedené zhotovitelem v rozporu s tímto článkem Smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny. 

. ]e-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy zhotovitel, jsou veškeré 
poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 

VI. 
Platební podmínky 

. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení S 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VLS.. Smlouvy. 

. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně po dokončení a předání díla. Úhrada části ceny 
díla před jeho dokončením a převzetím je možná na žádost zhotovitele se souhlasem objednatele 
na základě vystavení faktury - daňového dokladu zhotovitelem při splnění podmínek dále 
uvedených: Přílohou faktug bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis 

roveden'ch raci včetně 'měr odsouhlasen'ch technic 'm dozorem nebo ověřen' 
pracovníkem objednatele. Objednatel nedá souhlas k úhradě části ceny díla před jeho 
dokončením a předáním, jestliže je zhotovitel v prodlení nebo má dílo či jeho dílčí provedení 
vady či nedodělky. I v těchto případech může být souhlas dán, jedná—li se () nepodstatné vady či 
nedodělky, nebo je—li příčina prodlení na straně objednatele nebo spočívá—li v okolnostech 
zvláštního zřetele hodných. 

. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v S 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a S 435 OZ a potvrzený soupis skutečně 
provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení 
objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. 
Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 
zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 
objednateli. 

. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce a dodávky do výše 90 % dohodnuté ceny díla. 
Zbývajících 10 % ceny díla (tZV. zádržné) zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

VII. 
Další povinností objednatele a zhotovitele 

. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele, dozví. 

. Zhotovitel se Zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením 



díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svymi zaměstnanci, jakož i třetími osobami, 
které se na provádění díla podílejí. 

. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé prováděním díla. 

. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnýr'ni předpisy a hradí 
případné škody vzniklé jejím užíváním. 

. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné stavební suti. Součástí díla dle Smlouvy je i zajištění 
povolení záboru vč. jeho úhrady. Záborem nesmí být omezen provoz soudu. 

. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů při provádění díla a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

. Další povinnosti zhotovitele: 
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek, 
— zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na 
staveništi, 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí 
být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací a montáží díla přítomna v místě 
provádění díla a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 
oznámení objednatele, 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění 
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele, 

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil, 

— zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem 
ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod 
svou kontrolou, 

— zhotovitel zajišt'uje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady, 
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ostatní pravidla platná v areálu objednatele, 
— zhotovitel je povinen označit staveniště/místo provádění díla ve smyslu platných právních 

předpisů, 
— zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, 
dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém 
staveništi, 

- zhotovitel je povinen z důvodu bezpečnosti veřejnosti i zaměstnanců u vstupu do budovy 
soudu zajistit ochranu proti pádu (přístřešek) předmětů. 



9. Dodávky energií a vody pro provedení díla budou zajištěny z odběrných míst objednatele přes 
podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

10.Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele opron' 
seznamu poddodavatelů uvedenému v nabídce zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky. 
V případě, že zhotovitel bude měnit poddodavatele, který zhotoviteli prokazuje v zadávacím 
řízení na veřejnou Zakázku kvalifikaci, musí nový poddodavatel tuto kvalifikaci také splňovat a 
zhotovitel je povinen předložit objednateli všechny příslušné doklady k prokázání kvalifikace. 

11. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonnými normami a platným závazným 
stanoviskem Odboru školství a kultury, oddělení památkové péče Městského úřadu Mělník ze 
dne 21.7.2017, č.j. 1901 /SKOL/ 17/MAFO, které tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

VIII. 
Oprávněné osoby 

1. Mino osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
— ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a 

provádění záznamů ve stavebním deníku: 
Bc. Jitka Nová, tel.: , e-mail: , 
- ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 
stavebního deníku: Bc. Jitka Nová, tel.: , e—mail: 
— ve věcech ekonomických: Bc. Jitka Nová, tel.: , e-mail: 

, 
- ve věcech autorského dozoru: Ing. Petr Šohaj, , IČO 75925702, místem podnikání Na 

Kopaninách 1627/6, 276 01 Mělník 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 
— odborné vedení provádění stavby — stavbyvedoucí: Martín Hudák 
— obor autorizace: Pozemní stavby 
- číslo autorizace: 0012701. 

Zhotovitel je povinen jmenovat v rámci plnění díla stavbyvedoucího, který bude provádět 
odborné vedení stavby (stavbyvedoucího) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
Odborně vedení provádění stavby nebo její změny mezi vybrané činnosti ve výstavbě, jejichž 
výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, a proto je mohou vykonávat pouze 
Fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu, tj. 
zákona č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, tj. 
osoba, která bude provádět odborné vedení stavby (stavbyvedoucího), musí disponovat 
autorizaci v oboru "Pozemní stavby". i 

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 

IX. 
Stavebni deník 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí 
některá ustanovení stavebního zákona. 



2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla o pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního 
deníku Čitelně a přehledně každý kalendářní den, v němž bylo dílo prováděno a nenechávat při 
těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady 
a nedodělky. 

3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele nebo 
jiným pověřeným pracovníkem objednatele. 

5. jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 
nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 
souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

X. 
Technický dozor 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními stavebního zákona. 

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
V průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

3. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

XI. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovavanému dílu, škody vzniklé prováděním 

díla 

1. Zhotovitel je povinen využívat staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést stanoviště do původního stavu předepsaného 
projektovou dokumentací. 

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení 
díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá 
objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 
tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. 
Nedostaví—li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, 
je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění praci ibez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 
- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
— v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 



4. Nevyzve—li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 
objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i 
v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

5. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle 5 
2593 OZ. 

6. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektovou dokumentaci musí být 
předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem, přičemž musí být vždy provedeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě a projektové dokumentaci nebo 
zkouškám, musí být 2 nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane— 
li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

8. Vstup na staveniště a místo provádění díla je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. 
VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště a 
místo provádění díla povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného 
v čl. VIII. této Smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od předání a 
převzetí díla. 

10. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle 
této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle a objektu, 
v němž je dílo prováděno (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást objektu, a 
včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci 
nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením 
zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, 
jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele 
okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

11. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalosti nebo neplněním 
podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není—li to 
možné, tak ůnančně uhradit. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, 
kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti 
škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. 

12. Zhotovitel prohlašuje, Že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 6,0 mil. Kč a 
maximální spoluúčasti 5 %. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou 
dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

13. Zhotovitel rovněž zodpovídá za bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen 
být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemocí z. povolání svých zaměstnanců. 

XII. 



Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 
Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném 
objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději 
deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 
k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou 
a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín 
dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost s uvedením důvodu 
objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, 
pokud: 
— zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy a dílo nemá žádné faktické 

vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a 
příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

— dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by 
mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu; \ 

3. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 
- hodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
- prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
— soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění 

V souladu s čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 
plnění. 

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo 
bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení Š 2628 OZ se 
nepoužije. 

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
vpodkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
— účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

9. Smluvní strany se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

XIII. 
Záruka za jakost, odpovědnost za vady 



. Zhotovitel poskytuje objednateli bezplatnou záruční lhůtu za jakost a za vady díla v délce 36 
měsíců. Až do uplynutí záruční doby tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby 
odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a 
jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začíná běžet ode dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla a příp. odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí dila. 

. V případě opravy nebo výměny vadných součástí díla se prodlužuje záruční doba 0 dobu, po 
kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, 
že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části díla, pak platí prodloužení 
záruky i pro tyto další části díla. Pro vyměněná nebo nově dodané dily poskytne zhotovitel záruku 
v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 
reklamované vady. 

. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada nebo nedodělek díla, má objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění zhotovitelem ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, nejpozději však do 
30 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli, a to i v případech, kdy zhotovitel 
neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat 
odstranění vad jinému dodavateli a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem. V protokolu 
o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada 
skutečně odstraněna. 

. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat. 
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 
b) odstranění vad opravou vadné částí díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
c) přiměřenou slevu z ceny díla, 
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 

. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení 
vad. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na 
technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany 
lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín 
závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro 
nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. 

. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla, a provom bude zahájeno 
do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, 
faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 

. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 

lO' 



XIV. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

1. ]e—li objednatel vprodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinenvuhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za kazdy den 
prodlení ve výši zákonného úroku z prodlení. 

2. Za prodlení s provedením a předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IVJ. této Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. To 
neplatí, dojde—li ke změně harmonogramu prací se souhlasem objednatele nebo dOjde—lí 
k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli. 

3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo objednatelem převzato a které jsou 
zaznamenány v zápisu o předání a převzetí díla ve lhůtě uvedené v čl. IVJ. této Smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou vadu nebo nedodělek zvlášť. To neplatí, dojde—lí ke změně hannonogramu prací se 
souhlasem objednatele nebo dojdeéli k prodlení z důvodů, které nelze přičítat zhotoviteli. 

4. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené/ dohodnuté dle čl. XIII.3, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve Výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení, a 
to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

5. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.3 této Smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 500,— Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, a 
to za každý zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,— Kč za každý jednotlivý případ, 
jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, 
pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

11.Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 
ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

12. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu :smlaí pokuty nezaniká. 

XV. 
Ukončení Smlouvy 

l .  Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení 5 2106 a násl. OZ a dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy. 



. Smluvní strany nejsou oprávněny odstoupit od smlouvy z jiných důvodů, než zákonných, nebo 
sjednaných v této Smlouvě. 

. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení, 
uvádějícího v případech odstoupení podle čl. XV .1 i důvod odstoupení, druhé smluvní straně. 

. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této 
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady 
zhotovitele. 

. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu 
újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani 
dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla. 

. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení Š 1765 odst. 2 OZ,. 

XVI. 
Zvláštní ustanovení 

. Vyskytnou—li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

. Stane-li se některé ustanoveni této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/ neúčinné novým ustanovením 
platným/ účinným, které nejlépe odpovídá původně Zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

. Zhotovitel je podle $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněnírn, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s 
uveřejněním této smlouvy v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/ 2015 Sb„ o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem 
vyhotovení této Smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních 
stran v souvislosti s touto Smlouvou. 
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XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením Š 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 
na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení 5 1798 a násl. OZ. Ustanovení Š 1799 a Š 1800 OZ se nepoužijí. 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku 
k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

7. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bežvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svymi 
vlastnoručními podpisy. 

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

XVIII. 
Seznam příloh 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto prilohy: 
- č . 1  projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Petrem Šohajem, IČO 75925702, 
místem podnikání Na Kopaninách 1627/6, 276 01 Mělník, která je přiložena ve znění přílohy c 1 
zadávací dokumentace veřejné zakázky, 
» č. 2 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tj. rozpočet zhotovitele 
z nabídky podané zhotovitelem v předmětném zadávacím řízení. 
- č 3 — závazné stanovisko Městského úřadu Mělník, odbor školství a kultury, oddělení památkové 
péče ze dne 21.7.2017, č.j. 1901 /SKOL/17/MAFO 

Za objednatele: Za zhotovitele

Na 
2:75

jednatel spo/



YCÍ LIST soumsu PRACÍ 
„avbaz 

Oprava fasády budovy okresního soudu v Mělníku_Pohled z ulice 

KSO: CC-CZ 
Místo: Krombholcova 264/1, 276 01 Mělník Datum: 25. 4. 2019 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč: IC: 27086054 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o; DIČ: C227086054 

Proiektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4 954 118,71 

Základ dané Sazba daně Výše daně 
DPH základní 4 954 118,71 21,00% 1 040 364.93 

snížená 0.00 15.00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 5 994 483,64 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razíd<_Q__ Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba. Oprava fasády budovy okresního soudu v Mělníku__Pohíe.d z ulice 

Místo: Krombholcova 264/1. 276 01 Mělník Datum: 25. 4. 2019 - 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 4 954 118,71 

HSV - Práce a dodávky HSV 3 449 996,44 

1 - Zemní práce 106 764.33 

4 - Vodorovné konstrukce 50 000,00 

5 - Komunikace pozemní 22 494.00 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 318 354,85 

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 761 894,30 

997 - Přesun sutě 164 450,92 

998 - Přesun hmot 26 038,04 

PSV - Práce a dodávky PSV 1 332 560,02 

711 — Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 47 101,78 
764 - Konstrukce klempířské 743 820,85 

767 - Konstrukce zámečnické 94 836,40 

771 - Podlahy z dlaždic 34 481 „80 

783 - Dokončovací práce - nátěry 412 319,19 

M - Práce a dodávky M 23 562,25 

21-M - Elektromontáže 22 462.25 

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stab 1 100,00 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00 

VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00 

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 25 000.00 
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KAPITULACE STAVBY 
2019 

vba: Oprava fasády budovy okresního soudu v Mělníku_Pohled : ulice 

CC-CZ: 
Krombhoimva 264/1. 276 01 Mělník Datum: 25. 4. 2019 

Zadavatel: IČ: 
DIČ: 

Uchazeč: _ * IČ:_ 27086054 
STAVEBNI SPOLEČNOST GUTTENBER'G s.r.o. DIC: (227986054 

Proiektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 4 954 118,71 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základni 21 .00% 4 954 118,71 1 040 364,93 

snížená 15.00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK ' ' ' 5 994 483,64 

Projektant Zpracovatei A _ _ 

Datum a podpis: Razítko _ , Datum a podpis: _ _ _  _ &azitko 

Objednavatel Uchazeč 

l_Dgtum & podpis: Razítko _ _ _ A  A _Datum & Eodpisz _ _ _ Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 2019 

Stavba: Oprava fasády budovy okresního soudu v Mělniku_Pohled z ulice 

Místo: Krombholcova 264/1, 276 01 Mělník Datum: 25. 4. 2019 

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 4 954 118,71 5 994 483,64 

2019 Oprava fasády budovy okresního soudu v 4 954 1 18,71 5 994 483,64 
Mělníku Pohled z ulice 
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Oprava fasády budovy okresního soudu v Mělniku_Pohled z ulice 

Krombholcova 264/1, 276 01 Mělník Datum: 25. 4. 2019 

Projektant: 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o. Zpracovatel: 

' ' ň . . . i Kód Popis MJ Mnozství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] [ 

Naklady soupisu celkem 4 954 118,71 

[) HSV Práce a dodávky HSV 3 449 996,44 

D 1 Zemní _práce _ 106 764, 33 
20 K 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo m3 j 40,763 754,00Í 30 735 30| 

pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 + ] 
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm 21 K 132212209 ručním nebo pneum nářadím v hornině tř 3 _ m3 1 40,763 155.00ll 6 318, 27 

3 K 151101102 “'zen' ““New““ _ _ _ m2 j 29,349 170,00 4 989,33 
23 K 151101112 g):ŽtLalněnl prilozneho pazení a rozepřenl stěn ryh hl m2 ] 29349 83,001: 2 43597 
.. „_ „ „ , ___—_ __ ____l , o _ _  _ - _ 
24 K 161101102 Svisle premlstění vykopku z horniny tř. 1 314 hl m3 ; 40,760 129'00i 5 258,04 

vykopu do 4 m _ __ _ _ _ _ _ . . . . , 
25 K 162701102 V0d9mVÚé přĚm's'ěn' ““ 7000 '“ “““"“m z — m3 ' 81,430 180.00. 14 657,40 horniny tr: _1_az 4 Jj \ 

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ; l 
26 K 171101103 Ězhutněných do 100 % PS včetně dodávky sypaniny m3 40'760 8043 __ 32 771'04 
27 _ K 171201201 lUložení sypaniny na skládky m3 \ 40,760 15,005 611,40 

l 28 | K 171201211 \Poplatek za uloženi odpadu ze s—ypaniny na skládce t '! 61,140 1 4100 8 987,58 
___—___ ___  _____ skládkovne __  _ _ : 

W 40, 76'1. 5 “Přepočtené koeficientem množství 61 „140 

Vodorovně konstrukce __ _ _ ___ _ _ 50 (20,09 
|114lD K 434141212R _IOčistění vstupního schodiště včetně impregnace | kpl | 1 ,OOOI 50 000,00l 50 000001 

D 5 Komunikace pozemní __ _ _ _ _22 494,00 
Kladení žulové dlažby komunikací pro pěší do lože z 1 * 

101 K 596841220 cement malty vel do 325 m2 plochy do 50 m2 _ _  m2 ! _ __ 19'563_ _ 550'00 _375ĚOQ 
103 M uo453040 _Žulová dlažba ' m2 _ 19,560 600,00 _ 11 736,00 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _ 2 316 354,85 
33 K 5622121101 Zatření spár vápennoo maltou vnějších stěn z_ cihel m2 1 352,861 6720 90 9123 
34 K 3622131101 mízznny postřik VhějSlCh stěn nanášeny celoplosne m2 1 352,861 61,64 83 390-35| 

35 K |622143004 &gtůaššgmltkových samoleptctch začišťovacích profilu m 30 4,578 28,25 8 604,33j 

36 M |590514760 prom c_kenni začišt'ovaci s tkaninou m 319,807 ' " 35, 71 _ _ 10 750591 
* P Poznámka Ř položcí ' ' 4 

délka 2, 4 m. přesah tkaniny 100 mm 
w 304.578'1.05 'Přepoětoné_ko_etícientem množství _ 319.807 _ _ _ 

* l 40 K l622321141R Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn m2 114_059 460,00 52 467141 
nanášaq rucne —ostění a nadpraží _ __ _ _ _ _ 

3 9 ' 6 2 2 3 2 1 1 9 1  Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých m2 1 352.862 5030 67 643,1 O' 
_ _  _ dalších 5 mm Mayra—Ee _ 

_ 43 K 62232l1191R2 |Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za vytvoření m2 26.918 27200 7 „mm 
__ římsťr 26 mm _ _ _ 

44 _ K | 622321191R3 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn k vytvoření m2 81,415 5450 4 437_12 
j _řimsy_+_50m_m___ _ _ _ — _  _ _  _ _  _ __ _ _ _  
Í Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn k vytvoření 

451 K 622321191R4 šambrán a rámečků kolem oken a dekorativních m2 138,758 272.00 37 742,18 
_ 2  i „2M2ěmm . A . _ _ . ___- _ 

46 K 622321191R5 totoveni podokenní rimsy ' m _24,5_2Ě _ 55 ,00 _ _  _ _ 1 349,04 

47 K 622321191R6 Zhotovení dekorativních sloupů + 59 mm omít__ky _ !_ m2 28.602 __ _ _ a 00_ _ _1_5_559,4_9 

49 K 623321191R7 _ Zhotovení římsy nad okr! ' m 7,560 54,00 _ 408241 
42 K 622321391 R1 P—říplatek k vápenné omítce vnějších stěn za plochy , m2 148.197 243 001 36 011 87! 

__ __ _ +—25 m_m_ přes líc fasády _ |_ _ _ _ _ _  __ _ _ _  
123 K 622326507 O—prava vnější vápenné štukové omítky složitosti 4 v Í m2 | 1 238 803 1 400. 00 1 _734 324 2_0Ě 

_ _ _ _ _roz_sahu do_6_5'_'_/o , _ __ _ _ _  
48 K 623321191 Šgožločení patek a hlavic sloupů na omítce + 75 mm . ks | 20.000 126,00 2 520_00: 

_ _ _  , _ ,. L _  ___ . , _ ,  „ _ _  | 
, 50 K 623321191R _ Zhotovení kruhové dekoraoej 75 mm omítky ks '— 12,000 _ _2 000,00! 24_ 000 pm 
3 _  K |623321191Ř1 Zhotovení dekorativních řimsovýc—h prvků_ _ _ _ 4ks _ _  66,000 700,00 46 200, 001 
l 41 K l629991012 Zakrytí výplní otvorů fólii přílopenou na začíšt'ovací lišty m2 _ __ 176.700 __ 25,00' 4 4_17,50 
m7IKK1629995101 pčištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 4102791. 30,00 42 308. 37' 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvr J cena [CZK] Cena celkem 

| (tmavém povřcmzíprováde—nrmu l Í “  _ _  7 '  "“i _ 
_52_____l?299?9011 barev neb_o struktur na fasádě ; m2 1 238.803| _ _“ _ 30.00 

_ Příplatek k omítce za výrobu dřevěných šablon na “ - . _53 K_ Ž629999022 vytvoření říms dekorů a omítek . ks 6.000 1 312,00 7 872 00 " 

l 54 K '629999030 lPříplatek k omítce za vroubkovanou omítku : m2 60. 858 _ 48,00 29_21.18_ 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 761 894. 30 _ 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do . » Ž _ K \941211112 200 kg/m2 š do 0.9 m v do 25 m m2 _ 1 554.562 56.00 _ _ 87 055. 47 

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 63 K pil—1211211 m V do 25 m za první a ZKD den použití _ m2 124 364.960 1.40 A1741193 
W 11554. .562'80 'Přepočtené koeňcientem množství 124 364.960 _ _ 

[ Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení ; i _64 K 941211812 .do 200 kglm2 Š do 019 rn v do 25 rn m2 1 554.562; 36.00 _ 5596423, 

;110 K l944511111 Montáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 1 554.562l 15%) 23 318.43 
]111 K L944511211 Příplatek k ochranné sítí za první a ZKD den použítí m2 124 364.960] 0.40 49 745.98 

vv 1554.552-30 'Přepočtené koeficientem množství ' 154 664.960 ' _ 
112 K 944511811 Demontáž ochranné sítě 2 textilie z umělých vláken m2 1 554.562 10.00 15 545,62 
70 K 949111814 3De5r'rr11ncllntáz lešenl lehkého kozového trubkoveho v do sada 10'000 220.00 2 200,00, 

66 K 949121114 * Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 3 5 m sada 10.0.00 350.00 * 3 500,00l 
__ lPřlplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do , _ _. 67 K 949121214 35 m zaprvní a ZKD den použití . sada 600.000 35.00 21 000.00 

W 10'60 “Přepočtené koeňcíentem množství 600.000 _ 
65 K |949521112 Montáž podchodu u dílcových lešení s do 2 m 25.000 120.00 3 000.00 

' " Příplatek k podchodu u dilcových lešení š do 2 m za ' " '  69 K ,949521212 první a ZKD den použití m 1 500.000 44.00 66 000.00. 
_ W 2560 'Přepgétene koeňcientem množství 1 500.000 _ 
68 K 949521812 Demontáž podchodu u dilcových lešení š do 2 m m 60.000 55.00 3 300.00 

Bourání chodníků z dlaždic betonových. teracových ' ' ' 
5 K 965081353 _ trnebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 19'556 135'00____ 2 $“““ 

Odsekání řims podokenních nebo přesokenních 6 K 966032911 pre dsazenych do 80 mm m -  357.596 38.00 _ _ 13 588.65 

., K t 9 6 6 0 3 2 9 2 1 í 0 d s ' e k á n í  říms podokenních nebo přesókenních m 24.528 46.00 1 128 29 
předsazených přes 80 mm _ __ _ _ ! 
Odsekáni dekorativních fasádních sloupů vystupujích 

8 K 9660329ŠR__ __přes fasádu š $ ( ; t  m 47.670 __52'001 2 478.84 
Vybouráni dekorativných patek a hlavic sloupu 

_9 K 966043121R vystupuiicích přes_fasádu_ 150 x 150 x 900 mm ks 20,000 69.00t 1 380.00; 
10 K 9660 43 1 2 1R 1 šígziranl dekoratlvntch kruhu vystupuuctch pres líc ks 12.000 58.00 696,00 

11 K 976071111 _ Vybouráni kovových madel a zábradlí m 13,488 145,00 * 1 955,76 
7 Vybouráni kanalizačních rámů včetně poklopů nebo A * 12 _ K 976085411 mříží pl pfgsrgs m2 kus 12.000 82.00 _ 984,00 

Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové ' 
13 K 978015391 _vněišl omítky - ostění a nadpraží oken a dveří m2 | 114'059 58'00 6 615'42 

.Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové _ l 
1__24 K 978019371 lvněiší omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 65% _ m2 1 238'803 58'00 _ 71 85017 
4 K 978023411 Vyžkrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 1 238.803 58.00 71 850.57Í 
29 | K 985111111 Otlučení omítek stěn _ m2 29.349! 250.00 7 337.25. 
30 i K 985111191 53:33 k otlučenl omltek za pract ve stlsnenem m2 293%“ 126,00! 3 697.97. 

, 55 K 985131211 Očíštění pískovcových hlavic kartáčem a v.odou ks 4.000: 2 625.00— 10 500 001 
_ _ opatření nátěrem __ _ _ _ _ __ 

56 K 985131221 Očíštěni a oprava statniho znaku ks 1.000 50 250,00: 50 250. 00 
31 K 985311112 l;?roíílace stěn cementovýrni sanačnlmi mallamí tl 20 m2 2,935 1 145,00, 3 360.58! 

_ _ L _  _ _ .  
__ r'29—' 359'0 1 'Prepoctenekoetigentem množ__ství __ 2.935 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

32 k 38531s _ , Stěrka k vyrovnání betonow/ch ploch stěn tl 2 mm [ m2 ] 29.349 233,00[ 6 838.32" 
_ D_ 997 Přesun_s_u_té_ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _  _ 164 450.92 

174K1997013153 lVnitroslaveníštní doprava suti a v_ybouraných hmc—t pro I _ 98.837 885.00 87 470.75l 
l__ _ _  budovu/_ do_ 12 m s_ omezením Lchamzaceř ____|___ ___-_ _ — _ _ _  _ _  _ _ _ _ _  _ , 

15 K 997013312 _ Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m m * 11.500 . 434.00 __ 4 99100! 
' 16 K 997013322 Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 115.000 63 00 7 245001 

_ __ ÍJLUŽÍEÍ _ _ — _ _ _ _ _ , _ _ „  » ___ ___. i 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo „ _ . i . 

17 K997013É _ [meziskládku do 1_km_ se složením _1_ __t_ __ _ 98'837l * 220001 21 744'14. 
l Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládk—u : 18 I__._EÉ7013ŽOÝ ZKD 1 km přes 1 km _ “  t _ 691.859! _ 958| 2628.01 

_ _Vv _ __ 96 8377 'Přepoctené koeft_cie_ntem_množstli _ _ 6_91_.659 _ _ 
Poplatek za uložení směsí betonu. cihel a keramického 

19 l i( l997013801 odpadu na skládce (skládkovné) _ __ l _! _ __ _93=_8ř7| 968 .00; _ . 36 372 02' 

D 998 Přesun hmot _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 038, 04 
' 5 7 '  K 998011009 Přesun hmot pro budovy zděná v do 24 m Í t 93.662l 278.00 26 038.04' 
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Kód Po—pis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKlJ 

PSV Práce a dodávky PSV 1 332 560,02 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům _ 47 101,78 
Izolace proti zemni vlhkosti na vodorovně ploše za I 

K 711 1 13115 studena hydroizolační stěrkou m2 11'622 __ “&$ 5 64829 
Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena K 711113125 hydroizolační stěrkou m2 2,352 498,00 1 171,30 

; Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploše nopovou _ 105 K „711132220 fólií včetně dodávky _ _m2 52,179 _ 162.00 _ _ 8 453,00 
_ , . - . - . _ , 104 K 71 1413121 Izolace proti vode za studena svrslé tesnlcl hmotou m2 52179 610,00 31 829,19' 
| bitumenovou _ , | 

D 764 Konstrukce klempířské 743 820,85 
71 K 764001821 _Demontáž krytiny ze svitků nebo tabuli do suti m2 28,712Í _ _ 105,00 3 014.76 
74 K 764002841 g_ersnůntáz oplechovánr homrch ploch zdí a nadezdívek m 13337 125_00 1 717_13 

73 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti rů 54,920 _ 56,00 _ _ 3 075,2 
72 K 764002861_ _ Demontáž oplechování řlms a ozdobných prvků do suti m 179.930 75,00 13 494,75 
77 K _764002861R D;?ŠĚTŽŽ oplechování řims a ozdobných prvků do suti m 4599 7500 344_93 

. , , r . _ 
75 K 764004811 Demontáž nadřímsového žlabu do suti m 85.681 103% 8 996,51 
76 K 764004861 _ Demontáž svodu do sutí m 55.420 44.00 2 438,48 
85 K 764031423 Okapová lišta na dlažbu 2 Cu plechu rš 150 mm m 14,520' 342,00 __ 4 965,84 

* Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků 2 Cu 
plechu rš 500 mm sklonu přes 60“— stížené podmínky, 

78 K 764131405 dodávka a montáž včetně lemování a všech doplňků, m2 28'012 5 573'00 156 110'88 
střecha ve tvaru půl íehlanu _ 
OplechovánI parapetů rovných mechanicky kotvené z 126 K 764236404 Cu plechu rš 330 mm m 54.920 690,00 37 894,80 
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené 2 Cu 79 K 764238425 plechu do rš 400 mm m 71 „845 _ 800,00 57 476,00 

WC)—8 K |764_331406 Lemování rovných zdí střech 2 Cu plechu rš 500 mm m 33,420 680,00 22 725,60 
94 K 764331409 Oplechování zdí střech 2 Cu plechu rš 800 mm m __ 15,836i _ _1 300,00 20 586.80 

100 K 764531413 Žlab podokapni hranatý 2 Cu plechu rš 250 mm m 14,520 900,00 13 068.00 
Kotlík hranatý pro podokapnl žlaby 1 Cu plechu? i __ " _ _ _83 K 764531465 Ě20x220x300 mm průměr svodu 120 mm l kus 5.000 _ _2 200,00 11_000,00 

lab nadřímsový hranatý uložený v háclch se 81 K 764532407 spádovou vložkou 2 Cu plechu rš 670 mm m 89,965 3 490,00 313 977,85 
? Příplatek k cenám hranatěho nadřimsověho žlabu 2 Cu ' 

82 ' K 764532447 _ plechu rš 670 mm za provedení _rohu nebo koutu kus 11'090, __ _ 700'00' _ 7 700'00 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 2 Cu * 80 K 764538423 plechu průměru 120 mm rn 55.420! 1 150,00 _ 63 733.00 

113 K E764538432 Napojení svodů na stávající kanalizaci kus , 5,000 300,00 1 500,00 

D 57 __ _ Konstrukce zámečnické _ _ 94 836,40 
109| K 767161 11 1 2:25;n a 2 x natěr kovárskou cern: chodnrkove m 30310 840.00 25 964,40 

' Obroušení, 2 x nátěr kovářskou černí a zpětná montáž , ' ' , 95 | K 76116É14 Zábradlí nad vstupem m _ 13-836. _ 2 000.00 27 67233 
| . 

97 K I767662110 Obroušení,_ 2x nátěr kovářskou čemi a zpětná montáž m2 12000 3 000_00 36 OOODOI 
_ mříží pevných šroubovaných _ _ _ , 

96 K 767810112 ,Montaz mřrzek vetracuch čtyrhrannych pruřezu do 0,04 kus 13_000 400_00- 5 200_00 
__ | _ _ Im2 vc. dodavky _ _ l __ 

D 77_1_ _ Podlahy z dlaždic _ 34 481,80 
98 | K 771271 111 Odstranění stávající povrchové úpravy balkónu T— m , _ 11,068' 158,00l _ 1 748,74 
99 Í K 771271113 Oprava a reprotilace nosné konstrukce balkónu m2 [ 11.068 345,00: 3 818,46 

, —- — . . .  . .  . .  . . . . — 1  , — — —  86 K „714741 13 Montaž soklrku z dlazdic keramických rovnych tlexrbrlni . rn | 13300 132_00, 1 821,60 
H — u “  A _ Ie idlgydg120 mmž_ * _ i _ . _ ___  ý_____ __ _ _ 
87 M 597613120 Dlaždice sokl 100x300x10 mm kus [ 46,_000 80,00 3 680, 03 

__ W _ f_13, 8'3, 3333 'Přepočtené koeÉeht—ehl—rrmožství . V V 2__ _ „ 46,000— _ ___Í __ _ _ " 
_ 88 K 771571113 Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých _ 14_520| 696, 00 10 105_92 

__d_om_altlt19_12_lsslm2 .... _ že _ _  o o _ _  _ 
Montáž podlah keramických režných protiskluzných : * I 

89 i K  771574131 lepených flexibilním le epidlem do 50 kslm2 m2 _ 11Í62_2_ 540'00_ _ __ AG 27533 
90 i M 597612990 dlaždice keramické 33 3 x 33 3 x 1 cm, protiskluzná RSJm m2 12.784 550,00L 7 033 _ 

W » ' M o n č a  koeficientem množství '—'12_,7W * ., * v * ' 

D 783 Dokončovací práce nátěry __ 412 3193 | , - _ _ „  „ _, . _ . _ _ _ ,  
3125 K [783806811 oOodstranění nátěrů z omítek oškrábáním přes 35 do Šó _ m2 1 233803 71,001 87 955.01l 

_ _  _ _ l _ _ . — _ _  _ _ . i . _ . - . ' 

58 ] K _783823187 Penetrační vápen—ný nátěr omítek stupně členů:-3505 i m2 | 1 410,279 55.00 77 565.351: 
59 | K 1783827 487 13273 gšpjšrásobny vápenný nátěr omítek stupně ! m2 1 410279 1 51003 214 362'41] 

. . _ , _  „ | _ _ _ „ 
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Popis J.cena [CZK] 
_"_\ 

PČ Typ Kód MJ Množství Cena celkem [CZK] '. 

l_„r " * ' * W k  kWněsobnénó krycího nátěru _ . ' * * ' ' V _ '  
BULK Í7838_QÉB_ _ontítek za provedení styku 2 barev _ m2 1 410279 _ _  9.00! __12 B_9_2_51i 

' Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
|_61 * K 78383011 ,omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém m2 1 410279 __14'00 19 743'91' 

0 M Práce a dodávky M 23 562,25 

D 21-M Elektromontáže _ _ 22 462,25 
l107 K 331_0220005 Montáž uzemňovacího vedenlvodičů včetně doplňků ks __ 2,000 72 500.00 , __ 5 000.00 

106 K l210220102 Mom? “'9m'ŽSV9dného “edem SVOdOVVCh "Od'c" s m 23.252 751,00 17 462,25 v __ _podperami prumeru přes 10 mm _ _ _ _ 

* o 22—M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby _ _ _  1 100.00 
pzs [220731021 [Demontáž a zpětné montáž kamer___ kus 2,000 _ 550.001 __ 1 iooíol 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00 
D vam Průzkumné, geodetické a projektové práce , _ _ _ 15 000 0_0_ 

1151 K, i'010001ooo _ |Průzkumné, geodetické a projektovépraloe 1.000| _13 000,00 _ 715 000,00 
D __ VRN3 Zařízení staveniště _ . _ __ _ V _ _ 80 000.00 

|116|_ Š l030001000_ [Zařízeni staveniště | % mocí 80 000.00 80 000.T0_| 
o VRN4 _ Inženýrská činnost _ _ _ 8 000,00 

113 K [044002000 ]Revize _ i,000| & 009.99l 0000.00; 
D __VRN7 _ _ Provozní vlivy _ _ _ _  _ 20 000,00 

l117|_k_;0É0_1000 íProvozní vlivy 1,000?L . 20 000.00 20 ooo—„col 
_ _D_ VRNB _ Přesun stavebních kapacit _ __ _ 25 000,00 
|7121l K 350001000 Zábor | kpl | 1.000l _ _ A 25 000,09| _ __ 25 000.09J 
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Mělník Městský úřad Mělník 
* náměstí Míru 1, 276 m Mělník 

Odbor školství a kultury 
oddělení památkové péče 

Váš dopis značka: 

Ze dne: 21. 07. 2017 Česká republika — Okresní soud 
Spisovi značka: 1342/SKOL/ 17  v Mě lníku 
Číslo jednací: 1901/SKOL/17/MAFO Bc. Jitka Machová 
Vyřizuje: Mgr. Markéta Fošumová, Ph.D. Krombholcova 264 
Tel.: 276 01 Mělník 
E-mnilz  

Mělník: 21. 11. 2017 

R O Z H O D N U T Í  č . j .  l901/SKOL/17/MAFO 
Městský úřad Mělník, Odbor školství a kultury, oddělení památkové péče, věcně, místně a funkčně 
příslušný prvoinstanční orgán státní správy památkové péče podle 5 29 zákona č. 20/ 1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a ve smyslu 5 
23 vyhlášky Ministerstva vnitra CR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů s rozšířenou 
působností, v y (1 á v á podle ustanovení 5 67 odst. 1 zákona č .  500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podala dne 21. 7. 2017 
Česká republika — Okresní soud v Mělníku, IČ: 00024546, Krombholcova 264, 276 01 Mělník, 
podle 5 14 odst. 2 památkového zákona a na základě vyhlášky Ministerstva kultury č. 476/1992 Sb., 
o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny a po písemném 
vyjádření Národního památkového ústavu — územního odborného pracoviště středních Čech v Praze 
(dále jen NPÚ-ÚOPSČ v Praze) ze dne 6. 9. 2017 pod č.j. NPÚ-321/58542/l7 (Mgr. Veronika 
Hlaváčková) toto 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
Obnova fasády na nemovitosti č. p. 264 v obci Mělník na pozemku parc. č. 1076 v k. ú. Mělník, 
která se nachází v Městské památkové zóně Mělník, vymezené vyhláškou Ministerstva kultury, č. 
476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, dle 
předložené žádosti, dle které se předpokládá: 

. lokální, přip. postupem času celková, oprava fasády budovy Soudu: navrženo je otluěení 
omítky, následné doplnění a obnovení nátěru na opravovaných plochách 

je podle 9 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska zájmů státní památkové péče 

p ř í p u s t n á  
při dodržení následujících základních podmínek stanovených v souladu s ustanovením 5 9 odst. 
4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů: 

1. V případě lokálních oprav budou odstraněny nesoudržné omítky, které budou nahrazeny 
měkkou, vápennou omítkou, která bude svou strukturou odpovídat okolním plochám. 
Lokální opravy budou prováděny po vhodných úsecích vycházejících zarchitektonického 
tvarosloví objektu, např. od nároží po nároží. 

Rozhodnuti č. j. 1901/SKOL/17/MAFO; počet stran: 1/3 
ADRESA: Městský úřad Mělník TELEFON: 315 635 l l [ BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČS Mělník 27-046000437 „D— T 
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2. V případě celkové obnovy budou novodobé omítky celoplošně odstraněny a nahrazeny 
vápennou omítkou (s obsahem cementu do 5% v celkovém objemu malty), příp. s 
hydraulickými příměsemi. 

3. Stávající architektonické členění fasády (římsy, pilastry, šambrány apod.) bude zachováno. 
4. Nátěr fasády bude proveden vápennou nebo silikátovou barvou. V předstihu vlastní 

realizace nátěru bude konkrétní odstín ověřen na vzorkách za účasti zástupců pam. péče 
(MU Mělník a NPU UOP sč). . 

_Úglstníci řízení podle 5 27 odst. 1 správního řádu: ., 
1. Ceská republika — Okresní soud v Mělníku, IC: 00024546, Krombholcova 264, 276 01 

Mělník 

Odůvodnění 

Městský úřad Mělník, Odbor školství a kultury, oddělení památkové péče, obdržel dne 21. 7. 2017 
žádost o vydání rozhodnutí k obnově fasády na nemovitosti č. p. 264 v obci Mělník na pozemku 
parc. č. 1076 v k. ú. Mělník, podanou dle ustanovení 5 14 odst. 2 památkového zákona vlastníkem 
výše uvedené nemovitosti Česká republika — Okresní soud v Mělníku, IČ: 00024546, 
Krombholcova 264, 276 01 Mělník. Předmětná nemovitost se nachází v Městské památkové zóně 
Mělník, vymezené vyhláškou Ministerstva kultury, č. 476/1992 Sb., o prohlášení území 
historických jader vybraných měst za památkové zóny. 

Ve smyslu ustanovení 5 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Mělník, Odbor školství a 
kultury, oddělení památkové péče, opatřil písemné vyjádření NPÚ-ÚOPSČ v Praze. Městský úřad 
Mělník, Odbor školství a kultury, oddělení památkové péče obdržel dne 10. 9. 2017 písemné 
vyjádření NPÚ-ÚOPSČ v Praze ze dne 6. 9. 2017 č. j. NPÚ-321/58542/20l7 (Mgr. Veronika 
Hlaváčková), zkterého vyplývá, že navržené úpravy lze z hlediska zájmů památkové péče 
akceptovat za předpokladu respektování uvedených zásad. 

V souladu s ustanovením & 36 odst. 3 s rávního řádu byla účastníku dne 11. 9. 2017 dána možnost 
vyjádřit se k písemnému vyjádření NPU-UOPSČ v Praze, jakožto podkladu pro vydání rozhodnutí. 
Tohoto práva ve stanovené lhůtě účastník využil a dopisem ze dne 20. 9. 2017, ve kterém účastník 
řízení nesouhlasí s plošným odstraněním omítek z důvodu finančních možností. 

Městský úřad Mělník, Odbor školství a kultury, oddělení památkové péče posoudil pečlivě 
podklady pro vydání rozhodnutí a z věcného hlediska konstatuje správní orgán následující. 

Objekt čp. 264 není kulturní památkou, nachází se však v ulici není kulturní památkou ve smyslu 
památkového zákona, nachází se však v Krombholcova, která je součástí jihovýchodního předměstí 
městské památkové zóny Mělník. Předměstí vznikalo po roce 1893, zástavba je tvořena především 
domy historizujícími, secesními a meziválečné architektury, jež jsou právem architektonickým 
obohacením města. Ulice Krombholcova však existovala již dříve jako spojnice historického jádra 
s komunikací z mělnické osady Podolí na Prahu. Z důvodu celkového kultivování prostředí městské 
památkové zóny je nutné dbát zachování jejího rázu a přizpůsobit se nárokům, jež jsou na 
památkově plošné chráněné území obecně kladeny. 
Dům čp. 264 byl postaven v roce 1920 dle projektu lng. Rudolfa Císaře v historizujícím stylu. Od 
roku 1940 budova slouží jako Okresní soud. V letech 1996-1997 byla provedena necitlivá 
rekonstrukce, která měla za následek ztrátu řady původních architektonických článků a celkového 
charakteru objektu. Jedná se o rozlehlý rohový dům s polygonálním až zaobleným nárožím, nad 
kterým se tyčí půlkuželová střecha s atikou s čučky a znakem českého lva. Fasáda je hladká, 
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zdobená profilovanými římsami, jednoduchými šambránami, v rizalitech v 1. patře pilastry, svislým 
rýhováním a pásováním v přízemí. Fasáda je v současné době na mnoha místech popraskaná, nátěr 
se loupe a opadává omítka. Záměrem vlastníka je lokální, příp. postupem času celková, oprava 
fasády budovy soudu: navrženo je otlučení omítky, následné doplnění a obnovení nátěru na 
opravovaných plochách. 
Lze konstatovat, že dům čp. 264 prošel v 90. letech minulého století z pohledu památkové péče 
nevhodnými a necitlivými stavebními úpravami, které výrazně poškodily charakter a 
architektonický výraz budovy (nejen odstraněním větší části architektonického členění, ale také 
nevhodně zvolenými materiály). 
Správní orgán reaguje na námitku vlastníka a doplňuje podmínku pro případnou lokální opravu, o 
níž vlastník požádal. Správní orgán zároveň doporučuje vlastníku v případě nedostatku finančních 
prostředků pro celkovou obnovu fasády, tuto obnovu etapizovat a obnovu provádět po vhodných 
úsecích vycházejí z architektonického tvarosloví objektu a vyvarovat se tak lokálních doplňování 
opadaných omítek (ve tvaru skvrny). 
Nátěr je možné provést vápennou nebo silikátovou barvou. Tyto barvy jsou pro historické objekty 
vhodnější alternativou z hlediska materiálového než např. akrylátová nebo silikonová barva, neboť 
na rozdíl od nich umožňují dýchání zdiva a jejich vlastnosti (zejména vzhled, způsob stárnutí i 
fyzikální charakteristiky) lépe odpovídají historicky používaným nátěrům. Konkrétní vybrané 
barevné odstíny pak musí být vyvzorkovány a odsouhlasený orgány státní památkové péče během 
kontrolního dne, aby bylo možné posoudit vhodnost navrženého odstínu. 

Realizace záměru z hlediska zájmů státní památkové péče je za dodržení výše uvedených podmínek 
přípustná a bude mít pozitivní vliv na vzhled nemovitosti a charakter této části MPZ Mělník. 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od dne jeho 
doručení prostřednictvím oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu 
Mělník ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská ] 1, Praha 5. 

Pokud je rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky, považuje se za doručené, jestliže 
se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému rozhodnutí, nepřihlásí 
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (š 17 
odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
ve znění pozdejsmh předpisů). Rozhodnutí se považuje za doručené posledním dnem výše uVedené 
10 denní lhůty. 

Případné odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v š 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se 
podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. 

Mgr. Markéta Fošumová, Ph.D. 
vedouci „otisk úředního razítka“ 

\ < _ Na vědomí „ 
NPU — územní odborné pracoviště středních Cech v Praze 
Městský úřad Mělník — odbor výstavby a rozvoje 
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