
 




Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

"Oprava kanalizačního potrubí – Motol ul. V Borovičkách" 

uzavřené dne 3. 10. 2016 mezi smluvními stranami: 
1.
Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: 

Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 452 47 650
DIČ: CZ45 24 76 50

bankovní spojení: 
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11

číslo účtu:

2000780018/6000

zastoupené:            Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

(dále jen "objednatel")

a

2.
   SPEEDDRILL, s.r.o.
se sídlem:                  Pekárenská 1151/10, 141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 26745704             DIČ: CZ26745704
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.
číslo účtu:                   2000780018/0100
zastoupená:                Markem Holomečkem
(dále jen "zhotovitel“)

I.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.
II.
1. V článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se mění Termín ukončení díla: dílo bude dokončeno do 30. 5. 2017. Důvodem změny termínu ukončení díla je nepřidělení finančních prostředků investorem na realizaci díla v roce 2016. 







III.
1.  Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.  Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
V Praze dne...................                                    V Praze dne...................
	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

ředitel organizace
	Marek Holomeček
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