_______________________________________

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

týkající se rekonstrukce 
objektu Bechyně
 _______________________________________


(A)	Alšova Jihočeská galerie
IČ: 00073512
se sídlem 373 41 Hluboká nad Vltavou č.p. 144
příspěvková organizace zapsaná v rejstříku příspěvkových organizací vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. Pr 125

(dále jen „Objednatel“)

a

(B)	Spilka a Říha s.r.o.
	IČ: 45021309
se sídlem Petra Bezruče 489, Soběslav II, 392 01 Soběslav
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 1363

		(dále jen „Zhotovitel“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jen „Smluvní strana“)


PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A.	Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projekt č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007859 týkající se rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně (dále jen „Smlouva o dílo“);

B.	Smluvní strany chtějí upřesnit cenu díla;

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým mění Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:


1.	ČLÁNEK V. – CENA DÍLA

Bod V.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

V.1	Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.


	Stavební úpravy Novodvorská 301, Bechyně – neuznatelné náklady

        …………………………………       1.650.894,- Kč
z toho 	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………	    10.800,- Kč
		01B Stavební část		 			…………………………………	  433.188,- Kč
                02 Zpěvněné plochy                                                        	…………………………………	  901.495,- Kč
                05 Sadové úpravy                                                             	…………………………………	  263.726,- Kč
                08 Přeložení lampy VO                                                    	…………………………………	    41.685,- Kč

Stavební úpravy Novodvorská 301, Bechyně – uznatelné náklady

   …………………………………	 19.173.993,- Kč
z toho:	00 Ostatní a vedlejší náklady			…………………………………	  470.000,- Kč
		01 Stavební část		 			…………………………………     18.173.611- Kč
		03 Přípojka vody                                                      	…………………………………            44.384,- Kč
                04 Přípojka topné a teplé vody a cirkulace_potr. část	…………………………………	  137.845,- Kč
                06 Přípojka kanalizace                                             	…………………………………          299.391,- Kč
                07 Přípojka a přeložka SEK                              		…………………………………            48.762,- Kč

___________________________________________________________________________________Cena za dílo celkem bez DPH				………………………………      20.824.887,- Kč DPH 21%						………………………………        4.373.226,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH				………………………………      25.198.113,- Kč				

2.	OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany sjednávají, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany níže připojily své podpisy:


V Hluboké nad Vltavou dne 29. 6. 2020		V Hluboké nad Vltavou dne 29. 6. 2020


[bookmark: _GoBack]Alšova Jihočeská galerie					Spilka a Říha s.r.o.
(objednatel)						(zhotovitel)




Podpis:	…………………………………			Podpis:		…………………………………	
	Mgr. Aleš Seifert						Ladislav Spilka
	ředitel 							jednatel
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