
% Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

DOHODA Č. 2 O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: : 2018/00706/01/OBJ

Datum vyhotovení: ,19.06.2020

:ORG akce:

Odběratel:

60001101383

Dodavatel:

FRAM Consult a.s

Husitská 42/22

130 00 Praha

IČO: 64948790

DIČ: CZ64948790

Č. účtu: 105614463/0300

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Název akce: Vlastivědné muzeum v Olomouci - rekonstrukce krovů v budově VMO a oprava římsy
nad parkánem

Na základě dohody obou stran se cena plněni za výkon činnosti TDS z původní ceny 395 428,- Kč navyšuje
o 43 681,- Kč s DPH (36 100,- Kč bez DPH) nově na částku 439 109,- Kč s DPH (362 900,- Kč bez DPH)
a termín plnění se prodlužuje z původního termínu 25.11.2019 a z již jednou prodlužovaného terminu 31 07 2020
nově do 31.12.2020.

Ke změně termínů dodáni dochází z následujících důvodů:
Termín pro dokončení stavby byl prodloužen do 30.11.2020.

. „ . Ple dosavadního skutečného výkonu činnosti TDS pokryje původně zasmíuvnéná částka výkon TDS až
do 31.10.2020. Pro období od 1.11.2020 do 31.12.2020 se cena navyšuje o 43 681,- Kč. Výkon TDS se pokrývá
měsíc za dokončení stavby z důvodu odstraňování možných vad zhotovitele stavby z přejímacího řízení
Podrobnosti v přiložené cenové nabídce z 19,06.2020.

1.
2.

■

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing Jaroslav Chytil, Ol, OPŘI

Referent OdFI: Ing. Kateřina Tichá

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel: Odběratel:

Ing, Roman Klimt

předseda představenstva

FRAM Consult a s. Krajské

—


