
Harmonogram   - GFÚ

Úpravy severního křídla buovy
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podpis smlouvy  
přípravné práce
bourání, vyklízení suteren
ležatá kanalizace suteren
bourání vyklízení přízemí, škrábání
objednání výplní otvorů
výkop práce plocha + výstupy kanalizací
zděné konstrukce (pčíčky dozdívky)
osaz. Ocel zárubní
hrubé rozvody VZT
hrubé rozvody voda topení plyn, elektro
omítky hrubé
beton podlahy
obklady, dlažby
osazeni truhl, zám výrobků
rozvody stlačený vzduch
finální povrchy
teraco podlaha - opravy
malby, nátěry
litá podlaha
kompletace elektro, voda topení, VZT
rozvod stlačený vzduch
osazení kuchyňky a truhl. Výrobků
vnitřn, vnější žaluzie
osazení křídel dveří
osazení plošiny
úklid

výkopy kanalizace
provedední ležatých potrubí - zásypy
konstrukce angl dvorků

květen srpen záříčervenecčerven
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