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	Termín datumový

	1) Demoliční práce
	15 kalendářních dní

	2) Instalační a stavební práce
	40 kalendářních dní

	3) Dokončení
	4 kalendářních dní

	4) Předání stavby 21.8.2020
	1 kalendářní den



