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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 
 

„Aktivizační centrum – denní stacionář“ 
 

Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb 

               (v kopii věcně příslušný odbor) 

 

Číslo SoD: 0087/00874680/2019 

 

Termín plnění: 06/2020 

 

Celková cena díla:  8.996.061,14 Kč vč. DPH 

       302.501,26 Kč vč. DPH    /vícepráce/ Dodatek č. 1 

                             -44.288,00 Kč vč. DPH    /méněpráce/   -36 601,58Kč bez DPH 

                                                   16.959,00 Kč vč. DPH    /vícepráce/  14 016,00Kč bez DPH 

Cena díla celkem:  9.271.233,40 Kč vč. DPH 

 

Dodavatel: EMH stavební CZ s.r.o. 

 

IČO: 01972197 

 

Oprávněná osoba: Martin Hajzler 

 

Telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Popis předmětu informace: Oznámení o změně objemu prací - méněpráce 

Dle PD bylo u některých oken počítáno s instalací žaluzií do některých oken s mléčnými sklem. 

Nyní investor ustoupil od této instalace. Tímto vznikly méněpráce. 

Popis problému: okenní žaluzie 

 

Popis předmětu informace: Oznámení o změně objemu prací – vícepráce 

Dle požadavků bude provedeno doplnění datového rozvaděče a propojení kabelových rozvodů 

do serverovny v hlavní budově. Aktuální projekt rekonstrukce stacionáře bohužel konkrétně 

neřešil napojení SLP na stávající strukturu v hlavní budově. 

Tímto vznikly vícepráce. 

Popis problému: úprava elektroinstalace 

 

Čeho se dodavatel domáhá: uznání víceprací a méněprací 

 

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

 

 

Datum, podpis oprávněné osoby: 
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Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:  

 

 

 

 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

 

 

 

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

 

  

 



 

 

 

 

 

Díl: 786 Čalounické úpravy - 36 601,58 

345 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro 
okna plastová 

m2 -70,12670 483,50 -33 906,26 

  Dle výpisu oken     

  W01: 2,93*4,04*1   11,83720  

  W02: 2,63*4,04*2   21,25040  

  W03: 3,99*2,89*1   11,53110  

  -1,04*2,27*1   -2,36080  

  W04: 3,02*2,38*1   7,18760  

  W05: 2,97*2,38*2   14,13720  

  W06: 0,86*1,76*2   3,02720  

  W07: 0,56*1,57*4   3,51680  

  Mezisoučet   70,12670  

   

346 7866229RR00 Příplatek za barvu žaluzií, Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely m2 -70,12670 36,30 - 2 545,60 

  Dle výpisu oken     

  W01: 2,93*4,04*1   11,83720  

  W02: 2,63*4,04*2   21,25040  

  W03: 3,99*2,89*1   11,53110  

  -1,04*2,27*1   -2,36080  

  W04: 3,02*2,38*1   7,18760  

  W05: 2,97*2,38*2   14,13720  

  W06: 0,86*1,76*2   3,02720  

  W07: 0,56*1,57*4   3,51680  

  Mezisoučet   70,12670  

   

Díl: 786 Doplnění Dat. Rozvaděče    14 016,00 

1  Rack 19" Nástěnný rozvaděč 6U kus  1    1 850,00   1 850,00  

2  Patch panel cat.6 kus 1  1 175,00   1 175,00  

3  GS 1100/16 Switch, Zyxel kus  1    1 984,00   1 984,00  

4  napájecí kabel 19" kus 1  657,00   657,00  

5  Pomocný materiál kus  1    500,00   500,00  

6  Montáž a zapojení datového rozvaděče kpl 1  7 700,00   7 700,00  

7  Doprava materiálu kus  1    150,00   150,00  

 

 

Změnový list CELKEM -22 585,58 
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