ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 6
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 13
Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Jedná se o vybudování nového schodišťového ramena z 1.NP do 1.PP objektu včetně úprav přilehlých komunikačních, skladových a dalších prostor.

Úpravy jsou vyvolány změnou polohy výstupu z výtahové šachty a zrušením vybudování montážního otvoru do strojovny VZT v 1.PP z prostoru předzahrádky u ulice V Holešovičkách. Vyvolané stavební změny dále vyžadují úpravy elektroinstalací, ústředního vytápění, odvětrání sklepních místností a rozvodů ZTI včetně zhotovení odčerpávací jímky.

Součástí dodatku je i provedení injektáží a plošných hydroizolací zdiva v místech budoucích šaten za strojovnou VZT.

1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m




1.353.349,38 Kč + 284.203,37 Kč DPH,  






tj. celkem  1.637.552,75 Kč
Původní náklady (SoD + dodatky 1-5)  
9.716.332,71 Kč + 2.040.429,88 Kč DPH, 

tj. celkem 11.756.762,59 Kč


Náklady dle ZL 6 (viz příloha):

1.353.349,38 Kč + 284.203,37 Kč DPH,
tj. celkem   1.637.552,75 Kč
Nové náklady 



11.069.682,09 Kč + 2.324.633,24 Kč DPH, 

tj. celkem 13.394.315,33 Kč


2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 18.9.2020
Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Za projektanta:
ing.arch.Petr Babák
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
15.6.2020    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkový rozpočet
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