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Dodatek č. 1  
Ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
Název zakázky: „Doplnění závor a rekonstrukce PZS  (P7599) v km 

99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ  

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2041/2019 

ISPROFIN: 3273514800 (S-kód: S621700188) 

 

 

a 

  

HRP servis, s.r.o. 

se sídlem: Zlatá hora 1413, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 26930781, DIČ: CZ26930781 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 46123 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Radkem Plachým, jednatelem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19/R/Pla/57 

 

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor 
a rekonstrukce PZS  (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc“  uzavřené dne 4.6.2019, 

která nabyla účinnosti 11.6.2019. 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodu dosud neukončeného změnového řízení stavby, jehož 
předmětem je změna software v CDP Přerov, dohodly na změně lhůty pro dokončení 
stavebních prací a dokončení celého díla nejpozději do 25.12.2020.   

1.2 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.6., 
který nově zní takto:     

Zhotovitel se v souladu s dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 tohoto dodatku (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Celková lhůta pro provedení Díla nejpozději do 25.12.2020 (dokladem prokazujícím, 
že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 25.12.2020 (dokladem 
prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 25.12.2020. 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 
lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem 
novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního 
rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a 
povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává 
zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
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2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.4 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto příloha: 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 1 

2.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne1.7.2020 

 

 

 

Ve Slavkově u Brna dne  

 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

 

................................................................................... 

Radek Plachý 
jednatel společnosti 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací 

- změna dle dodatku č. 1 



9. 10. 11. 12.

Přípravné práce 

PS 01- Zemní práce na PZS

PS 01- Kabelizace

PS 01- Montáže výstražníků se závorami, reléového stojanu

PS 01- Úpravy na sousedních přejezdech, HW a SW na ESA Olomouc

PS 01- Regulace a zkoušení zab. zař. , protokol UTZ

PS 01- Realizační dokumentace a DSP

PS 01- Geodetická dokumentace,interoperabilita,

Předpokládané měsíční finanční objemy - celkem 3490 tisíc Kč 302410 50 1000

Stavba:   Doplnění závor a rekonstrukce PZS  (P7599) v km 99,184 trati Nezamyslice – Olomouc

3.1. 2.

Harmonogram postupu prací

Popis prací
11. 12. 4. 5. 6. 7. 8.

2019 2020



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 874800

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c931f0a4-b63e-4df1-8048-15b3a9f767ad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2020 12:10:01
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