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FAKSA - STRAKA s.r.o.

Datum : 27.4.2020

rok

měsíc

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hrubé rozvody klimatizace 

Elektroinstalace

Stavební práce

Kompletace klimatizace

Dokončovací práce, provozní zkoušky

Předání díla

dle budoucí SoD

HARMONOGRAM PRACÍ

2020

Domov Štíty - Jedlí

Termín realizace 10 týdnů
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