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Příloha č. 1 harmonogram prací
NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ
Harmonogram prací je stanoven formou časové náročností pro jednolivé kroky spojené s plněním předmětu nabídky. Stanovení datumů pro dané kroky bude možné v závislosti na podpisu smlouvy zadavatelem a stanovením dne zahájení prací.
U jednotlivých úseků je předpokladem, že může dojít k souběhu prací. Takový souběh bude možný jen tam, kde to je technologicky možné. Termín dokončení celého projektu je pak stanoven na nejpozději 30.9. 2020.
[bookmark: bookmark1]harmonogram prací - náročnost etap
	úsek plněni - činnost	trvání poznámka
max

	smluvní ujednání
	2t
	v závislosti na možnostech zadavatele

	stanovení technických podmínek od dodavatele tepla
	3t
	

	příprava a instalace řídícího systému - zdroje tepla a distribuce
	4t
	

	instalace mechanických regulačních prvků na topnou soustavu
	6t
	termín se může měnit v závislosti na využití objektu pro ubytování studentů

	předání, topná zkouška, nastavení systému
	1t
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