
rajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. OMSŘl/20/20305 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění 
PET/CT" 

1. Objednatel: 

2. Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

Bankovní spojení: 
č.ú.: 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

RONELI Stavby SE 
se sídlem: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 

Bankovní spojení: 
č. ú.: 

IČ: 29316731 
DIČ: CZ293167311 

Zápis v OR: H 1281 u Městského soudu v Praze 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo: 

Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2020 smlouvu o dílo č. OMSŘl/20/20305 na zhotovení stavby 
,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění PET/CT" (dále jen „smlouva"). 
Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech stavební řešení 
(bourací práce, izolace proti vodě, těsnění energokanálu, stínění konstrukce pro přístroj PET/CT) 
a ZTI - kanalizace (doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky). 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

Článek I. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 
Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text: 
,,Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5." 
V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek li. smlouvy mění takto: 

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 
„ 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody 

smluvních stran 
39 093 832,34 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena") 
DPH při sazbě 21 % činí 8 209 704,79 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby." 

V ostatním se článek li. smlouvy nemění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto: 
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící: 

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1" 
V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek li. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1 

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy. 

Článek Ill. 
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu 
ust. § 504 občanského zákoníku. 

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, 
přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 6. 2020 a 
schválen usnesením číslo R/2750/20. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

V Pardubicích dne: - 2. 07. 2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

RONELI Stavby'ŠE 

člen předst enstva 
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OZNAMENI ZMĚNY I číslo OZ: 1 
Zhotovitel: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

IČ 29316731 
Investor: Pardubický kraj I Datum: 05.05.2020 
Název akce: ,,NPK, a.s., Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístění 

PET/CT" 
Způsob odeslání/ předání poštou□ e-mailemD faxem osobně[gj 
datum: □ 
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 
Předmět a popis zdůvodnění změny: 

1. Bourací práce - vybourání stávajícího základu pod konstrukcí chlazení pro 1,5MRI, 
demolice stávajícího odvětrání kolektoru v kolizi se stavbou 

2. Kanalizace - doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky dle 
projektové dokumentace 

3. Izolace proti vodě - doplnění izolací napojení stávajícího kolektoru a procházejícího 
navrženého energokanálu 

4. Těsnění energokanálu - doplnění těsnění pro vodonepropustnost energokanálu 
v místech napojení na stávající kolektory 

5. Stínění konstrukce pro PET/CT - doplnění stínění pomocí barytových omítek, 
sádrokartonových konstrukcí a výplní otvorů - požadavky dle dodavatele 
technologie vybraného zařízení dodávaného do NPK, a.s., Pardubická nemocnice 

6. Výplně otvorů - dveře do strojovny VZT v 1 PP, nahrazení vnitřních dveří za 
hliníkové do obvodové konstrukce(odolné vnějším vlivům) 

Počet připojených listů specifikací: 1 I 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště 
pak§ 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

\ odstavec 7, § 222 D \ odstavec 4, § 222 i:gj \ odstavec 5, § 222 D \ odstavec 6, § 222 D 
Oznámení vydává: 

........................................................ 

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. 

. ........... 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 

' ""' ············1······································· 

Příloha : ZL č. 1 I 

• 



ZMĚNOVÝ LIST I číslo ZL: 1 
Zhotovitel: RONELI Stavby SE, Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 

Praha 3, IČ 29316731 
Změnový list vystavil: 
Datum: 05.05.2020 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 

Předmět a popis zdůvodnění změny: 
1. Bourací práce - vybourání stávajícího základu pod konstrukcí chlazení pro 

1,5MRI, demolice stávajícího odvětrání kolektoru v kolizi se stavbou 
2. Kanalizace - doplnění přečerpávací šachty pod strojovnou vzduchotechniky dle 

projektové dokumentace 
3. Izolace proti vodě - doplnění izolací napojení stávajícího kolektoru a 

procházejícího navrženého energokanálu 
4. Těsnění energokanálu - doplnění těsnění pro vodonepropustnost energokanálu 

v místech napojení na stávající kolektory 
5. Stínění konstrukce pro PET/CT - doplnění stínění pomocí barytových omítek, 

sádrokartonových konstrukcí a výplní otvorů - požadavky dle dodavatele 
technologie vybraného zařízení dodávaného do NPK, a.s., Pardubická nemocnice 

6. Výplně otvorů - dveře do strojovny VZT v 1 PP, nahrazení vnitřních dveří za 
hliníkové do obvodové konstrukce(odolné vnějším vlivům) 

Počet připojených listů specifikací: O Počet připojených výkresů: O 
Cena méněprací bez DPH : Cena víceprací bez DPH : 

-451.228,54 Kč 1.618.431,36Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
bez vlivu na termín 

1.167 .202,82 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá  Dokumentace zakázky pro celé dílo.  

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: v 

Datum: lC.r. 2..02-B Datum: f 6. ~< 2 02 o 



Položkový rozpočet 

Stavba: 
Objekt: 

.,NPK, a.s.,Pardubická nemocnice, stavební úpravy pro umístěni PET/CT" 
Dodatek 1:.1 - bilance víceprací, méněpracf 

Rozděleni po Stavební objekt: č. položky Název položky MJ Množství cena/ MJ celkem (Kč) iednotllvvch oddílech 

ASŘ Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového, m3 2,460 3 980,00 9 790,80 
133 objemu přes 1 m3 (výdech sláv. Kolektoru) 

Bouráni zdiva železobetonového nadzákladového. 
ASŘ objemu přes 1 m3 {základová deska pod stávajicim m3 5,850 3 980,00 23 283.00 

133 chlazeni MR 1) 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 

ASŘ vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace I 14,96 875.00 Kč 13 088,25 Kč 
141 ioro budow a halv vvškv ořes 9 do 12 m 

Boura i práce.odvoz suti Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
ASŘ meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k I 299,16 8,67 2 592,72 Kč 

142 ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

ASŘ skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do t 14.958 283,33 4 238,05 Kč 
143 1 km 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 

ASŘ (skládkovné) odpadního materiálu po otryskáváni bez t 14.958 625,00 9 348.75 Kč obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
144 odpadů pod kódem 120 117 

Demontáž a likvidace stávajici plastové šachty 
ZL1 1,00 3650,00 3 650,00 

Kanalizace 1 soubor 
Dodávka a montáž přečerpávací šachty WILO 

ZL1 
2 

DRAINLIFT box 32/11 . včetně napojeni 1,00 22635,00 22 635,00 
soubor 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a 
ASŘ 146 tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem m2 65,400 16,67 1 090,00 

lnenetračnim 

59,4+6 

ASŘ 147 lok osfaltovy penetroéni t 0.021 47 777,78 1 093,63 

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a 
ASŘ 148 tmely za studena na ploše svislé S nátěrem m2 26,900 22,22 597,78 

oenetračnim 

ASŘ 149 lok osfaftoyY ~netračni t 0,009 47 777,78 449,81 

Izolace proti vodě ASŘ 152 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy m2 65,400 100,00 6 540,00 přitavenim NAIP na ploše vodorovné V 

ASŘ 153 pcis asfaltový s mineró/n;m pos!flWm ti 4mm s vložkou ze skelmi 
m2 75,210 124,44 9 159,47 

tkaniny 200glm1 

ASŘ 154 pds tižký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou m2 15,ZIO 125,56 9 443,0J 

ASŘ 155 
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy m2 26,900 116,67 3 138,33 přitavenim NAIP na ploše svislé S 

ASŘ 156 pas asfaltový s miMrálnim oosvpem tl 4mm s vložkou u skeln~ 
m2 30,915 124,44 1 849,69 

tkaniny 2CJOs lm2 

ASŘ 157 pcis tiiký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 30,915 125,56 3 884,06 

Upravy povrchu pro RTS I / 2020 602011 14 Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně m2 6,00 272,99 Kč 1 637.94 Kč 

montáž hydroizolace na 
stávajicich Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům energokanálech 

ASŘ 159 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu I 0,350 4 583,33 1 604.17 vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
vvškv ořes 6 do 12 m 

RTS I/ 2020 939941 4 Těsněni pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou mb 48,930 710,00 34 740,30 

Vodotěsné provedeni ZL1 5 D+M neopren kaučukový pásek Duxpa 20•15mm mb 48.93 398.75 Kč 19 510,84 Kč 

energokanálu 
ZL1 6 

D+M Trhací lišta pro řízenou smršťovací spáru 
mb 29,70 671,25 Kč 19 936,13 Kč 

ZL1 7 Vodotěsné spínáni soubor 1,00 8 487,50 Kč 8 487,50 Kč 

ASŘ 89 Omítka slinici barytová vnitřních ploch nanášená 
m2 146,770 1 850,00 271 524.50 ručně jednovrstvá. tloušťky 20 mm hladká stěn 

RTS I/ 2020 612471' 3 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 163,830 158,51 25 968,69 
Upravy povrchů, v 

návaznosti na Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných 
požadavky ASŘ 87 ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně m2 -163,830 67,70 -11 091,29 

technologie(stiněni) stěn 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ASŘ 88 strojně dvouvrstvá. tloušťky jádrové omítky do 1 O mm m2 -163,830 287,50 -47101,13 a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukci 
stěn 

ASŘ 192 SOK příčka ti 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA m2 -8.417 2 777,78 -23 380,56 + 2x RTG 12.5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB 



SDK příčka ti 150 mm pro fil CW +UW 10 0 desky 
ASŘ 193 2xRTG + 2x RTG 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 m2 -41,760 5 000,00 -208 800,00 

SDK konstrukce v Rw60dB 
návaznosti na SDK příčka ti 150 mm profil CW+UW 75 desky 

požadavky ZL1 8 4xSafeboard + 2x Diamant 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 m2 89,74 6 265,86 Kč 562 298,20 Kč 
technologie(stiněni),dop EI 120 Rw 60 dB 

léni chybéjiciho 
podhledu ve VV ZL1 9 D+M krycí plechy pro zásuvky,vypinače,dvojzásuvky ks 1 350,00 

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

ZL1 10 zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů m2 54,070 735,50 39 768,49 
CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou 
H2, ti. 2 x 12,5 mm, bez TI 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ASŘ 221 dle PD, ozn D03 - Bližší specifikaci tohoto výrobku kus -3,000 28 866,67 -86 600,00 
naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ASŘ 230 dle PD, ozn D12 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus 3,000 73 294,44 219 883,33 
naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

ZL1 11 Příplatek za použiti zárubně s vložkou PB ks 9,00 4800,00 Kč 43 200,00 Kč 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ASŘ 238 dle PD, ozn D20 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus -1,000 44 288,89 -44 288,89 

Výplně otvorů v 
naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

návaznosti na 
požadavky Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 

technologie.zmenšeni kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 
okna.zrněna provedeni ASŘ 241 dle PD, ozn D23 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus 1,000 73 294,44 73 294,44 

dveří do 1PP naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

ZL1 12 Zmenšeni okna 005 na výšku 1 m soubor -1,00 2 800,00 Kč - 2800,00 Kč 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ZL1 246 dle PD, ozn D28 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus -1,000 18 766,67 -18 766,67 
naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
ZL1 13 kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela kus 1,000 85 350,00 85 350,00 

dle PD, ozn D30 -změna na hliníkové z dřevěných 

ok.~i Al konstrukcP • rozmir a sp!'ci/ikace zcetc dl!' PO, ozn kus 1,000 9 860,00 9 860,00 
006· ,_.,,,-;;-!'ní C!'ny za provPdPni S!' stininim 

Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 
kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ASŘ 234 dle PD, ozn D16 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus -1,000 8 400,00 -8 400,00 
naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů 

Výplně otvorů - dveře 
do 1 PP strojovny VZT Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, 

kováni a veškerého příslušenství - specifikace zcela 

ASŘ 238 dle PD, ozn D16 Bližší specifikaci tohoto výrobku kus 1,000 73 294,44 73 294,44 naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplni 
otvorů-dle aktualizace stíněni dveře do aplikační 
místnosti 

Dne 22.4.2020 
VYC/SLENI BILANCE VCP I MNP STAVEBNICH PRACI 

vvoracoval: Libor Sob I 
I I Cena celkem bez DPH 
I I I 

z 6,-5- z»e» z. A 
2A- 

(z_ t'J/,(/éL I 


