
Ministerstvo dopravy I:
_Státní fond dopravűh 0 5PRÁVAÉS I I'N IC,nfrastmktury OLOMOUCK H0 KRAJE

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Čisıø zhøıøviıøıøz SOD 00200431

DODATEK č. 1

,,III/37352 Ptení - Holubice“
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále
jen ,,občanSký Zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e 1: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddfl Pr, vložka 100
Zastoupenaz
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO z 70960399
DIČ; CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.S, pobočka Olomouc
číslo účtu: : 27-4231420297/0100
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a
Zhotovitel: OHLŽS,a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
kontaktní adresa: Tovačovského 22, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupenx
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Telefon: e-mail:
Bankovní Spojení: ČSOB
Číslo účtu: 8010-503087443/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OHL ŽS, a.s., Divize M - Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
I
ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
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I.
Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na
základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako
“III/37352 Ptení - Holubice“.

H.
Důvod k uzavření dodatku

Vprůběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám,
doplňkům předmětu díla tak, jak je sjednáno dále vtomto dodatku. Dodatek se uzavírá vsouladu
s ustanovením §222 Odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek.

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany Sjednávají změnu předmětu plnění dle čl. 1. Předmět smlouvy O dodatečné plnění
(dále jen vícepráce a méněpráce), které vznikly Z objektivních podmínek při provádění díla a jsou
dále Vyspecifikovány a vzájemně Odsouhlaseny vpříloze č. 1 (položkový rozpočet), která je
přílohou tohoto dodatku.

2. Smluvní Strany dále Sjednávají změnu smlouvy včl. 3. Cena díla tak, že část čl. 3. bod 3.2.
upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

Nově stanovená cena:
Cena díla celkem bez DPH - dle SOD 13 952 701,36 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce + 306 718,94 Kč

- méněpráce - 196 849,25 Kč

Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 bez DPH 14 062 571,05 Kč
DPH 21% 2 953 139,92 Kč
Cena díla celkem včetně tohoto dodatku č. 1 S DPH 17 015 710,95 Kč

Ostatní ustanovení čl. 3. zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy O dílo ze dne 26.6.2019 nedotčená tímto dodatkem se nemění a
zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy O dílo, nabývá platnosti a účimiosti dnem jeho
podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a l zhotovitel.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Olomouci dne V Olomouci dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek

ředitel
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ZL č.1 - Rekapitulace
So 101 -SıLNıcE ııı /37352 HoLuBı'cE IIFRAVILÁN - vícepráce 305 718,94
so 101 - sıLNıcıš ııı /37352 ı-ıoLuBıc€ INTRAVILÁN - méněpráce -195 849,25
Celkem ZL č.1 109 869,69
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SO 101 - SILNICE III /37352 HOLUBICE INTRAVILÁN - méněpráce

I Kód položky Popis MJ Mnoiství JC Cena celkem
F Kód položky Popis M1 Množství JC Cena celkem

D 5 Komunikace pozemní »196 849,25
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z

9 K 577144121 nemodifikovaného asfaltu M2 -409,25 481,00 - 196 849,25
-196 849,25






