
Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra
Rámcový harmonogram plnění

pořadí trasa stanice zkratka týden 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 A Hradčanská HR SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

2 A Malostranská MA SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

3 A Staroměstská ST SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

4 A Můstek A MS-A SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

5 A Muzeum A MU-A SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

6 A Náměstí Míru NM SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

7 A Jiřího z Poděbrad JP SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

8 A Flora FL SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

9 A Želivského ZE SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

10 A Strašnická SR SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

11 A Skalka SK SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

12 B Českomoravská CE SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

13 B Vysočanská VS SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

14 B Rajská Zahrada RZ SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

15 C Nádraží Holešovice NH SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

16 C Florenc C FR-C SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

17 C Vyšehrad VY SOD VP PS RE RE RE ZK ZK PD OVN OVN

SOD Podpis smlouvy o dílo

VP Výzva k plnění

PS Předání staveniště

RE Realizace modernizace (UPS  v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)

ZK Revize, funkční zkoušky (UPS  v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT)

PD Předání díla (UPS  v sekcích A a B, ASDŘ-E, VZT) - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL

OVN Odstranění vad a nedodělků


