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Technologický postup prací na stavební akci  

„BRNO – REKONSTRUKCE PAVILONU RYB – NOVÝ STROP NAD 1PP“. 

1. Fáze: Příprava stavby 

 na stávající strop v 1PP bude připevněna zakrývací plachta v celých plochách jednotlivých místností 

 příčně pod nosné prvky stropu budou umístěny dřevěné trámy, které budou v rastru cca 0,6m x 1,0m podepřeny 

stavebními ocelovými stropními podpěrami (např. stojky PERI…) 

 předpokládané rozmístění stojek viz příloha 

 ocelové stropní stojky budou podloženy dřevěnými deskami tak, aby nebyla poškozena stávající podlaha   

2. Fáze: Bourání podlahy v 1NP 

 Stávající betonové podlahy v místnostech budou pomocí malého bouracího kladiva vybourány po dílčích částech 

postupně v celé m. č. A115. 

 Veškerý odpad bude roztříděn do určeného kontejneru a odvezen k likvidaci. 

 Přes stávající nosné prvky budou položeny pochůzí dřevěné desky, po kterých budou přenášeny nové ocelové 

nosníky 

3. Fáze: Montáž nadotvorových překladů v 1NP po dílčích částech 

 V 1NP m. č. A115  v 1. části (cca 1/4 plochy) budou vysekány drážky pro osazení překladů z profilu „HEA160“, 

s použitím bouracího kladiva, dle výkresové dokumentace nové stropní konstrukce nad 1PP detail „A“ 

 Před osazením překladů bude do vysekaných drážek připraveno betonové lože pro osazení nosníků 

 Následně budou, do vysekaných drážek, ručně osazeny překlady z profilu „HEA160“. 

 Drážky pro osazení nosníků budou po montáži zabetonovány suchou směsí 

 Následně se tento postup bude opakovat v 2/4, 3/4, 4/4  plochy.         

4. Fáze: Montáž nové železobetonové konstrukce 

 Kolmo na nové nosníky HEA160 budou položeny trapézové plechy  TR40/182/0,6, které budou přivařeny 

k nosníkům v každé druhé vlně přes ocelovou podložku 

 Trapézové plechy budou vyztuženy armovacím ocelovým prutem DN12 v každé vlně 

 Železobetonová deska bude vyztužena KARI sítí KH-30  100x100x6 a vybetonována do celkové tloušťky 90mm 

5. Fáze: Montáž nové podlahy 

 Na železobetonovou desku bude položen hydroizolační asfaltový pás e skelnou rohoží, svařované spoje a vytažení 

na stěny. 

 Další vrstvou bude lehký beton na dorovnání 65mm 

 Další vrstvou bude penetrovaný beton s vytvořením spádu 100-60mm C25/30 

 Další vrstvou bude minerální dvousložková HI stěrka v tloušťce min.3mm pro překrytí trhlin se systemovým 

řešením koutů a vytažením na stěny do výšky 1,5m  

6. Fáze: Montáž podlahové krytiny 

 Pokládka keramické dlažby slinuté homogenní bez glazury s protiskluzností R12, barva béžová. 

 
 
 
 
 
 
Jméno, příjmení a podpis zpracovatele:     Marcela Hrubá 
 


		2020-04-01T17:05:39+0200
	Marcela Hrubá


		2020-04-01T17:06:50+0200
	Marcela Hrubá




