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OSP. spal. S r. o.
Okružní 394

072 01 Mi>r. KruřVov
r ''-.Ž*fc26421, iCtí: 4'íOK-^I

V.n; OTB 322 341,51 í> 32? 3b?

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo a 735/2019
„Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jan Grois, MBA - starosta města
00293881
CZ00293881
plátce DPH

19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

OSP, spol. s.r.o.
Sídlo:
Zapsán:
Jednající:
IČ:
DIČ:

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
u Krajského soudu v Brně, C 3612

44026421
CZ44026421

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.6.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 735/2019,
(dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající
ve zhotovení díla „Rekonstrukce ZŠ Jubilejní park".

2. Předmětem tohoto Dodatkem č. 1 je změna ceny díla.



II.

1. Článek 3., odstavec 4.1.1. bude nově znít takto:
Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 22 712
022,65 Kč

\III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne
10.2.2020, usnesením č. 56/2020, bod č. 2632.

za objednatele: n os. m za zhotovitele:

Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne
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: Protokol o změně díla
Rekonstrukce ZS Jubilejní park

Změnový list číslo 1
předmět díla:

Základní ŠkolaObjekt:

Objednatel: Město Znojmo, Obtoková 1/12, 669 22 Znojmo, IC : 00293881

OSP spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, IC: 44026421Zhotovitel:
Ing. Petr PokornýTDI:

Íí
Ing. Roman ZvěřinaProjektant:

Popis změny:výměna podlahové krytiny v učebnách, keramické dlažby na schodištích, doplnění uzemnění kolem
obvodu budovy, změna dispozice ve 2. NP, výměna obkladů a umyvadel v učebnách, statické zajištění
zdivá,elektroinstalace:■

Odůvodněnízměny: po rozkrytí konstrukcí byl zjištěn havarijní stav stávajících podlah a dalších konstrukcí

objednatelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena
díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dílaJedná se o změnu: (zatrhnout)

práce realizované a hrazené nad rámec ceny X
díla><u

>s . § 222 odst. 4•E
N

§ 222 odst, 5Jedná se. o změnu ve smyslu zákona
č. 134/216 Sb.: (zatrhnout)

o
.Sí § 222 odst. 6Sř

§ 222 odst. 7■a

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PDZpůsob projekčního řešenízměny:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

s. hodnota přípočtů (víceprací)a
o Pj ^

lvi celkem v Kč bez DPH 4.968.817,73

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH■3 61.038,88
zhotoviteloceněnízměny předložil:><u

c 4.907.778,55náklady na změnu v Kč bez DPH8 ^
Výše DPH 1.030.633,50Kč sazba: 21%S -

fN 5.938.412,05náklady na změnu vč. DPH
'3 v

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

1 *
a c

Dle dodatku Č. 1 k SoDTermín realizace změny:

NEVliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum
c Zhotovitel (stavbyvedoucí): Sobotka Luboš
Í2 >■«
JS ■ e
,E *0)
3 E
8 N
"o

Zhotovitel (statutárnízástupce): Ing. Kocanda Vlastimil

Ing. Pokorný PetrTDI:

Ing. Zvěřina RomanProjektant:
o

Objednatel (statutární zástupce): Jan Grois, MBA

Přílohy:

položkový rozpočet 023a/2019 Rekonstrukce ZŠ Jubilejnípark, Znojmo - vícepráce
£ b,sc
a.

strana číslo 29Smlouva o dílo: Rekonstrukce ZSJubilejnípark

!


