
LESY <^j

LCR1219039

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S936/2019/048

i.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, 
ředitelem Krajského ředitelství Choceň
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100
fakturační adresa: LS Dvůr Králové, 28. října 787, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(dále jen „objednatel")

a

POPR spol. s r.o.,
IČO: 46509283,
DIČ: CZ46509283,
zapsán o obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové,
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu: -mail: 
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové, číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci: “Výstavba retenční nádrže Soutok", v rozsahu dle smlouvy o 
dílo č. S936/2019/048, uzavřené dne 22. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba víceprací 
a méněprací. Tato odchylka od provedení díla a jeho postupu vymezeného smlouvou byla oběma 
smluvními stranami předem písemně odsouhlasena zápisem do stavebního deníku. Jedná se o práce 
blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle 
odsouhlaseného položkového rozpočtu obsahujícího vícepráce a méněpráce a Změnového listu, které 
tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.
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1
Rekapitulace nákladů:

Výstavba retenční nádrže

Cena původní SoD

ve znění dodatku č. 1
Méněpráce Vícepráce

Nová cena SOD

dle dodatku č. 2

Soutok 6.147.357,86 Kč 1.185.065,29 630.740,63 Kč 5.593.033,20 Kč

bez DPH Kč bez DPH bez DPH bez DPH

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. III. odst. 2 smlouvy. Ruší se 
původní text článku III., odstavce 1, věty první smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5.593.033,20 Kč bez 
DPH, slovy: pětmilionůpětsetdevadesáttřitisícetřicettřikorunčeskýchdvacethaléřů bez DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, upraveného výkazem výměr 
víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S936/2019/048, ve znění dodatku ě. 1 a 2 zůstávají 
nezměněna.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle 
uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i 
při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu
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r
a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání. 

Příloha č. 1 - Změnový list
Příloha č. 2 - Položkové rozpočty víceprací a méněprací

V , dne:

Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
Jednatel
POPR spol. s r.o.

V>>.^2.I.S.k..lJ..Sdne: o 1 -07- 2020

Za objednatele 
Ing. Karé! Fišer 
ředitel KŘ Choceň 
Lesy ČR, s.p.
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Pracovní pokyn 38/2015 Příloha č. 6 Vzor formuláře - Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 2

Datum změny: 24. 6. 2020

Název veř. zakázky: Výstavba retenční nádrže Soutok - SOD č.: S936/2019/048

Zhotovitel: POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

Objednatel: LesyCeské republiky, s. p.^KR Choceň

Název akce (majetku): Charakter akce: Clsla objektů: Stavební díly:
N19031-20 SO 02 - BP

RN Soutok i N19031-40 SO 04 - Opravy ve zdrži

Popis změny:
Mínus - zděné mělké prahy (do 60 cm) bezpečnostního přelivu a kamenná dlažba do betonu 
u skluzu a koryta od přelivu

Plus - leden litý betonový práh (do 100 cm) umístěný 50 cm před hranou vzdušné strany hráze, skluz a 
koryto od BP těžká kamenná rovnanina na sucho, koruna bezpečnostního přelivu z kamene skládaného 
do betonu s ohumusovánlm, zvýšený podíl odkopávek ve zdrži s ohledem na podloží zdrže 
Vlcepráce:

1) SO 02 - Bezpečnostní přeliv: 597 498,47 Kč bez DPH
2) SO 04 - Úpravy ve zdrži: 33 242,16 Kč bez DPH

Vlcepráce celkem: + 630 740,63 Kč bez DPH
Ménépráce:

1) SO 02- Bezpečnostní přeliv: -1 185 065,29 Kč bez DPH
Ménépráce celkem: -1 185 065,29 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny: několikanásobné zvýšení životnosti bezpečnostního přelivu a odpadního koryta vč. 
jeho stability, finanční úspora stavby i budoucích nákladů na údržbu stavby

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AN Datum: 
24. 6. 202

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Ne): Ne Termín dokončeni do: 15. 9. 2020

do ceny:

Sníženi ceny o:
(Kč bez DPH)

1:1 185 065,29

N:

Bilance:

Zvýšeni ceny o:
(Kč bez DPH)

I: 630 740,63

N:

dZ4,bt> t\c Dez ukh

Konečná celková cena akce po změně
Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Ano

5 593 033,20 Kč bez DPH
5 593 033,20 K

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno:  pro sč

- jednatel Datum: 24. 6. 2020

Datum: 24. 6. 2020

Podp

Podp
Přílohy: položkový rozpočet s výkazem výměr
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REKAPITULACE STAVBY
«ód: IMPORT
Stavba: 03-2020 - RN Soutok - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.6.2020

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. 

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 185 065,29

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
1 185 065,29 

0,00

Výše daně
248 863,80

0,00

Cena s DPH V CZK 1 433 929,09

Zpracovatel

 
 
 

Datum a pod Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a &»m -06--202-D__ Datum a podpis: ZXMrrn Razítko
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Kód: IMPORT

Stavba: 03-2020 - RN Soutok - méněpráce

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Kód Popis

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CEK]

Datum; 16.6.2020

Náklady z rozpočtů

SO 02 Bezpečnostní přel...

1 185 065,29 1 433 929,09

1 185 065,29 1 433 929,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
03-2020 - RN Soutok - méněpráce 

Objekt:
SO 02 - Bezpečnostní přel...

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Základ daně
1 185 065,29 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH v CZK

16.6.2020

1 185 065,29

Výše daně 
248 863,72 

0,00

1 433 929,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:   az o Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis:2 £ _06_ 2020 Razítko Datum a podpis: ? | -Qg- 2020_ Razítko
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Stavba:
03-2020 - RN Soutok - méněpráce

Objekt:
SO 02 - Bezpečnostní přel...

Místo: Datum: 16.6.2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 185 065,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 185 065,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 449,00

3 K 329213113
Zdivo nadzákladové ostatní z lom. kam., výplňové na 
MC 15

m3 32,730 5 220,00 170 850,60

w 32,73 32,730
w Součet 32,730

4 K 329213345
Zdivo nadzákladové ostatní z lomového kamene, 
obkladní s vyspárováním

m3 7,920 7 020,00 55 598,40

w 7,92 7,920
w Součet 7,920

D 4 Vodorovné konstrukce 919 732,12

5 K 451311521 Podklad pod dlažbu z betonuV4 TO B 12,5 do 15 cm m2 292,700 711,05 208 124,34

w 374,0-81,30 292,700
w Součet 292,700

6 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 68,380 142,30 9 730,47

w 374,0-(152,810*2) 68,380
w Součet 68,380

7 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného iontového kamene na
cementovou maltu

m3 18,740 4 815,84 90 248,84

w 18,74 18,740
w Součet 18,740

10 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vvspárovánim tl 250 mm pro hydromeliorace

m2 270,200 1 352,16 365 353,63

w 270,20 270,200
w Součet 270,200

11 K 465513427
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s m2 103,800 2 372,59 246 274,84
wspárovánlm tl 400 mm pro hydromeliorace

w 103,80 103,800
w Součet 103,800

D 998 Přesun hmot 38 884,17

12 K 998324011
Přesun hmot pro objekty souvisejici se sypanými t 627,873 61,93 38 884,17
hrázemi a vodní elektrárny __ __ ___,
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Rekapitulace stavby
ť.iíl. 03/2020
'■'.avba: RN Soutok - vlcepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Chouslnlkovo Hradiště Datum: 29.4.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 46509263
POPR spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Zpracovatel: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 630 740,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 630 740,63 132 455,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 763 186,17

Palům a podpi

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podjiisiJ ^ -Qg- 202 Datum a podpis: 2 4 - - ______ Razítko
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Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Kód: 03/2020

Stavba: RN Soutok - vicepráce

Místo: k. ú, Choustnlkovo Hradili# Datum: 29.4.2020

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň Projektant: 
POPR spol. s r.o. Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 630 740,63 763 196,17

SO 02 Bezpečnostní přeliv - vfcepráce 597 498,47 722 973,15
03/2020 SO 04 Úpravy ve zdrží 33 242,16 40 223,02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Soutok - vicepráce 

Objekt:
SO 02 - Bezpečnostní přeliv - vicepráce

KSO: CC-CZ:
29.4.2020Místo: k. ú. Choustnlkovo Hradiště Datum:

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 46509283

POPR spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Zpracovatel: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
597 498,47 

0,00

v CZK

597 498,47

Sazba daně Výše daně
21,00% 125 474,68
15,00% 0,00

722 973,15

Projektant

Datum a podpis: 2 4 ■06" 2020 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: % 4 -06- 2020 Datum a podpis:
1 4-06-1020
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
RN Soutok - vlcepráce

Objekt:
SO 02 - Bezpečnostní přeliv - vícepráce

Místo: k. ú. Choustnlkovo Hradiště Datum: 29.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň Projektant: 
Zhotovitel: POPR spol. s r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 597 498,47

D HSV Práce a dodávky HSV 597 498,47

D 2 Zakládání 49 825,80

1 K 274315413
Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí C 30/37

m3 17,310 2 878,44 49 825,80

P

w
w

Poznámka k položce;
Zajišťovac! práh z betonu prostého XC3, XA1, XF2.
17,31
Součet

17,310
17,310

D 4 Vodorovné konstrukce 492 139,98

f2 K 000001A Úprava lomového kamene v místě - pikovánl m3 115,685 290,00 33 548,65

w
w

46,92+68,765
Součet

115,685
115,685

3 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 2,885 2 738,00 7 899,13

p

w
w

Poznámka k položce;
Vrstva vyrovnávacího podkladního betonu ti, 100 mm pod 
bezpečnostní práh z betonu prostého.
1,0*28,850*0,10
Součet

2,885
2,885

i 4i K 452351101
Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 60,000 334,98 20 098,80

p

w
w

Poznámka k položce:
Bedněni bezpečnostního prahu z betonu.
(7,5+14,0+7,5+1,0)*1*2
Součet

60,000
60,000

5 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 200 kg bez výplně - bez dodání kamene a 
bez dopravy LK

m3 3,720 1 557,74 5 794,79

w
w

((18,0+33,24+48,06+18,0)*0,4)-43,2
Součet

3,720
3,720

6 K 462512169
Příplatek za urovnáni líce záhozu z lomového kamene 
záhozového do 200 kg

m2 7,440 101,59 755,83

w
w

3,72*2
Součet

7,440
7,440

7 K 462513161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 500 kg bez výplně - bez dodání kamene a 
bez dopravy LK

m3 54,065 1 447,69 78 269,36

p

w
w

Poznámka k položce:
Zajištěni vzdušné strany hráze pod přelivem lomovým kamenem výšky 
0,40 až 0,50 m.
((12,92+15,49+95,98+13,52+14,90)*0,45)-14,7
Součet

54,065
54,065

8 K 462513169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového do 500 kq

m2 108,130 81,10 8 769,34

p

w
w

Poznámka k položce:
Zajištění vzdušné strany hráze pod přelivem.
54,065*2
Součet

108,130
108,130

9 K 462514161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů přes 500 kq bez výplně

m3 230,064 1 371,49 315 530,48

p

w

Poznám/ca k položce:
Zajištěni odpadního koryta od bezpečnostního přelivu lomovým 
kamenem výšky cca 0,80 m.
287,58*0,8 230,064

10 K 462514169
Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene 
záhozového přes 500 kg

m2 287,580 74.67 21 473,60

p

w

Poznámka k položce:
Zajištěn/ odpadního koryta od bezpečnostního přelivu.
287,58 287,580
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 55 532,69

K 998324011
Přesun hmot pro objekty související se sypanými 
hrázemi a vodní elektrárny

t | 896,701
61,93 55 532,69



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
RN Soutok - vícepráce 

Objekt:
03/2020 - SO 04 Úpravy ve zdrži

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Choustnlkovo Hradiště Datum: 29.4.2020

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 46509283

POPR spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Zpracovatel: IČ: 86992261
DIČ: CZ

Poznámka:

Cena bez DPH 33 242,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph základní 33 242,16 21,00% 6 980,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 40 223,02

Projektant

Datum a pod -

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: ^ ^ -Qg- 2020 az o Datum a podpi^ | ^ ^ Razítko
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JPIS PRACfsPV

gtavba:
RN Soutok - vlcepráce

Objekt:
03/2020 - SO 04 Úpravy ve zdrži

Misto: k. ú. Choustnikovo Hradiště

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. KŘ Choceň

Zhotovitel: POPR spol, s r.o.

Datum; 29.4.2020

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 242,16

D HSV Práce a dodávky HSV 33 242,16

n 1 Zemni práce . — -..............-.....

1 K 122351107
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II. skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně

m3 564,000

564.000

58,94 33 242,16

VV 564
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