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Dodatelg E. 1,
KE SMLOUVE 0 DILO
k provedenimstavby: 6.: 0045028

,,Rek0nstrukce dvou srub v TZ”Ti‘i Studné“ — sti‘edisko Domu détl’ a
mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623,

Praha 10 - Stra§nice
éislo smlouvy zhotovitele:

uzavfené niie psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 3. H2131. zék. 6. 89/2012 8b.,
obéansk}? zékonik mezi smluvm'rni stranami:

1. objednatel: Dm Déti a mlédeie Praha 10 -— Dl‘im UM
se Sl'dlem: Pod Stra§nickou vinici 23/623, 100 00 Praha 10

zastoupenv: Romanem Urbancem — ‘r’editel DDM Praha 10 — Dm UM
16: 45241945
DIE: c245241945

(déle jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. 5 no.
se sn’dlem: Domanl'n 212, 696 83

zapsén v OR: u Krajského soudu v Brné, odd C, vloika 12186

zastoupem’r: Josefem élahnkem, jednatelem spoleénosti

Ié: 49444255
16:: CZ49444255

(déle jen "zhotovite|")

Smluvni strany se dohodly na niie uvedené pravé pi‘edmétné smlouvy takto:
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I.

IDENTHHKAéNiDAJE()STAVBE
Cislo stavby: 00450028
Nézev stavby: ,,Rekonstrukce dvou srubl‘i v TZ Tf‘i Studné“ na Vysoéiné

Misto stavby: Téborovzi zékladna Ti'i Studné na Vysoéiné, arezil DDM Praha 10 -— Dm UM

Zadavatel a investor: Dl'im déti a mlédeie Praha 10 — Dl‘im UM, Pod Straénickou vinici 23

II.
PREDMET SMLOUVY

Clinek II. odst. 1 se dopluje a upravuje takto:
Pfedmétem dodatku 6. 1. smlouvy o dilo je zévazek zhotovitele provést pro objednatele zmény v

terminu realizace a rm i nanénimu plnéni zakézky, které vyplynuly v prbéhu realizace u akce 5.:

0045028 - ,,Rek0nstrukce dvou srubl‘i vTZ Ti‘i Studné“ — sti‘edisko Domu déti a

mlédeie Praha 10 — Dflm UM, Pod Stra§nickou vinici 23/623, Praha 10 — Stra§nice.

Jedné se 0 vynucené dpravy pfedmétu pvodni zakézky na zékladé zmén oproti pvodnimu éasovému

harmonogramu postupu praci — pf-eruEeni praci z dl‘ivodl‘i klimatickich podminkch na staveniti a

zdlouhavé projednévéni s orgziny stétni sprzivy — stavebni povolem’. Timto byl zhotovitel nucen

provédét stavebm’ préce, nepodléhajici stavebnimu povoleni, a to v rozsahu zadévaci projektové

dokumentace pro vibér dodavatele, vykazu vér a za podminek dohodnutych touto smlouvou v

souladu s vyhodnocem’m vybérového fizem' na feéeni havarijm’ho stavu zadané v souladu dle § 31 zék.
6. 134/ 2016 Sb., 0 vei‘ejnych zakézkéch v platne'rn znéni a rozhodnuti objednatele o zadéni vefejné

zakézky na dilo ze dne: 25. 09. 2019.

111.
D 0 B A P L N i: N i

élzinek III. odst. 1 a 2 se dopliiuji a upravuji ve smyslu éh’mku II. této smlouvy takto:

1. Dilo bude dokonéeno a pfedéno objednateli do 90 — ti kalendéi‘nich dn (prbéim’t doba

realizace) ode dne predéni staveni§té, péemi staveniéfté je zhotovitel povinen pfevzit

nejpozdéji do 5 dn ode dne doruéeni Vizvy objednatele. O pfedz’mi staveni§té zhotoviteli bude
proveden zépis podepsanjz zéstupci smluvnich stran

2. Pfedpoklédany termin zahéjeni realizace da nejpozdéji do: — 14. 10. 2019

Dohodnutjr termin pro dokonéem' prvm' éésti realizace nejpozdéji d0 : - 14. 11. 2019

Pfedpoklédanjr termin zahéjeni druhé éésti realizace dila nejpozdéji do : - 15. 04. 2020

Predpoklédané dokonéeni kompletniho rozsahu dila v névaznosti na nabyti prévni moci
stavebniho povoleni: pfedpoklad do : — 30. 05. 2020

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

(Vllének IV. odst. 1 se doplr‘iuje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:

1. Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotoveni da (stavby) a daléich ("sinnosti zhotovitele v

rozsahu 61. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele o Vybéru

nejvhodnéjéi nabidky na dilo 26 due 25. 09. 2019, jako cena nejvjlée pi‘ipustné a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 1 995 198,00 KE

DPH 21 % 418 992,00 [(6

Celkové cena véetné DPH 2 414 190,00 Ké

\
\
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Z toho: rozloieni nanéniho plnéni

a) Odsouhlasené nabidkové cena plnéni pro rok 2019

Sjednané cenové plnéni pro rok 2019 bez DPH 1 247 461,16 Kc”:

Cena DPH 21 % 261 966,84 Ké

Celkov sjednam’n cena pro rok 2019 véetné DPH l 509 428,00 Ké

b) Predpoklad nanéniho plném’ pro rok 2020

Predpoklédané nanéni éést pro rok 2020 bez DPH 747 737,19 K6

Cena DPH 21 % 154 024,81 Kt“:

Predpoklz’ldansi finanéni Eaist pro rok 2020 véetné DPH 904 762,00 Ké

Zhotovitel bere na védomi, ie nanéni plném' objednatele pro rok 2020 je ze’wislé od schvéleni

pfevedenjtch fmanEm'ch prostfedk do roku 2020 radou a zastupitelstvem HMP V rozsahu
pfevedenj/ch prostf‘edk. V ppadé nezajiténi celkového nanéniho krytl' akce objednavatelem

v rozsahu celkové nabidkové ceny bude nékteré ucelené éést dila vyjmuta z realizace a

dokonéena dodateéné p0 zajiéténi potfebnjrch prosti'edk.

Zhotovitel je pavinen détovat DPH vztikonem stanovené Wis? platne’ vden uskuteé’ném’

zdanitelne’ho plné'm’...
XIV.

ZAVEREéNA USTANOVENi
élének XIV. odst. 2 se dopluje a upravuje ve smyslu élénku II. této smlouvy takto:

2. Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moiné jen formou pisemnych. oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tento dodatek 6. 1 je nedilnou souéésti smlouvy o dilo ze dne: l4. 10. 2019, jejii ostatni néleiitosti

jsou timto dodatkem nedotéené a zstévaji nadéle V platnosti. Dodatek 6. 1 smlouvy o dilo je

vyhotoven ve étyfech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi tf‘i stejnopisy obdrii objednatel a

jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabyvé platnosti dnem podpisu obou smluvm’ch stran

V Praze dne: 10. 12.2019 V Praze dne: 10. 12. 2019

............

Roman Urbanec Josef Slahnek

feditel DDM Praha 10 — Dm UM jednatel spoleénosti




