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Zm nový list (sou ást P ílohy k nabídce) 

  
Název a eviden ní íslo Stavby: 

Silni ní most p es Labe mezi Valy a 
M licemi,  
ISPROFOND 553 551 0002

íslo SO/PS / 
íslo Zm ny 

SO/PS:   Po adové íslo ZBV: 

11. 

  

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
SO 201 – Mostní objekt (ev. .32219-2) - most p es Labe 

SO 202 - Mostní objekt (ev. .32219-3   

SO 201/4 
SO 202/2  

  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzav ené dne 21.12.2018 (dále jen Smlouva):   

  
Objednatel: editelství vodních cest R se sídlem náb eží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

  Zhotovitel:  „Spole nost Valy – M lice, SMP – METROSTAV“  SMP CZ a.s., Metrostav a.s.  

   

P ílohy Zm nového listu: 
Návrh na ocen ní 
Viz p íloha – seznam doklad  a p íloh k ZBV   

 

  

  Paré  
. 

 
P íjemce    

 

   

 
Rozpis ocen ní zm n položek: 
  
 
SO 201 – Mostní objekt (ev. .32219-2) - most p es Labe 

SO 202 - Mostní objekt (ev. .32219-3  
      

  1 Správce stavby (v    
elektronické verzi 
Intranet VC R) 
 

2 Zhotovitel 
 

3 Projektant 
 

4 Supervize 

 

      
  

 
                             
  Iniciátor zm ny: Zhotovitel  
  Popis Zm ny:  
   

P echodové desky, t sn ní, výztužné vložky, zrušení svodidel 
   

      

   Údaje v K  bez DPH:   

   
Cena navrhovaných Zm n záporných  Cena navrhovaných 

Zm n kladných 

Cena navrhovaných 
Zm n záporných a 

Zm n kladných celkem  

   
-478 933,52 640 823,22 161 889,70  

      
asový vliv na termín dokon ení / 

uvedení do provozu není Není 

                              

 
Charakter zm ny 
(nehodící škrtn te)

 

 

Popis a zd vodn ní nep edvídatelnosti, nemožnosti odd lení dodate ných prací (služeb, stavební práce) od p vodní 
zakázky a nezbytnost zm ny pro dokon ení p edm tu p vodní zakázky: 

SO 201 - vzhledem ke zna né výšce (až 6 m) násyp  za op rami hlavního mostu a nebezpe í sedání obou 
p echodových oblastí bylo rozhodnuto o zm n  ešení p idáním p echodových desek za op ru 1 a 6. Dále 
jsou dopln ny položky t sn ní podél íms ve vozovce a podél hlavních nosník  mostu.  Z d vodu eliminace 
vzniku trhlin a možnému stékání p i vyšších teplotách jsou do vrstvy litého asfaltu v míst  s v tším výsledným 
sklonem v tší než 4% byly umíst ny výztužné vložky z geom íží. Dále dochází také ke zmenšení rozsahu 
podkladních betonu u spodní stavby SO 201. 
SO 202 - po dohod  s P R DI Pardubice a M Ú P elou , odbor stavební bylo na most  bez náhrady zrušeno 
zábradelní svodidlo. D vodem bylo umíst ní mostu v obci, kde je nejvyšší povolená rychlost 50km/h a také 
nemožnost provést náb h svodidla dle platných p edpis  (TP203) z d vodu t sného navázání sjezd  na 
pozemky p evád né komunikace.  
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Podpis vyjad uje souhlas se 
Zm nou:              

  
Projektant (autorský dozor) Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis

     
  

 
Vyjád ení: Zm na je ku prosp chu kvality díla a povede ke snížení náklad  na údržbu a opravy. D vodem p echodových desek 

je zjišt ný stav podloží u op r, který vyžaduje jejich provedení jako nejekonomi t jší ešení.  

  
Garant smlouvy objednatele Jméno:    

Datum 
  
Podpis 

  
Supervize Jméno:   

Datum 
 
Podpis    

 
 
 

       

 

  
Správce stavby 

Jméno:  
 

Datum 
 
Podpis   

 
Vyjád ení: 

Správce stavby se zm nou souhlasí. P echodové desky jsou nutným opat ením k zajišt ní kvality stavby a jsou 
sou ástí opat ení, eliminujících vliv nevhodného podloží. Ostatní zm ny uvádí stavbu do souladu s TP SD a SN. 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je sou ástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zm ny, jež jsou 
podrobn  popsány, zd vodn ny, dokladovány a ocen ny v dokumentaci této Zm ny. Tento Zm nový list p edstavuje dodatek Smlouvy. 

v

R
vc

Při postupu podle boduCa D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služ eb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
J3j nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

( B. jSIeide o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy ) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10% u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací’ služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným

položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám

stejná nebo nižší -
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám

kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením

položek v původním soupisu stavebních prací které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

ř
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Smlouva se m ní v rozsahu upraveném v tomto Zm novém listu. V ostatním z stávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané 
ve Smlouv  nedot eny. Na d kaz toho p ipojují p íslušné osoby oprávn né jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele 
své podpisy.

 
íslo smlouvy : 

S/ VC/045/R/SoD/2017 
p edpokládaný výdaj  
161 889,70 K  

P edpokládaný termín 
úhrady    

  

 
týká se bodu :   195 886,54 K  v . DPH     

  

  
Objednatel  Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

    

 
vedoucí odd lení garanta smlouvy: Jméno   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
p íkazce operace: Jméno:   

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
vedoucí odd lení vnit ní správy, 
správce rozpo tu: 

Jméno: 
  

Datum 
 
Podpis 

   

  

 
Statutární orgán – editel 

 
Jméno:  

  

Datum 
 
Podpis 

   

  

  
Zhotovitel: SMP CZ a.s. 

 
Jméno:

  

Datum 
 
Podpis 

     

  

   
íslo paré: 

 
  

 

 



Příloha č.8 Strana: 1Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV
Čas: 9:53:2726. 6. 2020Datum:3.13.8.7

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

ZBV číslo:Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
evidenčn í číslo stavby: 553 551 0002

ZBV č. 11

číslo a název SO /PS: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
cena Stavby dle Smlouvycena SO/PS dle Smlouvy

21
213 299 259,99 KčKč

Cena SO /PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na SO /PS

Cena SO /PS po všech
předchozích Změnách

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na SO /PS

Cena SO /PS po všech
předchozích Změnách

4 - zadat 6=5+15=3+43 - zadat
KčKčKčKč

cena SO /PS v této ZBV
cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn

záporných k ceně SO /PS dle
smlouvy v %

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO /PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO /PS

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO /PS

8 - zadat 10=(9/1)*1009=7+87
0,227KčKčKč

cena SO /PS a Stavby po této změně
cena všech Změn kladných

a Změn záporných
(předchozích i

navrhovaných) k ceně

Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO /PS
(předchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na
SO /PS (předchozích i

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO /PS (předchozích i

navrhovaných)

14=(13/1)*10012=4+8 13=11+1211=3+7
Kč 6,894 %KčKč

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle

smlouvy v %

cena SO /PS po této Změně
oproti ceně SO /PS dle smlouvycena SO /PS po této Změně cena Stavby po této Změně

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

105,153%224 290 571,60 KčKč 106,894 %

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH
Vyjádření dotčených stran:

Datum: Podpis:jméno:
Projektant: Souhlasím - nesouhlasím*

Podpis:Datum:jméno:Technický dozor
stavebníka: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum: Podpis:jméno:Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové
projednán í Změny Souhlasím - nesouhlasím*

jméno: Datum: Podpis:
Zhotovitel

Souhlasím - nesouhlasím*
*nehodící se škrtněte



Příloha č.8 Strana: 1Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV
Čas:13:53:23Datum: 25.6.20203.13.8.7

Zápis
o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

ZBV číslo:Název stavby:
Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
evidenční číslo stavby:

ZBV č. 11
553 551 0002

Číslo a název SO /PS: SO 202 - Mostní objekt (ev.č.32219-3)
cena Stavby dle Smlouvycena SO/PS dle Smlouvy

21
213 299 259,99 KčKč

Cena SO /PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na SO /PS

Cena SO /PS po všech
předchozích Změnách

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na SO /PS

Cena SO /PS po všech
předchozích Změnách

4 - zadat 6=5+15=3+43 - zadat 1
KčKčKčKč

ce^a SO /PS v této ZBV
cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn

záporných k ceně SO /PS dle
smlouvy v %

Cena všech navrhovaných
Změn kladných a Změn
záporných na SO /PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO /PS

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO /PS

8 - zadat 10=(9/1)*1009=7+87
-3,943KčKč0,00 Kč

cena SO /PS a Stavby po této změně
cena všech Změn kladných

a Změn záporných
(předchozích i

navrhovaných) k ceně

Cena všech Změn kladných a
Změn záporných na SO /PS
(předchozích i navrhovaných)

Cena všech Změn záporných na
SO /PS (předchozích i

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných
na SO /PS (předchozích i

navrhovaných)

14=(13/1)*10013=11+1212=4+811=3+7
Kč 8,033 %KčKč

cena Stavby po této Změně
oproti ceně Stavby dle

smlouvy v %

cena SO /PS po této Změně
oproti ceně SO /PS dle smlouvycena SO /PS po této Změně cena Stavby po této Změně

15=1+13 16=(15/1)*100 17=2+13 18=(17/2)*100

100,191%213 705 699,79 KčKč 108,033%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v Kč bez DPH
Vyjádření dotčených stran:

Datum: Podpis:jméno:
Projektant: Souhlasím - nesouhlasím*

Podpis:Datum:jméno:Technický dozor
stavebníka: Souhlasím - nesouhlasím*

Datum: Podpis:jméno:Zaměstnanec Objednatele
odpovědný za cenové
projednání Změny Souhlasím - nesouhlasím*

jméno: Datum: Podpis:
Zhotovitel

Souhlasím - nesouhlasím*
*nehodící se škrtněte



553 551 0002-Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  213 299 259,99 Kč 5=(24/1)*100 0,00% 6=(28/1)*100 3,39% 9=(36/1)*100 9,04% 15=(39/1)*100

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  234 750 420,21 Kč 7=28  7 235 900,40 Kč 10=(32/1)*100 0,00%

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 110,06% 8=149 224 000 -28  141 988 099,60 Kč 11=1*0,5  106 649 630,00 Kč

4=(20/1)*100
Sledování limitu pro podstatnou změnu pro 

Změny záporné 
-7,31%

ABS
12=31+35  19 135 393,09 Kč

13=(12/1)*100 8,97%

14=1*0,3  63 989 778,00 Kč

ZBV č. č. SO Název SO/PS / předmět Změny změny kladné

Změny záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Hodnota ZBV Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

limit 15 %

Suma abs. hodnot

Změn záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

Suma abs

hodnot Změn

záporných a

Změn kladných

Změny kladné

Změny

záporné

(zadávat se

znaménkem

mínus)

Suma 

Změn

záporných a

Změn

kladných

16 17 18 19=22+25+29+33+37
20=23+26+30+34+3

8
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=(28/1)*100 28= 25+|26| 29 30 31=29+30 32=29+|30| 33 34 35=33+34 36=33+|34| 37 38 39=37+38

celkem  37 045 950,81 - 15 594 790,59  21 451 160,22    0,00    0,00    0,00  4 930 009,51 - 2 305 890,89 3,39%  7 235 900,40    0,00    0,00    0,00    0,00  19 206 359,58 -  70 966,49  19 135 393,09  19 277 326,07  12 909 581,72 - 13 217 933,21 -  308 351,49

ZBV č. 11 [SO 202] Mostní objekt (ev.č.32219-3) /  zrušení svodidel    0,00 -  199 500,00 -    0,00    0,00 -  199 500,00 0,09%   199 500,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 11 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / 
Přechodové desky

  640 823,22 -  279 433,52   361 389,70    0,00   640 823,22 -  279 433,52 0,43%   920 256,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 10 [SO 101.1] Opěrné zdi / Opěrné zdi  1 960 682,28 - 1 159 333,64   801 348,64    0,00  1 960 682,28 - 1 159 333,64 1,46%  3 120 015,9    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 9 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / 
Antigraffitový nátěr

  254 711,71    0,00   254 711,71    0,00  0,12%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 9 [SO 101.1] Opěrné zdi / Antigraffitový nátěr   79 397,29    0,00   79 397,29    0,00 0,04%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 8 [SO 404] VO-OU Valy / Osvětlení LED, kabelové chráničky   172 224,71 -  246 723,73 -  74 499,02    0,00   172 224,71 -  246 723,73 0,20%   418 948,44    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 8 [SO 403] VO - MěÚ Přelouč / Osvětlení LED, kabelové chráničky   197 460,00 -  111 150,00   86 310,00    0,00   197 460,00 -  111 150,00 0,14%   308 610,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 7 [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Založení 
provizorních konstrukcí

 11 282 627,41    0,00  11 282 627,41    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00  11 282 627,41    0,00

ZBV č. 6 [SO 000b] Všeobecné položky - ostatní náklady / Geodetická mikrosíť   581 716,20    0,00   581 716,20    0,00 0,27%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 5  [SO 301] Kanalizační přípojka / Zřízení odpadní jímky vč. připojení  1 042 994,10 -  29 750,00  1 013 244,10    0,00  1 042 994,10 -  29 750,00 0,50%  1 072 744,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 4  [SO 001][32219-2]
Stávající stav - most přes Labe ev.č.32219-2 / Pažení 
základových jam

 7 286 806,25    0,00  7 286 806,25    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00  7 286 806,25    0,00

ZBV č. 3  [SO 101] Hlavní trasa / Likvidace skládky komunálního odpadu   113 945,72 -  20 373,71   93 572,01    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00   113 945,72 -  20 373,71    0,00

ZBV č. 3  [SO 102][SO 102.3]
Úprava terénu a ploch / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

  310 563,44 -  33 375,23   277 188,21    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00   310 563,44 -  33 375,23    0,00

ZBV č. 3  [SO 113]
Provizorní komunikace / Likvidace skládky komunálního 
odpadu

  212 416,76 -  17 217,55   195 199,21    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00   212 416,76 -  17 217,55    0,00

ZBV č. 2  [SO 201]
Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe / Změna 
technologie založení mostu

 11 459 066,92 - 12 373 358,21 -  914 291,29    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  

ZBV č. 2  [SO 202]
Mostní objekt (ev.č.32219-3) /  Změna technologie založení 
mostu

 1 450 514,80 -  844 575,00   605 939,80    0,00 0,00%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

ZBV č. 1  [SO 113.1]
Provizorní komunikace - přístaviště / Instalace lávky v 
místě předpokládaného přístaviště

   0,00 -  280 000,00 -  280 000,00    0,00 -  280 000,00 0,13%   280 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu Změny stavby ke schválení

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZMĚN STAVBY - AKTUALIZACE K ZBV Č. 11

Sledování vyhrazených změn dle 

§100 zákona č. 134/2016 Sb.
Sledování limitu 15 %

Sledování limitu 149 224 000 Kč

Sledování limitu 30 % - součet Změn dle §222 

odst. (5) a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 30 % pro Změny dle §222 odst. (5) 

a (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování záměny položek změn 

dle §222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - A

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - B

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)

Charakter změny - C

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)

charakter změny - D

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 

Sb.)

Charakter změny - E

-0,14%

Zbývá do limitu

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (6) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Sledování limitu 50 % - Změny dle §222 odst. (5) 

zákona č. 134/2016 Sb.

Zákonný limit 50 % -  Změny dle §222 odst. (5) a 

(6) zákona č. 134/2016 Sb.

Suma Změn kladných a Změn záporných dle 

§222 odst. (5) a (6) č. 134/2016 Sb.



Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV**Aspe
3.6.3.2

Zm ěna soupisu množství

553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
v/

ZR -
SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

V

Číslo a název stavby:
v

Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu:
Číslo a název rozpočtu: Zm ěna soupisu množství ě. ZBV č. 11

cena celkem
ve změně v

rozdíl rozdílpoř. množství ve
změně

cena celkem
ve smlouvě v

množství ve
smlouvě

množství
rozdílu

cena za
kód položky název položkyč. m.j. v vmj. v

Kč %pol. Kč Kč Kč
1211101 2 3 4 6 8 95 7
-79,71PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z

PROSTÉHO BETONU Cl6/20
138,00000 -542,0000043 680,00000M3451313.

Nové položky
100,00PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPER ZE

ŽELEZOBETONU C25/30
VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH
OPĚR Z OCELI 10505, B500B
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z
GEOMŘÍŽOVINY
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI
ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU
ASFALTOVÝMI PÁSY
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL
DO 50MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL
DO 100MM
TĚSNĚNÍ DILAT4Č SPAŘ ASF ZÁLIVKOU
MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
TĚSNĚNÍ DILAT/ČNÍCH SPAŘ
POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
600MM2
TĚSNĚNÍ DILATAÍ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO
KRUH PROFILEM

0,0015,36000 15,360000,0000079 420324. M3

100,000,002,31700 2,317000,0000080 T420365.

100,000,008,400000,00000 8,4000081 M3451312.

100,000,00732,00000 732,000000,0000082 M257475.

100,000,000,00000 59,84000 59,8400083 M2711111

100,000,00320,110000,00000 320,1100084 711502. M2

100,00
100,00

0,00136,15000
389,00000

0,00000
0,00000

136,15000
389,00000

85 78366.
91911 L

M2
0,0086 M

100,000,0027,860000,00000 27,8600087 919112. M

100,000,0027,860000,00000 27,8600088 931326. M

100,000,00389,000000,00000 389,0000089 M931335.

100,000,00389,000000,00000 389,0000090 93135. M

Za objednavatele:Za zhotovitele:

Datum:Datum:



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV^^Aspe •*:.

3.632
Zm ěna soupisu množství

553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mčlicemi ZBV
ZR -

V

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe Zm ěna soupisu množství c. ZBV ě. 11

rozdíl rozdílcena celkem
ve změně v

cena celkem
ve smlouvě v

množství ve
smlouvě

množství
rozdílu

poř. množství ve
změně

cena za
kód položky název položkyč. m.j. vvm .j. v

Kč %Kč Kčpol. Kč
11 12108 92 4 5 6 71 3

103,08Celkem

Za objednavatele:Za zhotovitele:

Datum:Datum:



Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAVspe
3.6.3.2

Zm ěna soupisu množství

553 551 0002 - Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
v

ZR -
Číslo a název stavby:
\/

Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu: SO 202 - Mostní objekt (ev.č.32219-3)
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Mostní objekt (ev.č.32219-3) Zm ěna soupisu množství ě. ZBV c. 11

rozdíl rozdílcena celkem
ve změně v

cena celkem
ve smlouvě v

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

poř. cena za
kód položky název položkyč. m .j. v vm.j. v

%KčKč Kčpol. Kč
1210 116 8 92 3 4 51 7
-100,00SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 -

DODÁVKA A MONTÁŽ
0,0028,00000 0,00000 -28,0000051 9117C1. M

-100,000,00Celkem

Za objednavatele:Za zhotovitele:

Datum:Datum:



Strana:í'
ť®~’T-T 1Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTspe

Čas:Datum: 26. 6. 2020 9:56:253.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

Objekt: SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Rozpočet: SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Objednavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROSTAV

KčZákladní cena:

KčCena celková:

KčDPH:

KčCena s daní:

Měrné jednotky:

Počet m ěrných jednotek:
Náklad na m ěrnou jednotku:

0,00
0,00 Kč

Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:

15. 11.2018Datum vypracování nabídky:Datum zadání:



Strana:Finna: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST 2Jspe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka Název MJTyp
Všeobecné konstrukce a práce- 0

POPLATKY ZA SKLÁDKU 0,000,0000070 014101 M3

ZBV:
202,54000Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7

202,54000aktuální množství

POPLATKYZAZEMNÍK 1 116,61480T1 014202
nakoupení sypaniny do zásypů a do násypů

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 0,000,00000KPL71 02940

ZBV:
1,00000Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7

1,00000aktuální množství

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1,00000KUS10 116029412

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1,00000KUS10 11732953

Všeobecné konstrukce a práce0

Zemní práce- 1
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 0,000,00000M372 12273

ZBV:



Strana:Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROST v 3spe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPoř.č. Položka Název Počet MJ J.cenaTyp MJ
Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 506,35000

506,35000aktuální množství

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
výkop z meziskládky - zemina pro zásyp pilířů , ornice pro ohumusování

974,90000M32 12573 1

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
výkop v zemníku, včetně čerpání vody po dobu výstavby

587,69200M33 12573 2

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp základ ů pil ířů - materiál z výkopů dle SO 001

968,00000M325 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp základů opěr ze zeminy velmi vhodné do násypů dle ČSN 72 1002, hutněno
po vrstvách max. 300 mm

587,69100M314 17411

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 0,00000M273 18110

ZBV:
1 012,70000Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7

1 012,70000aktuální množství

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M

ornice na násypech mezi krajnicí a opěrnými zdmi v tl. 300 mm vč. natěžení
(materiá l z mezideponie - cca 7 m3)

23,20000M26 18225

Zemní práce1



Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METRQST 4spe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

CelkemPoř.č. Položka Název J.cenaTyp MJ Počet MJ

r 2 Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO )7 21331 4,58852M3

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážn í proužek z drenážního polymerního betonu pro odvodnění mostní izolace
tl. 35 mm

3,402008 21341 M3

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
Opláštění drenážn ích trub filtrační textilií min. 600 g/m2

16,48712M29 21361

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE 103,44800M210 21363
plošná drenáž rubu opěr mezi voz. souvrstvím a drenážní trubkou - geokompozitní
matrace

PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ C40/50 0,00000KUS69 221126

ZBV:
158,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

158,00000aktuální množství

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
včetně ubourán í nadbetonován í

M3 1 470,2690011 224325

ZBV:
-1 470,26900Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

0,00000aktuální množství



-'•"•‘v Strana: 5. Finna: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTspe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka MJTyp Název
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 117,62200T12 224365

ZBV: :

Změna technologie založení mostu - prefa piloty -117,62200ZBV č. 2

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM
30% ve tř. I - vč. zřízení a odstraněn í vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

240,00000M13 264142

ZBV:
-240,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1600MM

prům. vrtů 1500 mm - 30% ve tř. I - vč. zřízen í a odstranění vrtacích šablon
vyztužených Kari sítí

96,00000M14 264154

ZBV: :

-96,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM 520,00000M15 264242
65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

ZBV:
-520,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2



Strana: 6Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROST Tspe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka Název MJTyp

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1600MM 208,00000M16 264254
prům. vrtů 1500 mm - 65% ve tř. II - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon
vyztužených Kari sítí

ZBV:
Změna technologie založení mostu - prefa piloty -208,00000ZBV č. 2

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM
5% ve tř. III - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon vyztužených Kari sítí

200,00000M17 264342

ZBV:
-200,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č; 2

0,000,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1600MM 80,00000M18 264354
prům. vrtů 1500 mm - 5% ve tř. I - vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon
vyztužených Kari sítí

ZBV:
\-80,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

0,000,00000aktuální množství



Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST 7Aspe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Počet MJ J.cena CelkemTyp Název MJ
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 614,6000019 272325 M3

VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
160 kg/m3 betonu

20 272365 98,33600T

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
těsnící vrstva - ochranná geotextilie tl. min. 5 mm, 600 g/m2 - pod a nad
geomembránou

21 289971 297,00000M2

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
těsnící vrstva za opěrou - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m2 a tažnost
min. 20% v obou směrech

297,00000M222 28999

2 Základy

Svislé konstrukce- 3
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotva římsy do vývrtu

KG 2 156,0000023 31717

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy na křídlech

M3 3,4000024 317325

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)
Mostní římsy ze ŽB C 35/45

M3 62,8000025 317326

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
140 kg/m3 betonu

T 9,2680026 317365

OBKLADMOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE 18,40000M327 333213 R



Strana: 8Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST"7spe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPočet MJ J.cenaMJPoř.č. Položka NázevTyp

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení, kvádrový žulový obklad

MOSTNÍ OPĚRYA KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

243,30000M328 333325

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
130 kg/m3 betonu

31,73300T29 333365

OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE

včetně opracování, vyspárování, vč. kotvení ke dříku pilíře, kvádrový žulový obklad

58,80000M330 334213 R

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZEŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
(B37)

364,40000M331 334325

MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZEŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50
(B50)
podložiskové bloky na opěrách a pilířích

1,60000M332 334326

VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505
130 kg/m3 betonu

47,47600T33 334365

Svislé konstrukce3

r 4 Vodorovné konstrukce

PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30

přechodové desky
4*6,4*0,3*2=15,36m3

0,000,00000M379 420324

ZBV:



Strana: 9Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST" Tsne
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka MJTyp Název
Přechodové desky 15,36000ZBV č. 11

15,36000aktuální množství

0,00VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505,
B500B
dle RDS

T 0,0000080 420365

ZBV:
2,31700Přechodové deskyZBV č 11

2,31700aktuální množství

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45
sprahující deska vč. ztraceného bednění

379,30000M334 421326

VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505
uvažováno 350 kg/m3 betonu

132,75500T35 421365

MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

ocelová nosná konstrukce včetně výroby, kontroly materiálu a svarů, dopravy a
montáže, včetně veškerého přístušenství a prvků nezbytných pro montáž mostu,
jeřábových prací
Součástí pložky jsou i ocelové chráničky 108/4 pro IS SO 403 a SO 404, vč. jejich
zavěšené a ukotvení ke konzolám NK

636,15300T36 42417 R

PODLAHA LÁVEK Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
včetně příslušenství a upevněn í

1 014,76800M237 427960 R



Strana:Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST 107spe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Počet MJ CelkemPoř.č. Položka J.cenaTyp Název MJ
MOSTNÍ LO ŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN
ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na opěrách

38 42852 4,00000KUS

MOSTNÍ LO ŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na krajn ích pilířích

KUS 4,0000039 42853

MOSTNÍ LO ŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN
ložiska se zvýšenou vodorovnou únosností - na vnitřn ích pilířích

4,00000KUS40 42854

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 11,15200M342 451311

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
přechodové desky
4*7*0,15*2 = 8,4m3

0,000,00000M381 451312

ZBV:
8,40000Přechodové deskyZBV č. 11

8,40000aktuální množství

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 680,00000M343 451313

ZBV:
-542,00000Přechodové deskyZBV č. 11

138,00000aktuální množství

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ
podlití ložisek a patních desek zábradlí na opěrách

0,56000M344 45147



-ÍS*»?CVFirma: Společnost Valy - Melice, SMP - METRQST Strana: 11spe
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

CelkemPočet MJ J.cenaPoř.č. Položka Název MJTyp

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
ochranný zásyp a přechodový klín za operou ze ŠD 0-32

283,65400M345 45852

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 11,55000M346 46251
úprava terénu pod mostem pod vyústěn ím odvodňovačů v tl. 0,3 m

POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO
úprava terénu pod mostem - zához ze štěrkodrti tl. 200 mm

143,82000M347 46452

Vodorovné konstrukce4

Komunikace- 5
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 0,000,00000M374 56140

ZBV:
36,40000Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7

,36,40000aktuální množství

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0,000,00000M375 56330

ZBV:
517,75000Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7

517,75000aktuální množství

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2 527,20000M248 572213



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST ^ Strana: 12^Aspe
3.6.1.9 Čas:Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Poř.č. Položka CelkemNázev Počet MJ J.cenaTyp MJ
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
ČSN 736122 LAS výztužné vložky
NK: 120 * 6m = 720 m2
přechod.deska 2*(1*6) = 12m2
pokládka geomříže při sklonu nad 4% dle předepsaného technologického předpisu

0,0082 57475 M2 0,00000

ZBV:
Přechodové desky 732,00000ZBV č. 11

aktuální množství 732,00000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 1 263,6000049 574A44 M2

LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11TL. 35MM
MODIFIK

,1 166,40000M250 575F43

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LO ŽE
ZMC
dlažba za římsami

48,00000M251 582621

Komunikace5

Přidružená stavební výroba- 7
0,00IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
přechodové desky
4,0*6,4*2+(2*4,0+6,4)*0,3*2= 59,84 m2

M2 0,0000083 711111

!ZBV:
59,84000Přechodové deskyZBV č. 11



r~s!SSt-~TFirma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST Strana: 13^ Aspe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Poř.č. Položka Počet MJ J.cena CelkemTyp Název MJ

aktuální množství 59,84000

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO Š STŘÍKANÁ BEZEŠVÁ
kompletní systém, vč. tryskání, protikorozního nátěru, izolace, spojovacích můstků

52 711416 1 615,54900R M2

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY 0,000,00000M284 711502
Ochrana izolace vrubového kloubu z LAS tL 3,5 cm nad touto dilatační spárou v
šířce 1,0 m dle VL 04 mosty, ochrana izolace pod římsami
1,0*6,4*2=12,8 m2
0,79*2*194,5 = 307,31m2

ZBV:
320,11000Přechodové deskyZBV Č. 11

320,11000aktuální množství

378,00000M2OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII53 711509
ochrana izolace rubu opěr - 2x geotextilie tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2 (2x 300g/m2)

PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM
METALIZACÍ
Povrchová úprava NK mostu

M2 6 438,8000010 113783161

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) 0,000,00000M285 78366
i

ZBV:
136,15000Přechodové deskyZBV Č. 11

136,15000aktuální množství



Strana: 14Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST ^spe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemJ.cenaPoř.č. Položka Název MJ Počet MJTyp

NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFFITI 0,0077 7838H M2 0,00000

ZBV:
Antigraffitový nátěr 101,53000ZBV č. 9

101,53000aktuální množství

NÁTĚRY KAMENNÝCH OBKLADŮ ANTIGRAFFITI 0,000,00000M278 78381

ZBV:
382,44000Antigraffitový nátěrZBV Č. 9

382,44000aktuální množství

Přidružená stavební výroba7

Potrubír 8

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 32,80000M54 87533

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
prostupy chráničky v římse pro IS

3,20000M55 87627

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM
chránička pro prostup drenáže gabiony

8,80000M56 87634

8 Potrubí

Ostatní konstrukce a prácer 9



^Aspe Strana:Firma: Společnost Valy - Mělice, SMP - METROST 15T

Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemMJ Počet MJ J.cenaPoř.č. Položka NázevTyp

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 400,69000M57 9112B1
Ocel. mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sl. do 2,1 m, vč. kompletní
PKO (žár. zink. ponorem s nátěry), vč. ukotvení k chodníkovým konzolám -
kompletní dodávka a provedení dle PD

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy bez výplně - vč.
kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky vlepenými kotevními šrouby
do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

396,00000M58 9117C1

SLOUPEK PARKOVACÍ OCELOVÝ - ZÁBRANA VJEZDU NA MOST 8,00000KUS59 912001 R

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ 42,00000KUS60 91345

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2,00000KUS61 91355

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 0,00000M86 919111
řezání afaltového krytu pro zálivky vytvoření komůrky pro zálivku š. 20- 30 mm
hloubka 50 mm
vrchní obrus podél obrub
2*194,5=389 m

ZBV: i

389,00000Přechodové deskyZBV č. 11

389,00000aktuální množství

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 0,000,00000M87 919112
řezání afaltového krytu pro zálivky vytvoření komůrky pro zálivku š. 20- 30 mm
hloubka 75 mm



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROS^ V Strana: 16sne
3.6.1.9 Cas: 9:56:25Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Počet MJ CelkemPoř.č. Položka Typ Název J.cenaMJ
utěsnění vrchního obrusu podél prstových dílatací na OP1 a OP6
2*2*6,4+2*0,51+2*0,62

ZBV:
Přechodové desky 27,86000ZBV č. 11

aktuální množství 27,86000

0,00TĚSNĚNÍ DILAT4Č SPAŘ ASF ZÁLIVKOUMODIFIK PRŮŘ DO
800MM2
modifikovaná asfaltová zálivka mezi vozovkou a MDZ š. 20- 30 mm, hloubka 75 mm
utěsnění vrchního obrusu podél prstových dílatací na OP1 a OP6
2*2*6.4+2*0,51+2*0,62= 27,86 m

0,0000088 931326 M

lZBV:
27,86000Přechodové deskyZBV č. 11 \

aktuální množství 27,86000

TĚSNĚNÍ DILAT/ČNÍCH SPAŘ POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 600MM2

0,000,00000M89 931335

Těsnění bet. římsy a ocel. nosné konstrukce
2*194,5 = 389 m

ZBV:
389,00000Přechodové deskyZBV Z 11

389,00000aktuální množství

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM 0,000,00000M90 93135



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROS" T Strana: 17
Čas: 9:56:253.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

CelkemPoř.č. Položka Název MJ Počet MJ J.cenaTyp

modifikovaná asfaltová zálivka s předtěsněním mezi římsou a vozovkou š. 20- 30
mm, hloubka 50 mm
utěsnění vrchního obrusu podél obrub
2*194,5 = 389 m

ZBV:
Přechodové desky 389,00000ZBV č. 11

aktuální množství 389,00000

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM 8,70000M62 93153
včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení
upevnění a odizolování proti bludným proudům

MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM 8,70000M63 93155
včetně krycích plechů dilatační spáry na chodnících a římsách a jejich kotvení,
upevnění a odizolování proti bludným proudům

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1,00000KPL10 114933111 R

Provedení statické zatěžovací zkoušky (min. 4 polohy zkušebního zatížení - 3
polohy v poli 3, 1 poloha v poli 4) dle ČSN73 6209 a ověření chování táhel. Položka
obsahuje monitoring napětí pomocí tenzometrů umístěných na prvcích hlavního
nosného systému (trám, oblouk, deska mostovky)
Specifikace viz TZ

ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU DYNAMICKÁ 1,00000KPL10 11S>33211 R
Provedení dynamické zatěžovací zkoušky - (modální analýza za pomoci budiče),
dle ČSN 73 6209

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT
SYSTÉMOVÝCH
po 1 ks na každém základu; zkouška CHA, včetně zabetonovaných ocelových

6,00000KUS64 933331



rrFirma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROS Strana:V 18^Aspe
Čas:3.6.1.9 Datum: 26. 6. 2020 9:56:25

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Poř.č. Položka CelkemTyp Název Počet MJ J.cenaMJ
trubek pro zkoušení

ZBV:
-Změna technologie založení mostu - prefa piloty -6,00000ZBV č. 2

0,00000aktuální množství

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉMOVÝCH
na všech pilotách

KUS 76,0000065 933333

ZBV:
-76,00000Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

aktuální množství 0,00000

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 32,00000KUS66 936533
mostní obrubníkový odvodňovač s odtokem DN 150 - kompletní dodávka vč. zálivek
dle detailu 06

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ
OCELI

44,00000KUS67 936541

DO ČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ 1,00000KPL68 94819R
dočasné konstrukce pro montáž a výsun NK - zřízení a odstranění vč. nájemného
kompletní provedení vč. údržby zařízení, opotřebení, konzervace, dovozu a
odvozu, vč. event. zemních prací na březích i v korytě vodoteče

DO ČASNÉ KONSTRUKCE VČET ODSTRANĚNÍ - ZALO ŽENÍ SKRUŽE
VE VODĚ

0,00000KPL76 94819R1



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROS" V Strana: 19spe
3.6.1.9 Cas: 9:56:25Datum: 26. 6. 2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe
SO 201 Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena

ZBV:
Založení provizorních konstrukcíZBV č. 7 1,00000

aktuální množství 1,00000

9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem :



Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROST Strana:T 1Aspe
Čas: 13:59:133.6.1.9 Datum: 25.6.2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

Objekt: SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Rozpočet: SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Objednavatel: Ředitelství vodních cest ČR
Zhotovitel dokumentace: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Zhotovitel: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAV

KčZákladní cena:

KčCena celková:

KčDPH:

KčCena s daní:

Měrné jednotky:

Počet m ěrných jednotek:
Náklad na m ěrnou jednotku:

0,00
0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 15.11.2018
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Čas: 13:59:133.6.1.9 Datum: 25.6.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mčlicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU1 014101 M3 90,20000

PROVIZORNÍ MOSTY
provizorn ího přemostění Živanické svodnice, kompletní provedení vč. event.
zemních prací, zatížitelnost a typ mostního provizoria dle požadavku zhotovitele -
zřízení a odstraněn í vč. uvedení terénu do původn ího nebo požadovaného stavu

2 02741 R SOUBOR 1,00000

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU10 118029412 KUS 1,00000

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
přebírka pilot odbornou geologickou firmou - dle TZ

3 02950-1 R SOUBOR 1,00000

OSTATNÍ PO ŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA10 11902953 KUS 1,00000

o Všeobecné konstrukce a práce

- 1 Zemní práce

VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I
odkop hrázek pro provizorn í zatrubněn í po dokončen í stavby (dle SO 001)

4 12473 90,20000M3

ULO ŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ5 17120 90,20000M3
uložení zeminy z odstraněných hrázek na skládku

ULO ŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
SE ZHUT 95% PS
násypy kuželů ze zeminy vhodné pro násyp

6 17180 11,17600M3

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ7 17481 M3 20,93900
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Počet MJ J.cena CelkemTyp Název MJ

hutněný násyp za operami a zásyp základů opěr vně mostu ze zeminy velmi
vhodné do násypů dle ČSN 72 1002, min. zhutnění D=100%, hutněno po vrstvách
max. 300 mm

1 Zemní práce

- 2 Základy

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZERO VITÉHO (DRENÁŽNÍHO ) 2,492358 21331 M3

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážní proužek z drenážního polymerního betonu pro odvodnění mostní izolace
tl. 35 mm

0,098709 21341 M3

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 12,5412710 21361
obalení drenážní trubky za rubem opěr ochrannou geotextilií min. 300 g/m2

DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE
plošná drenáž rubu opěr - geosyntetická fólie s prolisy min. 6 mm (po sttlačení)

28,98000M211 21363

PILOTY BERANĚNÉ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ C40/50 KUS 0,0000058 221126

ZBV:
Změna technologie založení mostu - prefa piloty 20,00000ZBV č. 2

aktuální množství 20,00000

PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 102,50000M312 224325
piloty z betonu C 30/37- XA2 prům. 1000 mm, délka piloty po ubourání
přebetonování 13,05 m (hlava piloty zapuštěna 50 mm do záklbloku)
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Čas: 13:59:133.6.1.9 Datum: 25.6.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka CelkemTyp Název Počet MJ J.cenaMJ

ZBV:
Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2 -102,50000

L

aktuální množství 0,00000

VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 8,2000013 224365 T

ZBV:
.Změna technologie založení mostu - prefa piloty -8,20000ZBV č. 2

:

0,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM
vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění

57,8250014 264141 M

ZBV:
-57,82500Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBVc. 2

0,00000aktuální množství

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM 57,8250015 264241 M
vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění

ZBV:
-57,82500Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2

aktuální množství 0,00000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV

SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

CelkemPočet MJ J.cenaNázev MJPoř.č. Položka Typ

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM
vč. vrtacích šablon vyztužených Kari sítí - jejich zřízení a odstranění

M 12,8500016 264341

ZBV:
Změna technologie založení mostu - prefa piloty -12,85000ZBV č. 2

0,00000aktuální množství

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 60,48000M217 289971

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

těsnící vrstva za opěrou - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m2 a tažnost
min. 20% v obou směrech

60,48000M218 28999

Základy2

Svislé konstrukce- 3
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

lepené kotvy na mostě do předvrtaných otvorů - kompletní provedení vč. vrtů a
zálivek

110,00000KG19 31717

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)

římsy z betonu C 35/45 - XC4, XD3, XF4 - vč. izolace proti zemní vlhkosti na styku
betonu se zeminou nebo kamenivem, výplně a těsnění pracovních a dilatačních
spař

22,30000M320 317326

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 3,67950T21 317365
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka NázevTyp Počet MJ CelkemMJ J.cena
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50
(B50)
křídla z betonu C 35/45 XD2, XF4 - vč. izolace proti zemní vlhkosti, výplně a těsnění
pracovních a dilatačních spař

22 333326 M3 3,20000

VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050523 333365 T 1,02400

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)
mostní rámová konstrukce z betonu C 35/45 XD2.XF4 - vč. izolace proti zemní
vlhkosti, výplně a těsněn í pracovních a dilatačn ích spař

24 389326 M3 93,30000

VÝZTUŽMOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050525 389365 29,85600T

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/1026 451311 4,99000M3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
podkladní beton C 12/15-XA1 pod římsami v m ístě křídel

27 451312 2,60000M3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20
podkladní beton C 16/20-X0 pod opěrami

10,2000028 451313 M3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 1,7875029 451314 M3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP podsyp pod opevnění kuželů tl.100 mm

2,0556330 45157 M3

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 8,6940031 45852 M3

mrntmm
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Čas: 13:59:133.6.1.9 Datum: 25.6.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranný zásyp za opěrou ze ŠD 0- 32, min. tl. 600 mm od rubu opery, min
zhutnění 1=0,85 nebo D=100%, hutněno po vrstvách max. 300 mm

VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU32 45860 M3 7,82000
zásyp základů za opěrou ze stejnozrnného mezerovitého betonu MCB, míra
zhutnění D=98%

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NAMC33 465512 M3 3,57500
opevnění kuželů kamennou dlažbou tl. 200 mm spárovanou cementovou maltou MC
25(XF4) uloženou do bet. lože tl. 100 mm z betonu C25/30-XF2, vč. potřebných
zemních prací

Vodorovné konstrukce4

- 5 Komunikace

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M234 572213 142,88000M2

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
výztužný prvek z geotextilního kompozitu pod spárou vozovky v místě dilatace

35 57475 M2 60,80000

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
ACO 11+ obrusná vrstva na mostě mezi dilatacemi

36 574A44 M2 71,44000

LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11TL. 35MM
MODIFIK
MA 11 IV MOD - ochrana izolace mostovky mezi dilatacemi

37 575F43 M2 68,62000

5 Komunikace

Přidružená stavební výrobar 7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZRV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO ŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
NAIP tl. 5 mm - přetažení na rub oper

38 711412 M2 28,98000

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLO ŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU
NAIP tl. 5 mm na mostovce

39 711442 M2 127,84000

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY40 711502 59,22000M2
NAIP tl. 5 mm s výztužnou AI vložkou a hrubým posypem

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
ochrana izolace rubu oper - 2x geotextilie tl. min. 5 mm, min. 600 g/m2

41 711509 57,96000M2

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
uzavírací nátěr na obrusné vrstvě, ochranný vnější nátěr říms

42 78383 46,25000M2

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)
ochranný nátěr říms u vozovky a nátěr NK pod římsou

43 78386 21,28000M2

Přidružená stavební výroba7

r 8 Potrubí

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 3,6300044 87434 M
trubka plná HD- PE 200x11,9 s přírubou 350x350mm pro vyústění drenáže do líce
opěry vč. těsnění - trubky osazeny před betonáží

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM 0,7500045 87444 M



Strana: 9Firma: Společnost Valy - Melice, SMP - METROSTAspe
Čas: 13:59:133.6.1.9 Datum: 25.6.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - MČIicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

CelkemPoř.č. Položka Počet MJ J.cenaTyp Název MJ

nástavec v lící opěry - trubka HD- PE 225x13,4 pro vyústění drenáže do líce opery
vč. těsnění trvale pružným tmelem a předtěsnění - nástavce osazeny po betonáži

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 24,95000M46 87533

drenáž za rubem opěry z perforované drenážní trubky HD- PE DN 150 vč. 3 ks
T- kusů

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM
chráničky v římsách PE- HD DN 100 (110/94) pro IS

98,40000M47 87627

CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM
chránička pro vyústění kanalizace (viz SO 101.3) dříkem opěry 01

1,21000M48 87645

8 Potrubí

Ostatní konstrukce a prácer 9

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 24,82000M49 9112B1
ocelové mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sl. do 2,2 m, vč.
kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky vlepenými kotevními šrouby
do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA
A MONTÁŽ
svodidla vč. krátkých výškových náběhů na koncích zábradelních svodidel vč.
kompletní PKO, vč. ukotvení sloupků do bet. patek a event. na pojení na stávající
svodidla

11,00000M50 9113C1

SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ
vč. kompletní PKO, vč. ukotvení do říms přes patní desky vlepenými kotevními
šrouby do předvrtaných otvorů, vč. podlití patních desek plastbetonem

28,00000M51 9117C1

tfmxatmsí
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3.6.1.9 Datum: 25.6.2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
ZBV č. 11 Přechodové desky -28,00000

aktuální množství 0,00000

NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ52 91345 KUS 10,00000

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU53 91355 KUS 2,00000

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
spára vozovky v místě dilatace na celou šířku vozovky, při proříznutí zabránit
poškození výztužné rohože

54 919111 M 15,20000

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2
zálivka spáry vozovky v místě dilatace a podél říms na NK

55 931326 M 34,00000

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
předtěsnění zálivky podél řím

56 93135 M 18,80000

ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT
SYSTÉMOVÝCH
dle výkresu detailu 01C jsou požadovány zkoušky PIT pro všechny piloty

57 933333 KUS 10,00000

ZBV:
Změna technologie založení mostu - prefa pilotyZBV č. 2 -10,00000

aktuální množství 0,00000
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Datum: 25.6.2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

553 551 0002 Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi ZBV
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)
SO 202 Mostní objekt (ev.č.32219-3)

Poř.č. Položka Typ Název Počet MJ CelkemMJ J.cena
9 Ostatní konstrukce a práce

Celkem :



Firma: Společnost Valy – Mělice, SMP – METROSTAV

Příloha č. 2 - návrh ocenění

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Celkem

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 201 SO 201 SO 201
Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

4 Vodorovné konstrukce
79 420324 OTSKP 2019 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 m3 0,00 15,360 15,360

přechodové desky
4*6,4*0,3*2=15,36m3

80 420365 OTSKP 2019 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B t 0,00 0,00 2,317 2,317

přechodové desky dle RDS

81 451312 dle SO 202 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 m3 0,00 0,00 8,400 8,400
přechodové desky
4*7*0,15*2 = 8,4m3

40 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 m3 680,00 138,000 -542,000 

podkladní beton pod základy

5 Komunikace 0,00

82 57475 SO 202 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY m2 0,00 0,00 732,000 732,000
ČSN 736122 LAS výztužné vložky
NK: 120 * 6m = 720 m2
přechod.deska 2*(1*6) = 12m2
pokládka geomříže při sklonu nad 4% dle předepsaného technologického předpisu

7 Přidružená stavební výroba 0,00

83 71111 dle SO 101.1 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY m2 0,00 0,00 59,840 59,840
přechodové desky
4,0*6,4*2+(2*4,0+6,4)*0,3*2= 59,84 m2

84 711502 J.c. SO 202 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY m2 0,00 0,00 320,110 320,110
Ochrana izolace vrubového kloubu z LAS tl. 3,5 cm nad touto dilatační spárou v šířce 1,0 
m dle VL 04 mosty, ochrana izolace pod římsami
1,0*6,4*2=12,8 m2
0,79*2*194,5 = 307,31m2

85 78386 dle SO 202 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) m2 0,00 0,00 136,150 136,150
nátěry říms
0,17+0,18*389 = 136,15m2

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

86 919111 SO 202 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM m 0,00 0,00 389,000 389,000
řezání afaltového krytu pro zálivky vytvoření komůrky pro zálivku š. 20-30 mm, hloubka 
50 mm
vrchní obrus podél obrub
2*194,5=389 m

87 919112 OTSKP 2019 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 0,00 0,00 27,860 27,860
řezání afaltového krytu pro zálivky vytvoření komůrky pro zálivku š. 20-30 mm, hloubka 
75 mm
utěsnění vrchního obrusu podél prstových dilatací na OP1 a OP6
2*2*6,4+2*0,51+2*0,62

90 93135 SO 202 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 0,00 0,00 389,000 389,000
modifikovaná asfaltová zálivka s předtěsněním mezi římsou a vozovkou š. 20-30 mm, 
hloubka 50 mm
utěsnění vrchního obrusu podél obrub
2*194,5 = 389 m

88 931326 SO 202 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 m 0,00 0,00 27,860 27,860

modifikovaná asfaltová zálivka mezi vozovkou a MDZ š. 20-30 mm, hloubka 75 mm

utěsnění vrchního obrusu podél prstových dilatací na OP1 a OP6
2*2*6.4+2*0,51+2*0,62= 27,86 m

89 931335 OTSK 2019 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO m 0,00 0,00 389,000 389,000

Těsnění bet. římsy  a ocel. nosné konstrukce

2*194,5 = 389 m

Stavba: Silniční most přes Labe mezi Valy - Mělicemi SO 202 SO 202 0,00 SO 202
Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Jednotková Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

48 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ m 28,00 0,000 0,00 -28,000 

Množství
Cena změna

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
Cena

MJ Množství Množství
Cena po změně

Cena změna

1-0020-01/30
SO 202 - Mostní objekt (ev.č.32219-3) SOD Po změně Změnový list

MJ Množství
Cena

Množství
Cena po změně

Množství

1-0020-01/30

SO 201 - Mostní objekt (ev.č.32219-2) - most přes Labe SOD Po změně Změnový list

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

^lAspe'



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

ŘEDITELSTV Í VODNÍCH CEST
ČESKÉ REPUBUKY STATNI FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Posouzení jednotkových cen nových položek ZBV č. 11
Cena nových položek byla stanovena dle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a

inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních
cest České republiky - První vydání 2017 - článek 12.3 Měření a oceňování.

12.3

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy
„ceny položky.“

Oceňování

V Pod- článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují-
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):

je specifikovaná ve Smlouvě,
je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené
v Příloze k nabídce pod Pod- článkem 12.3), platné ke dni předložení návrhu
Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, když je již v těchto cenách zahrnuta,
musí být určena Správcem stavby podle Pod- článku 3.5 na základě Zhotovite-
lova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí
Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení poža-
davku Správce stavby, spolu s přirážkoupřiměřeného zisku ve výši 5 % přímých
nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákla-
dů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů
příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod- článku mezi
Stranami za dohodnuté.

(a)
(b)
(c)

(d)

Pol.č. 451312 - PODKLADNÍ A V ÝPLŇOV É VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

Pol.č. 57475 - VOZOVKOV É V ÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

Pol.č. 711502 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOV ÝMI PÁSY

Pol. č. 78383 - NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)

Pol.č. 919111- ŘEZÁNÍ ASFALTOV ÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Pol.č. 93135 - TĚSNĚNÍ DlLATAČ SPAŘ PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

Pol.č. 931326 - TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

Výše jednotkové ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) - položka je specifikována ve

Smlouvě v SO 202.
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sfdiŘEDITELSTV Í VODNÍCHCEST
ČESKÉ REPUBUKY STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

Pol.č. 71111- IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOV ÝMI
NÁTĚRY

Výše jednotkové ceny by stanovena dle čl. 12.3 odst. a) - položka je specifikována ve
Smlouvě v SO 101.1.

Pol. č. 420324 - PŘECHODOV É DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30
Pol.č. 420365 - V ÝZTUŽ PŘECHODOV ÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

Pol.č. 919112 - ŘEZÁNÍ ASFALTOV ÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

Pol.č. 931335 - TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAŘ POLYURETANOV ÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
600MM2

Jedná se o nové položky v rámci stavby. Výše jednotkových cen byla stanovena dle čl. 12.3
odst. c) dle cenové soustavy OTSKP v cenové úrovni 2019.
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Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

tel.: e-mail:
tel. e-mail:

Praha, 16. února 2019

Vyřizuje:

Datum:

Silniční most přes Labe mezi Valy -MělicemiAkce:

Věc: Záznam z jednání
:

které se konalo v pondělí 11. února 2019 v zasedací místnosti společnosti Pontex s.r.o.,
Bezová 1658, Praha 4.
Účelem jednání bylo projednat koncepci provádění stavby a vyjasnit některé základní detaily
technického řešení. Najednání byly dojednány následující body.
Postup výstavby
Výstavba nosné konstrukce se pro zhotovení RDS předpokládá následujícím postupem:

• Konstrukce bude do definitivní polohy vysunuta od opěry OP6. Vysouvány budou
pouze hlavní nosníky a příčníky ocelové konstrukce (bez oblouků). Při výsunu bude
střední pole osazeno deskami ztraceného bednění desky mostovky, které budou
z žebrovaných (vylehčených) desek z UHPC.

• Výsun bude proveden za použití provizorních podpor dle zadávací dokumentace.
Projektantem bude prověřeno následující:
- zda není nutná provizorní podpora též v poli 2
- zda není možné posunout provizorní podpory v hlavním poli mimo stávající podpory
provizorního mostu, případně snížit jejich počet na dvě.

• Po výsunu budou osazeny panely ztraceného bednění ve zbylých polích nosné
konstrukce.

• Bude provedena betonáž desky. Během betonáže bude konstrukce provizorně
podepřena v místě provizorních podpor pro výsun v hlavním poli. Projektantem budou
určeny předpokládané reakce na tyto provizorní podpory a budou předány zhotoviteli,
který se pokusí stanovit tuhost podepření resp. jeho sednutí při betonáži. Tato hodnota
pak bude zahrnuta do statického výpočtu nosné konstrukce.
Projektantem bude proveden předběžný návrh taktů betonáže, který bude předložen
zhotoviteli k připomínkám. Předpokládá se betonáž od jedné opěry k druhé.

• Po provedení betonáže budou smontovány ocelové oblouky a osazena táhla.

• Následně budou deaktivovány provizorní podpory hlavního pole.

Technické řešení

• Projektant prověří možnost sjednocení průměru pilot SO 201 na 1,2 m. U objektu SO 202
budou navrženy piloty průměru 0,9 m.

t

I

IČO: 40763439, DIČ: CZ- 40763439
Bankovní spojení:

, :

tel.:
tel.:
tel.:
fax:
e- mail:

jednatelé:

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:
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Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

• Bude prověřena možnost posunutí základové spáry pilířů P3 a P4 nahoru. Tato úprava
bude prověřena z důvodu možné minimalizace přítoku podzemní vody do výkopů
založení.
Zhotovitel prověří možnost krátkodobé regulace hladiny řeky v době provádění
základů pilířů P3 a P4. Tato regulace by snížila možný přítok vody do výkopů.

• Projektant spolu s výrobcem OK budou podrobně řešit způsob vysouvání - pevný bod
pro „tlačení" OK, způsob vnášení síly do OK, takty výsunu, .... Vzhledem kmírně
odlišnému způsobu zhotovení není třeba dodržet přesné fáze výsunu dle zadávací
dokumentace.

• Vzhledem k potřebě umístění výsuvného ložiska pod stěnou hlavních nosníků, bude
v místě vetknutí oblouků do hlavního nosníku, kde je navržen dvoustěnný průřez,
doplněna střední stěna. Tato stěna umožní použití výsuvného ložiska pouze v ose
nosníků. Výrobce OK potvrdí, zda doplnění střední stěny je výrobně možné.

• V zadávací dokumentaci jsou pro spřažení navrženy trny průměru 22 mm. S použitím
trnů tohoto průměru výrobce OK souhlasí.

• Výrobce OK předá projektantovi specifikace jednotlivých druhů použitých ocelí. Tyto
oceli zapracuje projektant do RDS.

• Pro bednění spřažené desky budou použity desky z UHPC s ocelovými vlákny. Desky
budou tloušťky 2 cm s výztužnými žebry 6 cm. Celková tloušťka desek bude 8 cm.
Tyto tloušťky UHPC desek jsou předběžné. Na základě projednání s prefou a Eurovií
bude rozhodnuto o zahájení vývoje postupně betonovaných desek ztraceného bednění.
Vývoj bude obnášet princip navrhování, posuzování, výroby a zkoušení, kterým bude
ověřena správnost návrhu desek. Vývoj bude financován z programu CESTI WP3
účastníka Eurovia.

• Projektant prověří nutnost polohy úžlabí spřažené desky pod římsou. Jestliže k této
poloze nebude zásadní důvod, bude úžlabí vytaženo mimo římsu.

Harmonogram

• Projektant dodá co nejdříve podklady pro objednání ložisek. Současně sdělí zhotoviteli
reálný rozsah pohybů dilatací pro další jednání zhotovitele s objednatelem.

• Realizačn í dokumentace ocelové konstrukce bude dodána do 15.4.2019. Výkaz
matriálu bude dán současně nebo pouze s mírným předstihem. Vzhledem ke složitosti
ocelové konstrukce není možné dát výkaz ocelové konstrukce s větším předstihem.

• Do pátku 15.2.2019 dá projektant zhotoviteli reakce na založení jednotlivých podpor,
aby zhotovitel mohl prověřit možnost použití beraněných pilot. Projektant bude
nezávisle pokračovat v projektování založení na velkoprůměrových vrtaných pilotách.

i

c

Ostatní

• Zhotovitel upozornil projektanta na polohovou odchylku v zaměření v podkladech -
konkrétně v základních bodech vytyčovací sítě předané objednatelem. Projektant toto
prověří.

DIČ: CZ-40763439IČO : 40763439,
Bankovn í spojení: .,

.

tel.:
tel.:
tel.:
fax:
e-mail: .

jednatelé:

.
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddílC, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát:
ústředna:
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Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

• V objednávce realizační dokumentace chyběl dodatečně doplněný objekt SOI 01.4,
který řeší snížení nivelety vozovky v místě podjezdu pod železniční tratí na levém
břehu. Dle informací je však připravována správcem komunikace rekonstrukce tohoto
mostu. Povedením rekonstrukce by objekt SO 101.4 odpadl. Zhotovitel stav přípravy
této rekonstrukce prověří. V návaznosti na zjištění stavu bude případně tento objekt
přidán do poptávky realizační dokumentace.

• Zhotovitel předvedl návrh změny objektu 113.1 přístaviště s původně uvažovaným
přívozem, který bude po dohodě s oběma obcemi a zadavatelem změněno na
provizorní ocelovou lávku se dvěma zaberaněnými pilíři v korytě Labe. Ty budou
vybaveny ledolamem a opeřením proti velké vodě a plujícím předmětům. Lávka
respektuje současný plavební profil pod původním mostem. Zhotovitel provede sondáž
na Stavebním úřadě v Přelouči jak tuto dočasnou konstrukci co nejjednodušeji
zlegalizovat - nejlépe jako objekt zařízení staveniště. Projektant přislíbil spoluúčast na
uvedení tohoto objektu do veřejného provozu provedením l .HMP na dokončené
konstrukci.

• Zhotovitel upozornil projektanta na značnou výšku (až 6 m) násypů za opěrami a
nebezpečí sedání obou přechodových oblastí. Projektant byl požádán o zvážení změny
řešení přidáním přechodových desek, kterými by se dopady sedání značně omezily.
Projektantem bude toto prověřeno.

• Dále byl projektant požádán o přeřešení tvaru závěrných zídek pod dilatacemi (rovně
ne ozub) ve vztahu k jejich snazšímu odbednění zvláště pak u dilatace s menším
rozsahem pohybu. Tato oblast závěru bude projektantem řešena komplexně po určení
konkrétního použitého závěru.

projektant

DIČ: CZ- 40763439IČO: 40763439.
Bankovní spojení:
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sekretariát:
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Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991



Pontex, spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Rozdělovník:

• SMP CZ, a.s.

• OK Třebestovice, a.s.

- i :

• Pontex s.r.o.
-

i

v
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8.3.4 Úprava podkladu rovitost ř 5-7 %. Méně vhodné jsou jemnozrnné a střed-

nězrnné hutněné asfaltové vrstvy zavřené zrnitosti.

8.3.4.1 Obecné požadavky na podklad Na vozovky opatřené nátěrem popř. postřikem s vyšším
množstvím pojivá (ČSN 73 6129, TKP kap. 26) se musí
položit nejdříve ložní vrstva s takovou mezerovítostí (ob-
vykle nad 10%), aby se zabránilo pronikání pojivá do
vrstvy litého asfaltu.

Nerovnosti povrchu podkladu u nové konstrukce /v po-
délném i příčném směru/ musí bý t nejvýše 8mm.

Při opravách konstrukcí starých vozovek a ploch nesmí
nerovnosti povrchu podkladu pro pokládku jednovrst-
vového litého asfaltu v tloušťce 30mm a větší překročit
10mm a pro pokládku v tloušťce menší než30mm nesmí
být větší než 8 mm. Nevyhovující nerovnosti podkladu
lze odstranit provedením vyrovnávací vrstvy nebo fré-
zováním.

Pokud je před pokládkou MA nutno provést spojovací
postřik (vyfrézované plochy apod.), nesmí být množství
pojivá zbylé po vyštčpen í emulze v žádném případě větší
než 0,15kg/m2. Vrstvu MA je možné klást až po techno-
logické přestávce nutné k odpaření vody. Podle potřeby
je nutno provést taková opatření, aby nedocházelo ke
vzniku bublin, puchýřů a kanálků v litém asfaltu (např.
použití vhodných textilií).Na vozovkách smí být výsledný sklon podkladu nejvýše

7%, na nemotoristických komunikacích, odstavných
a parkovacích plochách nejvýše 10%. Při provedení
zvláštních opatření (zvýšená tuhost směsi, použit í textili í,
pokládka v malé tloušťce, ochlazování vrstvy) je možno
litý asfalt pokládat na vozovkách s výsledným sklonem
podkladu nejvýše 10%, na nemotoristických komunika-
cích,odstavných a parkovacích plochách nejvýše 15%.Na
rampách s podkladem stmeleným hydraulickými pojivý
a bez provedení zvláštn ích opatření smí být výsledný
sklon podkladu nejvýše 5 %.

8.3.4.3 Podklad stmelený hydraulickým pojivém

Litý asfalt je možno pokládat jen na vyzrálý a dostatečně
pevný podklad cementem nebo jiným hydraulickým
pojivém stmelených vrstev nejméně 7 dní po položen í
podkladu. Na tento podklad se musí položit mezivrstva,
která umožní rozptýlení tlaku vystupující vodní páry
a plynu. Vhodnou mezivrstvou je např. asfaltový koberec
otevřený podleČSN 73 6121. Pokud není možné takovou
mezivrstvu zhotovit, musí se použít dělící vrstva z po-
lyesterové či skelné textilie s oky min. 15 x 15mm a na
nemotoristických komunikacích a ostatních podobných
plochách také z papírové lepenky nebo technických tex-
tilií z výše uvedených materiálů.

Litý asfalt je možno jako ochrannou vrstvu izolačních
systémů mostovek pokládat bez zvláštních opat řen í při
výsledném sklonu nejvýše4%.Při sklonech nad 4% jsou
nutná některá z výše uvedených zvláštních opatřen í, která
se uvedou v TPP zhotovitele izolačn ího systému.

V místech spár nebo trhlin v tomto podkladu je nutno
provést taková opatření a úpravy, která zamezí jejich ne-
žádoucímu kopírování do vrstvy litého asfaltu (vyztužení
ložní vrstvy nebo vrstvy MA, vytvoření kluzné plochy,
přiznání spáry).

Na podklady stmelené hydraulickými pojivý, na dlažby
a na podklady z nestmeleného kameniva se pod obrusnou
vrstvu z litého asfaltu musí položit nejméně jedna asfal-
tová konstrukční vrstva. Tento požadavek se nevztahuje
na nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací
plochy. Na cementobetonové vozovky nebo plochy s ten-
kými kryty z litého asfaltu (do 30mm) je nutné současně
provést vhodné opatření zabraňující prokopírování trhlin
nebo pracovn ích spár (např. přiznávání spár ve vrstvě
MA).

8.3.4.4 Dlažby a dílce

Litý asfalt je možno položit jen na dokonale usazenou
dlažbu. Nečistoty a zálivkové hmoty ve spárách se od-
straní a spáry se vyplní cementovou maltou nebo asfal-
tovou směsí. Sklon se podle potřeby vyrovná asfaltovou
směsí (lze použít i MA).

Litý asfalt je možno pokládat jen na upravený, očištěný,
suchý nebo nejvýše zavlhlý podklad zbavený sněhu,
ledu, zbytků nafty,oleje apod. Na vrstvěpodkladu nesmí
docházet k vytvoření separační vrstvy mezi ní a poklá-
daným MA, která by zamezila vzájemnému přilnutí
obou vrstev (neplatí pro nemotoristické komunikace,
odstavné a parkovací plochy při použití dělící vrstvy
z papírové lepenky či z netkané textilie). Při pokládce
na izolační vrstvu vozovky na mostech musí být tento
podklad suchý.

8.3.4.5 Kalený štěrk a podklady z nestmeleného
kameniva

Litý asfalt je možno pokládat na kalený štěrk (v současné
době již pouze některé účelové komunikace a plochy
z dřívější výstavby podle staré normy) a na podklady
z nestmeleného kameniva typu MZK, VŠ, ŠD (ČSN
73 6126-1, -2, TKP kap. 5) až po jejich konsolidaci
a zpevnění. Podklad z nestmeleného kameniva se podle
potřeby zpevní výplňovou drtí nebo asfaltovou směsí.

8.3.4.2 Asfaltem stmelený podklad

Podklad litého asfaltu mohou tvořit všechny druhy as-
faltových úprav připravených za horka. Vhodnou ložní
vrstvou je zejména asfaltový beton s oborem zrnitosti do
22 resp. 16mm (ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7) s meze-
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Na vozovkách smí být výsledný sklon podkladu nejvýše 7 %, na nemotoristických komunikacích, odstavných
a parkovacích plochách nejvýše 10 %. Při provedeni zvláštních opatřeni (zvýšená tuhost směsi, použit í textilií ,
pokládka v malé tloušťce, ochlazování vrstvy apod.) je možno litý asfalt pokládat na vozovkách s výsledným
sklonem podkladu nejvýše 10 % na nemotoristických komunikacích nejvýše 15 %.
Litý asfalt je možno jako ochrannou vrstvu izolačních systémů mostovek pokládat bez zvláštních opat ření při
výsledném sklonu nejvýše 4 %. Při sklonech nad 4 % jsou nutná výše uvedená zvláštní opatření .

Na podklady stmelené hydraulickými pojivý, na dlažby a na podklady z nestmeleného kameniva se pod obrusnou vrstvu
z litého asfaltu musí položit nejméně jedna asfaltová konstrukční vrstva. Tento požadavek se nevztahuje na nemotoristické
komunikace, odstavné a parkovací plochy včetně střešních parkovišť a všech způsobů použití litých asfaltů speciálních.
Na cementobetonové vozovky nebo plochy s tenkými kryty z litého asfaltu (do 30 mm) je nutné současně provést
vhodné opatření zabraňující prokopírování trhlin nebo pracovních spár (např. přiznávání spár ve vrstvě litého asfaltu).
Litý asfalt je možno pokládat jen na upravený, očištěný, suchý nebo nejvýše zavlhlý podklad zbavený sněhu,
ledu, zbytků nafty, oleje apod. Na vrstvě podkladu nesmí docházet k vytvoření separační vrstvy mezi ní a pokládaným
litým asfaltem, která by zamezila vzájemnému přilnutí obou vrstev (neplatí pro nemotoristické komunikace, odstavné
a parkovací plochy včetně konstrukcí s litým asfaltem speciálním při použití dělicí vrstvy z papírové lepenky či
z netkané textilie). Při pokládce na izolační vrstvu vozovky na mostech musí být tento podklad suchý.

5.1.2 Asfaltem stmelený podklad

Podklad litého asfaltu mohou tvořit všechny druhy asfaltových úprav připravených za horka. Vhodnou ložní vrstvou
jsou zejména asfaltové betony s oborem zrnitosti do 22 mm, popřípadě 16 mm (ČSN EN 13108- 1) a mezerovitostí 5 %
až 7 %. Méně vhodné jsou hutněné asfaltové vrstvy zavřené zrnitosti.
Na vozovky opatřené nátěrem, případně postřikem s vyšším množstvím pojivá se musí položit nejdříve ložní
vrstva s takovou mezerovitostí (obvykle nad 10 %), aby se zabránilo pronikání pojivá do vrstvy litého asfaltu.
Pokud je před pokládkou litého asfaltu nutno provést spojovací postřik (vyfrézované plochy apod.), nesmí být
množství pojivá zbylé po vyštěpení emulze v žádném případě větší než 0,15 kg/m2. Vrstvu litého asfaltu je možné
klást až po technologické přestávce nutné k odpaření vody. Podle potřeby je nutno provést taková opatření, aby
nedocházelo ke vzniku bublin, puchýřů a kanálků v litém asfaltu (např. použití vhodných textilií).

5.1.3 Podklad stmelený hydraulickým pojivém

Litý asfalt je možno pokládat jen na vyzrálý a dostatečně pevný podklad cementem nebo jiným hydraulickým pojivém
stmelených vrstev nejméně 7 dní po položení podkladu. Na tento podklad se musí položit mezivrstva s mezerovitostí
(obvykle nad 10 %), která umožní rozptýlení tlaku vystupující vodní páry a plynu. Pokud není možné takovou
mezivrstvu zhotovit, musí se použít dělicí vrstva z polyesterové či skelné textilie s oky min. 15 mm * 15 mm a na
nemotoristických komunikacích a ostatních podobných plochách včetně konstrukcí s litým asfaltem speciálním
také z papírové lepenky nebo technických textilií z výše uvedených materiálů. V místech spár nebo trhlin
v tomto podkladu je nutno provést taková opatření a úpravy, která zamezí jejich nežádoucímu kopírování do
vrstvy litého asfaltu (vyztužení ložní vrstvy nebo vrstvy litého asfaltu, vytvořeni kluzné plochy, přiznání spáry).

5.1.4 Dlažby a dílce

Litý asfalt je možno položit jen na dokonale usazenou dlažbu nebo dílce. Nečistoty a zálivkové hmoty ve spárách
se odstraní a spáry se vyplní cementovou maltou nebo asfaltovou směsi. Sklon se podle potřeby vyrovná asfaltovou
směsí (lze použí t i litý asfalt).

5.1.5 Kalený štěrk a podklady z nestmeleného kameniva

Litý asfalt je možno pokládat na kalený štěrk (v současné době již pouze některé účelové komunikace a plochy
z dřívější výstavby) a na podklady z nestmeleného kameniva typu MZK, ŠD, ŠV (ČSN 73 6126- 1, ČSN 73 6126- 2)
až po jejich konsolidaci a zpevnění. Podklad z nestmeleného kameniva se podle potřeby zpevní výplňovou drtí
nebo asfaltovou směsí.

5.1.6 Izolační vrstva na mostech a dalších plochách

V izolačním systému mostů lze pokládat litý asfalt jako ochrannou vrstvu na asfaltové izolační pásy určené
k tomuto účelu, na asfaltový mastix podle ČSN EN 12970, popřípadě na speciální izolační vrstvy (například na
nátěrové izolace vyztužené, polyuretanové izolace atd).

Pro konstrukční zásady skladby plochých střech včetně střešních parkovišť platí ČSN 73 1901. Podle ní se pro
izolační vrstvu asfaltové mastixy nepoužívají. Lité asfalty lze použí t pro ochrannou vrstvu, popřípadě pojížděnou
ochrannou vrstvu hydroizolace střech opatřenou separační vrstvou (netkané skelné či polyesterové textilie odolné
teplotě litého asfaltu, asfaltové lepenky).

Izolační systém musí být odolný vůči pracovním teplotám litého asfaltu.
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Propustek i nový mostní objekt převádí dvoupruhovou směrově nerozdělenou silnici
III/32219 přes koryto Živanické svodnice. Silnice III/32219 tvoří v této oblasti hlavní silniční
spojení mezi obcemi Valy a Mělice. Propustek i budoucí most se nachází v intravilánu na
jižním okraji obce Mělice.
Terén v okolí budoucího mostního objektu je prakticky vodorovný mírně pod úrovni stávající
komunikace. Stávající Živanická svodnice je z části zanesena. Původní dno propustku je na
kótě cca 208.300 m n.m.. Zanesené dno je v úrovni cca 208.800 m n.m.. Nový mostní objekt
počítá s provedením prohrábky Živanické svodnice na původní úroveň propustku. V případě,
že nebude prohrábka provedena bude při vlastní realizaci díla rozhodnuto o změně výškové
polohy dna pod mostem.

1.6. Členění stavby

1.6.1. Celá stavba(
Výstavba celé stavby Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi je rozčleněna na
jednotlivé stavební objekty. Stavba objektu (mostu SO 202) nebude dále členěna na
podobjekty. Přehled všech stavebních objektů viz souhrnné řešení celé stavby.

1.6.2. Související stavební objekty
Výpis souvisejících objektů je omezen pouze na objekty, které bezprostředně souvisí
s výstavbou mostu. Ostatní stavební objekty nepřímo související s výstavbou mostu je třeba
ěeipat z koordinačních příloh stavby.
S výstavbou mostu SO 202 souvisí zejména tyto objekty :

Demolice stávajících mostů
Hlavní trasa
Odvodnění komunikace do Živanické svodnice
Chodník pro pěší - MěÚ Přelouč
Provizorní komunikace
Mostní objekt (ev.č.32219-3)
Mostní objekt (ev.č.32219-3)-opevnění koryta pod mostem
VO - MěÚ Přelouč
Vegetační úpravy
Vegetační úpravy

SO 001
SO 101
SO 101.3
SO 111
SO 113
SO 202
SO 202.1
SO 403
SO 801.3
SO 801.5

l

1.7. Návaznost na PDPS (popis a zdůvodnění změn)

Na návrh zhotovitele a po odsouhlasení správcem stavby, investorem i budoucím správcem
mostu bylo upraveno založení mostu. Původní velkoprofilové piloty jsou nově nahrazeny
větším počtem beraněných prefabrikovaných železobetonových pilot.
Po dohodě s PČR Dl Pardubice a MěÚ Přelouč, odborem stavebním bylo bez náhrady na
mostě zrušeno zábradelní svodidlo. Důvodem bylo umístění mostu v obci, a tedy nejvyšší
povolená rychlost vozidel 50km/h. Z tohoto důvodu není nutné pěší provoz oddělovat pevnou
překážkou. Dále pak, že náběh svodidla za mostem nelze provést dle platných předpisů
(TP203) z důvodu těsného navázání sjezdů na pozemky z převáděné komunikace.
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