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ZS Velké Popovice - stavební část - Harmonogram

přístavba stojovny a rolbovny Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

bourání odstraněnní stávající garáže a přístřešku
zemní práce skrývka ornice v nutném rozsahu stavby a přesun do 50 m

výkop základových pasů v zem. tř. II.
rýhy pro uložení inženýrských sítí
výkop pro sněžnou jámu a šachtu čerpadel NH3
odvoz nepoužitelného výkopku na skládku
vytvoření hutněného podkladu pod základovou deskou - makadam 0-64
hrubé terénní úpravy po dokončení stavby

základové konstrukce a spodní stavba beton pasů prostý C12/16

nadzákladové zdivo z tvárnic ZB 40 + výplňový beton C 12/16
nadzákladové zdivo z tvárnic ZB 30 + výplňový beton C 12/16
bednění stěn sněhové jámy a šachty čerpadel NH3, zřízení
bednění stěn sněhové jámy a šachty čerpadel NH3, odstranění
vázaná výztuž dna a stěn sněhové jáma a šachty čerpadel NH3

betonáž dna a stěn sněhové jámy a šachty - vodostavební beton C 30/37 - XA3

bednění boků základové desky - zřízení
bednění boků základové desky - odstranění
výztuž základové desky 2 x KARI 6-150/150
beton základové desky  C25/30

hydroizolace

svislé nosné konstrukce

vodorovné nosné konstrukce

příčky
střešní plášť
omítky
hrubé podlahy
SDK konstrukce
malby a nátěry
dlažby a obklady
průmyslové podlahy
vrata, okna, dveře

zámečnické a klempířské konstrukce

fasáda
venkovní konstrukce a zpevněné 
plochy
ZTI - rozvod vody

ZTI - sanitární vybavení

rekonstrukce ledové plochy
bourací práce a likvidace suti
ledová plocha, souvrství chlazené 
desky + související konstrukce a 
práce

vyrovnání povrchu stávající desky samonivelační stěrkou - 10% plochy

Penetrační asfaltový nátěr ALP
Parozábrana - ALU bitumenový izolační pás, tl. 4 mm, včetně přesahů 
předpokládaný odhad cca. 15%
Junifol tl. 1,0 mm, svary, přesah 5%
Extrudovaný polystyren 2 x 50 mm s přesahy, křížem pokládaný, včetně ztratného 
cca. 3 - 5%

Nosná deska C 30/37 - XF3, tl. 140 mm, vlákna proti trhlinám, povrch hlazený

D+M KARI sítí vč. přesahů a prostřihů
Dobetonávky za mantinely, beton C 30/37-XF3, XF4

technologický kanál
nájezd pro rolbu
vyrovnání podlah ochozu
ostatní Geodetické zaměření (před a po provedení desky)

Technologie chlazení
Strojovna
Technologie kanálu
Potrubí ledové plochy
Elektro, MaR

mantinel
mantinel

ostatní související práce
Ošetření konstr.
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