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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

-ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
Se sídlem:
Korespondenční adresa:
Tel:
Fax:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvy 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

25357352
CZ25357352
u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

(dále jen „zhotovitel")
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Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Souvislá oprava sil. 11/451 Vrbno pod Pradědem - 
Karlovice II. etapa nová technologie" definované ve smlouvě o dílo č. objednatele 059/01- 
U/19-MTL ze dne 28. 8. 2019 došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v 
důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu 
víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací 
a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné 
stavbě, kdy bylo nutné provést ve větším rozsahu osazení obruby z kostek, a byly upřesněny 
některé méně práce, které nebylo nutné realizovat.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na 
práce specifikované v TDK ze dne 8. 6. 2020

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny o 586 335,43 Kč bez DPH 
z původní ceny díla.

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Původní cena dle SoD bez
DPH

23 349 010,40

DPH 4 903 292,00

Původní cena vč. DPH 28 252 302,40

na novou cenu díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Nová cena bez DPH 22 762 674,97

DPH 4 780 161,74

Nová CELKEM cena vč.
DPH

27 542 836,71
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III.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 059/OI-U/19-MTL ze dne 28. 8. 2019 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 8. 6. 2020 V Krnově dne 8. 6. 2020

ředitel organizace jeanaiei
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