
DODATEK č. 1 KE

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003670/20 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-019-239-PK 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
20043 - 1/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků 

v km 81,54 až 88,31 - PD+IČ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel”) 

a

2. MORA VIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
................................................................
.....................................................
............................
..........................................................
..............................
............................................................

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
64610357
CZ64610357
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 
akciová společnost 
................................
............................................ 
.............................................. 
........................................
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kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:
(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen 
„Smluvní strana11)

.................................... 
..................................... 
............................. 
.............................. 
..................................... 
.............................

„Smluvní strany11 nebo každý samostatně jen

Článek 1. 
Předmět dodatku

1.1. V průběhu projektových prací na dokumentaci výše uvedené stavby došlo ke zjištění, že
v dané lokalitě probíhá související stavba chodníku a je nezbytná koordinace těchto dvou
staveb, což vyvolává následující změny oproti zadávacím podmínkám:
- Propustek ev. č. 56-103p -  z důvodu související stavby chodníku dochází ke zrušení 

propustku. Rozpracovanost byla vyčíslena ve výši 17 800 Kč bez DPH;
- Propustek ev. č. 56-104p -  došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem 

na prodloužení propustku s ohledem na budoucí stavbu chodníku. Navýšení prací činí 
75 600 Kč bez DPH;

- Propustek ev. č. 56-106p -  došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem 
na prodloužení propustku s ohledem na budoucí stavbu chodníku. Navýšení prací činí 
79 200 Kč bez DPH;

- Propustek ev. č. 56-107p -  z důvodu související stavby chodníku dochází ke zrušení 
propustku. Rozpracovanost byla vyčíslena ve výši 17 800 Kč bez DPH;

- Propustek ev. č. 56-133bp -  došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem 
na prodloužení propustku pod autobusovou zastávkou. Navýšení prací činí 48 000 KČ 
bez DPH.

1.2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na aktualizaci 
oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž celková cena za 
poskytování služeb se nemění.

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn
2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel n 

dva Poskytovatel.

V Ostravě dne

2 3. 06 . 2020
V Olomouci dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR MORAVIA CONSULT Olomouc a s.
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