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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/OST/20/2019

DODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na

„Most ev.č.33765-2 Křižanovice VD, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Právní forma: příspěvková organizace 
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace,! 
jmenovaný zástupce statutárního orgánu,
^^^^^nenovaný zástupce statutárního orgánu 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: i 
Ba n spojen í:
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

2. Zhotovitel:

Zastoupená
Sídlo

IČ
DIČ

MDS projekt s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové
oddílC, vložka 21973
Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti
Fórsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto
274 87 938
CZ 274 87 938

Bankovní 
spojení: 

Číslo účtu: 
Tel./fax
E-mail:
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Zástupce 
jednání :

a) smluvních : Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
b) technických : Ing. Jan Bursa

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu 
o dílo č. SMLO-126/1073/OST/20/2019, dne 13.12.2019 dodatek č. 1 a dne 
11.5.2020 dodatek č. 2 na „Most ev.č.33765-2 Křižanovice VD, PD „( dále jen 
„Smlouva“).

Odůvodnění: na základě komplikací (uzavřený či omezený provoz v minulých 
měsících) a přetíženost těchto institucí v současné době - delší lhůty k vyjádření 
k projektové dokumentaci (žádost o vypracování dodatku k SOD - příloha dodatku).

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Doba plnění mění takto:

Předpokládaný termín dokončeni plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

do 31.10.2020.
III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich 
skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž 
každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Ve Vysokém Mýtě dne : 30.6.2020 V Pardubicích dne : 30.6.2020
Zhotovitel: Objednatel:
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MDS
PROJEKT

SUS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 52 Pardubice

1. Úvod

Na základě komplikací (uzavření či omezený provoz institucí v minulých měsících) a 
přetíženost těchto institucí v současné době - delší lhůty k vyjádření k projektové dokumentaci na 
uvedenou akci Vás žádáme s touto souvislostí o dodatek č.3 na termín.

Předpokládaný termín dokončení projektových prací je do 31.10.2020.

2. Závěr

Touto cestou Vás žádáme o vypracování dodatku na úpravu termínu.

S přátelským pozdravem
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

www.mdsprojekt.cz

IČO: 274 B7 9JB
DIČ: CZ 274 87 93B______________________

Firm^^apsan^^DChoonin^jstrlkt^^^^^^^ 
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973.

MDS PROJEKT S.r.O,
Fórsterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto

Nabídka Změnový index 00 Datum 7/5/2020
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