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RIS.č. 2020/OU1/15/000007-2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
čj. 22737- /2019-VLRZ/R/ZR

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   MiSta stavební společnost s.r.o.
sídlem:   Nedakonice 14, 687 38 Nedakonice
zapsána:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91929
zastoupená: Michalem Chlachulou, jednatelem společnosti
IČ: 048 11 631
DIČ: CZ04811631

 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  

Pověřeni:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických jsou oprávněni 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci plnění díla byl po provedení bouracích a zemních prací
zjištěn defektní stav některých zakrytých konstrukcí, resp. jejich provedení odlišné od původní
projektové dokumentace, které nebylo možné objektivně předpokládat, a to:

- provedení stávajících ležatých rozvodů splaškové a tukové kanalizace odlišně
od původní projektové dokumentace

- destrukční stav podkladových konstrukcí podlah
- provedení stávajících skrytých mezistropů a podhledů odlišně od původní projektové

dokumentace (keramidové podhledy),
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což vyvolává potřebu provedení dalších prací nad rámec sjednaného předmětu plnění, a tyto
práce jsou nezbytné pro provedení navazujících prací a dodávek, se smluvní strany v souladu
s článkem XVIII. odst. XVIII. 2 výše uvedené smlouvy o dílo dohodly na následujícím:

1. Článek IV, odst. IV.1. se ruší a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

· Zahájení prací – nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
Před zahájením prací bude zhotoviteli předáno staveniště, a to nejpozději 10 dnů před
termínem zahájení prací. Termín předání staveniště bude dohodnut osobami
oprávněnými za smluvní strany jednat ve věcech technických. Termín zahájení prací
bude zaznamenán zápisem o předání staveniště, který bude nedílnou součástí stavebního
deníku; ode dne zahájení prací se odvíjí také závazné datum pro dokončení části díla,
resp. celkové dokončení stavby.

· Dokončení části díla; v termínu nejpozději do 4 měsíců a 15-ti kalendářních dní od
zahájení prací bude zajištěna stavební připravenost pro dodávku a montáž gastro
technologie, a to v tomto rozsahu:

o elektroinstalace - silnoproud: veškeré vývody silnoproudu budou ukončené
zásuvkou (technologické vybavení je opatřeno zástrčkou); vývody vedené přes
vypínač budou z rozvaděče do vypínače napojeny kabelem s drátovými vodiči, dále
od vypínače do stroje budou přes husí krky napojeny kabely se slaněnými vodiči;
o zdravotně technické instalace: veškeré vývody vody budou opatřené
uzavíratelnými prvky (ventily); vývody ležaté kanalizace budou provedeny vždy pro
napojovací hrdlo HT potrubí;
o stavební práce: bude připravena místně snížená podlaha s betonovým potěrem pro
zabudované stroje, např. příjmová váha, chladící/mrazící boxy, podlahové žlaby;
bude připraveno usazení žlabů/boxů (za asistence dodavatele gastro technologie);
následně bude provedeno dokončení (napojení hydroizolace a povrchové úpravy);
o elektroinstalace - slaboproud: veškeré vývody budou ukončeny zásuvkou;
výjimku tvoří kabely pro výdejní linku, kde budou ponechány dostatečně dlouhé
vývody, které se protáhnou do míst, kde budou osazeny čtečky až po instalaci linky.

· Úplné dokončení díla, včetně odstranění vad a nedodělků, které by bránily užívání díla,
a předání díla objednateli, včetně kompletní dokladové části, jejíž obsah je stanoven
touto smlouvou, nejpozději do šesti měsíců a 15-ti kalendářních dní od zahájení prací.

2. Příloha č. 2 Harmonogram provedení díla se ruší a nahrazuje se novou přílohou.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

4. Toto smluvní ujednání se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že toto smluvní ujednání
bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení
zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského
Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě
uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou smluvních
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5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění
v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli
smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne                                           V Nedakonicích  dne

Za objednatele:      Za zhotovitele:

______________________________                        _____________________________
Ing. Milan Lauber, Ph.D.                                                          Michal Chlachula
     ředitel VLRZ                                                           jednatel



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Název zakázky: VLRZ - VK Vyškov - rekonstrukce kuchyně "800" - realizace - stavební část
Lokalita stavebního objektu: Vyškov
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Vazby Doba trvání T.1 T.2 T.3

ZAHÁJENÍ PRACÍ

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení
1 Zemní práce prvotní činnost 7 týdnů
2 Zakládání začátek po skončení činnosti 1 2 týdny
3 Svislé a kompletní konstrukce začátek po skončení činnosti 9 7 týdnů
4 Vodorovné konstrukce začátek po skončení činnosti 3 1 týden
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní začátek po skončení činnosti 3 15 týdnů
8 Trubní vedení začátek v průběhu činnosti 6 7 týdnů
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání prvotní činnost 6 týdnů

997 Přesun sutě začátek v průběhu činnosti 9 13 týdnů
998 Přesun hmot v průběhu všech činností 22 týdnů
711 Izolace proti vodě začátek po skončení činnosti 6 7 týdnů
762 Konstrukce tesařské prvotní činnost 2 týdny
763 Konstrukce suché výstavby začátek po hrubých rozvodech sítí 8 týdnů
764 Konstrukce klempířské montáž po skončení činnosti 767 3 týdny
766 Konstrukce truhlářské demontáže prvotní činnost, montáže v průběhu činnosti 6 12 týdnů
767 Konstrukce zámečnické RI - OKNA a.s. začátek po skončení činnosti 9 9 týdnů
771 Podlahy z dlaždic a obklady začátek po skončení činnosti 8 týdnů
773 Podlahy z litého polyuretan betonu začátek v průběhu činností 6 2 týdny

776 Podlahy povlakové začátek v průběhu činností 6 3 týdny
781 Dokončovací práce - obklady začátek činnosti v průběhu činnosti 6 a po skončení rozvodů 9 týdnů
783 Dokončovací práce - nátěry začátek v průběhu činnosti 767 10 týdnů
784 Dokončovací práce - malby a tapety začátek po skončení činnosti 6 10 týdnů
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy začátek po skončení činnosti 6 4 týdny

33-M Montáže dopr. Zaříz.    KONE začátek dle stav. připravenosti a rozvodů 7 týdnů
Ost. Interiér jídelny začátek po skončení činnosti 784 3 týdny
D.1.4a Zdravotechnické instalace  - dobrý-instalatér.cz s.r.o.

1 Zemní práce prvotní činnost 1 týden
4 Vodorovné konstrukce začátek po skočení činnosti 1 1 týden
8 Trubní vedení začátek po skončení činnosti 4 4 týdny

998 Přesun hmot v průběhu všech činností 1 týden
721 Vnitřní kanalizace začátek v průběhu činnosti 8 a 9 5 týdnů
722 Vnitřní vodovod začátek po skončení činnosti 721 7 týdnů
725 Zařizovací předměty začátek po stav. Připravenosti a skončení činnosti 722 a 721 3 týdny

D.1.4b Vzduchotechnika - AZ KLIMA a.s. demontáže prvotní činnost, montáže dle stavební připravenosti 12 týdnů
D.1.4c Vytápění - dobrý-instalatér.cz s.r.o.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání demontáže prvotní činnost, montáže v průběhu činnosti 6 3 týdny
997 Přesun sutě začátek v průběhu činnosti 9 1 týden
713 Izolace tepelné začátek v průběhu činnosti 733 6 týdnů
732 Strojovny začátek po skončení činnosti 733 10 týdnů
733 Rozvodné potrubí začátek dle stav. připravenosti 12 týdnů
734 Armatury začátek po skončení čninnosti 733 5 týdnů
735 Otopná tělesa začátek po skončení činností 733,789,767,732 6 týdnů
767 Konstrukce zámečnické začátek v průběhu činností 732,733 8 týdnů
789 Povrchové úpravy začátek po skončení činností 733 3 týdny

D.1.4d + D2 Elektro  RAKIT trade s.r.o.
Demontáže 4 týdny
hrubé rozvody 7 týdnů
rozvaděče 8 týdnů
svítidla 4 týdny
slaboproud 10 týdnů
D.2 Trafostanice  - RIA energy s.r.o.

1 Zemní práce prvotní činnost 2 týdny
2 Zakládání začátek po skončení činnosti 1 1 týden
4 Vodorovné konstrukce začátek po skončení činnosti 1 1 týden
5 Komunikace pozemní začátek po skončení všechy činností D.2 Trafostanice 1 týden
8 Trubní vedení začátek po skončení činnosti 1 2 týdny
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání prvotní činnost 1 týden

997 Přesun sutě začátek po skončení činnosti 9 1 týden
1.1 Trasa ve volném terénu začátek v průběhu činnosti 3.1 2 týdny

2 Práce spojené s vývody VN z trafostanice začátek v průběhu činnosti 3.1 2 týdny
2.3 Trasa překop stávající komunikace začátek v průběhu činnosti 3.1 2 týdny
3.1 Trafostanice začátek po skončení činnosti 2,4,9 4 týdny

4 VRN začátek po skončení všechy činností D.2 Trafostanice 1 týden
Ležatá kanalizace (nové napojení) nepředvídaltelná činnost 2 týdny
Podlahy a bourání stropů v 1.NP nepředvídaltelná činnost 2 týdny

DOKONČENÍ PRACÍ 2 týdny
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Kód: Druh prac: měsíc 1 měsíc 2 měsíc 3
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