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která byla uzavřená po provedeném výběrovém řízeni s vybraným účastníkem k realizaci zakázky
,,Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Pfann, komunitní centrum - interiérové vybaveni" podle

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a na základě
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávániveřejných zakázek

Smluvní strany

1. Město Pohořelice
sídlo:
lČ,
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

2. FORM, spol. S r.o.
Sídlo
lČ:
DIČ:
jednajÍcÍ/zastoupený:
Kontaktní osoba zhotovitele:
Tel:
E-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")

Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23
00283509
CZ00283509
Be. Miroslavem Novákem, DiS., starostou města

Kozmice, Poručíka Hoši 512/2a, PSČ 747 11
43964532
CZ43964532
Ing. Alešem Bartákem, jednatelem

l. Důvody pro uzavřeni dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel z důvodů ekonomické optimalizace předmětu díla a z důvodu potřeby,
která vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat,
uzavÍrajÍ tento dodatek ke Smlouvě.

2. První kategorie změn předmětu smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných
zakázek spočívá v úpravě vybraných položek Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu
smlouvy, které nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění
celková povaha realizované veřejné zakázky a jejich hodnota je v součtu všech provedených
změn od data uzavření Smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 8,92%).

3. Druhá kategorie změn předmětu smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných
zakázek spočívá v úpravě vybraných položek Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu
smlouvy, které nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění
celková povaha realizované veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které
objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat, a jejich hodnota je v součtu všech
provedených změn od data uzavřeni Smlouvy nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze
Smlouvy (činí 25,73%).
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4. OkolnostI, která ovlivnila změny podle odst. 3 tohoto článku, je změna postoje jihomoravského
kraje, kterým původně zamýšlel zrušit OÚ Cvrčovice, proto nebylo předmětem smlouvy
interiérové vybaveni prostor, ve kterých je nyní plánováno zajištěni agendy OÚ Cvrčovice. Tím,
že následně jihomoravský kraj rozhodl, že OÚ Cvrčovice rušit nebude, byla naplněna podmínka
nepředvIdatelnosti pro uplatněni postupu podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných
zakázek.

5. Další okolnostI, která ovlivnila změny podle odst. 3 tohoto článku, je zjištění skutečného rozsahu
historických maleb stropů v místnosti 2.26 a 2.27 rekonstruovaného objektu Pfann, kde po
projednánís NPÚ byl dohodnut rozsah restaurátorských prací a z toho důvodu byly nutné změny
stavebního řešeni daných prostor, které respektují odsouhlasený rozsah restaurátorských prací.
Tento požadavek NPÚ vyvolal nutnost změny některých položek předmětu smlouvy
interiérového vybaveni. Tim, že tento požadavek NPÚ vznikl až po zjištěni skutečného rozsahu
historických maleb stropů při provádění rekonstrukce, byla naplněna podmínka
nepředvIdatelnosti pro uplatněni postupu podle § 222 odst. 6 zákona o zadáváni veřejných
zakázek.

6. Na základě okolností vyvolaných mimořádnou pandemickou situací způsobenou šIřenIm
koronaviru SARS COV-2, resp. onemocnění označovaného jako covid-19, a v návaznosti na
usneseni Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, o přijetí krizového opatření
o vyhlášeni nouzového stavu pro území České republiky, dále v souvislosti s navazujÍcÍmÍ
usneseními Vlády České republiky o přijeti krizových opatřeních, jakož i v souvislosti s dalšími
mimořádnými opatřeními, nařízenhni, příkazy a omezeními vydávanými státními autoritami
průběžně od 12. 3. 2020; došlo k posunuti termínu dokončeni stavby. Podle nového
harmonogramu se zhotovitelem stavby budou prostory pro instalaci interiérového vybavení
připraveny o cca 25 dnů později, než měly původně být. Proto je nutné z technologických
důvodů posunout termín dokončeni díla. Smluvní strany se dohodly na prodlouženi původně
sjednaného terminu dokončení díla o měsíc.

Il. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava položek přílohy č. 1 Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu
smlouvy a to formou doplněni, odebráni či rozměrovou úpravou položek, tak jak je uvedeno
v příloze smlouvy a to i s vyznačením kategorie změn v rozlišení na změny podle § 222 odst. 4 a
podle § 222 odst. 6 zákona o zadávániveřejných zakázek.

2. Z důvodu provedených úprav a vypuštěni položek uvedených v předešlém odstavci se původně
sjednaná cena díla ve výši 1457 558 KČ bez DPH měni(navyšuje) o 193 651,00 Kč bez DPH, proto
původní článek V.1Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

V.1. Celková cena díla je sjednána na částku 1 651 209,-KČ bez DPH, přičemž

Cena za provedenld/la včetně DPH činl1 997 963,00 KČ,

sazba DPH činl21 %,

výše dph činl346 754 KČ.

Celková cena je tvořena součtem dllčlch cen položek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 jako
oceněný výkaz výměr.

3. Z důvodů uvedených v ČI. Ill odst. 6. se smluvní strany dohodly, že původnítermÍn dokončení díla
dne 23. 6. 2020 se prodlouží do 24. 7. 2020, proto se původní článek lV.1 Smlouvy ruší a
nahrazuje následovně:

/V.1. Zhotovitelse zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději do 24. 7. 2020.
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Ostatní ustanoveni

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku,
zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obdrží 1 Objednatel a 1
Zhotovitel.

3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že
byl uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně.

4. Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu smlouvy s vyznačením změn podle dodatku č. 1

V Pohořelicích d,, n. (o .I5LCj
V Kozmicích d,, G. 20 20

Be. Miroslav Novák, DiS.

starosta města Pohořelic

za Zhotovitele

Ing. Aleš Barták

jednatel
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