
REKAPITULACE STAVBY
Kód: T20-01
Stavba: Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p.p.č. 1675/2, Změna č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: 00259438

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Zpracovatel: IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH 193 907,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 193 907,53 40 720,58

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 234 628,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: T20-01

Stavba: Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p.p.č. 1675/2, Změna č. 1

Místo: Kraslice Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 193 907,53 234 628,11

SO 01_Z1 Přístupová komunikace - změna č. 1 193 907,53 234 628,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p.p.č. 1675/2, Změna č. 1
Objekt:

SO 01_Z1 - Přístupová komunikace - změna č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Kraslice Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 00259438
Město Kraslice DIČ: 00259438

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Zpracovatel: IČ: 10343237
DIČ: CZ5802180043

Poznámka:

Cena bez DPH 193 907,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 193 907,53 21,00% 40 720,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 628,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p.p.č. 1675/2, Změna č. 1
Objekt:

SO 01_Z1 - Přístupová komunikace - změna č. 1
Místo: Kraslice Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 907,53
HSV - Práce a dodávky HSV 183 309,16
1 - Zemní práce 49 518,18

2 - Zakládání 37 374,73

4 - Vodorovné konstrukce 10 951,08

5 - Komunikace pozemní -70 650,80

8 - Trubní vedení 138 206,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 137,36

997 - Přesun sutě 768,64

998 - Přesun hmot -4 996,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 598,37
772 - Podlahy z kamene 1 598,37

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová komunikace p.p.č. 1675/2, Změna č. 1
Objekt:

SO 01_Z1 - Přístupová komunikace - změna č. 1
Místo: Kraslice Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 907,53

D HSV Práce a dodávky HSV 183 309,16
D 1 Zemní práce 49 518,18

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice2 K 122202201 m3 12,290 134,00 1 646,86 CÚ ROZPobjemu do 100 m3 v hornině tř. 3
VV odkop_Z1 10,5*3*0,3+5,12*0,5 12,010
VV sachty_Z1 2*0,2*1,0*0,7 0,280
VV odkop Součet 12,290

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v3 K 122202209 m3 6,145 23,20 142,56 CÚ ROZPhornině tř. 3 za lepivost
VV odkop*0,5 6,145

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do4 K 132201101 m3 15,930 872,49 13 898,77 CS ÚRS 2019 02100 m3
VV ryha_potr_Z1 (PP300_Z1+X_Stream_Z1+PVC160_Z1)*0,45*0,6 15,930

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v5 K 132201109 m3 15,930 247,65 3 945,06 CS ÚRS 2019 02hornině tř. 3
VV ryha_potr_Z1 15,930

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z6 K 162201102 m3 51,610 49,53 2 556,24 CS ÚRS 2019 02horniny tř. 1 až 4 (manipulace výkopku na skládce)
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z7 K 162301101 m3 65,000 89,79 5 836,35 CS ÚRS 2019 02horniny tř. 1 až 4 (z deponie na stavbu)

VV manipul_Z1 65,000
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z8 K 162601102 m3 28,220 143,00 4 035,46 CÚ ROZPhorniny tř. 1 až 4

VV odvoz odkop+ryha_potr_Z1 28,220
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (na9 K 167101101 m3 65,000 247,65 16 097,25 CS ÚRS 2019 02deponii)

VV manipul_Z1 65 65,000
10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,290 15,10 185,58 CÚ ROZP

VV odkop 12,290
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,11 K 175151101 m3 2,894 261,62 757,13 CS ÚRS 2019 02uloženou do 3 m

VV zasyp 31*0,0546+(PP300_Z1-31)*0,1092 2,894
12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 10,998 464,82 5 112,09 CS ÚRS 2019 02

VV zasyp*1,9 5,499
VV 5,499*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,998

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v13 K 181301101 m2 -32,355 29,60 -957,71 CÚ ROZProvině nebo ve svahu do 1:5
VV plan_bez -32,355

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 -3,235 1 020,00 -3 299,70 CÚ ROZP
VV plan_bez*0,10+0,001 -3,235

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m215 K 181411121 m2 -32,355 5,19 -167,92 CÚ ROZPv rovině a ve svahu do 1:5
VV plan_bez -32,355

16 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg -1,667 98,90 -164,87 CÚ ROZP
VV plan_bez*0,0515-0,001 -1,667

17 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 -32,355 5,11 -165,33 CÚ ROZP
VV plan_bez_Z1 (8,84+3,50+38,67+40,44+7,05+14,79+32)*0,5-105 -32,355
VV plan_bez Součet -32,355

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5,860 10,30 60,36 CÚ ROZP
VV plan_Z1 378,86-373 5,860
VV plan Součet 5,860

D 2 Zakládání 37 374,73
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do19 K 213141112 m2 372,060 24,38 9 070,82 CS ÚRS 2019 021:5 š do 6 m

VV geotex_Z1 vozovka_Z1+sjezd_Z1 372,060
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP20 M 69311009 m2 427,869 54,10 23 147,71 CS ÚRS 2019 02pevnost v tahu 60kN/m

VV geotex_Z1 372,060
VV 372,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 427,869

Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění21 K 279113141 m2 5,800 889,00 5 156,20 CS ÚRS 2019 02včetně výplně z betonu tř. C 20/25
VV zed_HV1_Z1 0,75*0,75*4 2,250
VV zed_HV2_Z1 0,75*0,60*4 1,800
VV zed_UV_Z1 0,75*0,50*4 1,500
VV vtok_Z1 1*0,25 0,250
VV Součet 5,800

D 4 Vodorovné konstrukce 10 951,08
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C22 K 434311115 m 2,880 304,80 877,82 CS ÚRS 2019 0220/25 bez potěru

VV bet_schod_Z1 3*4*0,24 2,880
23 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,000 494,03 494,03 CS ÚRS 2019 02
24 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 1,000 103,38 103,38 CS ÚRS 2019 02

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného25 K 451572111 m3 5,610 1 689,10 9 475,85 CS ÚRS 2019 02těženého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV loze_TR1_Z1 (PP300_Z1+X_Stream_Z1)*0,6*0,15 4,950
VV loze_TR2_Z1 PVC160_Z1*0,6*0,15 0,360
VV loze_HV_UV_Z1 3*1,0*1,0*0,10 0,300
VV Součet 5,610

D 5 Komunikace pozemní -70 650,80
26 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1,780 76,30 135,81 CÚ ROZP

VV SD100_Z1 sjezd_Z1-8 1,780
VV Součet 1,780

27 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 9,780 162,56 1 589,84 CS ÚRS 2019 02
VV SD170_Z1 sjezd_Z1 9,780

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 366,370 141,00 51 658,17 CÚ ROZP
VV vozovka_Z1 362,28 362,280
VV vozovka_Z1-365 -2,720
VV dl_chod_Z1+dl_slep_ch_Z1 6,810
VV SD200_Z1 Součet 366,370

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 -8,000 226,00 -1 808,00 CÚ ROZP

VV MZK150_Z1 -8 -8,000

30 K 564952114
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
180 mm

m2 -356,000 268,00 -95 408,00 CÚ ROZP

VV MZK180_Z1 -356 -356,000

31 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 -9,000 298,00 -2 682,00 CÚ ROZP

VV -9 -9,000

32 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 364,640 420,37 153 283,72 CS ÚRS 2019 02

VV zivice_Z1 364,640

33 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m m2 -356,000 478,40 -170 310,40 CÚ ROZP

VV -356 -356,000

34 K 567132111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 160 mm

m2 9,780 417,83 4 086,38 CS ÚRS 2019 02

VV sjezd_Z1 dl_sil_Z1+dl_slep_sj_Z1 9,780

35 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 7,660 281,00 2 152,46 CÚ ROZP
VV kraj_Z1 3,30*0,2+23*0,5-4,5 7,660

36 M 583000001 nákup zeminy na zemní krajnici vč. dopravy m3 7,660 900,00 6 894,00 CÚ ROZP
VV kraj_Z1 7,660

37 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 364,640 307,34 112 068,46 CS ÚRS 2019 02

VV zivice_Z1 364,64 364,640

38 K 577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -356,000 375,70 -133 749,20 CÚ ROZP

VV ziv_Proj -356 -356,000

39 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 -8,000 283,00 -2 264,00 CÚ ROZP

VV chod_prir_Proj -6 -6,000
VV chod_slep_Proj -2 -2,000
VV Součet -8,000

40 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 -6,000 213,00 -1 278,00 CÚ ROZP
VV chod_prir_Proj -6,000

41 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 -2,000 428,00 -856,00 CÚ ROZP

VV chod_slep_Proj -2,000

42 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 7,590 303,00 2 299,77 CÚ ROZP

VV dl_80_bar_Proj -6 -6,000
VV dl_80_slep_Proj -3 -3,000
VV dl_sil_Z1 6,57 6,570
VV dl_chod_Z1 4,66 4,660
VV dl_slep_sj_Z1 3,21 3,210
VV dl_slep_ch_Z1 2,15 2,150
VV Součet 7,590

43 M 59245004 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná m2 -6,000 374,00 -2 244,00 CÚ ROZP
VV dl_80_bar_Proj -6,000

44 M 592453091
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x200x80mm přírodní m2 -3,000 528,00 -1 584,00 CÚ ROZP

VV dl_80_slep_Proj -3,000

45 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 6,701 454,66 3 046,68 CS ÚRS 2019 02
VV dl_sil_Z1*1,02 6,701

46 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 5,467 751,84 4 110,31 CS ÚRS 2019 02

VV (dl_slep_sj_Z1+dl_slep_ch_Z1)*1,02 5,467

47 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 3,740 55,40 207,20 CÚ ROZP
VV spara_Proj -15 -15,000
VV spara_Z1 15,44+2*0,15+3 18,740
VV Součet 3,740

D 8 Trubní vedení 138 206,49

48 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN10 DN 160 m 4,000 614,68 2 458,72 CS ÚRS 2019 02

VV PVC160_Z1 4 4,000

49 K 871370310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z polypropylenu DN 300

m 42,000 187,96 7 894,32 CS ÚRS 2019 02

VV PP300_Z1 42 42,000

50 M 28617014
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
300x3000 mm SN 10

m 32,000 2 336,80 74 777,60 CS ÚRS 2019 02

VV PP300_Z1-10 32,000

51 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 13,000 251,46 3 268,98 CS ÚRS 2019 02

VV X_Stream_Z1 13 13,000

52 M 28614153
trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000 mm s 
hrdlem SN10

m 13,000 905,51 11 771,63 CS ÚRS 2019 02

VV X_Stream_Z1 13,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 871395811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 
250 do 400

m 53,000 81,30 4 308,90 CS ÚRS 2019 02

VV dem_potr_Z1 40+13 53,000

54 K 877375121
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC DN 300 kus 2,000 590,55 1 181,10 CS ÚRS 2019 02

55 K 877375211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315

kus 3,000 483,87 1 451,61 CS ÚRS 2019 02

VV KOL_15_Z1 3 3,000

56 M 28611373 koleno kanalizace PVC KG 300x15° kus 3,000 970,28 2 910,84 CS ÚRS 2019 02
VV KOL_15_Z1 3,000

57 K 894201120
Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,600 4 483,10 2 689,86 CS ÚRS 2019 02

VV 3*1,0*1,0*0,2 0,600

58 K 899311111 Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg kus 2,000 435,61 871,22 CS ÚRS 2019 02
VV HV_Z1 2 2,000

59 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 528,32 1 584,96 CS ÚRS 2019 02
VV UV_Z1 1 1,000
VV RS_Z1 2 2,000
VV Součet 3,000

60 M 55241014
poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 
600 mm, bez ventilace

kus 2,000 4 102,10 8 204,20 CS ÚRS 2019 02

VV RS_Z1 2,000

61 M 59224189
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-
100mm

kus 2,000 425,45 850,90 CS ÚRS 2019 02

VV RS_Z1 2,000

62 M 592238790
rám zabetonovaný s mříží KM12 P s pantem D400 
ČSN EN 124, 500/500 mm kus 1,000 3 429,00 3 429,00 CÚ 2019 02

VV UV_z1 1,000

63 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,957 3 568,70 10 552,65 CS ÚRS 2019 02

VV bet_PP_Z1 31*0,0546 1,693
VV bet_XS_Z1 10*0,1264 1,264
VV Součet 2,957

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 137,36

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 251,46 502,92 CS ÚRS 2019 02

VV P2_Z1 1 1,000
VV P6_Z1 1 1,000
VV DZ_Z1 Součet 2,000

68 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 976,63 976,63 CS ÚRS 2019 02
VV P2_Z1 1,000

69 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 295,40 1 295,40 CS ÚRS 2019 02
VV P6_Z1 1,000

70 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 2,000 970,28 1 940,56 CS ÚRS 2019 02

VV DZ_Z1 2,000

71 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 637,54 1 275,08 CS ÚRS 2019 02
VV DZ_Z1 2,000

72 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 8,730 229,00 1 999,17 CÚ ROZP

VV obr_sil_100_Proj -25 -25,000
VV obr_sil_100_Z1 9,64 9,640
VV obr_sil_50_Z1 4,02 4,020
VV obr_N_Proj -170 -170,000
VV obr_N_Z1 109,90+80,17 190,070
VV Součet 8,730

73 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m -16,167 181,00 -2 926,23 CÚ ROZP
VV M_o_s_100 obr_sil_100_Proj*1,02-0,5 -26,000
VV 9,64*1,02 9,833
VV Součet -16,167

74 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 4,100 283,21 1 161,16 CS ÚRS 2019 02
VV obr_sil_50_Z1*1,02 4,100

75 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 21,871 123,00 2 690,13 CÚ ROZP

VV M_o_N obr_N_Proj*1,01-0,3 -172,000
VV (109,90+80,17)*1,02 193,871
VV Součet 21,871

76 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou m -10,070 194,60 -1 959,62 CÚ ROZP

VV obr_ch_Proj -20 -20,000
VV obr_ch_Z1 9,93 9,930
VV obr_ch Součet -10,070

77 M 59217012 obrubník betonový zahradní 500x80x250mm m -10,871 148,00 -1 608,91 CÚ ROZP
VV 9,93*1,02+(obr_ch_Proj*1,01-0,8) -10,871
VV Součet -10,871

78 K 919411111
Čelo propustku šikmého z betonu prostého pro 
propustek z trub DN 300 až 500 (kámen do betonu) kus 1,000 11 633,20 11 633,20 CS ÚRS 2019 02

79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,740 74,30 277,88 CÚ ROZP
VV rez_Proj -15 -15,000
VV rez_Z1 spara_Z1 18,740
VV rez Součet 3,740

80 K 935114122
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se 
spádem 0,5% se základem

m -0,520 3 240,00 -1 684,80 CÚ ROZP

VV zlab_Proj -9 -9,000
VV zlab_Z1 2*(4+2*0,12) 8,480
VV Součet -0,520

82 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,344 3 848,10 5 171,85 CS ÚRS 2019 02
VV bour_bet_vj_Z1 4,0*0,6*0,2 0,480
VV bou_bet_vst_Z1 4*3*0,24*0,3 0,864
VV bour_bet_Z1 Součet 1,344

83 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů m 0,240 5 803,90 1 392,94 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*0,12 0,240

D 997 Přesun sutě 768,64

84 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km (TSM 5 km)

t 3,091 184,15 569,21 CS ÚRS 2019 02

VV odvoz_suti bour_bet_Z1*2,3 3,091

85 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km (další 4 km) t 12,364 16,13 199,43 CS ÚRS 2019 02

VV odvoz_suti*4 12,364

D 998 Přesun hmot -4 996,52

88 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -82,861 60,30 -4 996,52 CÚ ROZP

VV 399,916-482,777 -82,861

D PSV Práce a dodávky PSV 1 598,37

D 772 Podlahy z kamene 1 598,37

89 K 772231314
Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene 
tvrdého tl do 70 mm

m 2,880 554,99 1 598,37 CS ÚRS 2019 02

VV 3*4*0,24 2,880

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 000,00
90 K 012002000 Geodetické práce kpl 0,300 10 000,00 3 000,00 CÚ ROZP

VV vytyceni_Z1 0,3 0,300

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00
93 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 4,000 1 500,00 6 000,00 CÚ REAL

VV Z1 4 4,000
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