
Uzel P lzeň, 2. s tavba  - p řestavba o so b n íh o  nádraží, včetně  m ostů  M iku lášská  A kce le ro van ý  h arm on ogram  - d o d atek  č. 18 S p o lečn o st „M TS  + O H L -  Uzel P lzeň“
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 U ze l P lz e ň , 2 .s ta v b a  - p ře s ta v b a  o s . n á d ra ž í, m o s ty  M ik u lá š s k á 09.12. 16 09.08. 20
2 REALIZACE STAVBY - důležité term iny 1340 dny 09.12. 16 09.08. 20
3 Zahájení stavby, předáni staveniště 09.12. 16
4 Přípravné práce pro snesení severního mostu (SO 34-38-12) 126 dny 09.12. 16 13.04. 17
5 Uzavřeni provozu pod m o sty v  M ikulášské ulici pro IAD a tro le jbusy 23.01. 17
6 Přeložky v Mikulášské ulici pro snesení Severního mostu (v zimní sezoně) 126 dny 09.12. 16 13.04. 17
7 SO 34-38-12 - Severní most (svršek na mostě v zimní sezoně) 235 dny 14.04. 17 04.12. 17
8 SO 34-38-13 - Jižní most 194 dny 19.02. 18 31.08. 18
9 Term ín zprůjezdnění S lovanské třídy  a M ikulášské ulice 31.08. 18
10 Dokončení stavebních prací 09.12. 19
11 Celkové dokončení d íla - DSPS, posouzení interoperability, doklady 09.12. 19
12
13 S ta v e b n í p o s tu p y  U ze l P lz e ň , 2 .s ta v b a  - p ře s ta v b a  o s . n á d ra ž í, m o s ty  M ik u lá š s k á 1096 dny 09.12. 16 09.12. 19
14 Stavební postupy Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba os. nádraží, mosty Mikulášská 0 dny 09.12. 16 09.12. 16
15 Stavební postupy Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba os. nádraží, mosty Mikulášská 0 dny 09.06. 19 09.06. 19
16 Zahájení projektování a výroby zab. zař. 300 dny 09.12. 16 04.10. 17
17 Přípravné práce 143 dny 09.12. 16 30.04. 17
27 Obvod seřaďovacího nádraží 118 dny 14.03. 17 09.07. 17
32 Stavební postup č.1 235 dny 14.04. 17 04.12. 17
55 Stavební postup č.2 72 dny 05.12. 17 14.02. 18
64 Stavební postup č.3 50 dny 15.02. 18 05.04. 18
65 Snesení kolejiště jižního mostu, demontáž TV 4 dny 15.02. 18 18.02. 18
66 Zahájení demolice mostu SO 34-38-13 10 dny 19.02. 18 28.02. 18
67 Prodloužení nástupiště u k. č. 105 8 dny 15.02. 18 22.02. 18
68 Výstavba kabelovodu SO 34-33-61.2 35 dny 15.02. 18 21.03. 18
69 Zrušení stavědla Radbuza, zahájení demoličních prací SO 34-34-60.2 50 dny 15.02. 18 05.04. 18
70 Definitivní zapojení kolejí 961,962 do sudé skupiny staničních kolejí os. nádraží 15 dny 22.03. 18 05.04. 18
71 Snesení stávajících přístřešků 45 dny 15.02. 18 31.03. 18
72 Výstavba jižního mostu SO 34-38-13 (pažení, výkopy) 36 dny 01.03. 18 05.04. 18
73 Zahájení prací na novém podchodu SO 34-38-07.2 (pažení, výkopy) 32 dny 05.03. 18 05.04. 18
74 Zahájení výstavby zavazadlového tunelu SO 34-38-08 (pažení, výkopy) 10 dny 27.03. 18 05.04. 18
75 Demolice stávajícího nástupiště č.5 14 dny 15.02. 18 28.02. 18
76 Opěrné zdi jih SO 34-38-53 (pažení, výkopy) 50 dny 15.02. 18 05.04. 18
77 Úprava TV 3 dny 01.04. 18 03.04. 18
78 Rozšíření SSZ 2 dny 04.04. 18 05.04. 18
79 Stavební postup č.4 245 dny 06.04. 18 06.12. 18
80 Stavební postup č.4a 137 dny 06.04. 18 20.08. 18
81 Pokračuje demolice stavědla Radbuza SO 34-34-60.2 86 dny 06.04. 18 30.06. 18
82 Zrušení rampy ke stavědlu Radbuza 5 dny 01.07. 18 05.07. 18
83 Výstavba kabelovodu SO 34-33-61.2 53 dny 21.05. 18 12.07. 18
84 Výstavba jižního mostu SO 34-38-13 137 dny 06.04. 18 20.08. 18
85 Opěrné zdi jih SO 34-38-53, včetně izolace a odvodnění suterénních prostor VB 137 dny 06.04. 18 20.08. 18
86 Výstavba nového podchodu SO 34-38-07.2 110 dny 06.04. 18 24.07. 18
87 Výstavba nástupišť č. 5 a část nástupiště č.6 SO 34-33-25.2 a SO 34-34-30.2 98 dny 06.04. 18 12.07. 18
88 Přístřešky SO 34-34-32.2 a SO 34-34-30.2 64 dny 01.06. 18 03.08. 18
89 Výstavba zavazadlového tunelu po vyústění na nástupišti č. 6 SO 34-38-08 96 dny 06.04. 18 10.07. 18
90 Výstavba železničního spodku 28 dny 11.07. 18 07.08. 18
91 Položení nového železničního svršku 9 dny 07.08. 18 15.08. 18
92 Úprava TV 3 dny 15.08. 18 17.08. 18
93 Rozšíření SZZ 4 dny 17.08. 18 20.08. 18
94 Stavební postup č.4b 108 dny 21.08. 18 06.12. 18
95 Demontáž TV a zab. zař. 1 den 21.08. 18 21.08. 18
96 Snesení stávajícího kolejiště na západním zhlaví a v liché kolejové skupině, koleje č.105 2 dny 22.08. 18 23.08. 18
97 Dokončovací práce na podchodu SO 34-38-07.2 30 dny 24.08. 18 22.09. 18
98 Výstavba kabelovodu SO 34-33-61.2 54 dny 24.08. 18 16.10. 18
99 Výstavba železničního spodku 30 dny 16.09. 18 15.10. 18
100 Výstavba jižního mostu SO 34-38-13 dokončení 11 dny 21.08. 18 31.08. 18
101 Opěrné zdi jih SO 34-38-53 dokončení 11 dny 21.08. 18 31.08. 18
102 Výstavba zavazadlového tunelu SO 34-38-08 79 dny 24.08. 18 10.11. 18
103 Dokončení výstavby nástupiště č.6 SO 34-34-30.2 56 dny 16.09. 18 10.11. 18
104 Přístřešek SO 34-34-30.2 70 dny 06.09. 18 14.11. 18
105 Položení nového železničního svršku na mostě 12 dny 16.10. 18 27.10. 18
106 Položení nového železničního svršku u nástupišť 23 dny 28.10. 18 19.11. 18
107 Dokončení TV 10 dny 18.11. 18 27.11. 18
108 Rozšíření SZZ 8 dny 29.11. 18 06.12. 18
109 Dokončovací práce 368 dny 07.12. 18 09.12. 19
110
111 Výluky 2017
129
130 Výluky 2018
131 Plzeň hl. n. SZZ SK 951+952; Pouze pro posun 37 dny 01.01. 18 06.02. 18
132 Plzeň hl. n. SZZ; Aktivace JP 10 dny 06.02. 18 15.02. 18
133 Plzeň hl. n. SK 17z+19f+23b; JIŽNÍ MOST + 6. NÁSTUPIŠTĚ + ZAVAZADLOVÝ TUNEL 295 dny 15.02. 18 06.12. 18
134 Plzeň hl. n. SK 102+101 +103+105+23+27+17z+19z; 5. NÁSTUPIŠTĚ + PODCHOD 187 dny 15.02. 18 20.08. 18
135 Plzeň hl. n. SK 961+962 50 dny 15.02. 18 05.04. 18
136
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Uzel P lzeň, 2. s tavba  - p řestavba o so b n íh o  nádraží, včetně  m ostů  M iku lášská  A kce le ro van ý  h arm on ogram  - d o d atek  č. 18 S p o lečn o st „M TS  + O H L -  Uzel P lzeň“
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

137 Most Gambrinus SO 34-38-04.2 146 dny 15.05. 17 07.10. 17
156
157 Stavební postupy Mikulášská ulice 631 dny 09.12. 16 31.08. 18
158 1. sezóna - sever 447 dny 09.12. 16 28.02. 18
323 2. sezóna - jih 198 dny 15.02. 18 31.08. 18
324 2/1 SO 38-34-13 demolice nosné konstrukce 12 dny 15.02. 18 26.02. 18
325 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): odstrojení od náležitostí SŽDC 4 dny 15.02. 18 18.02. 18

326 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): demolice nosné konstrukce 8 dny 19.02. 18 26.02. 18

327 2/2 SO 38-34-13 demolice opěr, demolice opěrné zdi "jih", doč. záp. kolej TT 16 dny 27.02. 18 14.03. 18
328 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): demolice opěr 16 dny 27.02. 18 14.03. 18
329 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: demolice 16 dny 27.02. 18 14.03. 18
330 2/3 SO 38-34-13 pažení, jámy, opěrné zdi jih 20 dny 15.03. 18 03.04. 18
331 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): pažení, hloubení stavebních jam 20 dny 15.03. 18 03.04. 18
332 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: pažení, hloubení stavebních jam 20 dny 15.03. 18 03.04. 18
333 2/4 Základy mostu a opěrných zdí JIH 30 dny 04.04. 18 03.05. 18
334 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): základy 30 dny 04.04. 18 03.05. 18
335 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: základy 30 dny 04.04. 18 03.05. 18
336 2/5 Dříky opěr mostu, betonáž opěrných zdí JIH 31 dny 04.05. 18 03.06. 18
337 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): dříky opěr 28 dny 04.05. 18 31.05. 18
338 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih: armatury, bednění, betonáž, římsy 28 dny 04.05. 18 31.05. 18
339 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: kompletace ochranného rámu nad 

oběma kolejemi TT
3 dny 01.06. 18 03.06. 18

340 2/6 SO 38-34-13 nosná konstrukce, izolace, obklady, kabelová trasa CETIN, Kanalizace 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
341 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): nosná konstrukce, izolace, obklady 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
342 SO 34-37-21.2 - ŽST Plzeň hlavní nádraží - kanalizace 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
343 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih; včetně izolace a odvodnění suterénních prostor VB: izolace, 

obklady
54 dny 04.06. 18 27.07. 18

344 SO 34-33-63 - Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská: přeložka do definitivní trasy včetně napojení 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
345 SO 198-32-01.2 - Ulice Mikulášská: pod jižním mostem, navázání směr sever, přednádraží, jih 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
346 SO 34-39-21 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy metalických rozvodů MK a DK 

CETIN a.s.
54 dny 04.06. 18 27.07. 18

347 SO 34-37-27.1 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň: část pod jižním mostem 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
348 SO 34-39-21.1 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, připojení metalických rozvodů CETIN 

a.s. na rozvod ČD-Telematika a.s.
54 dny 04.06. 18 27.07. 18

349 SO 34-39-23 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních 
technologií města Plzně

54 dny 04.06. 18 27.07. 18

350 SO 34-39-22 - ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy optických kabelů CETIN a.s. 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
351 SO 34-37-27.2 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC: část pod jižním mostem 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
352 SO 34-37-27.3 - Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR: část pod jižním mostem 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
353 2/7 SO 38-34-13 dokončení, zprovoznění TT v Mikulášské ulici 35 dny 28.07. 18 31.08. 18
354 SO 34-38-13 - Železniční most v km 349,256 trati Plzeň -  Cheb (ev. km 349,279): dokončení 35 dny 28.07. 18 31.08. 18
355 SO 34-38-53 - Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih, včetně izolace a odvodnění suterénních prostor VB: 

dokončení
35 dny 28.07. 18 31.08. 18

356 SO 34-34-32.2 - Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase 30 dny 28.07. 18 26.08. 18
357 SO 198-32-01.21 - Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - západní část 20 dny 28.07. 18 16.08. 18
358 SO 198-32-01.21 - Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace: jižní část, napojení jih - východní část 15 dny 17.08. 18 31.08. 18
359 SO 198-35-02 - Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu: definitivní TV trolejbusu 15 dny 17.08. 18 31.08. 18
360
361 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici
362 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: demontáž provizorní západní koleje pod 

severním mostem, realizace sítí pod severním mostem, realizace západní definitivní koleje pod sev. m.
55 dny 03.01. 18 26.02. 18

363 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: výstavba provizorní koleje pod jižním 
mostem

36 dny 27.02. 18 03.04. 18

364 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: odstranění stávající TT jih, výstavba 
definitivní východní koleje jih, výstavba definitivní západní koleje jih

49 dny 04.04. 18 22.05. 18

365 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: Demontáž provizorní koleje jih, realizace 
zbylých úseků definitivní západní koleje

31 dny 23.05. 18 22.06. 18

366 SO 34-38-12-TT - Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever: Demontáž kolejových spojek + realizace 
dotčených úseků TT

10 dny 06.08. 18 15.08. 18

367 SO 34-35-08.2 - Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje 65 dny 12.06. 18 15.08. 18
368 SO 198-35-01 - Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje: část pod jižním mostem 65 dny 12.06. 18 15.08. 18
369
370 Výluky TT Mikulášská ulice 533 dny 01.03. 17 15.08. 18
371 2017 352 dny 01.03. 17 15.02. 18
383 2018 178 dny 19.02. 18 15.08. 18
384 Výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská 8 dny 19.02. 18 26.02. 18
385 Obousměrný průjezd po stávající východní koleji 36 dny 27.02. 18 03.04. 18
386 Obousměrný průjezd po provizorní koleji 49 dny 04.04. 18 22.05. 18
387 Vvýstavba ochranného rámu 4 dny 23.05. 18 26.05. 18
388 Obousměrný průjezd po definitivní východní koleji 31 dny 23.05. 18 22.06. 18
389 Dvoukolejný provoz - střídání výluk kolejí v závislosti na dokončovacích pracích 44 dny 23.06. 18 05.08. 18
390 Výluka v úseku Zvon - Mikulášské náměstí (demontáž dočasné povrchové kolejové spojky) 10 dny 06.08. 18 15.08. 18
391
392 D TECHNOLOGICKÁ ČÁST 1001 dny 02.01. 17 29.09. 19
393 D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 666 dny 06.03. 17 31.12. 18
394 PS 02-21-01.2 Ústřední stavědlo Plzeň, SZZ 487 dny 01.09. 17 31.12. 18
395 PS 02-21-01.3 ŽST Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava MPZZ 304 dny 01.01. 18 31.10. 18
396 PS 91-21-01.2 Plzeň seřaďovací nádraží, úprava ZZ St.Jižní Šlajfka 86 dny 06.03. 17 30.05. 17
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Uzel P lzeň, 2. s tavba  - p řestavba o so b n íh o  nádraží, včetně  m ostů  M iku lášská  A kce le ro van ý  h arm on ogram  - d o d atek  č. 18 S p o lečn o st „M TS  + O H L -  Uzel P lzeň“
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení D okončen'

IX X XI XII
2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII < < __
o

<
 O

D

< X X X X I
397 PS 91-21-01.21 Plzeň seřaďovací nádraží, úprava ZZ St.14 86 dny 06.03. 17 30.05. 17
398 D.2 Železniční sdělovací zařízení 994 dny 09.01. 17 29.09. 19
399 09 01 17 28 11 18 09.01 28.1 1.
400 PS 91-22-03.2 Plzeň seřaďovací nádraží, úpravy místní kabelizace 150 dny 01.02. 17 30.06. 17 01 .02 . 3 0 .06 .
401 PS 34-22-28.2 ŽST Plzeň hl. n., rozhlasové zařízení 670 dny 01.11. 17 01.09. 19 0 1 .1 1 .
402 PS 34-22-11.2 Ústřední stavědlo, telefonní zapojovač 242 dny 01.04. 18 28.11. 18 0 1 .0 4 . 2 8 . 1.
403 PS 35-22-12 Zast. Plzeň Jižní předměstí, telefonní zapojovač 393 dny 01.11. 17 28.11. 18 0 1 .1 1 . :::::::::::::::::: 2 8 . 1.
404 PS 34-22-25.2 ŽST Plzeň hl. n., kamerový systém 550 dny 01.03. 18 01.09. 19 0 1 .0 3 .
405 PS 35-22-26 Zast. Plzeň Jižní předměstí, ASHS 122 dny 01.09. 17 31.12. 17 0 1 .0 9 . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3 1 .1 2 .
406 821 dny 01 07 17 29 09 19
407 PS 34-22-03.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy TK 304 dny 01.07. 17 30.04. 18 0 1 .0 7 . 3 0 .0 4 .
408 PS 34-22-04.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DK 516 dny 01.07. 17 28.11. 18 0 1 .0 7 . 2 8 . 1.
409 PS 34-22-05.2 Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DOK ČD-Telematika a.s. 516 dny 01.07. 17 28.11. 18 0 1 .0 7 . i:::::::::::::::::::::::::::::::* 2 8 . 1.
410 PS 34-22-29.2 ŽST Plzeň hl. n., informační zařízení 793 dny 01.07. 17 01.09. 19 0 1 .0 7 .
411 PS 02-22-04.2 Uzel Plzeň, úprava MRS 793 dny 01.07. 17 01.09. 19 0 1 .0 7 . i::::::::::::::::::::::::::-::*
412 PS 02-22-02.2 Uzel Plzeň, přenosový systém 609 dny 01.01. 18 01.09. 19 0 1 .0 1 .
413 PS 34-22-26.2 ŽST Plzeň hl. n., sdělovací zařízení 519 dny 01.04. 18 01.09. 19 0 1 .0 4 .
414 PS 34-22-30 St. 5 Radbuza, demontáž sdělovacího zařízení 45 dny 15.02. 18 31.03. 18 1 5.02. 3 1 .0 3 .
415 D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 729 dny 01.10. 17 29.09. 19
416 PS 34-22-50.2 Elektrodispečink Plzeň, doplnění DŘT 729 dny 01.10. 17 29.09. 19 0 1 .1 0 . i::::::::::::::::::::::::::: ................................................................
417 PS 34-22-51.2 Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kV, DŘT 729 dny 01.10. 17 29.09. 19 0 1 .1 0 . i:::::::::::::::::::::::::::
418 PS 34-22-55.2 Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC 729 dny 01.10. 17 29.09. 19 0 1 .1 0 . :::::::::::::::::::::::::::: ................................................................
419 PS 34-22-56.2 ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC 729 dny 01.10. 17 29.09. 19 0 1 .1 0 . ................................................................

........................................................................................................................
420 PS 34-23-14.2 EPZ 2, technologie 432 dny 01.10. 17 06.12. 18 0 1 .1 0 . i::::::::::::::::::::::::::: .12 .
421 D.4 Ostatní technologická zařízení 973 dny 02.01. 17 01.09. 19
422 PS 34-24-01 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km 349,082) 397 dny 01.08. 18 01.09. 19 0 1.08
423 PS 34-24-04 Zdvihací zařízení vč. horní stanice v podchodu pro pěší, km 349,112 (ev. km 109,697 trati Praha -  Plzeň) 397 dny 01.08. 18 01.09. 19
424 PS 198-24-01 Eskalátory ze stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská 33 dny 02.01. 17 03.02. 17 0 2 .0 1 . ít tt t tt tt t ;  0 3 .0 2 .
425 PS 91-24-01 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, odsávací stojany 168 dny 22.06. 18 06.12. 18 .12 .
426 E STAVEBNÍ ČÁST 1087 dny 09.12. 16 30.11. 19
427 E.1 Inženýrské objekty 1087 dny 09.12. 16 30.11. 19
428 E.1.1 Železniční svršek a spodek 948 dny 24.03. 17 27.10. 19
429 SO 34-33-01.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. svršek 938 dny 03.04. 17 27.10. 19 0 3 .0 4 .
430 SO 34-33-11.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. spodek 568 dny 27.03. 17 15.10. 18 2 7 .0 3 . ■................................................................................................ 1 5 .10 .
431 SO 91-33-01.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek 102 dny 24.03. 17 03.07. 17 2 4 .0 3 . 0 3 .0 7 .
432 SO 91-33-11.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek 102 dny 24.03. 17 03.07. 17 2 4 .0 3 . 0 3 .0 7 .
433 SO 91-33-01.21 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek DKV 22 dny 19.06. 17 10.07. 17 1 9 .0 6 . 1 0 .0 7 .
434 SO 34-33-20.2 ŽST Plzeň hl.n., výstroj trati 05.12. 17 27.10. 19 0 5 .1 2 . íimrir

435 E.1.2 Nástupiště, rampy 958 dny 14.02. 17 29.09. 19
436 SO 34-33-23.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 3 747 dny 13.09. 17 29.09. 19 13 09
437 SO 34-33-25.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 595 dny 12.02. 18 29.09. 19 12 .0 2 .
438 SO 34-33-25.21 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - vstupy do výpravní budovy 456 dny 01.07. 18 29.09. 19 0 1 .0 7 .
439 SO 34-33-25.22 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - balkon výpravní budovy 578 dny 01.03. 18 29.09. 19 0 1 .0 3 . i:::::::::::::::::::::::::::::::-::*
440 SO 34-33-26 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6 489 dny 14.02. 17 29.09. 19 4 .0 2 . .................................................................................................... . . . . . . .  Ü
441 E.1.3 Železniční přejezdy 57 dny 08.05. 17 03.07. 17
442 SO 91-33-01.22 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, úrovňové křížení v km 1,825 760 57 dny 08.05. 17 03.07. 17
443 E.1.4 Mosty, propustky a zdi 1054 dny 09.12. 16 28.10. 19
444 SO 34-38-04.2 Žel. Most v km 102,012 Praha-Plzeň 146 dny 15.05. 17 07.10. 17
447 SO 34-38-04.2-DO Dopravní opatření pro demontáž části žel.mostu vkm 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - 146 dny 15.05. 17 07.10. 17

Plzeň
448 SO 34-38-07.2 Žel. Most v km 102,909 trati Praha-Plzeň 202 dny 05.03. 18 22.09. 18 0 5 .0 3  2 2 .0 9 .
451 SO 34-38-08 Žel. Most v km 349,079 (podchod) 570 dny 06.04. 18 28.10. 19 0 6 .0 4 .
454 SO 34-38-08.21 Vzduchotechnika železničního mostu v km 349,079 trati Č. Budějovice -  Plzeň 446 dny 08.08. 18 28.10. 19 0 8 .0 8 .
455 SO 34-38-10.21 Železniční most vkm 103,085 trati Plzeň -  Domažlice (ev. km 349,117 trati Č. Budějovice -  Plzeň), 570 dny 07.04. 18 28.10. 19 0 7 .0 4 .

úprava výstupů z podchodu
456 SO 34-38-12 Žel. most v km 103,252 474 dny 14.04. 17 31.07. 18 1 4 .0 4 . i:::::::::::::::::::::::::::: : * : * : * : * • * : .................................... 4 ; * : *  3 1 .0 7 .
457 SO 34-38-12-PK Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění 91 dny 01.09. 17 30.11. 17 0 1 .0 9 . 30. 11.
458 SO 34-38-12-DO Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul. 980 dny 16.01. 17 22.09. 19 16.01
459 SO 34-38-12-TT Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever 82 dny 09.12. 16 01.03. 17 0 9 .1 2 .
462 SO 34-38-12.2-TT Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever 514 dny 01.03. 17 27.07. 18 2 7 .0 7 .
465 SO 34-38-13 Žel. Most v km 349,293 194 dny 19.02. 18 31.08. 18 1 9 .0 2 . 3 1 .0 8 .
468 SO 34-38-52.2 Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží SEVER 70 dny 01.05. 17 09.07. 17 0 1 .0 5 . 0 9 .0 7 .
469 SO 34-38-52.21 Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí 70 dny 01.05. 17 09.07. 17 0 1 .0 5 . 0 9 .0 7 .
470 SO 34-38-53 Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží JIH, včetně izolace a odvodnění suterénních prostor VB 592 dny 15.02. 18 30.09. 19
473 SO 35-38-41 Návěstní lávka v km 350,366 trati Plzeň - Cheb 26 dny 30.08. 17 24.09. 17 3 0 .0 8 . 2 4 .0 9 .
474 SO 198-38-01 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská 987 dny 02.01. 17 16.09. 19 0 2 .0 1 .
477 SO 198-38-01.2 Úprava stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská, elektroinstalace 987 dny 02.01. 17 15.09. 19 0 2 .0 1 .
478 E.1.5 Ostatní inženýrské objekty 54 dny 04.06. 18 27.07. 18
479 SO 34-39-21.1 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, připojení metalických rozvodů CETIN 54 dny 04.06. 18 27.07. 18 0 4 .0 6 . i:;:;:;=;=;=;=;=;j 2 7 .0 7 .

a.s. na rozvod ČD-Telematika a.s.
482 SO 34-39-23 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních 54 dny 04.06. 18 27.07. 18 0 4 .0 6 . i:;:;:;=;=;=;=;=;j 2 7 .0 7 .

technologií města Plzně
485 E.1.6 Potrubní vedení 1046 dny 09.12. 16 21.10. 19
486 01 03 17 21 10 19 0 1 .0 3 .
489 SO 34-37-04 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň 957 dny 01.03. 17 14.10. 19 0 1 .0 3 . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

492 SO 34-37-04.1 Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodárna Plzeň 935 dny 23.03. 17 14.10. 19 2 3 .0 3 .
495 SO 34-37-21.2 ŽST Plzeň hlavní nádraží - kanalizace 613 dny 15.02. 18 21.10. 19 15.02.

2019

0 1 .0 9 .

2020
V VI VII VIII IX X XI X

.................................................................................. 0 1 .0 9 .

0 1 .0 9 .
0 1 .0 9 .

0 1 .0 9 .
0 1 .0 9 .

2 9 .0 9 .
2 9 .0 9 .
2 9 .0 9 .
2 9 .0 9 .
2 9 .0 9 .

2 8 .1 0 .

2 8 .1 0 .

1 6 .09 .
1 5 .09 .

1 4 .1 0 .
1 4 .1 0 . 

2 1 .1 0 .
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Uzel P lzeň, 2. s tavba  - p řestavba o so b n íh o  nádraží, včetně  m ostů  M iku lášská  A kce le ro van ý  h arm on ogram  - d o d atek  č. 18 S p o lečn o st „M TS  + O H L -  Uzel P lzeň“
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení D okončen' 2017 2018 2019

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II
498 SO 34-37-25 Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ulice - Vodárna Plzeň 957 dny 01.03. 17 14.10. 19 1 4.1 0 .
501 SO 34-37-27.1 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň 662 dny 21.12. 17 14.10. 19 2 1 .1 2 . 1 4 .1 0 .
504 SO 34-37-27.2 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC 669 dny 21.12. 17 21.10. 19 2 1 .1 2 . 2 1 .1 0 .
507 SO 34-37-27.3 Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - ŘSD ČR 1032 dny 09.12. 16 07.10. 19 0 9 .1 2 . irw ’ 0 7 .1 0 .
510 SO 34-37-28.2 ŽST Plzeň hl. n., úprava rozvodu vody 606 dny 15.02. 18 14.10. 19 15.02. 1 4 .1 0 .
513 SO 34-37-42 Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici 965 dny 07.02. 17 30.09. 19 0 3 0 .0 9 ..............................................................................................................
516 SO 91-37-50 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, splašková kanalizace 584 dny 01.05. 17 06.12. 18 0 1.0 5 . 06 .12 .
519 SO 91-37-51 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace 584 dny 01.05. 17 06.12. 18 .12 .01 .05.
522 SO 91-37-52 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody 585 dny 01.05. 17 06.12. 18 .12 .
525 E.1.8 Pozemní komunikace 1022 dny 09.01. 17 28.10. 19
526 SO 198-32-01.2 Ulice Mikulášská 662 dny 21.12. 17 14.10. 19
529 SO 198-32-01.21 Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace 1022 dny 09.01. 17 28.10. 19 09.01 2 8 .1 0 .
532 SO 91-32-51 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, příjezdná komunikace a zpevněné plochy 585 dny 01.05. 17 06.12. 18 .12 .01 .05.
533 zahájení 0 dny 01.05. 17 01.05. 17 ♦
534 30.06. 17 06.12. 18 .12 .
535 E.1.9 Kabelovody, kolektory 882 dny 10.04. 17 09.09. 19
536 872 dny 20 04 17 09 09 19 2 0 .0 4 .
539 SO 34-33-63 Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská 474 dny 10.04. 17 27.07. 18
542 E.1.11 Objekty pro zajištění veřejného zájmu 1056 dny 09.01. 17 30.11. 19
543 SO 34-31-41.2 Terénní úpravy a příprava území, lokalita osobní nádraží 1056 dny 09.01. 17 30.11. 19 09.01 30 . 11.
544 SO 34-31-71.2 Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží 733 dny 01.11. 17 03.11. 19 0 1 .1 1 . !Í:Í:Í:Í:Í:Í:Í:Í:Í: 0 3 .1 1 .
545 SO 34-31-71.21 Úprava stávajících komunikací, lokalita výstupu ze zavazadlového podchodu 422 dny 01.09. 18 27.10. 19
546 E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 987 dny 09.01. 17 22.09. 19
547 03 04 17 22 09 19
548 SO 91-34-50 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odsávací stojany 610 dny 06.04. 17 06.12. 18 .12 .
549 SO 34-34-30.2 Zastřešení nástupišť a podchodů, osobní nádraží - rekonstrukce 386 dny 02.09. 18 22.09. 19 0 2.0 9 . 2 2 .0 9 .
550 SO 34-34-31.2 Zastřešení nástupišť podél VB, osobní nádraží - rekonstrukce 469 dny 11.06. 18 22.09. 19 1 1 .06.
551 SO 34-34-31.21 Zastřešení nástupišť podél VB, osobní nádraží - balkon výpravní budovy 469 dny 11.06. 18 22.09. 19 1 1 .06 . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
552 SO 34-34-32.2 Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase 469 dny 11.06. 18 22.09. 19 1 1.0 6 . 2 2 .0 9 .
553 SO 198-34-01 Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská 987 dny 09.01. 17 22.09. 19 09.01
554 SO 34-34-20.2 ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, orientační systém 909 dny 28.03. 17 22.09. 19 2 8 .0 3 . 2 2 .0 9 .
555 SO 34-34-60.2 Demolice, osobní nádraží 987 dny 09.01. 17 22.09. 19 09.01 2 2 .0 9 .
556 E.3 Trakční a energetická zařízení 1060 dny 09.12. 16 03.11. 19
557 E.3.1 Trakční vedení 728 dny 09.12. 16 06.12. 18
558 SO 34-35-01.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení 321 dny 14.02. 17 31.12. 17 4 .0 2 . 3 1 .1 2 .
559 SO 34-35-02.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení 646 dny 01.03. 17 06.12. 18 0 1 .0 3 . I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 06 .12 .
560 SO 34-35-03.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního n.,připojení transf. na trakční vedení 357 dny 09.01. 17 31.12. 17 09.01 3 1 .1 2 .
561 01.03. 17 28.02. 18 0 1 .0 3 . 2 8 .0 2 .
564 SO 34-35-06.2 Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu 82 dny 09.12. 16 28.02. 17 0 9 .1 2 .
565 SO 34-35-08.2 Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje 212 dny 01.02. 18 31.08. 18 01 .02.
566 SO 34-35-09.2 Plzeň, ulice u Prazdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu 55 dny 01.06. 17 25.07. 17 0 1 .0 6 . I:::::::::::::::: 2 5 .0 7 .
567 SO 34-35-10.2 Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase 347 dny 19.12. 16 30.11. 17 1 9.1 2 . 30. 11.
568 SO 34-35-30.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, provizorní úpravy ZOK 133 dny 09.01. 17 21.05. 17 09.01
569 SO 198-35-01 Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje 175 dny 01.02. 18 25.07. 18 01 .02.
570 427 dny 01.07. 17 31.08. 18
571 SO 91-35-01.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení 100 dny 01.04. 17 09.07. 17
572 E.3.4 Ohřev výměn EOV 532 dny 01.07. 17 14.12. 18
573 SO 34-36-03.2 ŽST Plzeň hl. n., EOV 01.07. 17 14.12. 18 4 .1 2 .
574 E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) 599 dny 01.03. 18 20.10. 19
575 SO 34-36-09.2 ŽST Plzeň hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod 01.03. 18 20.10. 19 0 1 .0 3 .
576 E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO 1029 dny 09.01. 17 03.11. 19
577 SO 34-36-02.2 ŽST Plzeň hl. n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení 1015 dny 09.01. 17 20.10. 19 09.01 2 0 .1 0 .
578 SO 34-36-04.2 ŽST Plzeň hl. n., DOÚO 489 dny 05.08. 17 06.12. 18 0 5 .0 8 . .12 .
579 SO 34-36-13 Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení 392 dny 16.10. 17 11.11. 18 1 6 .1 0 . i;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ; 1 1 .1 1 .
580 SO 34-36-20 ŽST Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží, SVSMP 62 dny 01.07. 18 31.08. 18 0 1 .0 7 . ¡I:!:;:;:;:;:;:;:;:: 3 1 .0 8 .
581 SO 34-36-21 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeň, přeložky kabelů VO 812 dny 09.01. 17 31.03. 19 09.01 i;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
582 SO 34-36-21.1 Přeložka koord. Kabelu SSZ. Úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční 1020 dny 11.01. 17 27.10. 19 11.01 2 7 .1 0 .

09.01583 SO 34-36-22 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice -  Plzeň, přeložky kabelů VO SVSMP 812 dny 09.01. 17 31.03.19 3 1 .0 3 .
584 SO 34-36-23 Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeň, osvětlení SVSMP 577 dny 01.09. 17 31.03. 19 0 1.0 9 . 3 1 .0 3 .
585 SO 34-36-24 Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice -  Plzeň, osvětlení SVSMP 274 dny 01.07. 18 31.03. 19
586 SO 34-36-25.1 Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP 796 dny 30.08. 17 03.11. 19
587 SO 34-36-25 Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň, osvětlení 243 dny 01.08. 18 31.03. 19 0 1 .0 8 . 3 1 .0 3 .
588 SO 35-36-02.2 Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vč. přípojky NN pro SSZ a MPZZ 120 dny 01.02. 17 31.05. 17 01 .02 . 3 1 .0 5 .
589 SO 91-36-02.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení 214 dny 01.05. 17 30.11. 17 0 1.0 5 . 30. 11.
590 SO 91-36-03.2 Plzeň seřaďovací nádraží, DOÚO 248 dny 28.03. 17 30.11. 17 11.30.
591 E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 666 dny 01.02. 17 28.11. 18
592 SO 34-35-20.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolejnění vodivých konstrukcí 409 dny 16.10. 17 28.11. 18 1 6 .1 0 . i:::::::::::::::::::::: 1.
593 SO 34-35-21.2 ŽST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolejnění vodivých konstrukcí 422 dny 01.02. 17 29.03. 18 01 .02. 2 9 .0 3 .
594 SO 91-35-20.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, ukolejnění vodivých konstrukcí 7 dny 27.06. 17 03.07. 17 2 7 .0 6 . s  0 3 .0 7 .
595 VŠEOBECNÝ OBJEKT 1071 dny 02.01. 17 08.12. 19
596 01.09. 18 08.12. 19 08 .12.
597 SO 99-89-92 Publicita 113 dny 02.01. 17 08.12. 19 0 2 .0 1 . Qmmmj, , , 08 .12.
598 Administrace změnových listů 245 dny 09.12. 19 09.08.20 0 9 .1 2 .
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