
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:  19/SML2777/01/SOD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  
                 Pavla Schneiderová, samostatný referent oddělení investic a údržby majetku kraje 

Krajského úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 334 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 
Zhotovitel/dodavatel: 
Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Sídlo: Úvoz 252, 405 02 Jílové, Martiněves 
Zastoupený: Ing. Janem Kulhánkem, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Jan Kulhánek  
E-mail/telefon: jankulhanek@spol-jk.cz / +420 724 744 333  
IČO: 01739565 
DIČ: CZ01739565  
Bank. spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:           107-4994630217/0100 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 



 

 
                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
 

DODATEK Č.1 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 19. 8. 2019 na akci: „SZŠ a OA, 
Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění  PPP a Spec.  Ped. centra (ul. 
Sukova)“ takto:  

 
I. 

 Předmět smlouvy a díla 
  
doplňuje se odstavec 9. 

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem 
mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtová změna č.1 je 
přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

Ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 73 týdnů od předání staveniště. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 9. mění o cenu víceprací v rozsahu 
položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:   

 
1. Původní cena díla byla sjednána ve výši  33.882.797,67 Kč (slovy: třicet tři milionů osm 

set osmdesát dva tisíce sedm set devadesát sedm korun českých a šedesát sedm 
haléřů) bez DPH a  40.998.185,18 Kč (slovy: čtyřicet milionů devět set devadesát osm 
tisíc sto osmdesát pět korun českých a osmnáct haléřů) včetně  21 % DPH. 
  

2. Nová cena díla je sjednána ve výši  37.073.533,17Kč (slovy: 
třicetsedmmilionůsedmdesáttřitisícpětsettřicettři korun českých a  sedmnáctt haléřů) bez 
DPH a 44.858.975,14 Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionůosmsetpadesátosmtisíc 

      devětsetsedmdesátpět korun českých a čtrnáct haléůř) s  21 % DPH.  
 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky  KUUK/64665/2019/INV/VZ-INV/56/SP -  
180.17 s názvem „SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže včetně umístění  PPP 
a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova)“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 18.6.2020, 
rozšířené o přípočty a odpočty rozpočtových položek dle rozpočtové změny č. 1.      

 
 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

Doplňuje se odstavec č. 1: 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření původní smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. č. 38/73R/2019 ze dne 24. 7. 2019 a o uzavření tohoto dodatku 
rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady 
Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21.8.2019. 



 

 
 

X. 
Podpisy smluvních stran 

Upravuje se odstavec č. 3: 
 

3. Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek 
na základě svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 08. 07. 2020             V Děčíně dne 22. 06. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... .......................................................... 
Ústecký kraj      Stavební společnost JK spol. s.r.o. 
Ing. Pavla Svítilová    Ing. Jan Kulhánek    
vedoucí odboru investičního    Jednatel společnosti 
 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 
 
 

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže vč.umístění  
PPP a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova) 

Číslo změny: 1 

Smlouva o dílo č.:  19/SML2777/SOD/INV 
Datum: 18.06.2020 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

  
Změnový list č. 1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace 
stavby. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny 
jsou podloženy položkově v příloze tohoto dokumentu. 
Jedná se o položky, které nejsou fakturovány, položky, které jsou ve větší výměře a 
položky nové dle odsouhlasených prací. 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
Soupis přípočty:                            ……………………………………    3.613.951,92,- Kč 

- SO.01-0: Vedlejší a ostatní náklady stavby …………………………. 36.346,00,- Kč 
- SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………… 182.305,08,- Kč 
- SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. 57.905,91,- Kč 
- SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np …………………………………… 290.847,71,- Kč 
- SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády ………………………………….. 99.890,10,- Kč 
- SO.01-1.6: Střecha …………………………………………………. 1.289.004,43,- Kč 
- SO.01-2.1: Rozvod plynovodu ………………………………………. 160.177,83,- Kč 
- SO.02-0: Vedlejší a ostatní náklady stavby …………………………. 36.346,00,- Kč 
- SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………… 146.497,35,- Kč 
- SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. 40.307,18,- Kč 
- SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np …………………………………… 235.151,13,- Kč 

- SO.02-1.8: Střecha …………………………………………………. 1.039.173,20,- Kč 
Soupis odpočty:                             …………………………………..    - 423.216,42,- Kč 

- SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………….. -4.851,89,- Kč 
- SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. -3.685,53,- Kč 
- SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np ………………………………….. -232.732,38,- Kč 
- SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………….. -2 074,71,- Kč 
- SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. -2 789,12,- Kč 
- SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np ………………………………….. -177.082,79,- Kč 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů ………... 3.190.735,50,- Kč 

 
Počet listů příloh: 1 x list rekapitulace, 7 x list přípočty, 2 x list odpočty,  

Navrhovaná změna ceny díla:                                                       37.073.533,17,-  Kč  bez DPH 

                                                        

zvýšení ceny o 3.190.735,50,- Kč (bez DPH) 

snížení ceny o ------------------------------------------Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o  21 týdnů 

zkrácení lhůty o --------------------------------------kalendářních dní 

Za zhotovitele: Ing. Jan Kulhánek  

Za objednatele: Ludmila Nováčková – TDS  
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:    

SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže vč.umístění  
PPP a Spec.  Ped. centra (ul. Sukova) 

Číslo změny: 1 

Smlouva o dílo č.:  19/SML2777/SOD/INV Datum:  18.06.2020  

Určeno pro projektanta        

 

TDS 

 

zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 

Poslem 

 

faxem            

 

osobně          

 

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Změnový list č. 1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace 
stavby. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny 
jsou podloženy položkově v příloze tohoto dokumentu. 
Jedná se o položky, které nejsou fakturovány, položky, které jsou ve větší výměře a 
položky nové dle odsouhlasených prací. 
  Soupis odsouhlasených přípočtů:………………………………    3.613.951,92,- Kč   

- SO.01-0: Vedlejší a ostatní náklady stavby …………………………. 36.346,00,- Kč 
- SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………… 182.305,08,- Kč 
- SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. 57.905,91,- Kč 
- SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np …………………………………… 290.847,71,- Kč 
- SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády ………………………………….. 99.890,10,- Kč 
- SO.01-1.6: Střecha …………………………………………………. 1.289.004,43,- Kč 
- SO.01-2.1: Rozvod plynovodu ………………………………………. 160.177,83,- Kč 
- SO.02-0: Vedlejší a ostatní náklady stavby …………………………. 36.346,00,- Kč 
- SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………… 146.497,35,- Kč 
- SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. 40.307,18,- Kč 
- SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np …………………………………… 235.151,13,- Kč 

- SO.02-1.8: Střecha …………………………………………………. 1.039.173,20,- Kč 
Soupis odsouhlasených odpočtů :………………………………..    - 423.216,42,- Kč  

- SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………….. -4.851,89,- Kč 
- SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. -3.685,53,- Kč 
- SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np ………………………………….. -232.732,38,- Kč 
- SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np …………………………………….. -2 074,71,- Kč 
- SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np …………………………………….. -2 789,12,- Kč 
- SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np ………………………………….. -177.082,79,- Kč 

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů …….  3.190.735,50,-Kč 
Počet připojených listů: 10 Počet připojených výkresů: 0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 33.882.797,67,- Kč (bez DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o 3.190.735,50,- Kč (bez DPH) 
  

prodloužení lhůty 
o 

21 týdnů 

snížení ceny o ---------------------Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o kalendářních dní 

celková cena  
po změně 

37.073.533,17,- Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
73 týdnů 

Změna byla vyvolána Skutečně zjištěným stavem při provádění stavby      

 chybou v dokumentaci zakázky      

 chybou zhotovitele      

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
 
 
 
 
 



Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 

Ludmila Nováčková – TDS 
18.06.2020 
 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

Stavební společnost JK spol. s r.o. 
Ing. Jan Kulhánek, jednatel společnosti 
18.06.2020 
 
 
 
 
 
 

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: 

Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK 
18.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 

Ing. Jiří Cobl – GP 
18.06.2020 
 

 



SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže vč.umístění  PPP a Spec.  Ped. centra 
(ul. Sukova) 

Rekapitulace 
 

Původní cena díla bez DPH     33.882.797,67 Kč   
         

Vícepráce bez DPH      3.613.951,92 Kč 
         

Méněpráce bez DPH     -423.216,42 Kč 
         

Rozdíl víceprácí a méněprací bez DPH  3.190.735,50 Kč 
         

Nová cena díla bez DPH (po odečtu části rezervy)   37.073.533,17 Kč 
         

Nová cena díla vč. DPH           44.858.975,14 Kč 

 

 
Datum:  18.06.2020                                                               Podpis:  Ing. Jan Kulhánek 
         Jednatel společnosti 



Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - REKAPITULACE 
Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 3 190 735,50 Kč 670 054,45 Kč 3 860 789,95 Kč 341
SO.01: Centrum školních poradenských služeb 

Šluknovska - Reko 1 875 207,27 Kč 393 793,53 Kč 2 269 000,79 Kč 213
D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -241 269,80 Kč -50 666,66 Kč -291 936,45 Kč 14

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -4 851,89 Kč -1 018,90 Kč -5 870,78 Kč 1

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -3 685,53 Kč -773,96 Kč -4 459,49 Kč 1

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -232 732,38 Kč -48 873,80 Kč -281 606,18 Kč 12

D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 2 116 477,06 Kč 444 460,18 Kč 2 560 937,24 Kč 199
SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 182 305,08 Kč 38 284,07 Kč 220 589,14 Kč 33

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 57 905,91 Kč 12 160,24 Kč 70 066,15 Kč 26

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 290 847,71 Kč 61 078,02 Kč 351 925,73 Kč 51

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 99 890,10 Kč 20 976,92 Kč 120 867,03 Kč 16

SO.01-1.6: Střecha 1 289 004,43 Kč 270 690,93 Kč 1 559 695,36 Kč 60

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu																			 160 177,83 Kč 33 637,34 Kč 193 815,17 Kč 12

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 1 315 528,23 Kč 276 260,93 Kč 1 591 789,16 Kč 128
D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -181 946,63 Kč -38 208,79 Kč -220 155,42 Kč 14

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -2 074,71 Kč -435,69 Kč -2 510,40 Kč 1

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -2 789,12 Kč -585,72 Kč -3 374,84 Kč 1

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -177 082,79 Kč -37 187,39 Kč -214 270,18 Kč 12

D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 1 497 474,86 Kč 314 469,72 Kč 1 811 944,58 Kč 114
SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 146 497,35 Kč 30 764,44 Kč 177 261,79 Kč 22

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 40 307,18 Kč 8 464,51 Kč 48 771,69 Kč 11

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 235 151,13 Kč 49 381,74 Kč 284 532,87 Kč 20

SO.02-1.8: Střecha 1 039 173,20 Kč 218 226,37 Kč 1 257 399,57 Kč 60

Celkem (bez DPH) 3 190 735,50 Kč

www.euroCALC.cz 08.07.2020



Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - VÍCE PRÁCE
Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 3 613 951,92 Kč 758 929,90 Kč 4 372 881,82 Kč 313
SO.01: Centrum školních poradenských služeb 

Šluknovska - Reko 2 116 477,06 Kč 444 460,18 Kč 2 560 937,24 Kč 199
D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 2 116 477,06 Kč 444 460,18 Kč 2 560 937,24 Kč 199

SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

VRN3: Zařízení staveniště 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 182 305,08 Kč 38 284,07 Kč 220 589,14 Kč 33

001: Zemní práce 51 616,07 Kč 10 839,37 Kč 62 455,45 Kč 6

003: Svislé konstrukce 38 021,51 Kč 7 984,52 Kč 46 006,02 Kč 3

004: Vodorovné konstrukce 18 571,04 Kč 3 899,92 Kč 22 470,96 Kč 7

009: Ostatní konstrukce a práce 11 972,48 Kč 2 514,22 Kč 14 486,71 Kč 7

099: Přesun hmot HSV 23 331,00 Kč 4 899,51 Kč 28 230,52 Kč 5

713: Izolace tepelné 31 389,18 Kč 6 591,73 Kč 37 980,91 Kč 2

767: Konstrukce zámečnické 5 749,02 Kč 1 207,29 Kč 6 956,31 Kč 2

783: Dokončovací práce - nátěry 1 654,77 Kč 347,50 Kč 2 002,27 Kč 1

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 57 905,91 Kč 12 160,24 Kč 70 066,15 Kč 26

003: Svislé konstrukce 12 236,10 Kč 2 569,58 Kč 14 805,68 Kč 3

004: Vodorovné konstrukce 18 396,42 Kč 3 863,25 Kč 22 259,67 Kč 7

009: Ostatní konstrukce a práce 10 001,04 Kč 2 100,22 Kč 12 101,26 Kč 8

099: Přesun hmot HSV 9 797,04 Kč 2 057,38 Kč 11 854,42 Kč 5

767: Konstrukce zámečnické 5 749,02 Kč 1 207,29 Kč 6 956,31 Kč 2

783: Dokončovací práce - nátěry 1 726,29 Kč 362,52 Kč 2 088,81 Kč 1

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 290 847,71 Kč 61 078,02 Kč 351 925,73 Kč 51

003: Svislé konstrukce 2 281,51 Kč 479,12 Kč 2 760,63 Kč 1

004: Vodorovné konstrukce 3 869,14 Kč 812,52 Kč 4 681,66 Kč 2

009: Ostatní konstrukce a práce 9 881,02 Kč 2 075,01 Kč 11 956,03 Kč 5

099: Přesun hmot HSV 11 794,69 Kč 2 476,88 Kč 14 271,57 Kč 5

712: Povlakové krytiny 19 140,84 Kč 4 019,58 Kč 23 160,42 Kč 10

762: Konstrukce tesařské 20 307,58 Kč 4 264,59 Kč 24 572,18 Kč 11

763: Konstrukce suché výstavby 216 781,92 Kč 45 524,20 Kč 262 306,12 Kč 10

764: Konstrukce klempířské 3 291,80 Kč 691,28 Kč 3 983,08 Kč 4

765: Krytiny skládané 1 822,58 Kč 382,74 Kč 2 205,32 Kč 2

783: Dokončovací práce - nátěry 1 676,64 Kč 352,09 Kč 2 028,73 Kč 1

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 99 890,10 Kč 20 976,92 Kč 120 867,03 Kč 16

006: Úpravy povrchu 98 623,60 Kč 20 710,96 Kč 119 334,55 Kč 15

998: Přesun hmot 1 266,51 Kč 265,97 Kč 1 532,48 Kč 1

SO.01-1.6: Střecha 1 289 004,43 Kč 270 690,93 Kč 1 559 695,36 Kč 60

009: Ostatní konstrukce a práce 4 757,79 Kč 999,14 Kč 5 756,93 Kč 1

099: Přesun hmot HSV 50 993,26 Kč 10 708,59 Kč 61 701,85 Kč 7

712: Povlakové krytiny 448 154,59 Kč 94 112,46 Kč 542 267,05 Kč 14

762: Konstrukce tesařské 369 667,45 Kč 77 630,16 Kč 447 297,61 Kč 15

764: Konstrukce klempířské 130 020,92 Kč 27 304,39 Kč 157 325,31 Kč 13

765: Krytiny skládané 69 089,44 Kč 14 508,78 Kč 83 598,22 Kč 4

783: Dokončovací práce - nátěry 216 320,98 Kč 45 427,41 Kč 261 748,39 Kč 6

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu																			 160 177,83 Kč 33 637,34 Kč 193 815,17 Kč 12

001: Zemní práce 15 613,50 Kč 3 278,84 Kč 18 892,34 Kč 4

005: Komunikace 2 898,00 Kč 608,58 Kč 3 506,58 Kč 2

009: Ostatní konstrukce a práce 8 803,60 Kč 1 848,76 Kč 10 652,36 Kč 2

099: Přesun hmot HSV 731,35 Kč 153,58 Kč 884,94 Kč 1

890: Venkovní plynovod 131 585,99 Kč 27 633,06 Kč 159 219,05 Kč 2

997: Přesun sutě 545,38 Kč 114,53 Kč 659,91 Kč 1

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 1 497 474,86 Kč 314 469,72 Kč 1 811 944,58 Kč 114
D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 1 497 474,86 Kč 314 469,72 Kč 1 811 944,58 Kč 114

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

VRN3: Zařízení staveniště 36 346,00 Kč 7 632,66 Kč 43 978,66 Kč 1

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 146 497,35 Kč 30 764,44 Kč 177 261,79 Kč 22

001: Zemní práce 36 252,12 Kč 7 612,95 Kč 43 865,07 Kč 6

003: Svislé konstrukce 48 633,88 Kč 10 213,11 Kč 58 847,00 Kč 6

009: Ostatní konstrukce a práce 7 161,63 Kč 1 503,94 Kč 8 665,57 Kč 3

099: Přesun hmot HSV 32 404,14 Kč 6 804,87 Kč 39 209,01 Kč 5

713: Izolace tepelné 22 045,57 Kč 4 629,57 Kč 26 675,14 Kč 2

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 40 307,18 Kč 8 464,51 Kč 48 771,69 Kč 11

003: Svislé konstrukce 25 353,64 Kč 5 324,26 Kč 30 677,90 Kč 2

009: Ostatní konstrukce a práce 1 803,85 Kč 378,81 Kč 2 182,66 Kč 1

099: Přesun hmot HSV 7 770,71 Kč 1 631,85 Kč 9 402,55 Kč 5

762: Konstrukce tesařské 5 378,99 Kč 1 129,59 Kč 6 508,58 Kč 3

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 235 151,13 Kč 49 381,74 Kč 284 532,87 Kč 20

003: Svislé konstrukce 25 690,29 Kč 5 394,96 Kč 31 085,25 Kč 2

004: Vodorovné konstrukce 7 134,00 Kč 1 498,14 Kč 8 632,14 Kč 1

009: Ostatní konstrukce a práce 1 803,85 Kč 378,81 Kč 2 182,66 Kč 1

099: Přesun hmot HSV 9 064,68 Kč 1 903,58 Kč 10 968,26 Kč 5

762: Konstrukce tesařské 5 378,99 Kč 1 129,59 Kč 6 508,58 Kč 3
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763: Konstrukce suché výstavby 186 079,33 Kč 39 076,66 Kč 225 155,99 Kč 8

SO.02-1.8: Střecha 1 039 173,20 Kč 218 226,37 Kč 1 257 399,57 Kč 60

009: Ostatní konstrukce a práce 981,11 Kč 206,03 Kč 1 187,15 Kč 1

099: Přesun hmot HSV 32 689,21 Kč 6 864,73 Kč 39 553,94 Kč 7

712: Povlakové krytiny 368 172,87 Kč 77 316,30 Kč 445 489,17 Kč 14

762: Konstrukce tesařské 312 217,72 Kč 65 565,72 Kč 377 783,44 Kč 15

764: Konstrukce klempířské 96 842,01 Kč 20 336,82 Kč 117 178,84 Kč 11

765: Krytiny skládané 57 979,62 Kč 12 175,72 Kč 70 155,35 Kč 4

766: Konstrukce truhlářské 20 201,33 Kč 4 242,28 Kč 24 443,60 Kč 2

783: Dokončovací práce - nátěry 150 089,33 Kč 31 518,76 Kč 181 608,08 Kč 6

Celkem (bez DPH) 3 613 951,92 Kč
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Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - VÍCE PRÁCE
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

S: Stavba 3 613 951,92 Kč

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko 2 116 477,06 Kč

D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 2 116 477,06 Kč

SO.01-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč

VRN3: Zařízení staveniště 36 346,00 Kč

4. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 36 346,00 Kč 36 346,00 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 1 1,000

Původní termín: 52 týdnů = 90.000,- Kč –

Prodloužení o 21 týdnů = 36.346,- Kč –

–

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 182 305,08 Kč

001: Zemní práce 51 616,07 Kč

2. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 16,089 2 178,44 Kč 35 047,94 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: Snížení pláně o 60 mm –

0,06*(16,22+18,28+7,36+14,79+19,71+7,7+8,51+3,24+11,32+24,93+15,17+55,27+7,6+9+2,29+1

0,2+17,05+14,44+2,25*2,25)

16,089

6. B 1711011-R Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s - uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro 

jakýkoliv způsob uložení, při zhutnění E2, def = / 40 MPa

m3 16,089 265,20 Kč 4 266,80 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

7. SP 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 16,089 289,25 Kč 4 653,74 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

8. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 16,089 100,33 Kč 1 614,21 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

9. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m

m3 32,178 91,40 Kč 2 941,07 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: 2*16,089 32,178

–

12. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 16,089 192,20 Kč 3 092,31 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

003: Svislé konstrukce 38 021,51 Kč

8. SP 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 30,800 794,00 Kč 24 455,20 Kč Přizdívky pro sanační systém nová položka

Výkaz výměr: SO.1_1.NP –

pol.č.36 –

1,6*3 4,800

pol.č.37 –

1*26 26,000

–

9. SP 320360411 Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l nad 50 do 100 mm D do 12 mm kus 18,000 150,00 Kč 2 700,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: U160 na U160 –

4 4,000

IPE120 na U160 –

2*7 14,000

–

21. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,239 4 854,28 Kč 10 866,31 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: So.1_1.NP –

pol.č. 28 –

0,2*0,2*13 0,520

pol.č. 30 –

0,6*0,15*3 0,270

pol.č.33 –

0,3*0,2*4 0,240

pol.č. 38,39,40,41,42 –

0,4*1,6*0,15 0,096

1,1*2,5*0,2 0,550

0,6*0,25*3 0,450

0,5*0,5*0,45 0,113

004: Vodorovné konstrukce 18 571,04 Kč

10. SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,248 8 480,00 Kč 2 104,40 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: U160 –

18,8*0,001*(2,5*2+4,1*2) 0,248

11. SP 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 0,149 9 240,00 Kč 1 378,98 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: IPE120 –

10,4*0,001*(2,05*7) 0,149

–

12. H 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,248 26 400,00 Kč 6 547,20 Kč Přístavek WC nová položka

13. H 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,149 25 200,00 Kč 3 754,80 Kč Přístavek WC nová položka

15. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,841 3 240,00 Kč 2 723,22 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,1*2,05*0,1 0,841

–

45. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,037 34 679,24 Kč 1 294,17 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 4,44*0,001*(4,1*2,05) 0,037

–

47. SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 192,07 Kč 768,28 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

Výkaz výměr: U160 –

4 4,000

–

009: Ostatní konstrukce a práce 11 972,48 Kč

18. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně 

vyvrtání otvoru

m 2,800 1 450,00 Kč 4 060,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 0,2*14 2,800

–

19. SP 985331911 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném 

prostoru

m 2,800 454,00 Kč 1 271,20 Kč Přístavek WC nová položka

20. H 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 3,000 42,30 Kč 126,90 Kč Přístavek WC nová položka

21. H 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 kus 1,000 75,40 Kč 75,40 Kč Přístavek WC nová položka

22. H 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 kus 1,000 183,00 Kč 183,00 Kč Přístavek WC nová položka
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

23. SP 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 4,000 309,00 Kč 1 236,00 Kč Přístavek WC nová položka

90. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 49,100 102,24 Kč 5 019,98 Kč A, odbourání dutiny pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.1_1.NP –

pol.č.42 –

1,5*12,2 18,300

pol.č.36 –

1,6*3 4,800

pol.č.37 –

1*26 26,000

–

099: Přesun hmot HSV 23 331,00 Kč

112. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

omezením mechanizace

t 13,063 450,00 Kč 5 878,40 Kč A pol. dle SOD

113. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13,063 119,69 Kč 1 563,52 Kč A pol. dle SOD

114. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 499,785 8,44 Kč 4 218,19 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*12,815 499,785

–

117. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 12,815 253,00 Kč 3 242,20 Kč A pol. dle SOD

123. SP 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 15,987 527,23 Kč 8 428,71 Kč A pol. dle SOD

713: Izolace tepelné 31 389,18 Kč

144. B 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve - specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 268,143 23,03 Kč 6 175,79 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: (16,22+18,28+7,36+14,79+19,71+7,7+8,51+3,24+11,32+24,93+15,17+55,27+7,6+9+2,29+10,2+1

7,05+14,44+2,25*2,25)

268,143

145. B 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 268,142 94,03 Kč 25 213,39 Kč A, Snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

767: Konstrukce zámečnické 5 749,02 Kč

31. SP 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 8,405 309,00 Kč 2 597,15 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,1*2,05 8,405

–

32. H 15484131 plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm m2 8,405 375,00 Kč 3 151,88 Kč Přístavek WC nová položka

783: Dokončovací práce - nátěry 1 654,77 Kč

33. SP 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 14,023 118,00 Kč 1 654,77 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: U160 –

0,546*(2,5*2+4,1*2) 7,207

IPE120 –

0,475*(2,05*7) 6,816

–

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 57 905,91 Kč

003: Svislé konstrukce 12 236,10 Kč

3. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,350 4 854,28 Kč 6 553,28 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: So.1_2.NP –

pol.č.30 –

0,6*0,15*3 0,270

pol.č.31,32,33,34 –

0,3*0,3*3 0,270

0,3*0,3*3 0,270

0,3*0,2*4 0,240

1*1*0,3 0,300

–

37. SP 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 0,608 4 910,00 Kč 2 982,83 Kč Obnova zděného pilíře nová položka

Výkaz výměr: SO.1_1.NP –

pol.č. 34 –

0,45*0,45*3 0,608

–

38. SP 320360411 Svařované nosné spoje s přesahy po obou stranách l nad 50 do 100 mm D do 12 mm kus 18,000 150,00 Kč 2 700,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: U160 na U160 –

4 4,000

IPE120 na U160 –

2*7 14,000

–

004: Vodorovné konstrukce 18 396,42 Kč

13. SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 192,07 Kč 768,28 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

Výkaz výměr: U160 –

4 4,000

–

39. SP 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,248 8 480,00 Kč 2 104,40 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: U160 –

18,8*0,001*(2,5*2+4,1*2) 0,248

40. SP 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 t 0,149 9 240,00 Kč 1 378,98 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: IPE120 –

10,4*0,001*(2,05*7) 0,149

–

41. H 13010822 ocel profilová UPN 160 jakost 11 375 t 0,248 26 400,00 Kč 6 547,20 Kč Přístavek WC nová položka

42. H 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,149 25 200,00 Kč 3 754,80 Kč Přístavek WC nová položka

43. SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,037 30 000,00 Kč 1 119,55 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,44*0,001*(4,1*2,05) 0,037

–

44. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,841 3 240,00 Kč 2 723,22 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,1*2,05*0,1 0,841

–

009: Ostatní konstrukce a práce 10 001,04 Kč

46. SP 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 1,144 701,00 Kč 801,77 Kč hl. podesta nová položka

Výkaz výměr: SO.1_2.NP –

pol.č. 35 –
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

2,5*3,05*0,15 1,144

–

47. SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 0,763 2 820,00 Kč 2 150,25 Kč hl. podesta nová položka

Výkaz výměr: 2,5*3,05*0,1 0,763

–

49. SP 985331213 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně 

vyvrtání otvoru

m 2,800 1 450,00 Kč 4 060,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 0,2*14 2,800

–

50. SP 985331911 Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném 

prostoru

m 2,800 454,00 Kč 1 271,20 Kč Přístavek WC nová položka

54. SP 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 4,000 309,00 Kč 1 236,00 Kč Přístavek WC nová položka

149. H 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 3,000 65,84 Kč 197,52 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

150. H 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 100 kus 1,000 88,00 Kč 88,00 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

151. H 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 100 kus 1,000 196,30 Kč 196,30 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

099: Přesun hmot HSV 9 797,04 Kč

51. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 3,527 546,43 Kč 1 927,12 Kč A pol. dle SOD

52. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,527 119,69 Kč 422,12 Kč A pol. dle SOD

53. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 127,881 8,44 Kč 1 079,32 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*3,279 127,881

–

56. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 3,279 253,00 Kč 829,59 Kč A pol. dle SOD

61. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,437 860,42 Kč 5 538,90 Kč A pol. dle SOD

767: Konstrukce zámečnické 5 749,02 Kč

60. SP 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 8,405 309,00 Kč 2 597,15 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,1*2,05 8,405

–

61. H 15484131 plech trapézový 55/250 AlZn tl 0,88mm m2 8,405 375,00 Kč 3 151,88 Kč Přístavek WC nová položka

783: Dokončovací práce - nátěry 1 726,29 Kč

202. SP 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických 

konstrukcí

m2 14,023 123,10 Kč 1 726,29 Kč Přístavek WC, A pol. dle SOD

Výkaz výměr: U160 –

0,546*(2,5*2+4,1*2) 7,207

IPE120 –

0,475*(2,05*7) 6,816

–

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 290 847,71 Kč

003: Svislé konstrukce 2 281,51 Kč

3. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,470 4 854,28 Kč 2 281,51 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: So.1_3.NP –

pol.č.25,26,27 –

0,4*3,5*0,15 0,210

4*0,2*0,15 0,120

0,2*0,2*3,5 0,140

–

004: Vodorovné konstrukce 3 869,14 Kč

66. SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,660 3 090,00 Kč 2 039,40 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 0,3*0,25*(2,35+4,1+2,35) 0,660

67. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,041 44 600,00 Kč 1 829,74 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4 x R12 + třmínek po 200 mm R6 –

0,888*0,001*4*(2,35+4,1+2,35) 0,031

0,222*0,001*44*(0,25+0,2+0,25+0,2+0,05+0,05) 0,010

–

009: Ostatní konstrukce a práce 9 881,02 Kč

68. SP 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 1,144 701,00 Kč 801,77 Kč hl. podesta nová položka

Výkaz výměr: SO.1_3.NP –

pol.č. 35 –

2,5*3,05*0,15 1,144

69. SP 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl 

přes 4 m2

m3 0,763 2 820,00 Kč 2 150,25 Kč hl. podesta nová položka

Výkaz výměr: 2,5*3,05*0,1 0,763

70. SP 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,410 1 260,00 Kč 1 776,60 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: Příprava pro ŽB věnce –

(2,35+4,7+2,35)*0,3*0,5 1,410

–

71. SP 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 11,000 369,00 Kč 4 059,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 0,625*(2,35+4,7+2,35+2,05+4,1+2,05) 11,000

–

72. SP 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 11,000 99,40 Kč 1 093,40 Kč Přístavek WC nová položka

099: Přesun hmot HSV 11 794,69 Kč

51. SP 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 6,737 959,65 Kč 6 465,31 Kč A pol. dle SOD

52. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,737 119,69 Kč 806,37 Kč A pol. dle SOD

53. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 127,881 8,44 Kč 1 079,32 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*3,279 127,881

–

56. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 3,279 253,00 Kč 829,59 Kč A pol. dle SOD

61. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 2,678 976,24 Kč 2 614,11 Kč A pol. dle SOD
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712: Povlakové krytiny 19 140,84 Kč

78. SP 712363210 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie 

horkovzdušným svarem

m2 14,700 204,00 Kč 2 998,80 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 3*4,9 14,700

–

79. SP 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do 

dřevěné konstrukce

kus 90,000 14,40 Kč 1 296,00 Kč Přístavek WC nová položka

80. SP 712363364 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící 

lišta L profil  rš 250 mm

m 6,000 190,00 Kč 1 140,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 1 kus závětrné lišty –

3+3 6,000

–

81. H 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - EVALON V m2 16,905 503,25 Kč 8 507,44 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 14,7 14,700

Ztratné 15% –

–

82. SP 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

m2 15,000 32,10 Kč 481,50 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 3*5 15,000

–

83. SP 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

závětrná lišta rš 450 mm

m 6,000 219,00 Kč 1 314,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: druhá část závětrné lišty –

3+3 6,000

–

84. SP 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

okapnice široká rš 330  mm

m 4,900 250,00 Kč 1 225,00 Kč Přístavek WC nová položka

85. H R_7121564 kotevní systém ISO-TAK kus 90,000 12,38 Kč 1 113,75 Kč Přístavek WC nová položka

86. SP 712363369 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

příklopná lišta rš 150  mm

m 5,000 110,00 Kč 550,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: připojená na svislou stěnu –

5 5,000

–

87. SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová 

lišta vnitřní  rš 100 mm

m 5,000 102,87 Kč 514,35 Kč Přístavek WC nová položka

762: Konstrukce tesařské 20 307,58 Kč

88. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 15,000 32,50 Kč 487,50 Kč Přístavek WC nová položka

89. SP 762841812 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s 

omítkou

m2 8,405 49,10 Kč 412,69 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,1*2,05 8,405

–

90. SP 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 18,000 45,50 Kč 819,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 6*3 18,000

–

91. SP 762332142 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s 

ocelovými spojkami

m 28,000 212,00 Kč 5 936,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: Pozednice –

5*2 10,000

Krokve –

3*6 18,000

–

92. H 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,618 6 240,00 Kč 3 857,82 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: Pozednice –

0,16*0,12*5*2 0,192

Krokve –

0,12*0,16*3*6 0,346

Ztratné 15% –

93. SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,538 1 240,00 Kč 667,12 Kč Přístavek WC nová položka

94. SP 762341044 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na 

rošt

m2 15,000 351,00 Kč 5 265,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 5*3 15,000

–

95. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 18,000 12,10 Kč 217,80 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 6*3 18,000

–

96. SP 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 4,200 165,00 Kč 693,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 0,6*5+0,2*3+0,2*3 4,200

–

97. H 61191184 palubky podlahové SM 24x146mm A/B m2 4,830 286,00 Kč 1 381,38 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 4,2 4,200

Ztratné 15% –

–

98. SP 762083111 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 

a 2

m3 0,538 1 060,00 Kč 570,28 Kč Přístavek WC nová položka

763: Konstrukce suché výstavby 216 781,92 Kč

99. SP 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 220 mm m2 8,405 39,70 Kč 333,68 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 2,05*4,1 8,405

99. SP 763131752_160 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 160 mm m2 75,118 39,70 Kč 2 982,16 Kč nové SDK podhledy nová položka

Výkaz výměr: TI pouze pod půdou –

m.č. 3.14,3.15,3.16,3.17,3.20,3.21 –

12,82+5,42+3,06+3,28+15,79 40,370

m.č. (část) 3.02, 3.10 a 3.18 –

1,75*2,05+9,5*2,5+4,3*1,2+1,25*1,8 34,748

100. H 63152110 pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 220mm minerální izolace 

(čedičová vlna)

m2 9,246 357,00 Kč 3 300,64 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 8,405 8,405

Ztratné 10% –

–

112. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 253,030 30,36 Kč 7 681,14 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

Výkaz výměr: Místnosti mimo WC –

10,3+11,61+2,8+11,18+10,22+27,95+13,45+18,51+12,49+56,41+12,96+18,15+12,97+12,82+5,42

+15,79

253,030

113. B 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - montáž parotěsné zábrany

m2 253,030 28,55 Kč 7 222,98 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

www.euroCALC.cz



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

114. B 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 253,030 50,49 Kč 12 775,48 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

120. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 3,545 1 089,48 Kč 3 861,78 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

121. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 3,545 506,70 Kč 1 796,05 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 253,030 643,00 Kč 162 698,29 Kč nové SDK podhledy nová položka

359. H 63152104 pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 160mm m2 82,630 171,00 Kč 14 129,70 Kč nové SDK podhledy nová položka

Výkaz výměr: 75,118 75,118

Ztratné 10% –

–

764: Konstrukce klempířské 3 291,80 Kč

101. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 5,000 419,00 Kč 2 095,00 Kč Přístavek WC nová položka

102. SP 764511643 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 

mm

kus 1,000 521,00 Kč 521,00 Kč Přístavek WC nová položka

103. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 5,000 81,40 Kč 407,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 5 5,000

–

104. SP 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 6,000 44,80 Kč 268,80 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 2*3 6,000

–

765: Krytiny skládané 1 822,58 Kč

105. SP 765191021 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s 

lepenými spoji na  krokve

m2 15,000 49,40 Kč 741,00 Kč Přístavek WC nová položka

106. H 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 

mikroporézní PP  210g/m2

m2 17,250 62,70 Kč 1 081,58 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 15 15,000

Ztratné 15% –

–

783: Dokončovací práce - nátěry 1 676,64 Kč

107. SP 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 16,800 99,80 Kč 1 676,64 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: Palubky 2 x nátěr –

2*4,2*2 16,800

–

SO.01-1.5: Stavební úpravy fasády																			 99 890,10 Kč

006: Úpravy povrchu 98 623,60 Kč

110. SP 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl  do 160 mm

m2 83,000 628,00 Kč 52 124,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 9,4*4,7+2,35*9,8*2-1,4*0,95*3-0,65*0,5*10 83,000

–

111. SP 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu

m2 83,000 14,40 Kč 1 195,20 Kč Přístavek WC nová položka

112. SP 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 

do 400 mm lepením  desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 41,700 227,00 Kč 9 465,90 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: (1,4+1,4+0,95+0,95)*3 14,100

(0,5+0,5+0,65+0,65)*6 13,800

(0,5+0,5+0,65+0,65)*6 13,800

113. SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 52,850 38,20 Kč 2 018,87 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: (1,4+1,4+0,95)*3 11,250

(0,5+0,65+0,65)*6 10,800

(0,5+0,65+0,65)*6 10,800

10+10 20,000

–

114. SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním 

rámem

m 32,850 33,40 Kč 1 097,19 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: (1,4+1,4+0,95)*3 11,250

(0,5+0,65+0,65)*6 10,800

(0,5+0,65+0,65)*6 10,800

115. SP 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 9,400 109,00 Kč 1 024,60 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 2,35+4,7+2,35 9,400

–

116. H 28375951 deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 140mm m2 91,300 190,00 Kč 17 347,00 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 83 83,000

Ztratné 10% –

117. H 28375932 deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 40mm m2 13,761 54,10 Kč 744,47 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: ((1,4+1,4+0,95+0,95)*3)*0,3 4,230

((0,5+0,5+0,65+0,65)*6)*0,3 4,140

((0,5+0,5+0,65+0,65)*6)*0,3 4,140

Ztratné 10% –

118. H 59051484 Lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 58,135 15,80 Kč 918,53 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 52,85 52,850

Ztratné 10% –

–

119. H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 36,135 28,30 Kč 1 022,62 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 32,85 32,850

Ztratné 10% –

–

120. H 55343010 profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm m 10,340 72,80 Kč 752,75 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 9,4 9,400

Ztratné 10% –

–

121. SP 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 9,400 113,00 Kč 1 062,20 Kč Přístavek WC nová položka

122. H 59051634 profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 10,340 102,00 Kč 1 054,68 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 9,4 9,400

Ztratné 10% –

–

123. SP 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl  do 120 mm

m2 9,400 609,00 Kč 5 724,60 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: (2,35+4,7+2,35)*1 9,400

–

124. H 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 100mm m2 10,340 297,00 Kč 3 070,98 Kč Přístavek WC nová položka

Výkaz výměr: 9,4 9,400

Ztratné 10% –
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–

998: Přesun hmot 1 266,51 Kč

52. SP 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 1,207 1 049,52 Kč 1 266,51 Kč A pol. dle SOD

SO.01-1.6: Střecha 1 289 004,43 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce 4 757,79 Kč

252. SP 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 4,910 969,00 Kč 4 757,79 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 0,95*1,15*4 4,370

0,6*0,6*1,5 0,540

–

099: Přesun hmot HSV 50 993,26 Kč

22. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 17,172 1 232,87 Kč 21 171,39 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

23. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 17,172 119,69 Kč 2 055,37 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

24. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 509,340 8,44 Kč 4 298,83 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*13,060 509,340

–

29. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 8,506 976,24 Kč 8 303,90 Kč A pol. dle SOD

134. SP 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného kód odpadu  17  01 02

t 13,060 253,00 Kč 3 304,18 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

134. SP 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu  dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

t 6,480 500,00 Kč 3 240,00 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

360. SP 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 10,530 818,57 Kč 8 619,59 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

712: Povlakové krytiny 448 154,59 Kč

138. SP 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 

D do 300 mm

kus 7,000 315,00 Kč 2 205,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

139. H 28342042 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110 kus 5,000 1 730,00 Kč 8 650,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

140. H 28342043 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 160 kus 2,000 2 030,00 Kč 4 060,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

141. SP 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

okapnice široká rš 330  mm

m 59,250 250,00 Kč 14 812,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 27,75+4,9+26,6 59,250

–

142. SP 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

závětrná lišta rš 450 mm

m 13,700 219,00 Kč 3 000,30 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85+6,85 13,700

–

143. SP 712363362 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící 

lišta rš 100 mm

m 13,700 110,00 Kč 1 507,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85+6,85 13,700

–

144. SP 712363210 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie 

horkovzdušným svarem

m2 380,175 204,00 Kč 77 555,70 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

–

145. H 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - EVALON V m2 437,201 503,25 Kč 220 021,53 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

Ztratné 15% –

–

146. SP 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do 

dřevěné konstrukce

kus 2 281,050 14,40 Kč 32 847,12 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6*380,175 2 281,050

–

147. H R_7121565 Kotevní systém (např. ISO-TAK) kus 2 281,050 9,08 Kč 20 700,53 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

148. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 380,175 21,29 Kč 8 094,84 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

149. SP 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

m2 380,175 32,10 Kč 12 203,62 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

370. SP 712363116 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 

D do 500 mm

kus 11,000 513,31 Kč 5 646,45 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Ventilační turbíny –

11 11,000

–

371. H 283420431_R prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 350 kus 11,000 3 350,00 Kč 36 850,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Ventilační turbíny –

11 11,000

762: Konstrukce tesařské 369 667,45 Kč

150. SP 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 72,950 165,00 Kč 12 036,75 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 1*(4,9+27,75+26,6+6,85+6,85) 72,950

–

151. H 61191184 palubky podlahové SM 24x146mm A/B m2 83,893 286,00 Kč 23 993,26 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 72,95 72,950

Ztratné 15% –

–

152. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 

mm

m2 380,175 54,40 Kč 20 681,52 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

153. H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,214 6 190,00 Kč 26 087,14 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,85*35*0,04*0,06)*2 1,151

(27,75*23*0,04*0,06)*2 3,064

–

154. SP 762341044 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na 

rošt

m2 310,835 351,00 Kč 109 103,09 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 5,81*26,75*2 310,835

155. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 479,500 12,10 Kč 5 801,95 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,85*35)*2 479,500

362. SP 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 88,500 168,00 Kč 14 868,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka
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Výkaz výměr: Krokve –

88,5 88,500

–

363. SP 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 38,500 210,00 Kč 8 085,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Vaznice –

38,5 38,500

–

364. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 160,800 32,50 Kč 5 226,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

365. SP 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 

materiálu

m 88,500 423,00 Kč 37 435,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

366. SP 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 

materiálu

m 38,500 557,00 Kč 21 444,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

367. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 160,800 105,00 Kč 16 884,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

368. H 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 4,824 5 468,40 Kč 26 379,56 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 0,03*160,8 4,824

–

369. SP 762382011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m kus 10,000 2 670,00 Kč 26 700,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

373. SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 12,428 1 202,22 Kč 14 941,19 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 4,214+2,18+1,21+4,824 12,428

–

764: Konstrukce klempířské 130 020,92 Kč

158. SP 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 59,250 33,60 Kč 1 990,80 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 27,75+4,9+26,6 59,250

159. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 89,10 Kč 89,10 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

160. SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 13,400 185,00 Kč 2 479,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,5+6,5+0,2+0,2 13,400

–

161. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 59,250 419,00 Kč 24 825,75 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 27,75+4,9+26,6 59,250

162. SP 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 79,000 34,40 Kč 2 717,60 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 59,25/0,75 79,000

–

163. H 55350132 hák žlabový Pz barvený 190mm dl 330mm kus 79,000 140,00 Kč 11 060,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

164. SP 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 8,000 90,70 Kč 725,60 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

165. H 55344552 čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm kus 8,000 10,10 Kč 80,80 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

166. SP 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 

mm

kus 4,000 454,00 Kč 1 816,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

167. SP 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 

mm

kus 8,000 491,00 Kč 3 928,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

168. SP 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

100 mm

m 14,000 613,00 Kč 8 582,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Přidání svodu –

14 14,000

–

169. SP 764326442_R Ventilační turbína z Al plechu na povlakové nebo plechové krytině průměru do 350 

mm

kus 11,000 6 082,12 Kč 66 903,32 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

170. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 59,250 81,40 Kč 4 822,95 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 27,75+4,9+26,6 59,250

765: Krytiny skládané 69 089,44 Kč

171. SP 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° 

lepením na bednění nebo  izolaci

m2 380,175 60,60 Kč 23 038,61 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

172. H 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 

mikroporézní PP  210g/m2

m2 437,201 62,70 Kč 27 412,52 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 380,175 380,175

Ztratné 15% –

–

173. SP 765113111_R Krytina povlaková okapová hrana s větracím pásem plastovým m 59,250 70,00 Kč 4 147,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Větrací pás u okapní hrany –

27,75+4,9+26,6 59,250

372. SP 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 380,175 38,12 Kč 14 490,82 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,85*27,75*2 380,175

783: Dokončovací práce - nátěry 216 320,98 Kč

176. SP 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,950 60,93 Kč 4 444,57 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 1*(4,9+27,75+26,6+6,85+6,85) 72,950

177. SP 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 72,950 57,12 Kč 4 167,06 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

178. SP 783113121 Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí m2 145,900 224,32 Kč 32 728,86 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Přesah střechy –

(1*(4,9+27,75+26,6+6,85+6,85))*2 145,900

179. SP 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 145,900 110,58 Kč 16 133,58 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

180. SP 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce

m2 760,350 190,83 Kč 145 095,85 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,85*27,75*2)*2 760,350

–

181. SP 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 760,350 18,09 Kč 13 751,06 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,85*27,75*2)*2 760,350

SO.01-2.1: Rozvod plynovodu																			 160 177,83 Kč

001: Zemní práce 15 613,50 Kč

184. SP 113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva 

ručně

m2 4,000 131,00 Kč 524,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

Výkaz výměr: V místě hl. plynovodu NTL –

2*2 4,000

–

185. SP 132312112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 

ručně

m3 6,500 1 830,00 Kč 11 895,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka
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Výkaz výměr: Hl. plynovod NTL –

1*4,5*1 4,500

V místě před vstupem do objektu –

2*1*1 2,000

–

186. SP 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 6,500 193,00 Kč 1 254,50 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

187. SP 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 4,000 485,00 Kč 1 940,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

Výkaz výměr: 3*1+1*1 4,000

–

005: Komunikace 2 898,00 Kč

188. SP 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 5,800 315,00 Kč 1 827,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

Výkaz výměr: 1*4,5+1*1+1*0,3 5,800

–

189. SP 596211210 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000 357,00 Kč 1 071,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

Výkaz výměr: 1*1+1*2 3,000

–

009: Ostatní konstrukce a práce 8 803,60 Kč

190. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 81,70 Kč 653,60 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

Výkaz výměr: Hl. plynovodní řád NTL ve vozovce –

3+1+2+1+1 8,000

–

191. ON R_0091563 Mobilní oplocení, dopravní značení, zajištění stavebního výkopu soubor 1,000 8 150,00 Kč 8 150,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

099: Přesun hmot HSV 731,35 Kč

192. SP 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na 

vzdálenost do 50 m

t 2,479 295,00 Kč 731,35 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

890: Venkovní plynovod 131 585,99 Kč

193. SUB R_8901561 Zabalonování NTL plynovodu a provedení trvalého odpojení NTL plynové přípojky 

DN80 - dle přiloženého vyúčtování od GridServices

soubor 1,000 126 085,99 Kč 126 085,99 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

194. SUB R_8901562 Koordinační přirážka JK za vyřízení odpojení NTL plynové přípojky soubor 1,000 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč odpojení budovy od plynu nová položka

997: Přesun sutě 545,38 Kč

58. B 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 

obsahu dehtu - zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 2,479 220,00 Kč 545,38 Kč A, odpojení budovy od plynu pol. dle SOD

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže 1 497 474,86 Kč

D_01_plus: Změnový list č.1 - přípočty 1 497 474,86 Kč

SO.02-0: Vedlejší a ostatná náklady stavby																				 36 346,00 Kč

VRN3: Zařízení staveniště 36 346,00 Kč

5. ON 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 36 346,00 Kč 36 346,00 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 1 1,000

Původní termín: 52 týdnů = 90.000,- Kč –

Prodloužení o 21 týdnů = 36.346,- Kč –

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 146 497,35 Kč

001: Zemní práce 36 252,12 Kč

4. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 11,300 2 178,44 Kč 24 615,61 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: snížení pláně o 60 mm –

0,06*(3,8+22,1+11,47+8,44+4,39+2,11+37,67+6,81+1,84+3,09+4,62+4,62+6,44+12,62+49,16+3,

39+2,45*2,35)

11,300

–

9. SP 161101601 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4 m3 11,300 289,25 Kč 3 268,53 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

10. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 11,300 100,33 Kč 1 133,73 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

11. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním 

kolečkem ZKD 10 m

m3 22,600 91,40 Kč 2 065,64 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: 2*11,3 22,600

–

12. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,300 192,20 Kč 2 171,86 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

13. B 1711011-R Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s - uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro 

jakýkoliv způsob uložení, při zhutnění E2, def = / 40 MPa

m3 11,300 265,20 Kč 2 996,76 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

003: Svislé konstrukce 48 633,88 Kč

23. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,953 4 854,28 Kč 19 186,54 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č. 14 –

0,6*1*0,3 0,180

pol.č. 15 –

0,9*2,5*0,3 0,675

pol.č. 19 –

0,5*3,5*0,6 1,050

pol.č. 21,22,23,24 –

0,6*0,6*1*4 1,440

pol.č. 20 –

0,45*0,45*3 0,608

–

34. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,043 42 096,13 Kč 1 822,34 Kč A, překlad D06 - 1.13 pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č. 18 –

IPE 120 –

11,1*0,001*1,3*3 0,043

–

205. SP 346244821 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 16,800 794,00 Kč 13 339,20 Kč Přizdívky pro sanační systém nová položka

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č. 12 –

12*1,4 16,800
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–

206. SP 346245999 Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 

10

m2 24,500 165,00 Kč 4 042,50 Kč Přizdívky pro sanační systém nová položka

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č.13 –

17,5*1,4 24,500

–

207. SP 331231116 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10 m3 0,506 4 910,00 Kč 2 485,69 Kč Obnova zděného pilíře nová položka

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č. 17 –

0,45*0,45*2,5 0,506

–

208. SP 342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC tl 140 mm m2 10,455 742,00 Kč 7 757,61 Kč Nová příčka mezi 1.13 a 1.12 nová položka

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

Pol.č. 16 –

4,1*2,55 10,455

–

009: Ostatní konstrukce a práce 7 161,63 Kč

118. SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 51,755 102,24 Kč 5 291,43 Kč A, odbourání dutiny pol. dle SOD

Výkaz výměr: So.2_1.NP –

pol.č. 12 –

12*1,4 16,800

pol.č. 13 –

17,5*1,4 24,500

pol.č. 16 –

4,1*2,55 10,455

–

211. SP 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na 

jakoukoli maltu

m3 0,506 1 360,00 Kč 688,50 Kč Bourání narušeného pilíře z CPP nová položka

Výkaz výměr: SO.2_1.NP –

pol.č. 17 –

0,45*0,45*2,5 0,506

–

212. SP 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,293 4 040,00 Kč 1 181,70 Kč Bourání překladu na narušeném pilíři nová položka

Výkaz výměr: SO.1_1.NP –

pol.č. 18 –

0,45*1,3*0,5 0,293

–

099: Přesun hmot HSV 32 404,14 Kč

143. SP 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s 

omezením mechanizace

t 15,121 450,00 Kč 6 804,59 Kč A pol. dle SOD

144. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 15,121 119,69 Kč 1 809,87 Kč A pol. dle SOD

145. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 589,719 8,44 Kč 4 977,23 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 15,121*39 589,719

–

148. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 15,719 253,00 Kč 3 976,91 Kč A pol. dle SOD

155. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 17,242 860,45 Kč 14 835,55 Kč A pol. dle SOD

713: Izolace tepelné 22 045,57 Kč

180. B 713121111 Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve - specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 188,328 23,03 Kč 4 337,18 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

Výkaz výměr: snížení pláně o 60 mm –

(3,8+22,1+11,47+8,44+4,39+2,11+37,67+6,81+1,84+3,09+4,62+4,62+6,44+12,62+49,16+3,39+2,

45*2,35)

188,328

181. B 28372305 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm m2 188,327 94,03 Kč 17 708,39 Kč A, snížení pláně o 60 mm pol. dle SOD

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 40 307,18 Kč

003: Svislé konstrukce 25 353,64 Kč

1. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,797 4 854,28 Kč 8 723,14 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 8 –

0,6*0,3*3,5 0,630

pol.č. 9 –

0,5*1,9*0,3 0,285

pol.č. 10 –

1,4*2,2*0,15 0,462

pol.č. 11 –

0,4*0,3*3,5 0,420

7. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,395 42 096,13 Kč 16 630,50 Kč A, havárie stropu pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 4 –

IPE 160 –

17,9*0,001*4,6*4 0,329

IPE 180 –

21,9*0,001*3*1 0,066

009: Ostatní konstrukce a práce 1 803,85 Kč

224. SP 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 2,573 701,00 Kč 1 803,85 Kč v místě havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 5 –

3,65*4,7*0,15 2,573

–

099: Přesun hmot HSV 7 770,71 Kč

82. SP 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 3,603 546,43 Kč 1 968,54 Kč A pol. dle SOD

83. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,603 119,69 Kč 431,19 Kč A pol. dle SOD

84. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 140,517 8,44 Kč 1 185,96 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*3,603 140,517

–

87. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 3,603 253,00 Kč 911,56 Kč A pol. dle SOD

92. SP 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 3,804 860,42 Kč 3 273,45 Kč A pol. dle SOD
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762: Konstrukce tesařské 5 378,99 Kč

230. SP 762810044 Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 11,900 338,00 Kč 4 022,20 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 4 –

4,25*2,8 11,900

231. SP 762823111 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 75 cm2 mezi 

nosnou kci

m 23,800 42,20 Kč 1 004,36 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 4 –

(4,25/0,5)*2,8 23,800

–

232. H 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,057 6 170,00 Kč 352,43 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_2.NP –

pol.č. 4 –

(4,25/0,5)*2,8*0,06*0,04 0,057

–

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 235 151,13 Kč

003: Svislé konstrukce 25 690,29 Kč

1. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,008 4 854,28 Kč 4 893,11 Kč A, zazdívky otvorů zjištěných při 

výstavbě

pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 1 –

3,5*0,7*0,3 0,735

pol.č. 3 –

1,4*0,65*0,3 0,273

7. SP 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,494 42 096,13 Kč 20 797,17 Kč A, havárie stropu pol. dle SOD

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 6 –

17,9*0,001*4,6*2 0,165

pol.č. 4 –

IPE 160 –

17,9*0,001*4,6*4 0,329

–

004: Vodorovné konstrukce 7 134,00 Kč

237. SP 411161002 Strop keramický OVN do 110 cm v nosníku 16 cm z vložek HURDIS v 8 cm vyplněný 

lehkým betonem

m2 6,150 1 160,00 Kč 7 134,00 Kč napojení dřevěného a keram. stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 6 –

1,5*4,1 6,150

–

009: Ostatní konstrukce a práce 1 803,85 Kč

238. SP 965083121 Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl do 2 m2 m3 2,573 701,00 Kč 1 803,85 Kč v místě havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 5 –

3,65*4,7*0,15 2,573

–

099: Přesun hmot HSV 9 064,68 Kč

82. SP 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 3,603 959,65 Kč 3 457,19 Kč A pol. dle SOD

83. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,603 119,69 Kč 431,19 Kč A pol. dle SOD

84. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 140,517 8,44 Kč 1 185,96 Kč A pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*3,603 140,517

–

87. SP 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód 

odpadu 170 102

t 3,603 253,00 Kč 911,56 Kč A pol. dle SOD

92. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3,154 976,24 Kč 3 078,78 Kč A pol. dle SOD

762: Konstrukce tesařské 5 378,99 Kč

244. SP 762810044 Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 11,900 338,00 Kč 4 022,20 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 4 –

4,25*2,8 11,900

245. SP 762823111 Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 75 cm2 mezi 

nosnou kci

m 23,800 42,20 Kč 1 004,36 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 4 –

(4,25/0,5)*2,8 23,800

–

246. H 60512121 řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m m3 0,057 6 170,00 Kč 352,43 Kč havárie stropu nová položka

Výkaz výměr: SO.2_3.NP –

pol.č. 4 –

(4,25/0,5)*2,8*0,06*0,04 0,057

–

763: Konstrukce suché výstavby 186 079,33 Kč

99. SP 763131752_160 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu 160 mm m2 201,050 39,70 Kč 7 981,69 Kč nové SDK podhledy nová položka

Výkaz výměr: Místnosti mimo WC a schodiště –

7,12+25,89+21,42+6,89+17,7+3,6+10,93+19,38+3,39+14,8+30,59+15,69+6,8 184,200

Místnosti WC –

4,66+4,94+7,25 16,850

153. B 763131714 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - základní penetrační nátěr

m2 184,200 30,36 Kč 5 591,70 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

154. B 763131751 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze 

sádrokartonových desek - montáž parotěsné zábrany

m2 184,200 28,55 Kč 5 258,16 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

155. B 28329221 fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka  1,50 m m2 184,200 50,49 Kč 9 300,26 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

161. SP 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 3,212 1 089,48 Kč 3 499,71 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

162. SP 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 3,212 506,70 Kč 1 627,66 Kč A, nové SDK podhledy pol. dle SOD

347. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 184,200 643,00 Kč 118 440,60 Kč nové SDK podhledy nová položka

Výkaz výměr: Místnosti mimo WC a schodiště –
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7,12+25,89+21,42+6,89+17,7+3,6+10,93+19,38+3,39+14,8+30,59+15,69+6,8 184,200

359. H 63152104 pás tepelně izolační univerzální lambda=0,033-0,035 tl 160mm m2 201,050 171,00 Kč 34 379,55 Kč nové SDK podhledy nová položka

SO.02-1.8: Střecha 1 039 173,20 Kč

009: Ostatní konstrukce a práce 981,11 Kč

252. SP 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,013 969,00 Kč 981,11 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 0,75*0,45*1,5 0,506

0,75*0,45*1,5 0,506

–

Výkaz výměr: –

–

099: Přesun hmot HSV 32 689,21 Kč

20. SP 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 9,095 1 232,87 Kč 11 212,38 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

21. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 9,095 119,69 Kč 1 088,52 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

22. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 224,094 8,44 Kč 1 891,35 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

Výkaz výměr: 39*5,746 224,094

27. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 6,540 976,24 Kč 6 384,61 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

134. SP 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu  dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 

02

t 5,530 500,00 Kč 2 765,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

256. SP 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného kód odpadu  17  01 02

t 5,746 253,00 Kč 1 453,74 Kč A, REKO střešní konstrukce pol. dle SOD

360. SP 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 8,970 880,00 Kč 7 893,60 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

712: Povlakové krytiny 368 172,87 Kč

260. SP 712363115 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 

D do 300 mm

kus 5,000 315,00 Kč 1 575,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

261. H 28342042 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 110 kus 4,000 1 730,00 Kč 6 920,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

262. H 28342043 prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 160 kus 1,000 2 030,00 Kč 2 030,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

263. SP 712363357 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

okapnice široká rš 330  mm

m 50,800 250,00 Kč 12 700,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 12,2+23,6+15 50,800

–

264. SP 712363359 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 

závětrná lišta rš 450 mm

m 13,500 219,00 Kč 2 956,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75+6,75 13,500

–

265. SP 712363362 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící 

lišta rš 100 mm

m 13,500 110,00 Kč 1 485,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75+6,75 13,500

266. SP 712363210 Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie 

horkovzdušným svarem

m2 318,600 204,00 Kč 64 994,40 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

–

267. H 28322067 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm - EVALON V m2 366,390 503,25 Kč 184 385,77 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

Ztratné 15% –

–

268. SP 712363104 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do 

dřevěné konstrukce

kus 1 911,600 14,40 Kč 27 527,04 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6*318,6 1 911,600

–

269. H R_7121565 Kotevní systém (např. ISO-TAK) kus 1 911,000 6,60 Kč 12 612,60 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

270. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 318,600 18,80 Kč 5 989,68 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

271. SP 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

m2 318,600 32,10 Kč 10 227,06 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

370. SP 712363116 Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu 

D do 500 mm

kus 9,000 513,31 Kč 4 619,82 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Ventilační turbíny –

9 9,000

–

371. H 283420431_R prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z PVC folie DN 350 kus 9,000 3 350,00 Kč 30 150,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Ventilační turbíny –

9 9,000

762: Konstrukce tesařské 312 217,72 Kč

272. SP 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 64,300 165,00 Kč 10 609,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 1*(12,2+23,6+6,75+6,75+15) 64,300

–

273. H 61191184 palubky podlahové SM 24x146mm A/B m2 73,945 286,00 Kč 21 148,27 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 1*(12,2+23,6+6,75+6,75+15) 64,300

Ztratné 15% –

–

274. SP 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 

mm

m2 318,600 54,40 Kč 17 331,84 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

275. H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 3,577 6 190,00 Kč 22 144,35 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,75*30*0,04*0,06)*2 0,972

(23,6*23*0,04*0,06)*2 2,605

276. SP 762341044 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na 

rošt

m2 254,300 351,00 Kč 89 259,30 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,75*23,6*2)-64,3 254,300

–

277. SP 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 405,000 12,10 Kč 4 900,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 30*6,75*2 405,000

–

362. SP 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 67,900 168,00 Kč 11 407,20 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Krokve –

67,9 67,900
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–

363. SP 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m m 42,100 210,00 Kč 8 841,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Vaznice –

42,1 42,100

–

364. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 123,000 32,50 Kč 3 997,50 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

365. SP 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 

materiálu

m 67,900 423,00 Kč 28 721,70 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

366. SP 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 

materiálu

m 42,100 557,00 Kč 23 449,70 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

367. SP 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 123,000 105,00 Kč 12 915,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

368. H 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 3,690 5 468,40 Kč 20 178,40 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 0,03*123 3,690

–

369. SP 762382011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m kus 8,000 2 670,00 Kč 21 360,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

373. SP 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 13,270 1 202,22 Kč 15 953,46 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 3,577+4,67+1,333+3,69 13,270

–

764: Konstrukce klempířské 96 842,01 Kč

280. SP 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 50,800 33,60 Kč 1 706,88 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 12,2+23,6+15 50,800

281. SP 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 1,000 89,10 Kč 89,10 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

282. SP 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 50,800 419,00 Kč 21 285,20 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 12,2+23,6+15 50,800

283. SP 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab kus 67,733 34,40 Kč 2 330,03 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (12,2+23,6+15)/0,75 67,733

–

284. H 55350132 hák žlabový Pz barvený 190mm dl 330mm kus 68,000 140,00 Kč 9 520,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

285. SP 764501104 Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab kus 2,000 90,70 Kč 181,40 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

286. H 55344552 čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm kus 2,000 10,10 Kč 20,20 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

287. SP 764511622 Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 

mm

kus 3,000 454,00 Kč 1 362,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

288. SP 764511642 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 

mm

kus 3,000 491,00 Kč 1 473,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

289. SP 764326442_R Ventilační turbína z Al plechu na povlakové nebo plechové krytině průměru do 350 

mm

kus 9,000 6 082,12 Kč 54 739,09 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

290. SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 50,800 81,40 Kč 4 135,12 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

765: Krytiny skládané 57 979,62 Kč

291. SP 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° 

lepením na bednění nebo  izolaci

m2 318,600 60,60 Kč 19 307,16 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

292. H 28329037 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá 

mikroporézní PP  210g/m2

m2 366,390 62,70 Kč 22 972,65 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

Ztratné 15% –

–

293. SP 765113111_R Krytina povlaková okapová hrana s větracím pásem plastovým m 50,800 70,00 Kč 3 556,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Větrací pás u okapní hrany –

12,2+23,6+15 50,800

372. SP 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 318,600 38,12 Kč 12 143,81 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 6,75*23,6*2 318,600

766: Konstrukce truhlářské 20 201,33 Kč

174. SUB R_7661566 montáž - střešní výlez plastový vč. příruby - ATYP soubor 1,000 8 387,33 Kč 8 387,33 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

175. H R_7661567 Dodávka střešního výlezu plastového vč. příruby - ATYP soubor 1,000 11 814,00 Kč 11 814,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

783: Dokončovací práce - nátěry 150 089,33 Kč

294. SP 783101201 Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 64,300 56,10 Kč 3 607,23 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: 1*(12,2+23,6+6,75+6,75+15) 64,300

295. SP 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 64,300 51,00 Kč 3 279,30 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

296. SP 783113121 Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí m2 128,600 201,00 Kč 25 848,60 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: Přesah střechy –

(1*(12,2+23,6+6,75+6,75+15))*2 128,600

297. SP 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 128,600 99,80 Kč 12 834,28 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

298. SP 783213121 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí 

zabudovaných do konstrukce

m2 637,200 160,00 Kč 101 952,00 Kč REKO střešní konstrukce nová položka

Výkaz výměr: (6,75*23,6*2)*2 637,200

–

299. SP 783201401 Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 637,200 4,03 Kč 2 567,92 Kč REKO střešní konstrukce nová položka
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Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - MÉNĚ PRÁCE
Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba -423 216,42 Kč -88 875,45 Kč -512 091,87 Kč 28
SO.01: Centrum školních poradenských služeb 

Šluknovska - Reko -241 269,80 Kč -50 666,66 Kč -291 936,45 Kč 14
D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -241 269,80 Kč -50 666,66 Kč -291 936,45 Kč 14

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -4 851,89 Kč -1 018,90 Kč -5 870,78 Kč 1

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 851,89 Kč -1 018,90 Kč -5 870,78 Kč 1

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -3 685,53 Kč -773,96 Kč -4 459,49 Kč 1

784: Dokončovací práce - malby a tapety -3 685,53 Kč -773,96 Kč -4 459,49 Kč 1

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -232 732,38 Kč -48 873,80 Kč -281 606,18 Kč 12

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -190 938,00 Kč -40 096,98 Kč -231 034,98 Kč 5

784: Dokončovací práce - malby a tapety -3 481,95 Kč -731,21 Kč -4 213,16 Kč 1

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -18 533,87 Kč -3 892,11 Kč -22 425,98 Kč 1

997: Přesun sutě -8 482,45 Kč -1 781,31 Kč -10 263,77 Kč 4

998: Přesun hmot -11 296,11 Kč -2 372,18 Kč -13 668,29 Kč 1

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -181 946,63 Kč -38 208,79 Kč -220 155,42 Kč 14
D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -181 946,63 Kč -38 208,79 Kč -220 155,42 Kč 14

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -2 074,71 Kč -435,69 Kč -2 510,40 Kč 1

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 074,71 Kč -435,69 Kč -2 510,40 Kč 1

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -2 789,12 Kč -585,72 Kč -3 374,84 Kč 1

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 789,12 Kč -585,72 Kč -3 374,84 Kč 1

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -177 082,79 Kč -37 187,39 Kč -214 270,18 Kč 12

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -145 254,76 Kč -30 503,50 Kč -175 758,26 Kč 5

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 507,34 Kč -526,54 Kč -3 033,89 Kč 1

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 534,39 Kč -3 052,22 Kč -17 586,61 Kč 1

997: Přesun sutě -6 652,24 Kč -1 396,97 Kč -8 049,21 Kč 4

998: Přesun hmot -8 134,06 Kč -1 708,15 Kč -9 842,21 Kč 1

Celkem (bez DPH) -423 216,42 Kč
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Zakázka:

SZŠ a OA, Rumburk - reko. dom. mlád. vč. umístění PPP a SPEC. PED. Centra - MÉNĚ PRÁCE
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

S: Stavba -423 216,42 Kč

SO.01: Centrum školních poradenských služeb Šluknovska - Reko -241 269,80 Kč

D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -241 269,80 Kč

SO.01-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -4 851,89 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -4 851,89 Kč

287. B 7842111-SN Malby z malířských směsí difúzně otevřených Příplatek k cenám dvojnásobných maleb 

za provádění - barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 - 207,900 23,34 Kč -4 851,89 Kč

Výkaz výměr: -188,92-18,98 - 207,900

–

SO.01-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -3 685,53 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -3 685,53 Kč

207. B 784221155 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb na tónovacích - automatech, v odstínu sytém

m2 - 264,860 13,91 Kč -3 685,53 Kč

Výkaz výměr: -237,54-27,32 - 264,860

–

SO.01-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -232 732,38 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -190 938,00 Kč

12. SP 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 - 250,230 66,34 Kč -16 600,26 Kč

13. SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 - 250,230 228,73 Kč -57 235,11 Kč

14. SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 - 250,230 145,52 Kč -36 413,47 Kč

15. SP 611325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 - 250,230 265,11 Kč -66 338,48 Kč

16. SP 612325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu 

do 50%

m2 - 250,230 57,35 Kč -14 350,69 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -3 481,95 Kč

206. B 784221155 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb na tónovacích - automatech, v odstínu sytém

m2 - 250,230 13,91 Kč -3 481,95 Kč

Výkaz výměr: -250,23 - 250,230

–

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -18 533,87 Kč

49. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 275,310 67,32 Kč -18 533,87 Kč

997: Přesun sutě -8 482,45 Kč

51. B 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t - 5,506 959,65 Kč -5 283,82 Kč

52. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 5,506 119,69 Kč -659,01 Kč

53. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 214,734 8,44 Kč -1 812,83 Kč

Výkaz výměr: -5,506*39 - 214,734

–

54. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 5,506 132,00 Kč -726,79 Kč

998: Přesun hmot -11 296,11 Kč

61. B 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m

t - 11,571 976,24 Kč -11 296,11 Kč

SO.02: SZŠ a OA Rumburk - Reko domova mládeže -181 946,63 Kč

D_01_mínus: Změnový list č.1 - odpočty -181 946,63 Kč

SO.02-1.1: Stavební úpravy 1.np																			 -2 074,71 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 074,71 Kč

346. B 7842111-SN Malby z malířských směsí difúzně otevřených Příplatek k cenám dvojnásobných maleb 

za provádění - barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 - 88,900 23,34 Kč -2 074,71 Kč

Výkaz výměr: -63,53-25,37 - 88,900

SO.02-1.2: Stavební úpravy 2.np																			 -2 789,12 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 789,12 Kč

258. B 784221155 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb na tónovacích - automatech, v odstínu sytém

m2 - 200,440 13,91 Kč -2 789,12 Kč

Výkaz výměr: -177,75-22,69 - 200,440

–

SO.02-1.3: Stavební úpravy 3.np																			 -177 082,79 Kč

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -145 254,76 Kč

28. SP 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 - 180,190 66,34 Kč -11 953,80 Kč

29. SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 - 180,190 228,73 Kč -41 214,86 Kč

30. SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 - 180,190 145,52 Kč -26 221,25 Kč
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Komentář Cen. soustava

31. SP 611315413 Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 - 180,190 295,14 Kč -53 181,28 Kč

32. SP 612315453 Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% m2 - 180,190 70,39 Kč -12 683,57 Kč

784: Dokončovací práce - malby a tapety -2 507,34 Kč

259. B 784221155 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných 

maleb na tónovacích - automatech, v odstínu sytém

m2 - 180,190 13,91 Kč -2 507,34 Kč

Výkaz výměr: -180,190 - 180,190

–

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání -14 534,39 Kč

80. SP 978012161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových 

v rozsahu do 50 %

m2 - 215,900 67,32 Kč -14 534,39 Kč

997: Přesun sutě -6 652,24 Kč

82. B 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po - schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t - 4,318 959,65 Kč -4 143,76 Kč

83. B 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

t - 4,318 119,69 Kč -516,82 Kč

84. B 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t - 168,402 8,44 Kč -1 421,68 Kč

Výkaz výměr: -4,318*39 - 168,402

–

85. B 997013801 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do - Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t - 4,318 132,00 Kč -569,98 Kč

998: Přesun hmot -8 134,06 Kč

92. B 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace - vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 / m

t - 8,332 976,24 Kč -8 134,06 Kč
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