
REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.7                      Dostavba pivovaru - KC Domažlice dle §4

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE

23 Revize rozsahu silnoproudých a slaboproudých rozvodů západního a jižního křídla 689 759,25 -1 233 087,12 1 922 846,37

41 Revize svítidel západního a jižního křídla 1 112 658,52 -2 013 676,68 3 126 335,20

51 Doplnění rozsahu prosklenných stěn 1 130 421,15 -224 280,00 1 354 701,15

52 Úpravy sklářské dílny -74 795,41 -182 057,73 107 262,32

54 Registry ÚT - západní a jižní křídlo 174 048,08 -227 050,00 401 098,08

61 Nátěry VZT potrubí vč.výustků - RAL černá 59 463,22 0,00 59 463,22

62 Dodávka a montáž čistících zón 45 609,00 -4 700,00 50 309,00

63 Restaurování artefaktů z pivovaru 51 990,38 0,00 51 990,38

64

Větší rozsah odstranění nečistot z tesařských konstrukcí, větší rozsah nátěrů dřevěných konstrukcí, 

nátěry ocelových spojovacích prvků -7 820,63 -159 889,34 152 068,71

67 Konstrukce 3 kusů markýz vstupů 64 313,00 0,00 64 313,00

69 Větší rozsah prací na lince v čajové kuchyňce 25 047,00 0,00 25 047,00

70 Doplnění 2 kusů venkovních drenážních šachet DN 400 hloubky 30 751,96 0,00 30 751,96

73 Rozšíření 2 kusů stávajících dřevěných dveří ve hvozdu z 1 200 mm na 1 500 mm 157 302,27 0,00 157 302,27

74 Doplnění vodoměrů pro podružná měření 71 140,99 0,00 71 140,99

75 Doplnění rozsahu sádrokartonových konstrukcí 230 115,05 0,00 230 115,05

79 Změny v rozvodech VZT (vyjma 1.PP JIH a vyjma požárního větrání) -313 148,70 -363 998,32 50 849,62

81 Ocelový schod do sklářské dílny 36 019,83 0,00 36 019,83

82 Větší rozsah keramického fasádního obkladu jižního křídla 16 240,00 0,00 16 240,00

83 Zemní práce pro uložení vzduchotechnického potrubí v 1.PP západ 40 028,16 0,00 40 028,16

84 Nápisy na fasádě - hvozd, západ 25 830,00 0,00 25 830,00

85 Odpady skládkovné - 2.část 57 029,91 0,00 57 029,91

87 Keramická dlažba pod únikovým schodištěm západ 22 893,50 0,00 22 893,50

91 Nátěry fasádních kabelů v průčelí jižního křídla 16 602,36 0,00 16 602,36

93 Oplechování vzt klapky 1.NP jih 6 250,00 0,00 6 250,00

94 Lištování skleněných příček dřev.lištami 1.NP jih 4 277,00 0,00 4 277,00

95 Provedení pevné podstupnice vstupu na praktikábly ze sálu 2.NP jih 8 231,48 0,00 8 231,48

97 Tmelení skleněných stěn 1.PP jih+západ 37 673,22 0,00 37 673,22

103 Dubové lemovací prahy 5 dřevěných sloupů v 1.NP západ 19 483,86 0,00 19 483,86

107 Odpočet založení únikového schodiště západ -296 745,74 -296 745,74 0,00

CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY K DODATKU Č.7 [Kč bez DPH] 3 440 668,71 -4 705 484,93 8 146 153,64

DODATEK Č.7 [Kč bez DPH] 3 440 668,71


