
ZMĚNOVÝ LIST č.64

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 29.03.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE
692. XRR.037 EUS UZNATELNÉ Nátěr tesařských konstrukcí m2 -942,09 63,00 - 59 351,67

24. XRR.037 IROP 57 ZPŮSOBILÉ Nátěr tesařských konstrukcí m2 -333,65 63,00 - 21 020,05

311. XRR.037 IROP 57 ZPŮSOBILÉ Nátěr tesařských konstrukcí m2 -304,90 63,00 - 19 208,51

24. XRR.037 IROP 57 NEZPŮSOBILÉ Nátěr tesařských konstrukcí m2 -578,71 63,00 - 36 458,89

319. XRR.037 IROP 57 NEZPŮSOBILÉ Nátěr tesařských konstrukcí m2 -378,58 63,00 - 23 850,23

MÉNĚPRÁCE celkem -159 889,34

VÍCEPRÁCE

441. XRR.072 IROP_39_UZNATELNE Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 1063,33 118,00 125 472,94 747,99 m2 IROP 57 + 315,34 m2 IROP 39

NP 733190801 ÚRS * koef Odřezání objímky dvojité do DN 50 ks 4624,00 3,65 16 885,22 EUS

NP 783314101 ÚRS * koef Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 23,12 140,45 3 247,16 EUS

NP 783315101 ÚRS * koef Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 23,12 137,77 3 185,31 EUS

NP 783317101 ÚRS * koef Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí ks 23,12 141,79 3 278,08 EUS

VÍCEPRÁCE celkem 152 068,71

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH -7 820,63 Kč

Větší rozsah odstranění nečistot z tesařských konstrukcí, větší rozsah nátěrů dřevěných 

konstrukcí, nátěry ocelových spojovacích prvků

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


