
       ZMĚNOVÝ   LIST č. 29

smlouva: NZM/2018/1489 číslo ZL:
objednatel: 3-967-0120-8100

zhotovitel:

název ZL:

předmět změny:

Zdůvodnění nezbytnosti změny

vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL méněpráce
ANO

cena: bez DPH 3 722,40                        Kč
21%DPH 781,70                           Kč

celkem 4 504,10                        Kč
vliv na cenu díla: rozpočet:  v příloze ZL vícepráce

ANO
cena: bez DPH 123 941,12                    Kč

21%DPH 26 027,64                     Kč
celkem 149 968,76                   Kč

vliv na termín dokončení: ne
vliv na změnu PD : specifikace: ne

přílohy :

volné přílohy:

podpis zhotovitele: Firma:
Jméno/Funkce:

Datum 14.02.2020

podpis

Datum
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD

podpis

Datum

podpis
Datum

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

29

Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisejí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je 
žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

železobetonové konstrukce z trasy je nutno odstranit,aby byla dodržena navržená  trasa. Tyto vícepráce jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o.,Mostárenská 1140/48,703 00 Ostrava-Vítkovice

Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00  Ostrava - Vítkovice

Dešťová kanalizace II

Při realizaci výkopových prací jsou v trase dešťové kanalizace ŽB konstrukce

vyjádření  TDS:

vyjádření objednatele:

Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem,  vyjádření AD



Stavba: Název

Objednatel: Národní zemědělské muzeum,s.p.o. IČO: 75075741

Kostelní 1300/44 DIČ:

17000 Praha

Zhotovitel: IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

703 00  Ostrava

Cena stavby celkem 85 400 000

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady odpočet

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostravě dne 14.02.2020

Za objednatele

25 245,93

Za zhotovitele

145 464,65

0,00

932 969,69

120 218,72

0,00

Mostárenská 1140/48

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě

Rekapitulace ZL 29 - Položkový rozpočet stavby

ZL č. 29 Dešťová kanalizace II

Stamont-pozemní stavitelství, s.r.o.

Celkem

932 969,69
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ 

pro 
sníženou 

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

02 0 120 218,72 25 245,93 145 464,65

1 ZL 29 přípočty 123 941,12 26 027,64 149 968,76

ZL 29 odpočty -3 722,40 -781,70 -4 504,10

0 120 218,72 25 245,93 145 464,65

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ 
dílu

Celkem %

1 PSV 120 218,72 25 245,93 145 464,65 0,14

Cena celkem 120 218,72 25 245,93 145 464,65
0,14

Zemní práce

Celkem za stavbu

Změnový list č.29
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 145 464,65

120 218,72 25 245,9321,00%
0,00 0,0015,00%

143ZL29-18
NZM - Dešťová kanalizace II

120 218,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 143ZL29-18

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-4 504,10-3 722,40
143ZL29-
18MP

Odpočty

120 218,72 145 464,65

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

149 968,76123 941,12
143ZL29-
18VCP

Vícepráce

NZM - Dešťová kanalizace II

14. 2. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 123 941,12
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 123 941,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 123 941,12 21,00% 26 027,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 149 968,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Dešťová kanalizace II

143ZL29-18VCP - Vícepráce

 

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 123 941,12

HSV - Práce a dodávky HSV 123 941,12

    1 - Zemní práce 117 440,00

    99 - Přesuny hmot a suti 6 501,12

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 123 941,12

143ZL29-18VCP - Vícepráce

NZM - Dešťová kanalizace II
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 941,12

D HSV Práce a dodávky HSV 123 941,12

D 1 Zemní práce 117 440,00

1 K 130951123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 
nebo předpjatého strojně

m3 16,000 7 340,00 117 440,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na 
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně z betonu železového nebo předpjatého

D 99 Přesuny hmot a suti 6 501,12
2 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 32,000 40,40 1 292,80

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

3 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 32,000 162,76 5 208,32

PP
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

NZM - Dešťová kanalizace II

143ZL29-18VCP - Vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -3 722,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -3 722,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -3 722,40 21,00% -781,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -4 504,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NZM - Dešťová kanalizace II

143ZL29-18MP - Odpočty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -3 722,40

HSV - Práce a dodávky HSV -3 722,40

    1 - Zemní práce -3 722,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -3 722,40

143ZL29-18MP - Odpočty

NZM - Dešťová kanalizace II

Strana 7 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -3 722,40

D HSV Práce a dodávky HSV -3 722,40

D 1 Zemní práce -3 722,40

1 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3

m3 -16,000 232,65 -3 722,40

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3

NZM - Dešťová kanalizace II

143ZL29-18MP - Odpočty
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