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Číslo smlouvy objednatele: 45/2017-537100/2 
Číslo zhotovitele: 

   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Opolany  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Opolany 
a v navazujících částech katastrálních území  

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
 
mezi smluvními stranami 
O b j e d n a t e l :     Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

       Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3  
Fakturační adresa:      Státní pozemkový úřad, IČ 01312774  
       Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
zastoupený      ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
       pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Ing. Jiřím Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Veselý 
tel.:       +420 702 167 643 
v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
       vedoucí Pobočky Nymburk 

Ing. Karel Kašpar  
tel.:                                                                              XXXXX 
e-mail:       nymburk.pk@spucr.cz a k.kaspar@spucr 
ID DS:        z49per3 
Bankovní spojení:     Česká národní banka 
Číslo účtu:      3723001/0710  
IČ/DIČ       01312774/CZ 01312774 

dále jen „objednatel“  

Z h o t o v i t e l :  Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
sídlo:                      J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové 
zastoupený      Ing. Alešem Černým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Aleš Černý, jednatel 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
tel./fax:       XXXXX 
e-mail:       XXXXX 
ID DS:       Xkh752j 
Bankovní spojení:      ČSOB a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu      230615/0300 
IČ/DIČ       45536058/CZ45536058 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 15Ř3 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX 

dále jen „zhotovitel“   
společně dále jako „smluvní strany“ 
 
uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  

 
Čl. I. 

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
dne 25. 10. 2017 uzavřel smlouvu o dílo se společností Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
Výsledkem plnění bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Opolany a na částech 
sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). Důvod pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
vyplynul z požadavku vlastníka nemovitých věcí, XXXXX IČ XXXXX, se sídlem XXXXX. XXXXX, 
držitel procesní plné moci, vyslovil nesouhlas se zařazením pozemků zapsaných na listech vlastnictví 
č. XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX + XXXXX v katastrálním území Opolany a na LV č. XXXXX pro 
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k.ú. Odřepsy mezi pozemky v obvodu komplexních pozemkových úprav probíhajících v Obci Opolany 
a na přiléhajících částech sousedících katastrálních území. Využil tak ustanovení § 3 a § 3 odst. 3 
zákona č. 13ř/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
22ř/1řř1 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. Procesní právní moc opravňuje zmocněnce zastupovat vlastníka na všech 
jednáních, při jednotlivých úkonech a ve správních řízeních souvisejících s komplexními pozemkovými 
úpravami.  
Výše uvedené pozemky leží na okraji území, ve kterém probíhají komplexní pozemkové úpravy. 
Požadavek vlastníka bude mít za důsledek změnu části průběhu vnějšího obvodu KoPÚ. Věcné, 
finanční a časové plnění jednotlivých částí smlouvy o dílo rekapituluje příloha tohoto dodatku smlouvy 
– položkový výkaz činností.  
 
Vláda České republiky v souladu s ust. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1řřŘ Sb. o bezpečnosti 
České republiky v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru, z důvodu ohrožení zdraví obyvatel, 
s účinností ke dni 12. 3. 2020, na dobu 30 dnů, vyhlásila nouzový stav. Doba trvání nouzového stavu 
byla následně prodloužena. Nouzový stav byl odvolán ke dni 17. 5. 2020. Mimo jiná opatření nebylo 
po dobu vyhlášeného nouzového stavu možné volně se pohybovat. Na území celé České republiky 
došlo k omezení pohybu na veřejných místech, k omezení kontaktů s jinými osobami. Jistá opatření 
přetrvávají i k datu podpisu tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.  
Dodatek č.2 se promítá do časového i finančního vymezení některých ustanovení uzavřené smlouvy   
o dílo.  

Čl. II. 
Dodatek č .2 ke smlouvě o dílo je uzavírán s ohledem na skutečnosti shora uvedené. Důvody pro 
změnu některých termínů zakotvených do smlouvy o dílo, nebyly zapříčiněny zhotovitelem. Uzavíraný 
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo má dopad do ujednání o ceně.  
 

Čl. III. 
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo, po vzájemné dohodě smluvních stran, nově zakotvuje změny termínů 
plnění prací a úpravu počtu měrných jednotek na částech díla ozn.: 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., nově do 30. 11. 2020 (jedná se o změnu obvodu KoPÚ na 
základě žádosti XXXXX viz Čl. I.) s úpravou počtu měrných jednotek ze 17ř nově na 182 (stávající 
obvod KoPÚ je dlouhý 166 MJ, změněný obvod KoPÚ je dlouhý 16 MJ, celkem 1Ř2 MJ).  
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, a to spolu s výškopisným zaměřením 
(3.5.i.a) a včetně podélných a příčných profilů liniových staveb (3.5.i.b.) nově do 30. 11. 2020 (dle 
Smlouvy byl termín stanoven do 30. 6. 2020). 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odstavce 1 zákona 
nově do 28. 2. 2022 (dle Smlouvy byl termín stanoven do 30. 6. 2021). 

Původní cena díla ve výši 3 466 380,00 Kč bez DPH se zvyšuje na částku 3 473 880,00 Kč bez DPH. 
Změny v některých termínech a v částkách podrobněji rekapituluje příloha tohoto dodatku, položkový 
výkaz činností, který tvoří jeho nedílnou součást. 
 

Čl. IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 
ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č. 2 nabývá 
účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
 
V Praze dne 8. 7. 2020       V Hradci Králové dne 8. 7. 2020 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 
 
………………………………………   ……………………………………………. 
Ing. Jiří Veselý      Ing. Aleš Černý 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti.  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
 
 
Příloha: položkový výkaz činností   



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Opolany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo dle Smlouvy z 25.10.2017

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 16 700 11 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 45 4 000 180 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 616 800 492 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 46 900 41 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 52 2 000 104 000 31.3.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 182 2 500 455 000 30.11.2020

původně 17ř MJ, 447 500 Kč a 31.5.201ř

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 63 3 000 189 000 31.5.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 100 500 50 000

Rozbor současného stavu                      ha 662 240 158 880 31.5.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 662 450 297 900 30.6.2019

1 980 180 30.6.2019
původně 1 ř72 6Ř0 Kč

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 662 750 496 500

původně 31.6.2020

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 117 400 46 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 111 800 88 800

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 8 000 80 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 654 800 523 200 28.2.2022

původně 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 265 300 30.6.2021

3.6. Mapové dílo ha 662 200 132 400 

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

132 400

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 80 1200 96000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 96000

1 řŘ0 1Ř0 Kč

1 265 300 Kč

132 400 Kč

ř6 000 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.3.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2020

3.4.4.

31.1.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



3 473 880 Kč
púvodně  3 466 3Ř0 Kč

72ř 515 Kč

4 203 395 Kč

Ing. Jiří  Veselý
editel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Aleš Černý                                                                                              jednatel                                                                                                                       
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.ř. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno 
nejpozději do 30.ř. následujícího roku.

V Hradci Králové dne Ř. 7. 2020            

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Praze dne 8. 7. 2020            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


