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Článek 1 Smluvní strany
Objednatel:
obec Strachujov
se sídlem:
Strachujov č. 6, Jimramov 592 42
zastoupený:
Ivanem Podsedníkem, starostou obce
Bankovní spojení:
ČSOB
Číslo účtu: IČO:
00599859
DIČ:
CZ00599859

ke smlouvě o dílo „Opravy komunikace v obci Strachujov“, číslo smlouvy zhotovitele: KSÚSV-
Telefon:
E-mail:
(dále jen ..Objednatel")
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
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IČO:
DIČ:
00090450 CZ00090450


	Zhotovitel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických a při předání a převzetí prací:

	
	, vedoucí cestmistrovství Bystřice n. P.

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen,.Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „S/M/HWW strana“)
S ohledem na zvětšení rozsahu díla uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Opravy komunikace v obci Strachujov“, číslo smlouvy zhotovitele: KSÚSV-022/2020, ze dne 18.5.2020 (dále SoD) tento Dodatek č. 1, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně ceny o dílo, nacházející se v Článku 4, v odstavci
4.1. SoD.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Původní znění se ruší:
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH
DPH (21%)
100 850,00 Kč
21 178,50 Kč
Cena celkem s DPH
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]122 028,50 Kč

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]a nahrazuje se novým zněním:
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle či. 2 této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH
DPH (21%)
157 834,71 Kč
33 145,29 Kč

Cena celkem s DPH
190 980,00 Kč



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí zhotovitel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
Příloha:
Soupis provedených prací opravy komunikace obce Strachuj ov
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]o 7, 07. 2020
Objednatel:

VP	4ne:

V Jihlavě dne……
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]STRACHIUG7
'IČO: 00599859
[bookmark: _GoBack][image: ]Ivan Podsedník starosta obce
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][image: ]silnic VysočinyKrajská správa a údržba

příspěvková organizace
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
CESTMISTROVSTVÍ BYSTŘICE NAD PERNŠTE JNEM, NÁDRAŽNÍ 470,593 01 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Věc: Soupis provedených prací opravy komunikace obec Strachujov
	Frézování vozovky silniční frézou
	146,0 m2
	á
	150 kč
	21900 kč

	Ruční nakládka recyklátu + odvoz
	18,0 t
	á
	900 kč
	16200 kč

	Řezání spař + dobourání nápojů
	32,0 m
	á
	100 kč
	3200 kč

	Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg
	146,0 m2
	á
	15 kč
	2190 kč

	Ruční pokládka balené ACO 8 +
	20,79 t
	á
	5500 kč
	114345 kč

	Celkem:
	
	
	
	157 835kč

	Celkem s DPH 21 %
	
	
	
	190 980 kč



V Bystřici n.P. 26.5.2020
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