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sn: 4F 5E 2D

DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ČOV ČB - modernizace technologie odvodnění kalu66

číslo smlouvy objednatele: 2019001608
číslo smlouvy zhotovitele: TR/0705/2019
číslo veřejné zakázky: 19069

veřejná zakázka malého rozsahu: □

spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.

4209522/0800
tel.: 38 680 2201-2,38 680 2208
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Praha 6 - Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 16000

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596 
zastoupený: Milanem Drdou, jednatelem
ve věcech technických: Milanem Drdou 
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku
1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 7. 2019. Smlouva nadále v tomto dodatku 

označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano □ ne E3

3. Předmět dodatku spočívá ve zmčnč:

předmětu díla [X]

ceny díla IEI

doby plnění Kl
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4. Důvody změny závazku:
Vzhledem k nařízením společnosti ČEVAK a.s., jakožto provozovatele ČOV České Budějovice, 

a dále v souvislosti s pandemií COV1D-19 nebylo možné provést komplexní zkoušky (u odstředivek 
se bude jednat o 24 hodin nepřerušovaného chodil každé odstředivky) a dále bylo potřeba nad rámec 
smlouvy provést úpravy technologie spočívající v úpravě výtlaku ve strojovně kalu, úpravě nátoku 
do nádrže fugátu včetně úpravy odfuku vzduchu z odstředivek a dále proplachu servošoupěte 
a přívodu vody pro dvě odstředivky. K dokončení prací je nutná spolupráce a součinnost 
provozovatele.
Zároveň bylo při provádění díla nezbytné provést změny oproti projektové dokumentaci, které byly 
zjištěny (a mohly být zjištěny) teprve v průběhu provádění díla.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ El 
§ 222 odst. 4 ZZVZ El 
§ 222 odst. 5 ZZVZ □

§ 222 odst. 6 ZZVZ □

§ 222 odst. 7 ZZVZ □

§ 222 odst. 10 ZZVZ □

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění ěl. III. odst. 6 a 
čl. IV. smlouvy.
Nově čl. III odst. 6 smlouvy zní:

111. Doba plnění
6. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce na zbývající části díla včetně provedení 
všech funkčních zkoušek a komplexních zkoušek (u odstředivek se bude jednat o 24 hodin 
nepřerušovaného chodu každé odstředivky):

do 240 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na příslušné části díla

Nově ěl. IV smlouvy zní:
IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 19 599 319Kč bez DPH.
(slovy: devatenáctmilionůpětsetdevadesátdevěttisíctřistadevatenáct korunčeských)

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. dle změnových listů č. JA, IB, 2A a 2B) činí
19.583.677,12 Kc.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako ,,ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve 
vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze 
informační charakter.

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 19.599.319,00 Kč
Dodatek č. 1 - 15.641,88 Kč
Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 
(rozšíření původní ceny)

365.422,80 Kč

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ - 381.064,68 Kč
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(zúžení původní ceny)

Celková cena, vč. změny dle dodatků 19.583.677,12 Kč

III. Závěrečná ustanovení
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 A, 1B, 2A a 2B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 28. 5. 2020, č. 608/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor 
statutární město České Budějovice

V Praze

Milan
Drda

Milan Drda, jednatel 
ENV1-PUR, s.r.o.

Digitálně podepsal 
Milan Drda 
Datum: 2020.06.17 
13:45:36+02'00'
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Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - stavební část - méněpráce

Seznam dokumentace týkající se změny : PD skutečného provedení stavby

na akci
ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE -

TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

PROTOKOL O ZMENE č.1a

MODERNIZACE

Odůvodnění změn:
Po vystěhování původních masivních technologických zařízení bylo zjištěno, že není 
potřeba měnit dlažbu v předpokládaném rozsahu, stejně tak výmalba je provedena v 
nezbytně nutném rozsahu. Rozsah je snížen s ohledem na uspokojivý stav a současně 
na potřebu provést důležitější práce na související technologii, např. úpravě výtlaku ve 
strojovně kalu či úpravě nátoku do nádrže fugátu. S ohledem na technický stav dlažby 
základu a vany pod stávající (ponechávanou) odstředivkou byla navržena, 
odsouhlasena a provedena povrchová úprava základu a van nových odstředivek tak, že 
namísto dlažby bylo provedeno speciální souvrství, které bude jednoduše opravitelné 
(na rozdíl od dlažby) v případě poškození povrchu vlivem budoucího provozu, přičemž 
odolnost povrchu je srovnatelná. Záchytné vany pod odstředivkami jsou z vnější strany 
opatřeny dlažbou a všechny ostatní plochy jsou opatřeny epoxicementovou tixotropní 
povrchovou úpravou, která vytváří kompaktní voděodolnou nepropustnou vrstvu včetně 
vysoké odolnosti proti agresivním chemickým látkám i proti abrazi.

bez DPH -193 110,68 Kč
DPH 21% -40 553,24 Kč

celkem s DPH -233 663,92 Kč

Souhrn nákladů : meně/více

Dopad změny na termín dokončení díla : ne
Za zhotovitele: Pavel Škrdle 
Dne: 15.5.2020

Za projektanta: Ing. Jiří Unger 
Dne: 15.5.2020

Za TD: Ing. Jaroslav Patera 
Dne: 15.5.2020

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková 
Dne:

Přílohy: - změnový rozpočet



Bilance méně a víceprací ČOV ČB -modernizace technologie odvodnění kalu:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle SoD
Cena dle

skutečnosti
Méněpráce

Stavba
25 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových m2 829,48 484,48 -345,00 74,00 61 381,52 35 851,52 -25 530,00
33 Potěr samonivelační, ruční zpracování, tl. 15 mm m2 102,28 37,20 -65,08 374,00 38 252,72 13 912,80 -24 339,92
45 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické m2 58,11 44,10 -14,01 58,11 3 376,77 2 562,65 -814,12
52 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 11,91 4,00 -7,91 142,00 1 691,22 568,00 -1 123,22

68 Dlažba z dlaždic keramických slinutých neglazovaných, protiskluzových, do tmelu m2 118,79 45,47 -73,32 1 326,00 157 515,54 60 293,22 -97 222,32

71 Obklad vnitřní keramický glaz. lesklý, do tmelu vč.spárování, s dodávkou materiálu m2 12,65 6,00 -6,65 1 546,00 19 556,90 9 276,00 -10 280,90
77 Penetrace podkladu před výmalbou, univerzální m2 1 184,47 839,57 -344,90 28,00 33 165,16 23 507,96 -9 657,20
78 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 1 184,47 839,57 -344,90 70,00 82 912,90 58 769,90 -24 143,00

STAVBA CELKEM -193 110,68



PROTOKOL O ZMENE č.1b
na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE
TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - stavební část - vícepráce

Seznam dokumentace týkající se změny : pd skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:
Po vystěhování původních masivních technologických zařízení bylo zjištěno, že není 
potřeba měnit dlažbu v předpokládaném rozsahu, stejně tak výmalba je provedena v 
nezbytně nutném rozsahu. Rozsah je snížen s ohledem na uspokojivý stav a současně 
na potřebu provést důležitější práce na související technologii, např. úpravě výtlaku ve 
strojovně kalu či úpravě nátoku do nádrže fugátu. S ohledem na technický stav dlažby 
základu a vany pod stávající (ponechávanou) odstředivkou byla navržena, 
odsouhlasena a provedena povrchová úprava základu a van nových odstředivek tak, že 
namísto dlažby bylo provedeno speciální souvrství, které bude jednoduše opravitelné 
(na rozdíl od dlažby) v případě poškození povrchu vlivem budoucího provozu, přičemž 
odolnost povrchu je srovnatelná. Záchytné vany pod odstředivkami jsou z vnější strany 
opatřeny dlažbou a všechny ostatní plochy jsou opatřeny epoxicementovou tixotropní 
povrchovou úpravou, která vytváří kompaktní voděodolnou nepropustnou vrstvu včetně 
vysoké odolnosti proti agresivním chemickým látkám i proti abrazi.

Souhrn nákladů : meně/více bez DPH 48 856,80 Kč
DPH 21% 10 259,93 Kč
celkem s DPH 59 116,73 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne
Za zhotovitele: Pavel Škrdle Za p rojektanta: Ing. Jiří Unger
Zci TD: Ing. Jaros lav Patera Da objjedn atele: Ing. Lenka Růžičková
Zřílohy: - zm ě n ový rozpočet 

kalkulace



Kalkulace ZS1 - Triblock Finish
č Kód Zkrácený popis

Rozměry
MJ Množství Cena/M J

(Kč)
Náklady (Kč) Cenová

soustavaDodávka Montáž Celkem
62 Úprava povrchů vnější 22,60 65,19 87,79

1 622401931R00 Příplatek za pracnost, celková pl. do 2,5 m2 m2 1,00 25,99 0,00 25,99 25,99 RTS 11/2019
2 622401941R00 Příplatek za kropení podkladu m2 1,00 10,10 0,21 9,89 10,10 RTS 11/2019
3 622412301ROO Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2, m2 1,00 39,70 22,15 17,55 39,70 RTS 11/2019
4 622901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění vnějš.stěn m2 1,00 12,00 0,24 11,76 12,00 RTS 11/2019

711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 665,00
5 711210020RAB Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Triblock Finish - Mapei m2 1,00 665,00 0,00 0,00 665,00 RTS 11/2019

Celkem: 753,00



Bilance méně a víceprací ČOC ČB -modernizace technologie odvodnění kalu:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle SoD
Cena dle

skutečnosti
Vícepráce

Stavba

69 Soklík z dlaždic keramických v.15 cm, do tmelu (chyba v MJ - m2, mábýt m') m' 22,96 49,36 26,40 299,00 6 865,04 14 758,64 7 893,60
ZS1 Sanace van odstředivek TRIBLOCK FINISH (2x) m2 0,00 54,40 54,40 753,00 0,00 40 963,20 40 963,20

STAVBA CELKEM 48 856,80



PROTOKOL O ZMENE č.2a
na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE
TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - méněpráce

Seznam dokumentace týkající se změny : pd skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:
Z důvodu dočasné nedostupnosti části výrobního sortimentu potrubního materiálu u 
jeho dodavatele požádal zhotovitel o možnost záměny profilu nerez potrubí. S ohledem 
na zachování tloušťky potrubí a dále při avizovaném snížení ceny a při splnění 
technických požadavků na zásobení kalového média k odstředivkám byla záměna
provedena včetně souvisejících kolínek.
Souhrn nákladů : meně/více bez DPH -187 954,00 Kč

DPH 21% -39 470,34 Kč
celkem s DPH -227 424,34 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne
Za zhotovitele: Pavel Škrdle Za p rojektanta: Ing. Jiří Unger

Zci TD: Ing. Jaros lav Patera Za obj ednatele: Ing. Lenka Růžičková
Přílohy: - 2m ě n ový rozpočet



Bilance méně a víceprací ČOC ČB -modernizace technologie odvodnění kalu:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle SoD
Cena dle

skutečnosti
Méně práce

Technologie
DPS 10.1 - Odvodňování kalu, část strojní

5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 133x3mm m' 44,00 0,00 -44,00 1 207,00 53 108,00 0,00 -53 108,00
235 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 133x3mm m' 43,00 0,00 -43,00 1 207,00 51 901,00 0,00 -51 901,00
328 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 133x3mm m' 23,00 0,00 -23,00 1 207,00 27 761,00 0,00 -27 761,00

8
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 4,00 0,00 -4,00 1 613,00 6 452,00 0,00 -6 452,00

21
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 9,00 0,00 -9,00 1 545,00 13 905,00 0,00 -13 905,00

36
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2,00 0,00 -2,00 1 545,00 3 090,00 0,00 -3 090,00

34
Koleno 35° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1,00 0,00 -1,00 1 676,00 1 676,00 0,00 -1 676,00

237
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 10,00 0,00 -10,00 1 307,00 13 070,00 0,00 -13 070,00

332
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 9,00 0,00 -9,00 1 307,00 11 763,00 0,00 -11 763,00

256
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 2,00 0,00 -2,00 1 307,00 2 614,00 0,00 -2 614,00

257
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1,00 0,00 -1,00 1 307,00 1 307,00 0,00 -1 307,00

346
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 133x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 1,00 0,00 -1,00 1 307,00 1 307,00 0,00 -1 307,00

CELKEM TECHNOLOGIE -187 954,00



PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2b
na akci

ČOV ČESKÉ BUDĚJOVICE - MODERNIZACE TECHNOLOGIE ODVODNĚNÍ KALU

Navrhovatel změny : projektant, zhotovitel

Popis změny : Změny provedené v průběhu stavby - vícepráce

Seznam dokumentace týkající se změny : pd skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn:
změna dimenze trubního materiálu a armatur, Úprava prostorového řešení potrubí 
výtlaků zahuštěného kalu ve strojovně čerpadel kalu, Úprava nátoku do nádrže fugátu a 
úprava odfuku vzduchu z odstředivek, Proplach servošoupat na výpadu odvodněného 
kalu z odstředivek s přívodem provozní vody

Souhrn nákladů : meně/více bez DPH 316 566,00 Kč
DPH 21% 66 478,86 Kč
celkem s DPH 383 044,86 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne
Za zhotovitele: Pavel Škrdle Za p rojektanta: Ing. Jiří Unger
Za TZ: Ing. Jaros lav Patera Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková
Pnlohy: - 2m ě n ový rozpočet -

kalkulace -
odůvodnění



Bilance méně a víceprací ČOC ČB -modernizace technologie odvodnění kalu:

č.pol. Název položky MJ
Množství dle

SoD
Množství dle
skutečnosti

Rozdíl
(skutečnost - SoD)

cena / MJ Cena dle SoD
Cena dle

skutečnosti
Více práce

Technologie
DPS 10.1 - Odvodňování kalu, část strojní

Z 1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená 0 129x3mm m' 0,00 110,00 110,00 1 170,00 0,00 128 700,00 128 700,00

Z2
Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 129x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 0,00 2,00 2,00 1 102,00 0,00 2 204,00 2 204,00

Z3
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 129x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 0,00 11,00 11,00 1 102,00 0,00 12 122,00 12 122,00

Z4
Koleno 35° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 129x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 0,00 1,00 1,00 1 102,00 0,00 1102,00 1102,00

Z5
Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené 0 129x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks 0,00 23,00 23,00 1 102,00 0,00 25 346,00 25 346,00

Z6 Úprava výtlaku ve strojovně kalu kpl 0,00 1,00 1,00 44 503,00 0,00 44 503,00 44 503,00
Z7 Úprava nátoku do nádržefugátu + úprava odfuku vzduchu z odstředivek kpl 0,00 1,00 1,00 85 515,00 0,00 85 515,00 85 515,00
Z8 Proplach servošoupěte a přívod vody pro dvě odstředivky kpl 0,00 1,00 1,00 17 074,00 0,00 17 074,00 17 074,00

CELKEM TECHNOLOGIE 316 566,00



Úprava výtlaku ve strojovně kalu Množství MJ Cena/MJ prodej CELKEM

Šoupě deskové ZETA DN 125 PN 10 2 ks 9 820,00 19 640,00
Koleno 129 x 3 4 ks 1 102,00 4 408,00
T kus 129x3 2 ks 1 395,00 2 790,00
Příruba otočná DN 125 PN 10 4 ks 702,00 2 808,00
Lemový kroužek 129 x 3 4 ks 150,00 600,00
Trubka 129x3 5 m 1 170,00 5 850,00
Spojovací materiál 1 kpl 1 050,00 1 050,00
Pomocný materiál 1 kpl 637,00 637,00
Montáž 2 pracovníci x 8 hodin 16 hod 420,00 6 720,00
Cena celkem 44 503,00



Název položky Množství MJ Cena/MJ prodej CELKEM
Úprava nátoku do nádrže fugátu + úprava odfuku vzduchu z odstřed ivek
Koleno 154 x 2 2 ks ks 768,00 1 536,00
Trubka 154x2 1 m 915,00 915,00
Koleno 104 x 2 4 ks 296,00 1 184,00
Trubka 104 x 2 2 m 560,00 1 120,00
jekl 30 x 30 10 m 176,00 1 760,00
Objímky 5 ks 160,00 800,00
Vrtání prostupu 0200, hl. 400 mm 1 ks 3 000,00 3 000,00
Zapravení prostupů 1 kpl 1 500,00 1 500,00
Pomocný materiál 1 kpl 1 500,00 1 500,00
montáž 5 dní x 4 prac. X 8 hod x 420,- 160 hod 420,00 67 200,00
dopravné 5 kpl 1 000,00 5 000,00
Cena celkem 85 515,00



Název položky Množství MJ Cena/MJ prodej CELKEM
Proplach servošoupěte a přívod vody pro dvě odstředivky
Trubka nerez 25 x 2 9 m 128,00 1 152,00
Trubka nerez 33,7 x 2 2 m 150,00 300,00
Sroubení 4 ks 159,00 636,00
Solenoid 2 ks 1 980,00 3 960,00
KK 3/4 ",1" 4 ks 225,00 900,00
Čistící kus 1" 2 ks 203,00 406,00
Drobný materiál 2 kpl 1 500,00 3 000,00
Montáž 8 hodin x 2 pracovníci + 420 kč/hod 16 hod 420,00 6 720,00
Cena celkem 17 074,00


