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Číslo dodatku č. 1 objednatele: 109/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 834/2020
Ev. č. VZ:

DODATEK  Č . 4 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP 

______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 277 38 809
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650
zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019  (dále jen
„smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4. 

Zdůvodnění:

 Na základě výsledků nové diagnostiky mostu 414 -007 ze dne 30. 4. 2019 a v souvislosti se zařazením mostu
do stavebního stavu VII. (havarijní) na základě mimořádné prohlídky  bylo rozhodnuto o tom, že nosná
konstrukce mostu se nebude pouze sanovat, ale že bude nahrazena novou konstrukcí (s nejnutnějšími zásahy
do spodní stavby)

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně názvu čl. III. smlouvy, který se mění a nově zní:

III . DOKUMENTACE  K  ÚZE MNÍMU  ROZHODNUTÍ  A  PRO  VYDÁNÍ  STAVEBNÍHO  POVOLENÍ  
PŘÍPADNĚ  DOKUMENTACE  PRO  VYDÁNÍ  SPOLEČNÉHO  POVOLENÍ  (DÁLE  JEN  
DÚR/DSP NEBO  DUSP)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS a PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007 na základě písemné
výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto
výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2021. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva
zhotoviteli, platí, že výše uvedené PDPS a SP nejsou předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto
případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS a pro  PDPS,
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SP pro PDPS mostu 414-007   ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP,  IČ a SP pro
DÚR/DSP, DUSP, IČ a SP mostu 414-007.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a  nově
zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Diagnostika, koncept studie

Konečná studie

Koncept DÚR/DSP

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 6. 6. 2018

do 20 dnů od doručení připomínek objednatele 
ke konceptu studie (čl.II. odst. 3.)

do 8 měsíců po podpisu smlouvy

do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo 
doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. 
této smlouvy

IČ
do 50 kalendářních dnů po předání konečné 
DÚR/DSP

Konečná DÚR/DSP, IČ, SP

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do  30  dnů  od  předání  výstupu  z  kontroly
konceptu

do 30 dnů po provedení kontroly konceptu

Koncept DUSP  a SP mostu 414-007 do 30.8.2020

Konečná DUSP, IČ, SP mostu 414-007 15.10.2020

Koncept PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007
do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle čl.
VI. odst.1. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007
do  20  dnů  od  předání  výstupu  z  kontroly
konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a  nově
zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 4.508.807,-Kč 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě šesti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena
pro část  díla  studie,  průzkumy  a  studie,  druhá  faktura  pro  část  díla  –  DÚR/DSP,  SP  pro  DÚR/DSP
a vícepráce dle tohoto dodatku, třetí faktura pro část díla IČ, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla
DUSP, IČ, SP mostu 414-007, pátá faktura bude vystavena pro část díla – PDSP  a SP pro PDPS a šestá
faktura bude vystavena pro část díla PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní
ode dne doručení objednateli.   Přílohami faktur  bude kopie  protokolu  o kontrole  úplnosti  dokumentace
a předávací protokol.
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti 

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne  9. 7. 2020 V Brně, dne 9. 7. 2020

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY
__________________________________________________________________________________________

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH 4.508.757,-
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