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Číslo zhotovitele 974/20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 03.02.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :........................................................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana .......................................... 
......................................................................k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
MAPECO MOSTa.s.

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

Čepirohy 143,434 01 Most
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
Petr Budský, člen představenstva
..........................
25028685
CZ25028685
KB a.s. Most, č. ú. 3389300207/0100 
..................

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................. 
........... Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je.........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Text článku 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Dokončení stavby do 30.11.2020.
Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící 

užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
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III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list číslo 01/2020
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

Severočeská vodárenská společnost a.s. MAPECO MOST a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689 

IČ 40099469 , DIČ CZ49099469  
<8>
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NÁVRH ZM Ě N Y číslo: 0 1 /2 0 2 0
Z h o to v ite l: MAPECO MOST a.s.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 2 8 .5 . 2 0 2 0

N á ze v  akce :
T P 0 3 7 2 0 9  T e p lic e , L o u n s k á  II. e ta p a  
- re k o n s tru k c e  k a n a liz a c e  a v o d o v o d u

Způsob odeslání/ poštou e-mallem- Faxem: osobně
předání/datum: X

Odkazy na  sp e c ifik a c i:

na  výk re sy : 

na ro z p o č to v é  p o d k la d y : 

na  jin o u  č á s t s m lo u vy :

NE

NE

NE

I. ča s  p ln ě n í

Popis a zdůvodnění změny:

•  z tíž e n é  p o d m ín k y  při p o k lá d c e  k a n a liz a č n íh o  p o tru b í v  s o u b ě h u  s p ly n o v o d e m
•  z a jiš tě n í o c h ra n y  k a b e lo v ý c h  s v a z k ů  Č E Z  - D is tr ib u c e  a C E T IN  při p o k lá d c e  p o tru b í 

v o d o v o d n íh o  rad u

D ů vod
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

z á m ě r
o b je d n a te le

ch y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

ch y b a
z h o to v ite le

vyš š í
m o c

jin é  o k o ln o s ti 

X
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y :
Ocenění změny:

0,- Kč
N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla Z m ě n a  n a v rž e n é  Ihu ty  d o k o n č e n í d íla  

(č ís le m /s lo v y ):
183 (jednostoosmdesáttři) k a le n d á řn í d n y  
d o  3 0 .1 1 .2 0 2 0

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 0,00 Kč bez 
DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -0  Kč bez 
DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 0

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é .
I ....... . . . . ..............

......................................................Datum 28.5.2020



PŘIJETI ZM Ě N Y
Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

.............. . . . . . . . P o d p is : D a tu m :
2 8 -05- 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u t í z m ě n y

B . . . .................. P o d p is : . . ... D a tu m :
2 8 -05- 2020

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce), které jsou  předm ětem  
této zm ěny, po věcné stránce, z  h led iska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likova te lnosti 
§ 222 odst. 5 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění sp lnění zákonných podm ínek pro realizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě zm ěn podle § 222 odst. 5 ZZVZ 
rovněž.

.................... ...... ... P o d p is .
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

. . .. .
. . ........ . D a tu m : <Af O ¿-v ¿o


