
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

200206
NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

16 395 738,54

Základ daně

19 838 843,63

0,00

Výše daně
3 443 105,09

CZK

0,00
16 395 738,5421,00%

15,00%

Sazba daně

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200206

Stavba:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum:

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant:
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, VinohradyZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Elektorinstalace 893 919,1101.04.7

01.04.3

01.04.4

01.04.5

01.04.6

Vytápění

Vzduchotechnika

Slaboproudá elektrotechnika

Venkovní přípojka elektro

446 413,14

45 200,00

6 115 566,6001.04.9

01.04.8

01.04.11 122 692,39

Přípojky splaškové a dešťové kanalizace01.04.10

Chodník - zpevněné plochy

Gastro zařízení

Venkoní plynovod

Vnitřní plynoinstalace

Technické zabezpečení - profese

Zateplení fasády

ZTI

SO 01.03

SO 01.04

SO 01.02

11 551 703,70

4 280 321,52

2 893 999,28

917 956,66

41 207,46

01.04.1

01.04.2

Kód Popis

Vedlejší a ostatní náklady

Bourací práce

SO 00

SO 01.01

498 529,60

234 305,60

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

31. 3. 2020

SOLO architekti
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Nové konstrukce

755 725,24 914 427,54

2 391 734,94

3 537 455,80

9 546 862,56

294 020,00

34 055,75

103 518,50

603 220,82

355 764,20

125 257,39

758 641,87

19 838 843,63

198 391,60

16 395 738,54

163 960,00

148 457,79

1 081 642,12

54 692,00

7 399 835,59

540 159,90

283 509,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 163 960,00 21,00% 34 431,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 391,60

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 163 960,00

OST - Ostatní 8 160,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 100,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 63 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 163 960,00

D OST Ostatní 8 160,00
1 K 034403000.R Stanovení přechodného DZ,schválení DI PČR,souhlas 

MÚ ODSH s přechodným DZ
hod 2,000 360,00 720,00

2 K 034403001.R Vyřízení povolení MÚ ODSH s provedením zásahu do 
místní komunikace

hod 4,000 360,00 1 440,00

3 K 990905544.R Fotodokumentace kus 50,000 20,00 1 000,00

4 K 990905545.R Bilboard kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 800,00
5 K 012002009.R Geodetické vytýčení stavby hod 15,000 380,00 5 700,00

6 K 012002010.R Vyhotovení geometrického plánu stavby kompl
et

1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 100,00

7 K 011514000 Stavebně-statický průzkum - sondy v rozsahu  5 ks - 
komplet dokumentace

soubor 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 013244004.R Dokumentace skutečného provedení  stavby soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

9 K 013244005.R Činnost s projektovou činností soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 013244006.R Pasportizace stávajících objektů, inventarizační 
prohlídky

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

11 K 013244007.R Předání a převzetí díla soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 013254000.S Dokumentace skutečného provedení stavby- zaměření hod 60,000 100,00 6 000,00

13 K 013254002.R.1 Geometrický zaměření nových sítí hod 8,000 200,00 1 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 63 000,00
14 K 030001009.R Zařízení staveniště % 1,000 50 000,00 50 000,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

14 K 030001009.R Zařízení staveniště % 1,000 50 000,00 50 000,00

15 K 030001009.R.1 Úklid a údržba staveniště včetně okolí hod 20,000 25,00 500,00

16 K 032203000.S Zřízení zařízení staveniště - zábor m2 300,000 25,00 7 500,00

17 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
18 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
19 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00

20 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem - vyklízení a 
zabezpeční stavby

Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou- zajištění 
bezpečnosti na stavbě

Kč 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 755 725,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 755 725,24 21,00% 158 702,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 914 427,54

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.01 - Bourací práce

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 755 725,24

HSV - Práce a dodávky HSV 676 215,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 265 804,02

    997 - Přesun sutě 410 411,74

PSV - Práce a dodávky PSV 79 509,48

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 886,28

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 553,81

    764 - Konstrukce klempířské 900,62

    767 - Konstrukce zámečnické 603,30

    771 - Podlahy z dlaždic 9 218,13

    776 - Podlahy povlakové 27 636,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 987,96

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 722,42

SO 01.01 - Bourací práce

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 755 725,24

D HSV Práce a dodávky HSV 676 215,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 265 804,02

1 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 366,200 38,44 14 076,73 CS ÚRS 2020 01

VV
34,02+6,74+16,68+3,64+17,10+13,71+68,14+70,22+16,31+1,3
7+10,5+1,69+1,92+1,45+24,63+7,18+23,56+5,81+8,03+8,37+5
,47+1,62+1,67+3,17+13,2

366,200

VV Součet 366,200

2 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 366,200 2,78 1 018,04 CS ÚRS 2020 01

VV
34,02+6,74+16,68+3,64+17,10+13,71+68,14+70,22+16,31+1,3
7+10,5+1,69+1,92+1,45+24,63+7,18+23,56+5,81+8,03+8,37+5
,47+1,62+1,67+3,17+13,2

366,200

VV Součet 366,200

3 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 25,925 1 000,00 25 925,00 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní schodiště
VV 6,0*1,0*1,0 6,000
VV (4,0+1,5)*0,5*0,6*2 3,300
VV Mezisoučet 9,300
VV " deska pro kanalizaci"

VV
(6,8+5,76+5,76+5,57+11,47+10+10,12+14,71+2,97+2+7,49+1,
45+5,1+2,65*3,7+5,9*2,35+9+9,4+9+6,2+11,23+2,4+1,35+4,8)
*0,1

16,625

VV Součet 25,925

4 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 58,441 75,74 4 426,32 CS ÚRS 2020 01
VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf
VV (2,204+1,624)*3,600 13,781
VV (1,498+0,970)*3,600 8,885

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.01 - Bourací práce

VV (1,498+0,970)*3,600 8,885
VV (3,043+1,584+1,855+1,901)*3,600 30,179
VV -(0,924*2,000*1) -1,848
VV -(0,924*2,000*1) -1,848
VV -(0,640*2,000*2) -2,560
VV -(0,693*2,000*3) -4,158
VV (0,607+0,581+3,102+1,082+1,696+1,828)*2,000 17,792
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,891*2,000*1) -1,782
VV Součet 58,441

5 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 173,616 90,49 15 710,51 CS ÚRS 2020 01
VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf
VV (5,650+5,689)*3,600 40,820
VV 2,501*3,600 9,004
VV 1,492*3,600 5,371
VV (2,145+5,656)*3,600 28,084
VV 5,756*3,600 20,722
VV (5,683+5,663)*3,600 40,846
VV 0,528*3,600 1,901
VV (5,676+5,669)*3,600 40,842
VV -(1,016*2,000*3) -6,096
VV -(1,016*2,000*3) -6,096
VV -(0,891*2,000*1) -1,782
VV Součet 173,616

6 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 4,400 556,30 2 447,72 CS ÚRS 2020 01

VV "schodiště
VV (4,0+1,5)*1,0*0,4*2 4,400
VV Součet 4,400

7 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených 
na místě

m 7,500 159,52 1 196,40 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*5 7,500
VV Součet 7,500

8 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,675 2 295,40 1 549,40 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní přístřešek"3,0*1,5*0,15 0,675
VV Součet 0,675

9 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 39,340 800,00 31 472,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schodiště
VV 2,8*1,5*0,15 0,630
VV 1,2*1,5*0,15 0,270
VV "objekt
VV (34,02+86,14+1,37+10,5+1,45)*0,1 13,348

VV
(6,74+18,68+3,84+17,1+13,71+70,22+16,31+1,69+1,92+24,63
+7,18+23,56+5,81+8,03+6,37+5,47+1,62+1,67+3,17+13,2)*0,1

25,092

VV Součet 39,340

10 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes m3 55,065 250,00 13 766,25 CS ÚRS 2020 0110 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 
2 m2

m3 55,065 250,00 13 766,25 CS ÚRS 2020 01

VV "objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (34,02+86,14+1,37+10,5+1,45)*0,1 13,348

VV
(6,74+18,68+3,84+17,1+13,71+70,22+16,31+1,69+1,92+24,63
+7,18+23,56+5,81+8,03+6,37+5,47+1,62+1,67+3,17+13,2)*0,1

25,092

VV " deska pro kanalizaci"

VV
(6,8+5,76+5,76+5,57+11,47+10+10,12+14,71+2,97+2+7,49+1,
45+5,1+2,65*3,7+5,9*2,35+9+9,4+9+6,2+11,23+2,4+1,35+4,8)
*0,1

16,625

VV Součet 55,065

11 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 2,302 105,93 243,85 CS ÚRS 2020 01

VV 0,33*2,0 0,660
VV 0,38*2,12 0,806
VV 2,2*0,38 0,836
VV Součet 2,302

12 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 2,430 174,47 423,96 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*0,9*3 1,620
VV 0,9*0,9 0,810
VV Součet 2,430

13 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 7,200 95,46 687,31 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4*1,5*2 7,200
VV Součet 7,200

14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 34,000 234,04 7 957,36 CS ÚRS 2020 01
VV 0,9*2,0*14 25,200
VV 0,6*2,0*2 2,400
VV 0,8*2,0*4 6,400
VV Součet 34,000

15 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 3,895 138,58 539,77 CS ÚRS 2020 01
VV 1,9*2,05 3,895
VV Součet 3,895

16 K 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 300,000 15,95 4 785,00 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"300 300,000
VV Součet 300,000

17 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 30,000 39,88 1 196,40 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"30 30,000
VV Součet 30,000

18 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

m2 0,350 196,90 68,92 CS ÚRS 2020 01

VV "překlady
VV 1,75*0,2 0,350
VV Součet 0,350

19 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC m3 0,255 1 250,22 318,81 CS ÚRS 2020 0119 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 300 mm

m3 0,255 1 250,22 318,81 CS ÚRS 2020 01

VV "překlady
VV 1,7*0,3*0,25*2 0,255
VV Součet 0,255

20 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 2,081 1 444,63 3 006,28 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*0,45*0,38 0,154
VV 0,4*0,9*0,38 0,137
VV 1,3*0,45*0,38 0,222
VV "překlady
VV (2,2+1,85*2+2,1+1,4+1,5++2,8*2)*0,38*0,25 1,568
VV Součet 2,081

21 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 
nebo MV tl do 600 mm

m3 7,121 899,28 6 403,77 CS ÚRS 2020 01

VV "fasáda
VV 1,0*1,7*0,38 0,646
VV 2,4*0,8*0,38 0,730
VV 2,25*2,15*0,38-0,6*0,9*3*0,38 1,223
VV "vnitřek
VV 1,1*2,12*0,38 0,886
VV 1,8*2,12*0,38 1,450
VV 1,45*2,12*0,38*2 2,336
VV 1,7*2,12*0,38 1,370
VV -1,0*2,0*0,38*2 -1,520
VV Součet 7,121

22 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 100 mm

m 57,600 110,66 6 374,02 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6*16 57,600
VV Součet 57,600

23 K 973031813 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání příček tl do 150 mm

m 28,800 181,70 5 232,96 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6*8 28,800
VV Součet 28,800

24 K 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro zavázání zdí tl do 300 mm

m 10,800 262,46 2 834,57 CS ÚRS 2020 01

VV 3,6*3 10,800
VV Součet 10,800

25 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 
mm

m 650,000 51,10 33 215,00 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"650 650,000
VV Součet 650,000

26 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm

m 300,000 73,53 22 059,00 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"300 300,000
VV Součet 300,000

27 K 974031133 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 
mm

m 30,000 75,02 2 250,60 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"30 30,000
VV Součet 30,000VV Součet 30,000

28 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 40,000 166,50 6 660,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "profese"40 40,000
VV Součet 40,000

29 K 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 1,700 137,09 233,05 CS ÚRS 2020 01

30 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

m 0,760 2 276,50 1 730,14 CS ÚRS 2020 01

VV "pro chráničky
VV 0,38*2 0,760
VV Součet 0,760

31 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stavebních materiálů

m 0,380 2 597,18 986,93 CS ÚRS 2020 01

VV "pro chráničky"0,38 0,380
VV Součet 0,380

32 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do 
stavebních materiálů

m 0,380 5 377,09 2 043,29 CS ÚRS 2020 01

VV "pro chráničky"0,38 0,380
VV Součet 0,380

33 K 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 
mm hl do 200 mm

m 3,000 983,72 2 951,16 CS ÚRS 2020 01

34 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 150 mm

m 122,400 110,00 13 464,00 CS ÚRS 2020 01

VV
(5,2+6,5+3,2+6+1,8+3,2+1,2+3,6+1,5+1,2+2,5+1,1+1+3+6*2+9
*2+4+6*2+3+6,2*2+4*5)

122,400

VV Součet 122,400

35 K 978011141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %

m2 366,200 24,93 9 129,37 CS ÚRS 2020 01

VV
34,02+6,74+16,68+3,64+17,10+13,71+68,14+70,22+16,31+1,3
7+10,5+1,69+1,92+1,45+24,63+7,18+23,56+5,81+8,03+8,37+5
,47+1,62+1,67+3,17+13,2

366,200

VV Součet 366,200

36 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 771,206 25,00 19 280,15 CS ÚRS 2020 01

VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf
VV (0,634+(6,072+2,105+4,693+0,198))*3,600 49,327
VV (1,452+4,646+1,452+4,646)*3,600 43,906
VV (1,723+5,663+3,934)*3,600 40,752
VV 2,059*3,600 7,412
VV 2,990*3,600 10,764
VV 2,996*3,600 10,786
VV (2,409+5,683+2,435)*3,600 37,897

VV
(11,900+(0,403+0,251+0,528+0,244)+(2,594+0,343)+(0,561+0,
383)+0,370+0,383+(0,343+0,356+0,370))*3,600

68,504

VV (3,201+7,583)*3,600 38,822
VV (0,396+11,662)*3,600 43,409
VV 12,045*3,600 43,362
VV 2,792*3,600 10,051
VV 2,779*3,600 10,004

VV
((20,929+1,518+0,132+1,782)+(0,363+0,647)+(15,411+1,485))
*3,600

152,161

VV (3,788+1,868+3,260)*3,600 32,098
VV (5,617+3,676+6,184)*3,600 55,717
VV 2,383*3,600 8,579
VV 3,109*3,600 11,192
VV (2,864+0,037)*3,600 10,444
VV (2,871+4,468)*3,600 26,420
VV -(0,904*2,000*1) -1,808
VV -(0,904*2,000*1) -1,808
VV -(2,000*2,050*1) -4,100
VV -(0,924*2,120*1) -1,959
VV -(0,779*2,000*1) -1,558
VV -(0,779*2,000*1) -1,558
VV -(0,924*0,900*1) -0,832
VV -(1,921*2,000*1) -3,842
VV -(1,459*0,900*1) -1,313
VV -(1,195*2,000*1) -2,390
VV -(1,472*0,900*1) -1,325
VV -(2,396*2,100*3) -15,095
VV -(1,505*2,100*1) -3,161
VV -(1,043*2,000*1) -2,086
VV -(1,511*2,000*1) -3,022
VV -(2,363*2,100*3) -14,887
VV -(2,400*2,100*1) -5,040
VV -(2,389*2,100*1) -5,017
VV 1,010*1,600 1,616
VV (1,868+0,719+0,092+3,287)*1,600 9,546
VV (0,257+0,165+0,970+1,591)*1,600 4,773
VV -(0,601*2,000*2) -2,404
VV -(0,601*2,000*2) -2,404
VV -(1,399*2,000*2) -5,596
VV -(0,574*2,000*1) -1,148
VV -(0,752*2,000*2) -3,008
VV -(1,162*2,000*1) -2,324
VV -(0,805*2,000*1) -1,610
VV -(2,363*0,900*1) -2,127
VV -(2,363*0,900*1) -2,127
VV -(0,818*2,000*2) -3,272
VV -(0,686*2,000*1) -1,372
VV -(1,432*1,500*1) -2,148
VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf

VV
(11,953+2,983+2,145+0,409+0,257+0,515+2,409+2,581+2,633
+0,403)*2,000

52,576

VV
((0,581+0,356+0,587+0,356)+(0,218+1,459+4,066)+(1,135+1,4
65+2,891+0,686+0,693+0,112+2,501+0,389+0,409+0,403+1,4
85+3,188+0,244)+5,999+1,010)*2,000

60,466

VV
((1,386+0,997+1,386)+(1,828+0,713+0,132+3,260+3,043+2,49
5+1,089+1,478))*2,000

35,614
5+1,089+1,478))*2,000

VV
((0,891+1,604+0,871+1,604)+(1,043+1,591+0,152+0,277+0,90
4+1,868)+(0,079+0,825+1,855+0,911+1,855))*2,000

32,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " Odpočty otvorů
VV -(0,700*2,000*7) -9,800
VV -(1,564*1,500*2) -4,692
VV -(1,280*2,000*1) -2,560
VV -(0,990*2,000*1) -1,980
VV -(2,402*2,100*3) -15,133
VV -(1,498*2,100*1) -3,146
VV Součet 771,206

37 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 1,440 97,21 139,98 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1,2 1,440
VV Součet 1,440

D 997 Přesun sutě 410 411,74

38 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 370,127 200,00 74 025,40 CS ÚRS 2020 01

39 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 370,127 50,00 18 506,35 CS ÚRS 2020 01

40 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5 181,694 8,20 42 489,89 CS ÚRS 2020 01

VV 370,121*14 "Přepočtené koeficientem množství 5 181,694
VV Součet 5 181,694

41 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 370,127 240,00 88 830,48 CS ÚRS 2020 01

42 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 22,845 360,00 8 224,20

VV 0,525+22,32 22,845
VV Součet 22,845

43 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 208,228 360,00 74 962,08

VV 208,228 208,228
VV Součet 208,228

44 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

t 121,198 700,00 84 838,60

VV 121,198 121,198
VV Součet 121,198

45 K 997013807 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103

t 11,341 1 000,00 11 341,00

VV 11,341 11,341
VV Součet 11,341

46 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201

t 0,362 1 076,00 389,51 CS ÚRS 2020 01

VV 0,245+0,117 0,362
VV Součet 0,362

47 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802

t 3,806 896,00 3 410,18 CS ÚRS 2020 01
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802

48 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203

t 0,809 1 184,00 957,86 CS ÚRS 2020 01

49 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

t 1,538 1 584,00 2 436,19 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 79 509,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 886,28
50 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 384,400 10,11 3 886,28 CS ÚRS 2020 01

VV 34,02+86,14+1,37+10,5+1,45 133,480

VV
6,74+18,68+3,84+17,1+13,71+70,22+16,31+1,69+1,92+24,63+
7,18+23,56+5,81+8,03+6,37+5,47+1,62+1,67+3,17+13,2

250,920

VV Součet 384,400

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 553,81
51 K 763151811 Demontáž jedné vrstvy desek SDK podlaha m2 153,760 36,12 5 553,81 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 900,62
52 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 4,500 124,01 558,05 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní přístřešek"3,0*1,5 4,500
VV Součet 4,500

53 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,100 67,17 342,57 CS ÚRS 2020 01
VV 0,6*3+2,4+0,9 5,100
VV Součet 5,100

D 767 Konstrukce zámečnické 603,30
54 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 4,400 121,35 533,94 CS ÚRS 2020 01

VV 1,7*1,0*2+1,0*1,0 4,400
VV Součet 4,400

55 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 4,000 17,34 69,36 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 771 Podlahy z dlaždic 9 218,13
56 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 133,480 69,06 9 218,13 CS ÚRS 2020 01

VV 34,02+86,14+1,37+10,5+1,45 133,480
VV Součet 133,480

D 776 Podlahy povlakové 27 636,96

57 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 250,920 102,56 25 734,36 CS ÚRS 2020 01

VV
6,74+18,68+3,84+17,1+13,71+70,22+16,31+1,69+1,92+24,63+
7,18+23,56+5,81+8,03+6,37+5,47+1,62+1,67+3,17+13,2

250,920

VV Součet 250,920VV Součet 250,920

58 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 188,190 10,11 1 902,60 CS ÚRS 2020 01
VV 250,92*0,75 188,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 188,190

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 987,96

59 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 144,005 55,47 7 987,96 CS ÚRS 2020 01

VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf

VV
(11,953+2,983+2,145+0,409+0,257+0,515+2,409+2,581+2,633
+0,403)*2,000

52,576

VV
((0,581+0,356+0,587+0,356)+(0,218+1,459+4,066)+(1,135+1,4
65+2,891+0,686+0,693+0,112+2,501+0,389+0,409+0,403+1,4
85+3,188+0,244)+5,999+1,010)*2,000

60,466

VV
((1,386+0,997+1,386)+(1,828+0,713+0,132+3,260+3,043+2,49
5+1,089+1,478))*2,000

35,614

VV
((0,891+1,604+0,871+1,604)+(1,043+1,591+0,152+0,277+0,90
4+1,868)+(0,079+0,825+1,855+0,911+1,855))*2,000

32,660

VV " Odpočty otvorů
VV -(0,700*2,000*7) -9,800
VV -(1,564*1,500*2) -4,692
VV -(1,280*2,000*1) -2,560
VV -(0,990*2,000*1) -1,980
VV -(2,402*2,100*3) -15,133
VV -(1,498*2,100*1) -3,146
VV Součet 144,005

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 722,42
60 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 993,401 23,88 23 722,42 CS ÚRS 2020 01

VV "01 - BOURÁNÍ - PŮDORYS.pdf
VV (0,634+(6,072+2,105+4,693+0,198))*3,600 49,327
VV (1,452+4,646+1,452+4,646)*3,600 43,906
VV (1,723+5,663+3,934)*3,600 40,752
VV 2,059*3,600 7,412
VV 2,990*3,600 10,764
VV 2,996*3,600 10,786
VV (2,409+5,683+2,435)*3,600 37,897

VV
(11,900+(0,403+0,251+0,528+0,244)+(2,594+0,343)+(0,561+0,
383)+0,370+0,383+(0,343+0,356+0,370))*3,600

68,504

VV (3,201+7,583)*3,600 38,822
VV (0,396+11,662)*3,600 43,409
VV 12,045*3,600 43,362
VV 2,792*3,600 10,051
VV 2,779*3,600 10,004

VV
((20,929+1,518+0,132+1,782)+(0,363+0,647)+(15,411+1,485))
*3,600

152,161

VV (3,788+1,868+3,260)*3,600 32,098
VV (5,617+3,676+6,184)*3,600 55,717
VV 2,383*3,600 8,579VV 2,383*3,600 8,579
VV 3,109*3,600 11,192
VV (2,864+0,037)*3,600 10,444
VV (2,871+4,468)*3,600 26,420
VV -(0,904*2,000*1) -1,808
VV -(0,904*2,000*1) -1,808
VV -(2,000*2,050*1) -4,100
VV -(0,924*2,120*1) -1,959
VV -(0,779*2,000*1) -1,558
VV -(0,779*2,000*1) -1,558
VV -(0,924*0,900*1) -0,832
VV -(1,921*2,000*1) -3,842
VV -(1,459*0,900*1) -1,313
VV -(1,195*2,000*1) -2,390
VV -(1,472*0,900*1) -1,325
VV -(2,396*2,100*3) -15,095
VV -(1,505*2,100*1) -3,161
VV -(1,043*2,000*1) -2,086
VV -(1,511*2,000*1) -3,022
VV -(2,363*2,100*3) -14,887
VV -(2,400*2,100*1) -5,040
VV -(2,389*2,100*1) -5,017
VV 1,010*1,600 1,616
VV (1,868+0,719+0,092+3,287)*1,600 9,546
VV (0,257+0,165+0,970+1,591)*1,600 4,773
VV -(0,601*2,000*2) -2,404
VV -(0,601*2,000*2) -2,404
VV -(1,399*2,000*2) -5,596
VV -(0,574*2,000*1) -1,148
VV -(0,752*2,000*2) -3,008
VV -(1,162*2,000*1) -2,324
VV -(0,805*2,000*1) -1,610
VV -(2,363*0,900*1) -2,127
VV -(2,363*0,900*1) -2,127
VV -(0,818*2,000*2) -3,272
VV -(0,686*2,000*1) -1,372
VV -(1,432*1,500*1) -2,148

VV
34,02+6,74+16,68+3,64+17,10+13,71+68,14+70,22+16,31+1,3
7+10,5+1,69+1,92+1,45+24,63+7,18+23,56+5,81+8,03+8,37+5
,47+1,62+1,67+3,17+13,2

366,200

VV Součet 993,401
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 537 455,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 537 455,80 21,00% 742 865,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 280 321,52

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.02 - Nové konstrukce

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 537 455,80

HSV - Práce a dodávky HSV 1 700 707,07

    1 - Zemní práce 13 823,49

    2 - Zakládání 152 382,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 342 886,97

    4 - Vodorovné konstrukce 13 293,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 013 278,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 824,16

    998 - Přesun hmot 129 218,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 836 748,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 480,66

    713 - Izolace tepelné 38 645,47

    763 - Konstrukce suché výstavby 266 113,51

    764 - Konstrukce klempířské 4 921,94

    766 - Konstrukce truhlářské 225 254,25

    767 - Konstrukce zámečnické 36 913,93

    771 - Podlahy z dlaždic 281 358,19

SO 01.02 - Nové konstrukce

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

    777 - Podlahy lité 281 872,28

    781 - Dokončovací práce - obklady 483 045,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 827,54

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 127 315,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 537 455,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 700 707,07

D 1 Zemní práce 13 823,49

1 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 14,000 511,62 7 162,68 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 7,0*2,5*0,8 14,000
VV Součet 14,000

2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 0,763 947,46 722,91 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV (4,9+1,0*2)*0,4*0,25 0,690
VV 0,53*0,55*0,25 0,073
VV Součet 0,763

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,523 207,38 1 767,50 CS ÚRS 2020 01

VV 8,523 8,523

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,523 14,78 125,97 CS ÚRS 2020 01

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,046 200,00 3 409,20 CS ÚRS 2020 01

VV 8,523*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,046

6 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 6,240 101,80 635,23 CS ÚRS 2020 01

VV (2,25+1,5)*1,2*0,5 2,250
VV (4,5+2,5*2)*0,6*0,7 3,990
VV Součet 6,240

D 2 Zakládání 152 382,32

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 33,250 837,88 27 859,51 CS ÚRS 2020 01

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.02 - Nové konstrukce

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku

m3 33,250 837,88 27 859,51 CS ÚRS 2020 01

VV " deska pro kanalizaci"

VV
(6,8+5,76+5,76+5,57+11,47+10+10,12+14,71+2,97+2+7,49+1,
45+5,1+2,65*3,7+5,9*2,35+9+9,4+9+6,2+11,23+2,4+1,35+4,8)
*0,2

33,250

8 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 24,938 2 220,22 55 367,85 CS ÚRS 2020 01

VV " deska po  kanalizaci"

VV
(6,8+5,76+5,76+5,57+11,47+10+10,12+14,71+2,97+2+7,49+1,
45+5,1+2,65*3,7+5,9*2,35+9+9,4+9+6,2+11,23+2,4+1,35+4,8)
*0,15

24,938

VV Součet 24,938

9 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,466 23 983,02 35 159,11 CS ÚRS 2020 01
VV " deska pro kanalizaci"

VV
(6,8+5,76+5,76+5,57+11,47+10+10,12+14,71+2,97+2+7,49+1,
45+5,1+2,65*3,7+5,9*2,35+9+9,4+9+6,2+11,23+2,4+1,35+4,8)
*7,667*1,15*0,001

1,466

10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,763 2 203,42 1 681,21 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní schodiště
VV (4,9+1,0*2)*0,4*0,25 0,690
VV 0,53*0,55*0,25 0,073
VV Součet 0,763

11 K 279113141 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 12,042 617,40 7 434,73 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 1,68*0,4 0,672
VV (2,85+1,5)*1,2*2 10,440
VV 1,5*0,2 0,300
VV (1,2+0,9+0,6+0,3+0,15)*0,2 0,630
VV Součet 12,042

12 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 5,016 1 076,54 5 399,92 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV (4,8*2+0,98*3)*0,4 5,016
VV Součet 5,016

13 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,562 34 661,91 19 479,99 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 12,042*0,03 0,361
VV 5,016*0,04 0,201
VV Součet 0,562

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 342 886,97

14 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými tl do 450 mm

kus 1,000 439,31 439,31 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější"1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém m3 0,257 3 793,10 974,83 CS ÚRS 2020 0115 K 310238411 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MC

m3 0,257 3 793,10 974,83 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější
VV 1,5*0,45*0,38 0,257
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,257

16 K 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MC

m3 6,030 3 533,78 21 308,69 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější
VV 1,8*2,1*0,38 1,436
VV -0,9*0,45*0,38 -0,154
VV "vnitřní
VV 1,2*2,1*0,38 0,958
VV 0,9*2,1*0,38 0,718
VV 1,05*2,1*0,38 0,838
VV 1,8*2,1*0,38 1,436
VV 1,0*2,1*0,38 0,798
VV Součet 6,030

17 K 311272121 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 
do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm

m2 51,455 1 280,00 65 862,40 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (5,752+3,091+2,015+1,226+1,109+0,55*2)*3,600 51,455
VV Součet 51,455

18 K 311321813 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 16/20 bez výztuže m3 2,700 2 509,64 6 776,03 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní schodiště
VV 1,65+1,45*0,15 1,868
VV 2,55*1,45*0,15 0,555
VV 1,8*0,65*0,15 0,176
VV (1,5+1,2+0,9+0,6+0,3)*0,15*0,15 0,101
VV Součet 2,700

19 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 8,643 711,43 6 148,89 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 1,65+1,45 3,100
VV 2,55*1,45 3,698
VV 1,8*0,65 1,170
VV (1,5+1,2+0,9+0,6+0,3)*0,15 0,675
VV Součet 8,643

20 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 8,643 129,67 1 120,74 CS ÚRS 2020 01

21 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 8,643 120,50 1 041,48 CS ÚRS 2020 01

22 K 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 13,000 261,89 3 404,57 CS ÚRS 2020 01

23 K 317142430 Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 3,000 302,90 908,70 CS ÚRS 2020 01

24 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 2,245 4 378,04 9 828,70 CS ÚRS 2020 01
VV "P5"1,75*0,15*0,15 0,039
VV "P1"2,2*0,375*0,25 0,206
VV "p2"1,85*0,375*0,25*2 0,347
VV "P3"2,1*0,375*0,25 0,197VV "P3"2,1*0,375*0,25 0,197
VV "P4"1,4*0,375*0,25 0,131
VV "P6"1,5*0,375*0,25 0,141
VV "P7"1,7*0,25*0,25 0,106
VV "P8"2,8*0,375*0,25*2 0,525
VV "P9"1,9*0,375*0,25 0,178
VV "P10"2,3*0,375*0,25 0,216
VV "P11"1,7*0,375*0,25 0,159
VV Součet 2,245

25 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,073 29 500,00 2 153,50 CS ÚRS 2020 01

VV "P5"1,75*0,0104*2*2 0,073
VV Součet 0,073

26 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 1,850 29 500,00 54 575,00 CS ÚRS 2020 01

VV "P1"2,2*0,0262*3 0,173
VV "p2"1,85*0,0262*3*2 0,291
VV "P3"2,1*0,0262*3 0,165
VV "P4"1,4*0,0262*3 0,110
VV "P6"1,5*0,0262*3 0,118
VV "P7"1,7*0,0262*2 0,089
VV "P8"2,8*0,0262*3*2 0,440
VV "P9"1,9*0,0262*3 0,149
VV "P10"2,3*0,0262*3 0,181
VV "P11"1,7*0,0262*3 0,134
VV Součet 1,850

27 K 340231025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 115 mm

m2 1,890 598,38 1 130,94 CS ÚRS 2020 01

VV 0,9*2,1 1,890
VV Součet 1,890

28 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 174,047 650,00 113 130,55 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (7,454+3,163+3,130+2,707+1,480)*3,600 64,562
VV (1,507+4,278)*3,600 20,826
VV 2,909*3,600 10,472
VV (2,693+2,700+1,004)*3,600 23,029
VV 2,785*3,600 10,026
VV 0,522*3,600 1,879
VV 1,415*3,600 5,094
VV (2,504+5,198)*3,600 27,727
VV 1,900*3,600 6,840
VV (1,702+3,900)*3,600 20,167
VV 1,643*3,600 " Odpočty otvorů 5,915
VV -(1,000*2,000*1) -2,000
VV -(1,000*2,000*2) -4,000
VV -(1,000*2,000*1) -2,000
VV -(0,835*2,000*1) -1,670
VV -(0,835*2,000*2) -3,340
VV -(0,835*2,000*3) -5,010VV -(0,835*2,000*3) -5,010
VV -(0,835*2,000*1) -1,670
VV -(0,700*2,000*1) -1,400
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VV -(0,700*2,000*1) -1,400
VV Součet 174,047

29 K 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

m2 25,759 600,00 15 455,40 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (3,700+2,557)*3,600 22,525
VV 1,676*3,600 6,034
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,700*2,000*1) -1,400
VV -(0,700*2,000*1) -1,400
VV Součet 25,759

30 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 27,610 591,58 16 333,52 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (1,550+5,615)*3,600 25,794
VV 1,500*3,600*2 10,800
VV " Odpočty otvorů
VV -2,246*2,000*2 -8,984
VV Součet 27,610

31 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,525 529,18 277,82 CS ÚRS 2020 01

VV "P5"1,75*0,15*2 0,525
VV Součet 0,525

32 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 12,050 503,61 6 068,50 CS ÚRS 2020 01

VV "P1"2,2*0,25*2 1,100
VV "p2"1,85*0,25*2*2 1,850
VV "P3"2,1*0,25*2 1,050
VV "P4"1,4*0,25*2 0,700
VV "P6"1,5*0,25*2 0,750
VV "P7"1,7*0,25*2 0,850
VV "P8"2,8*0,25*2*2 2,800
VV "P9"1,9*0,25*2 0,950
VV "P10"2,3*0,25*2 1,150
VV "P11"1,7*0,25*2 0,850
VV Součet 12,050

33 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm m2 15,059 785,10 11 822,82 CS ÚRS 2020 01
VV (2,4+1,5*2)*0,25 1,350
VV (2,4+2,1*2)*0,25 1,650
VV (2,3+2,1*2)*0,25 1,625
VV (1,9+2,05*2)*0,25 1,500
VV (1,5+2,15*2)*0,25 1,450
VV (1,16+2,05*2)*0,2 1,052
VV (1,7+2,15*2)*0,2 1,200
VV (1,0+2,0*2)*0,2 1,000
VV (1,7+2,12*2)*0,38 2,257VV (1,7+2,12*2)*0,38 2,257
VV (1,0+3,45*2)*0,25 1,975
VV Součet 15,059

34 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,840 4 910,21 4 124,58 CS ÚRS 2020 01
VV "schodiště
VV 0,4*1,36*0,21+0,7*1,0*0,05+0,4*0,2*0,2+0,25*0,25*0,4 0,190
VV 0,65 0,650
VV Součet 0,840

D 4 Vodorovné konstrukce 13 293,59

35 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek 
dl do 1800 mm

kus 9,000 158,74 1 428,66 CS ÚRS 2020 01

VV "V2-podesta venkovního schodiště
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

36 M 59341225 deska stropní plná PZD 1490x290x90mm kus 9,090 424,00 3 854,16
VV 9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 9,090
VV Součet 9,090

37 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 7,500 372,42 2 793,15 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní schodiště
VV "V2"1,5*5 7,500
VV Součet 7,500

38 M 59341225 deska stropní plná PZD 1490x290x90mm kus 5,050 424,00 2 141,20
VV 5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 5,050
VV Součet 5,050

39 K 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 
16/20 bez potěru

m 11,550 198,56 2 293,37 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 1,65*7 11,550
VV Součet 11,550

40 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,048 317,55 650,34 CS ÚRS 2020 01
VV "venkovní schodiště
VV 11,55*0,15 1,733
VV 0,3*0,15*7 0,315
VV Součet 2,048

41 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 2,048 64,80 132,71 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 013 278,10

42 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 141,450 57,03 8 066,89 CS ÚRS 2020 01

43 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 141,450 187,40 26 507,73 CS ÚRS 2020 01

44 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 141,450 130,31 18 432,35 CS ÚRS 2020 01

VV
2,39+14,71+2,97+3,34+1,45+5,1+7,49+2,0+10,12+11,47+5,57
+5,76*2+6,08+47,61+9,63

141,450

VV Součet 141,450

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů 45 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů 
v rozsahu plochy do 30%

m2 141,450 186,62 26 397,40 CS ÚRS 2020 01
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46 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 153,000 290,92 44 510,76 CS ÚRS 2020 01

47 K 612143003.S Montáž omítkových profilů  přibitím rohových m 18,000 148,00 2 664,00
VV "V1"1,5*12 18,000
VV Součet 18,000

48 M 59051480 profil rohový Al m 18,900 15,52 293,33 CS ÚRS 2020 01
VV 18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 18,900
VV Součet 18,900

49 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 842,580 110,00 92 683,80 CS ÚRS 2020 01

50 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm

m2 153,000 250,00 38 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "profese
VV 1020,0*0,15 153,000
VV Součet 153,000

51 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách

kus 660,000 98,79 65 201,40 CS ÚRS 2020 01

VV "profese"330*2 660,000
VV Součet 660,000

52 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 72,367 300,00 21 710,10 CS ÚRS 2020 01

VV (2,4+1,5*2)*0,25*2 2,700
VV (2,4+2,1*2)*0,25*8 13,200
VV (1,5+2,1*2)*0,25 1,425
VV (0,6+0,9*2)*0,25*10 6,000
VV 1,5*0,25*3*2 2,250
VV (1,5+0,9*2)*0,25*2 1,650
VV 0,9*0,25*3*2 1,350
VV (2,4+0,9*2)*0,25*4 4,200
VV 1,5*0,25*3 1,125
VV (2,4+2,1*2)*0,25*8 13,200
VV (1,5+2,1*2)*0,25 1,425
VV (2,3+2,1*2)*0,25 1,625
VV (1,9+2,05*2)*0,25 1,500
VV (1,5+2,15*2)*0,25 1,450
VV (1,16+2,05*2)*0,2 1,052
VV (0,9+2,0*2)*0,2*2 1,960
VV (1,15+2,15*2)*0,2*2 2,180
VV (1,5+2,15*2)*0,2 1,160
VV (1,7+2,15*2)*0,2 1,200
VV (1,0+2,0*2)*0,2 1,000
VV (1,7+2,12*2)*0,38 2,257
VV (2,0+1,3+3,44*4)*0,38 6,483
VV (1,0+3,45*2)*0,25 1,975
VV Součet 72,367

53 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v m2 842,580 125,00 105 322,50 CS ÚRS 2020 0153 K 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 842,580 125,00 105 322,50 CS ÚRS 2020 01

54 K 613142001 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 914,947 170,00 155 540,99 CS ÚRS 2020 01

55 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 72,367 153,90 11 137,28 CS ÚRS 2020 01

56 K 619345111 Vytažení sádrových profilů délky do 5 m, šířky do 100 
mm

m 84,870 440,87 37 416,64 CS ÚRS 2020 01

VV 141,45*0,6 84,870
VV Součet 84,870

57 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 275,260 130,86 36 020,52 CS ÚRS 2020 01

VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV (2,4+2,1*2)*8 52,800
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (0,6+0,9*2)*10 24,000
VV 1,5*0,25*3*2 2,250
VV (1,5+0,9*2)*2 6,600
VV 0,9*0,25*3*2 1,350
VV (2,4+0,9*2)*4 16,800
VV 1,5*3 4,500
VV (2,4+2,1*2)*8 52,800
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,3+2,1*2) 6,500
VV (1,9+2,05*2) 6,000
VV (1,5+2,15*2) 5,800
VV (1,16+2,05*2) 5,260
VV (0,9+2,0*2)*2 9,800
VV (1,15+2,15*2)*2 10,900
VV (1,5+2,15*2) 5,800
VV (1,7+2,15*2) 6,000
VV (1,0+2,0*2) 5,000
VV (1,7+2,12*2) 5,940
VV (2,0+1,3+3,44*4) 17,060
VV (1,0+3,45*2) 7,900
VV Součet 275,260

58 K 622221111
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 80 mm

m2 2,660 561,90 1 494,65 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV 0,665*4,000 2,660
VV Součet 2,660

59 M 63151508 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 50mm

m2 2,713 145,60 395,01 CS ÚRS 2020 01

VV 2,66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,713
VV Součet 2,713

60 K 622221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 
kolmou orientací tl do 160 mm

m2 29,727 612,35 18 203,33 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV 7,578*4,000 30,312VV 7,578*4,000 30,312
VV " Odpočty otvorů
VV -(1,300*0,450*1) -0,585

Strana 18 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 29,727

61 M 63151533 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno λ=0,041 tl 160mm

m2 30,322 513,60 15 573,38 CS ÚRS 2020 01

VV 29,727*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 30,322
VV Součet 30,322

62 K 622222001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 
nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 
minerální vlny tl do 40 mm

m 3,500 141,11 493,89 CS ÚRS 2020 01

VV (1,3+0,45)*2 3,500
VV Součet 3,500

63 M 63151518 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm

m2 0,770 148,00 113,96 CS ÚRS 2020 01

VV 3,5*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 0,770
VV Součet 0,770

64 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 29,727 18,95 563,33 CS ÚRS 2020 01

65 K 622251201 Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování

m2 29,727 120,00 3 567,24 CS ÚRS 2020 01

66 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 226,800 38,92 8 827,06
VV "rohová
VV 3,7*6 22,200
VV (2,4+2,1*2)*9 59,400
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV 0,9*3 2,700
VV 1,5*3 4,500
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV (2,4+0,9*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 124,500
VV "apu
VV (2,4+2,1*2)*9 59,400
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV 0,9*3 2,700
VV 1,5*3 4,500
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV (2,4+0,9*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 102,300
VV Součet 226,800

67 M 59051470 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná m 130,725 4,96 648,40
VV LR
VV 124,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 130,725
VV Součet 130,725

68 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 107,415 22,64 2 431,88

VV LAPUVV LAPU
VV 102,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 107,415
VV Součet 107,415

69 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 4,725 237,43 1 121,86 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější"
VV 0,3*0,45 0,135
VV 1,5*0,45 0,675
VV 1,8*2,1 3,780
VV -0,9*0,45 -0,405
VV 0,9*0,2*3 0,540
VV Součet 4,725

70 K 622325209 Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%

m2 11,850 361,11 4 279,15 CS ÚRS 2020 01

VV "vnější"
VV 0,5 0,500
VV 1,5*0,45 0,675
VV 1,8*2,1 3,780
VV -0,9*0,45 -0,405
VV 2,3*0,5 1,150
VV 2,4*0,5 1,200
VV 0,9*0,5 0,450
VV 15,0*0,3 4,500
VV Součet 11,850

71 K 622521031 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 32,827 265,06 8 701,12 CS ÚRS 2020 01

72 K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 16,430 34,27 563,06 CS ÚRS 2020 01

VV "K5"0,68 0,680
VV "K4"7,75 7,750
VV "K1"2,4*2 4,800
VV "K2"2,3 2,300
VV "K3"0,9 0,900
VV Součet 16,430

73 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 12,692 2 500,00 31 730,00 CS ÚRS 2020 01

74 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,810 2 703,33 2 189,70 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 3,0*1,8*0,15 0,810
VV Součet 0,810

75 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu

m3 12,692 750,55 9 525,98 CS ÚRS 2020 01

76 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,810 187,64 151,99 CS ÚRS 2020 01

77 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s 
poprášením cementem

m3 0,810 213,24 172,72 CS ÚRS 2020 01

78 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 12,692 227,94 2 893,01 CS ÚRS 2020 01

79 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu m3 0,810 56,98 46,15 CS ÚRS 2020 0179 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,810 56,98 46,15 CS ÚRS 2020 01

80 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,927 155,78 144,41 CS ÚRS 2020 01
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VV (4,79+1,35+2,39)*0,062 0,529
VV (2,97+1,45+2,0)*0,062 0,398
VV Součet 0,927

81 K 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 0,810 51,84 41,99 CS ÚRS 2020 01

82 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,260 238,73 300,80 CS ÚRS 2020 01
VV (3,0+1,8)*0,15 0,720
VV 3,0*0,18 0,540
VV Součet 1,260

83 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,689 23 983,02 40 507,32 CS ÚRS 2020 01

84 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 174,160 224,34 39 071,05 CS ÚRS 2020 01

85 K 632451626 Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 
25 běžný

m2 5,198 324,36 1 686,02 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 1,65*0,45*7 5,198
VV Součet 5,198

86 K 632451627 Potěr pískocementový tl 20 mm stupňů a schodnic tř. C 
30 běžný

m2 3,285 326,30 1 071,90 CS ÚRS 2020 01

VV "stávající schodiště
VV 1,5*0,48*3+1,5*0,75 3,285
VV Součet 3,285

87 K 632459175 Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2 m2 3,340 14,46 48,30 CS ÚRS 2020 01
VV 3,34 3,340
VV Součet 3,340

88 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 378,870 10,28 3 894,78 CS ÚRS 2020 01

89 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 284,153 20,74 5 893,33 CS ÚRS 2020 01

90 K 634113115 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 
mm

m 122,400 85,90 10 514,16 CS ÚRS 2020 01

91 K 634663113 Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou

m 122,400 214,46 26 249,90 CS ÚRS 2020 01

92 K 634663114 Výplň dilatačních spar šířky do 30 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou

m 3,800 406,50 1 544,70 CS ÚRS 2020 01

VV "schodiště"1,9*2 3,800
VV Součet 3,800

93 K 634911131 Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 10 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 122,400 93,88 11 490,91 CS ÚRS 2020 01

VV
(5,2+6,5+3,2+6+1,8+3,2+1,2+3,6+1,5+1,2+2,5+1,1+1+3+6*2+9
*2+4+6*2+3+6,2*2+4*5)

122,400

94 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na montážní pěnu

kus 14,000 326,63 4 572,82 CS ÚRS 2020 01

VV 14 14,000
VV Součet 14,000

95 M 55331371 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 kus 1,000 1 048,00 1 048,00 CS ÚRS 2020 0195 M 55331371 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 
levá/pravá 800

kus 1,000 1 048,00 1 048,00 CS ÚRS 2020 01

96 M 55331369 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 125 
levá/pravá 700

kus 2,000 1 032,00 2 064,00 CS ÚRS 2020 01

97 M 55331348 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 
levá/pravá 700

kus 1,000 872,00 872,00 CS ÚRS 2020 01

98 M 55331350 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 
levá/pravá 800

kus 9,000 888,00 7 992,00 CS ÚRS 2020 01

99 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 10,000 482,24 4 822,40 CS ÚRS 2020 01
VV 1+1+4+3+1 10,000
VV Součet 10,000

100 M 55331414 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 levá/pravá 800

kus 3,000 1 168,00 3 504,00 CS ÚRS 2020 01

101 M 55331415 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 levá/pravá 900

kus 1,000 1 192,00 1 192,00 CS ÚRS 2020 01

102 M 55331424 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 levá/pravá 1100

kus 1,000 1 240,00 1 240,00 CS ÚRS 2020 01

103 M 55331427 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 dvoukřídlá 1600

kus 1,000 1 576,00 1 576,00 CS ÚRS 2020 01

104 M 55331425 zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 
drážkou 150 dvoukřídlá 1250

kus 4,000 1 448,00 5 792,00 CS ÚRS 2020 01

105 K 642946111 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky

kus 5,000 940,15 4 700,75 CS ÚRS 2020 01

106 M 55331612 pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
800mm standardní rozměr

kus 5,000 5 520,00 27 600,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 824,16

107 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 416,370 38,44 16 005,26 CS ÚRS 2020 01

108 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 12,000 51,23 614,76 CS ÚRS 2020 01

VV 8,0*1,5 12,000
VV Součet 12,000

109 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 378,870 45,00 17 049,15 CS ÚRS 2020 01

110 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 
polystyrénových desek tl 20 mm

m2 1,200 149,68 179,62 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 4,8*0,25 1,200
VV Součet 1,200

111 K 953943112 Osazování výrobků do 5 kg/kus do vysekaných kapes 
zdiva

kus 4,000 111,85 447,40 CS ÚRS 2020 01

VV "chráničky"4 4,000
VV Součet 4,000

112 M 14011076 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
108x4,0mm

m 0,760 400,00 304,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,38*2 0,760
VV Součet 0,760

113 M 14011092 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
133x4,0mm

m 0,380 409,60 155,65 CS ÚRS 2020 01

trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114 M 55283930 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
273x6,3mm

m 0,380 1 464,00 556,32 CS ÚRS 2020 01
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115 K 953945111 Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 8,000 64,00 512,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zábradlí"8 8,000
VV Součet 8,000

D 998 Přesun hmot 129 218,44
116 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 300,508 350,00 105 177,80 CS ÚRS 2020 01

117 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 300,508 80,00 24 040,64 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 836 748,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 88 480,66

118 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 426,717 7,74 3 302,79 CS ÚRS 2020 01

119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,128 40 240,00 5 150,72 CS ÚRS 2020 01
VV 426,717*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,128
VV Součet 0,128

120 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 24,500 16,87 413,32 CS ÚRS 2020 01

VV "venkovní schodiště
VV 6,0*1,7 10,200
VV (1,5*2+4,5)*1,7 12,750
VV (4,8+0,7*2)*0,25 1,550
VV Součet 24,500

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 40 240,00 362,16 CS ÚRS 2020 01
VV 24,5*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,009
VV Součet 0,009

122 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 426,717 78,39 33 450,35 CS ÚRS 2020 01

123 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 490,725 55,84 27 402,08 CS ÚRS 2020 01

VV 426,717*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 490,725
VV Součet 490,725

124 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 24,500 90,10 2 207,45 CS ÚRS 2020 01

125 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 29,400 55,84 1 641,70 CS ÚRS 2020 01

VV 24,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 29,400
VV Součet 29,400

126 K 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 natěradly za studena nebo za horka

m2 426,717 1,94 827,83 CS ÚRS 2020 01

127 K 711199097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do m2 426,717 24,17 10 313,75 CS ÚRS 2020 01127 K 711199097 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

m2 426,717 24,17 10 313,75 CS ÚRS 2020 01

128 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 2,814 773,01 2 175,25 CS ÚRS 2020 01

129 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,814 438,26 1 233,26 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 38 645,47

130 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 384,495 17,34 6 667,14 CS ÚRS 2020 01

131 M 28376457 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa tl 100mm

m2 5,738 265,60 1 524,01 CS ÚRS 2020 01

VV 5,625*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 5,738
VV Součet 5,738

132 M 63151483 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,038-0,039 tl 50mm

m2 386,447 70,00 27 051,29 CS ÚRS 2020 01

VV S1+S2
VV 378,87*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 386,447
VV Součet 386,447

133 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 2,877 715,58 2 058,72 CS ÚRS 2020 01

134 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,877 467,26 1 344,31 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 266 113,51
135 K 763111722 SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů m 6,800 40,72 276,90 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4*2 6,800
VV Součet 6,800

136 K 763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45

m2 7,990 561,51 4 486,46 CS ÚRS 2020 01

VV 2,35*3,4 7,990
VV Součet 7,990

137 K 763121711 SDK stěna předsazená dilatace m 2,350 155,41 365,21 CS ÚRS 2020 01
VV 2,35 2,350
VV Součet 2,350

138 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 11,390 20,38 232,13 CS ÚRS 2020 01

139 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 
Q3

m2 11,390 54,54 621,21 CS ÚRS 2020 01

140 K 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 47,560 650,00 30 914,00 CS ÚRS 2020 01

VV 35,52+12,04 47,560
VV Součet 47,560

141 K 763131553.R SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 201,500 780,00 157 170,00

VV 8,92+9,36 18,280
VV 72,59+12,85+9,08+6,19+11,23+4,79+1,35+53,1+12,04 183,220
VV Součet 201,500

142 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 177,765 96,00 17 065,44

143 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 237,020 23,34 5 532,05 CS ÚRS 2020 01

144 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,350 44,34 59,86 CS ÚRS 2020 01

Strana 21 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

145 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 237,020 61,93 14 678,65 CS ÚRS 2020 01

146 K 763164632 SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 
15

m 3,400 748,61 2 545,27 CS ÚRS 2020 01

VV 3,4 3,400
VV Součet 3,400

147 K 763411111.S Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - 
laminátem tl 24 mm

m2 8,375 2 598,90 21 765,79

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (1,145+1,100)*2,100 4,715
VV (1,250+0,913+0,913)*2,100 6,460
VV " Odpočty otvorů
VV -(0,700*2,000*2) -2,800
VV Součet 8,375

148 K 763411121 Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 24 
mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

kus 3,000 2 349,81 7 049,43

149 K 763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní 
desky tl 8 mm

m2 0,480 3 990,27 1 915,33 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*0,4*2 0,480
VV Součet 0,480

150 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 1,226 745,74 914,28 CS ÚRS 2020 01

151 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 1,226 425,37 521,50 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 4 921,94

152 K 764214601.R Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 150 mm

m 0,680 417,60 283,97

VV "K5"0,68 0,680
VV Součet 0,680

153 K 764214603.S Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 260 mm

m 7,750 387,31 3 001,65

VV "K4"7,75 7,750
VV Součet 7,750

154 K 764216601.S Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 125 mm

m 8,000 204,54 1 636,32

VV "K1"2,4*2 4,800
VV "K2"2,3 2,300
VV "K3"0,9 0,900
VV Součet 8,000

D 766 Konstrukce truhlářské 225 254,25

155 K 766438111 Montáž dřevěného obložení betonových stupňů s 
podstupnicemi

m 4,500 447,69 2 014,61 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*3 4,500
VV Součet 4,500

156 M 60627046 laťovka topol/ceiba tl 34mm jakost I. m2 2,250 528,00 1 188,00 CS ÚRS 2020 01156 M 60627046 laťovka topol/ceiba tl 34mm jakost I. m2 2,250 528,00 1 188,00 CS ÚRS 2020 01
VV 1,5*0,5*3 2,250
VV Součet 2,250

157 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 3,600 552,65 1 989,54 CS ÚRS 2020 01

VV "O01"2,4*1,5 3,600
VV Součet 3,600

158 M 61110011 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 do v1,5m

m2 3,600 9 500,00 34 200,00 CS ÚRS 2020 01

159 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 5,040 566,07 2 852,99 CS ÚRS 2020 01

VV "O02"2,4*2,1 5,040
VV Součet 5,040

160 M 61110013 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v1,5-2,5m

m2 5,040 9 500,00 47 880,00 CS ÚRS 2020 01

161 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 
otevíravých do zdiva

kus 1,000 552,65 552,65 CS ÚRS 2020 01

VV "O3"1 1,000
VV Součet 1,000

162 M 61110009 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 0,810 8 640,00 6 998,40 CS ÚRS 2020 01
VV 0,9*0,9 0,810
VV Součet 0,810

163 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 11,000 542,02 5 962,22 CS ÚRS 2020 01

VV "D3"2 2,000
VV "D5"1 1,000
VV "D6"1 1,000
VV "D7"2 2,000
VV "D9"3 3,000
VV "D11"1 1,000
VV "D12"1 1,000
VV Součet 11,000

164 M 61165339.S dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 
800x1970mm

kus 8,000 3 888,00 31 104,00

VV "D3"2 2,000
VV "D5"1 1,000
VV "D6"1 1,000
VV "D9"3 3,000
VV "D11"1 1,000
VV Součet 8,000

165 M 611617209.S dveře vnitřní hladké lakované plné 1křídlové 70x195 
cm

kus 3,000 2 360,00 7 080,00
VV "D14"3 3,000
VV Součet 3,000

166 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 1,000 588,10 588,10 CS ÚRS 2020 01

VV "D8"1 1,000
VV Součet 1,000

167 M 61165340.S dveře vnitřní hladké lakované 1křídlé 900x1970mm kus 1,000 3 672,00 3 672,00
VV "D8"1 1,000VV "D8"1 1,000
VV Součet 1,000
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168 K 766660002.S
Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do 
ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm s bočním dlem

kus 4,000 588,10 2 352,40

VV "D2"2 2,000
VV "D4"2 2,000
VV Součet 4,000

169 M 61110023.R
dveře dřevěné jednokřídlové lakované  
(800+450)x1970 mm s bočním pevným dílem - 
prosklené

m2 4,000 7 896,00 31 584,00

170 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně

kus 1,000 657,38 657,38 CS ÚRS 2020 01

VV "D1"1 1,000
VV Součet 1,000

171 M 61165323.R dveře vnitřní hladké dýhované 2křídlé 1600x1970mm - 
prosklené

kus 1,000 8 240,00 8 240,00

VV "D1"1 1,000
VV Součet 1,000

172 K 766660311 Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky 
do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 5,000 856,91 4 284,55 CS ÚRS 2020 01

VV "D10"5 5,000
VV Součet 5,000

173 M 61165339.S dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídlé 
800x1970mm

kus 5,000 3 888,00 19 440,00

174 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 1,000 111,18 111,18 CS ÚRS 2020 01

VV "T3"1 1,000
VV Součet 1,000

175 M 60794109.R deska parapetní masiv vnitřní 200x1000mm m 0,945 544,00 514,08
VV 0,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,945
VV Součet 0,945

176 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 30 cm délky do 2,6 m

kus 8,000 203,02 1 624,16 CS ÚRS 2020 01

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

177 M 60794109.R deska parapetní masiv vnitřní 200x1000mm m 18,200 544,00 9 900,80
VV "T1"2,4*2+"T2"2,3 7,100
VV 1,5+2,4*4 11,100
VV Součet 18,200

178 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

t 0,414 651,54 269,74 CS ÚRS 2020 01

179 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,414 467,26 193,45 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 36 913,93

180 K 767161211.R01 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do 
hmotnosti 20 kg

m 3,950 179,22 707,92
hmotnosti 20 kg

VV "Z1"2,5 2,500
VV "Z2"1,45 1,450
VV Součet 3,950

181 K 767220110.R01 Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z 
trubek do zdi

m 3,950 195,12 770,72

VV "Z1"2,5 2,500
VV "Z2"1,45 1,450
VV Součet 3,950

182 K 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových 
bez nadsvětlíku

kus 1,000 2 815,98 2 815,98 CS ÚRS 2020 01

VV "D13"1 1,000
VV Součet 1,000

183 M 55341179.R dveře hliníkové  zárubeň 1křídlé 1000x1970mm, 
částečně prosklené

kus 1,000 29 512,00 29 512,00

184 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 27,969 53,02 1 482,92 CS ÚRS 2020 01

VV "Z1"(2,5+2,3+0,9*2)*2,27 14,982
VV "spojovací materiál"1,5 1,500
VV "Z2"(1,45+1,37+0,9*2)*2,27 10,487
VV "spojovací materiál"1,0 1,000
VV Součet 27,969

185 M 14011018 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
38x2,6mm

m 11,220 86,40 969,41 CS ÚRS 2020 01

VV "Z1"2,5+2,3+0,9*2 6,600
VV "Z2"1,45+1,37+0,9*2 4,620
VV Součet 11,220

186 M 14041100 trubka ocelová svařovaná závitová 3/8" (DN 10) jakost 
11 343

m 1,210 25,60 30,98 CS ÚRS 2020 01

187 K 7679959999.R D+M řetízek zábradlí vč, úchytných háčků m 6,000 104,00 624,00

D 771 Podlahy z dlaždic 281 358,19
188 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 174,160 38,50 6 705,16 CS ÚRS 2020 01

189 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 174,160 192,55 33 534,51 CS ÚRS 2020 01

190 K 771474114 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 150 mm

m 130,620 111,86 14 611,15 CS ÚRS 2020 01

191 M 59761409.S dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru  pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2

m2 21,552 344,00 7 413,89

192 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 174,160 410,00 71 405,60 CS ÚRS 2020 01

VV "m.č.104,109,110,111 dlažba 300x300 R10
VV 8,92+4,79+1,35+2,39 17,450
VV "m.č.105,108 dlažba 300x300 R10
VV 9,35+11,23 20,580
VV "m.č.114,115,116-128 dlažba 300x300 R12

VV
14,71+2,97+1,45+5,1+7,49+2,0+10,12+11,47+5,57+5,76*2+6,0
9+47,81+9,83

136,130

VV Součet 174,160VV Součet 174,160

193 M 59761409.S dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru  pro 
vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2

m2 191,576 344,00 65 902,14
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VV 174,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 191,576
VV Součet 191,576

194 K 771577121
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2

m2 14,950 12,06 180,30 CS ÚRS 2020 01

VV 4,79+1,35+2,39 8,530
VV 2,97+1,45+2,0 6,420
VV Součet 14,950

195 K 771577124
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování 
tmelem dvousložkovým

m2 174,160 40,22 7 004,72 CS ÚRS 2020 01

196 K 771577125
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení 
dvousložkovým lepidlem

m2 174,160 40,22 7 004,72 CS ÚRS 2020 01

197 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 335,420 180,00 60 375,60 CS ÚRS 2020 01

VV
72,89+12,85+8,92+8,36+9,08+6,19+11,23+4,79+1,35+53,1+12
,04+14,71+2,97+3,34+1,45+5,1+7,49+2,9+10,12+11,47+5,57+
5,78+6,08+47,81+9,83

335,420

198 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 1 650,000 4,38 7 220,40 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 281 872,28

199 K 777121105 Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou 
plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm

m2 204,710 467,40 95 681,45 CS ÚRS 2020 01

200 K 777121125
Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m2 
epoxidovou stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 
mm

m2 409,420 146,14 59 832,64 CS ÚRS 2020 01

201 K 777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad

m2 204,710 128,77 26 360,51 CS ÚRS 2020 01

202 K 777131105 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z 
čerstvého betonu

m2 204,710 211,42 43 279,79 CS ÚRS 2020 01

203 K 777511107.R Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 4 do 5 mm 
dekorativní lité podlahy

m2 204,710 61,26 12 540,53

VV 35,52+72,59+12,85+9,08+6,19+53,1+12,04+3,34 204,710
VV Součet 204,710

204 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 174,004 240,18 41 792,28 CS ÚRS 2020 01

205 K 998777101 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 3,016 433,11 1 306,26 CS ÚRS 2020 01

206 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez 
použití mechanizace

t 3,016 357,70 1 078,82 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 483 045,00
207 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 365,827 38,50 14 084,34 CS ÚRS 2020 01

208 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 365,827 150,00 54 874,05 CS ÚRS 2020 01
vrstvách

209 K 781151013 Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm plochy 
do 0,5 m2

kus 15,000 69,67 1 045,05 CS ÚRS 2020 01

210 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 146,331 110,74 16 204,69 CS ÚRS 2020 01

211 K 781161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině stěny m 191,745 20,91 4 009,39 CS ÚRS 2020 01
VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (2,015+2,009+1,200+1,089+3,228+3,098) 12,639
VV (3,339+3,098+2,120+1,291+1,246+1,807) 12,901
VV (0,320+2,204+1,839+2,517+1,839) 8,719
VV (0,150+0,880+1,689+0,867+1,539) 5,125
VV (1,578+1,526+1,539+1,527) 6,170
VV -2,348 -2,348
VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (1,983+2,889+0,835+0,085) 5,792

VV
(1,220+2,720+0,091+0,672+1,024+0,672+2,883+1,154+3,998+
1,722)

16,156

VV (1,826+1,624+1,826+1,624) 6,900
VV (1,428+0,978+1,435+0,978) 4,819
VV (1,441+1,278+0,561+0,111+0,535+2,113+1,415+3,502) 10,956
VV (2,778+2,622+2,752+2,622) 10,774
VV (1,017+1,943+1,011+1,943) 5,914
VV (3,404+2,915+3,378+2,915) 12,612
VV 4,200 4,200
VV 0,711 0,711
VV (2,563+4,291) 6,854
VV (2,739+0,287+0,404+1,448+3,143) 8,021
VV (3,150+1,761+3,130+1,761) 9,802
VV (3,143+1,741+3,137+1,741) 9,762
VV (1,846+3,150+1,872+3,150) 10,018
VV (6,326+2,576+0,163+3,052+6,150+5,583) 23,850
VV (5,100+1,839+5,100+1,839) 13,878
VV -1,493 -1,493
VV -2,380*4 -9,520
VV -1,467 -1,467
VV Součet 191,745

212 M 59054163 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 8mm m 210,920 126,40 26 660,29 CS ÚRS 2020 01
VV 191,745*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 210,920
VV Součet 210,920

213 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 25,200 31,24 787,25 CS ÚRS 2020 01
VV 2,1*12 25,200
VV Součet 25,200

214 M 59054133 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle 
eloxovaný chromem 10x2500mm

m 27,720 268,00 7 428,96 CS ÚRS 2020 01

VV 25,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 27,720
VV Součet 27,720

215 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 278,630 410,00 114 238,30 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf"04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (1,983+2,889+0,835+0,085)*2,100 12,163
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VV
(1,220+2,720+0,091+0,672+1,024+0,672+2,883+1,154+3,998+
1,722)*2,100

33,928

VV (1,826+1,624+1,826+1,624)*2,100 14,490
VV (1,428+0,978+1,435+0,978)*2,100 10,120

VV (1,441+1,278+0,561+0,111+0,535+2,113+1,415+3,502)*2,100 23,008

VV (2,778+2,622+2,752+2,622)*2,100 22,625
VV (1,017+1,943+1,011+1,943)*2,100 12,419
VV (3,404+2,915+3,378+2,915)*2,100 26,485
VV 4,200*2,100 8,820
VV 0,711*2,100 1,493
VV (2,563+4,291)*2,100 14,393
VV (2,739+0,287+0,404+1,448+3,143)*2,100 16,844
VV (3,150+1,761+3,130+1,761)*2,100 20,584
VV (3,143+1,741+3,137+1,741)*2,100 20,500
VV (1,846+3,150+1,872+3,150)*2,100 21,038
VV (6,326+2,576+0,163+3,052+6,150+5,583)*2,100 50,085
VV (5,100+1,839+5,100+1,839)*2,100 29,144
VV -(0,952*2,000*1) -1,904
VV -(0,920*2,000*4) -7,360
VV -(1,115*2,000*1) -2,230
VV -(0,822*2,000*8) -13,152
VV -(1,076*2,000*1) -2,152
VV -(0,939*0,400*1) -0,376
VV -(0,802*2,000*3) -4,812
VV -(1,493*0,400*1) -0,597
VV -(0,933*2,000*3) -5,598
VV -(2,380*1,500*4) -14,280
VV -(1,154*2,100*2) -4,847
VV -(1,467*1,500*1) -2,201
VV Součet 278,630

216 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 306,493 350,00 107 272,55 CS ÚRS 2020 01
VV 278,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 306,493
VV Součet 306,493

217 K 781474117 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 87,197 400,00 34 878,80 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf
VV (2,015+2,009+1,200+1,089+3,228+3,098)*2,100 26,542
VV (3,339+3,098+2,120+1,291+1,246+1,807)*2,100 27,092
VV (0,320+2,204+1,839+2,517+1,839)*2,100 18,310
VV (0,150+0,880+1,689+0,867+1,539)*2,100 10,763
VV (1,578+1,526+1,539+1,527)*2,100 12,957
VV -(0,920*2,000*1) -1,840
VV -(0,711*2,000*4) -5,688
VV -(2,348*0,400*1) -0,939
VV Součet 87,197VV Součet 87,197

218 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 95,917 350,00 33 570,95 CS ÚRS 2020 01
VV 87,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 95,917
VV Součet 95,917

219 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 226,512 55,63 12 600,86 CS ÚRS 2020 01

220 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 365,827 42,80 15 657,40 CS ÚRS 2020 01

221 K 781477115 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým

m2 365,827 42,80 15 657,40 CS ÚRS 2020 01

222 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na podkladní omítku

m2 4,000 442,78 1 771,12 CS ÚRS 2020 01

223 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr 
3210x2250mm

m2 4,400 580,00 2 552,00 CS ÚRS 2020 01

VV 4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,400
VV Součet 4,400

224 K 781774117 Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických 
hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 20,000 408,82 8 176,40 CS ÚRS 2020 01

VV "doplnění po bouraných výplní otvorů apod
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

225 M 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 22,000 350,00 7 700,00 CS ÚRS 2020 01
VV 20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,000
VV Součet 22,000

226 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 1 730,000 2,24 3 875,20 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 827,54

227 K 783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru

m2 3,840 40,78 156,60 CS ÚRS 2020 01

228 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru

m2 3,840 4,51 17,32 CS ÚRS 2020 01

229 K 783114101 Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 3,840 82,50 316,80 CS ÚRS 2020 01

VV "T1-T3"(2,4*2+2,3+0,9)*0,48 3,840
VV Součet 3,840

230 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením

m2 3,840 151,38 581,30 CS ÚRS 2020 01

231 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 8,061 43,96 354,36 CS ÚRS 2020 01

232 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 8,061 3,54 28,54 CS ÚRS 2020 01

233 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,061 84,18 678,57 CS ÚRS 2020 01

VV "zábradlí
VV 2,5*0,9 2,250
VV 1,45*0,9 1,305
VV 6,0*0,001 0,006
VV "mříž
VV 1,5*3,0 4,500VV 1,5*3,0 4,500
VV Součet 8,061
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234 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 8,061 86,10 694,05 CS ÚRS 2020 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 127 315,96
235 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 011,601 23,88 24 157,03 CS ÚRS 2020 01

236 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 1 540,101 12,30 18 943,24 CS ÚRS 2020 01

237 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 93,844 49,78 4 671,55 CS ÚRS 2020 01

VV "04 - NÁVRH PŮDORYS.pdf

VV
((6,196+1,102+1,448+6,528+1,500+0,150+1,767+1,422+0,300
+0,104)+(0,646+0,359+0,613+0,360)+(0,280+4,650+0,104+0,1
50))*3,600

99,644

VV -1,45*2,0*2 -5,800
VV Součet 93,844

238 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 446,257 55,00 79 544,14 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 391 734,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 391 734,94 21,00% 502 264,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 893 999,28

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.03 - Zateplení fasády

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 391 734,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 311 101,67

    1 - Zemní práce 107 661,94

    2 - Zakládání 72 868,66

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 52 092,20

    4 - Vodorovné konstrukce 59 914,84

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 738 403,76

    8 - Trubní vedení 26 854,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 228,75

    997 - Přesun sutě 63 096,44

    998 - Přesun hmot 31 981,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 080 633,27

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 390,41

    764 - Konstrukce klempířské 24 750,27

    766 - Konstrukce truhlářské 743 938,60

    767 - Konstrukce zámečnické 255 553,99

SO 01.03 - Zateplení fasády

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 391 734,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 311 101,67

D 1 Zemní práce 107 661,94

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 90,000 75,69 6 812,10 CS ÚRS 2020 01

VV 45,0*2,0 90,000
VV Součet 90,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 19,500 163,87 3 195,47 CS ÚRS 2020 01

VV 26,0*3,0*0,5*0,5 19,500
VV Součet 19,500

3 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 255,110 241,65 61 647,33 CS ÚRS 2020 01

VV "drenáž
VV 40,0*1,3*1,9*2 197,600
VV 15,0*1,0*1,7 25,500
VV Mezisoučet 223,100
VV "schodiště
VV 4,05*2,05*1,1+10,0*1,2*1,1 22,333
VV 4,8*1,68*1,2 9,677
VV Mezisoučet 32,010
VV Součet 255,110

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 14,250 207,38 2 955,17 CS ÚRS 2020 01

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 71,250 15,86 1 130,03 CS ÚRS 2020 01

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,250 14,78 210,62 CS ÚRS 2020 01

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační t 28,500 200,00 5 700,00 CS ÚRS 2020 01

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.03 - Zateplení fasády

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 28,500 200,00 5 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV 14,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,500

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 255,513 101,80 26 011,22 CS ÚRS 2020 01

VV R-95,0*0,15 251,060
VV 6,05*0,83*0,6 3,013
VV 4,0*0,9*0,4 1,440
VV Součet 255,513

D 2 Zakládání 72 868,66

9 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 114,000 29,62 3 376,68 CS ÚRS 2020 01

VV 95*1,2 114,000
VV Součet 114,000

10 M 69311007 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 25kN/m

m2 131,100 17,68 2 317,85 CS ÚRS 2020 01

VV 114*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 131,100
VV Součet 131,100

11 K 212752311.S Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 125 
mm včetně lože otevřený výkop

m 95,000 300,00 28 500,00

VV 95 95,000
VV Součet 95,000

12 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 12,210 244,21 2 981,80 CS ÚRS 2019 01
VV (0,73+0,23+4,1+0,4+0,4+2,85+1,3+1,32+1,3)*0,25*2 6,315
VV (1,68+0,6+1,68*2+0,45*2+4,8+0,45)*0,25*2 5,895
VV Součet 12,210

13 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 12,210 47,59 581,07 CS ÚRS 2019 01

14 K 279113141 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 13,862 617,40 8 558,40 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště
VV (6,05+0,83)*0,4 2,752
VV 1,65*0,2*2 0,660
VV 1,8*0,25*2 0,900
VV 1,5*0,5*2 1,500
VV (1,2*0,75+1,0*1,0+0,5*1,25)*2 5,050
VV 1,5*1,0*2 3,000
VV Součet 13,862

15 K 279113144 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25

m2 24,665 1 076,54 26 552,86 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště
VV 1,36*0,5*2 1,360
VV 6,05*0,5*2 6,050
VV 0,5*0,5*2 0,500
VV 2,85*0,5*3 4,275
VV 1,38*0,5*3 2,070
VV (1,2+7,08)*0,25*2 4,140
VV (4,8*2+0,98*3)*0,5 6,270
VV Součet 24,665

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 092,20
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16 K 311321817 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže m3 1,041 2 541,96 2 646,18 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště
VV 1,38*0,25*0,35 0,121
VV 5,0*0,55*0,5*0,15 0,206
VV (1,68+1,95)*1,0*0,15 0,545
VV 2,25*1,0*0,5*0,15 0,169
VV Součet 1,041

17 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 6,475 711,43 4 606,51 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště
VV 1,38*0,25 0,345
VV 5,0*0,55*0,5 1,375
VV (1,68+1,95)*1,0 3,630
VV 2,25*1,0*0,5 1,125
VV Součet 6,475

18 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 6,475 129,67 839,61 CS ÚRS 2019 01

19 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 6,475 120,50 780,24 CS ÚRS 2019 01

20 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,562 35 853,95 20 149,92 CS ÚRS 2019 01

VV
0,074+0,022+0,03+0,051+0,019+0,042+0,01+0,012+0,03+0,01
3+0,01

0,313

VV 0,081+0,024+0,043+0,04+0,02+0,041 0,249
VV Součet 0,562

21 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,627 4 378,04 2 745,03 CS ÚRS 2019 01
VV (2,8+2,7)*0,38*0,3 0,627

22 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,432 33 012,10 14 261,23 CS ÚRS 2019 01

VV "P1-IPE č.220"2,8*3*0,0262 0,220
VV "P2-IPE č.220"2,7*3*0,0262 0,212
VV Součet 0,432

23 K 346244382 Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 3,850 503,61 1 938,90 CS ÚRS 2019 01

VV (2,7+2,8)*0,35*2 3,850

24 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,840 4 910,21 4 124,58 CS ÚRS 2019 01
VV "schodiště
VV 0,4*1,36*0,21+0,7*1,0*0,05+0,4*0,2*0,2+0,25*0,25*0,4 0,190
VV 0,65 0,650
VV Součet 0,840

D 4 Vodorovné konstrukce 59 914,84

25 K 430321515.S Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 - 
pohledový

m3 3,575 2 762,84 9 877,15

VV (1,92+1,2+1,62+1,32+1,02+3,45+2,85+2,25+1,65)*0,3*0,15 0,778
VV 1,52*0,3*0,15*8 0,547VV 1,52*0,3*0,15*8 0,547
VV 15*1,5*0,1 2,250
VV Součet 3,575

26 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,285 23 977,46 6 833,58 CS ÚRS 2019 01

VV 0,285 0,285

27 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 5,406 534,34 2 888,64 CS ÚRS 2019 01

VV (1,92+1,2+1,62+1,32+1,02+3,45+2,85+2,25+1,65)*0,15 2,592
VV 0,3*0,15*14 0,630
VV 1,52*0,15*8 1,824
VV 0,3*0,15*8 0,360
VV Součet 5,406

28 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 5,406 91,80 496,27 CS ÚRS 2019 01

29 K 435121011 Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 
1,5 t

kus 36,000 832,85 29 982,60 CS ÚRS 2019 01

VV "V1"22 22,000
VV "V2"14 14,000
VV Součet 36,000

30 M 59341728 deska stropní vylehčená PZD 1190x290x90mm, 
3kN/m2

kus 22,220 252,80 5 617,22 CS ÚRS 2019 01

VV 22*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 22,220

31 M 59341729 deska stropní vylehčená PZD 1490x290x90mm, 
3kN/m2

kus 14,140 298,40 4 219,38 CS ÚRS 2019 01

VV 14*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,140

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 738 403,76

32 K 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 400,596 37,62 15 070,42 CS ÚRS 2020 01

33 K 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 68,627 183,77 12 611,58 CS ÚRS 2020 01

34 K 622135091 Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 205,881 50,41 10 378,46 CS ÚRS 2020 01

35 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 9,875 152,41 1 505,05 CS ÚRS 2020 01

36 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm

m2 9,197 452,12 4 158,15 CS ÚRS 2020 01

VV "základ komína
VV (3,65+0,88*2)*1,7 9,197
VV Součet 9,197

37 M 28376366 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm m2 9,381 140,80 1 320,84
VV 9,197*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,381
VV Součet 9,381

38 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm

m2 217,793 500,00 108 896,50 CS ÚRS 2020 01

39 M 28376372 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero 
drážka a hladký povrch tl 100mm

m2 222,149 395,00 87 748,86

VV 217,793*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 222,149
VV Součet 222,149VV Součet 222,149

40 K 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety 
do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm

m 38,100 130,70 4 979,67 CS ÚRS 2020 01
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VV 2,4*13+1,5*4+0,9 38,100
VV Součet 38,100

41 M 28376361 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 30mm m2 8,382 140,00 1 173,48
VV 38,1*0,22 "Přepočtené koeficientem množství 8,382
VV Součet 8,382

42 K 622221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm

m2 15,118 500,00 7 559,00 CS ÚRS 2020 01

VV (1,9+0,72*2)*3,7 12,358
VV 0,6*2,3*2 2,760
VV Součet 15,118

43 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 50mm

m2 15,420 184,80 2 849,62 CS ÚRS 2020 01

VV 15,118*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 15,420
VV Součet 15,420

44 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 226,096 550,00 124 352,80 CS ÚRS 2020 01

45 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm

m2 230,618 460,00 106 084,28 CS ÚRS 2020 01

VV 226,096*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 230,618
VV Součet 230,618

46 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 10,280 500,00 5 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dorovnání komína
VV 1,2*3,7 4,440
VV 3,65*1,6 5,840
VV Součet 10,280

47 M 63151540 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm

m2 10,486 648,80 6 803,32 CS ÚRS 2020 01

VV 10,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,486
VV Součet 10,486

48 K 622228001 Zesílení kontaktního zateplení deskami z MV s 
podélnou orientací celkové tloušťky izolace do 100 mm

m2 67,829 500,00 33 914,50 CS ÚRS 2020 01

49 M 63151507 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vláknoλ=0,040-0,042 tl 40mm

m2 69,186 128,00 8 855,81 CS ÚRS 2020 01

VV 67,829*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 69,186
VV Součet 69,186

50 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 322,094 18,95 6 103,68 CS ÚRS 2020 01

51 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 101,527 90,03 9 140,48 CS ÚRS 2020 01
VV 38,78*2+1,0*2+7,86+3,71 91,130
VV (3,65+0,88*2)*1,7 9,197
VV 1,2 1,200
VV Součet 101,527

52 M 59051653 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 
0,95/200cm

m 95,687 68,48 6 552,65 CS ÚRS 2020 01

VV 91,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 95,687VV 91,13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 95,687
VV Součet 95,687

53 M 59051628 lišta zakládací pro tepelně izolační desky do roviny 
53mm tl 1,0mm

m 10,369 36,40 377,43 CS ÚRS 2020 01

VV 9,875*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,369
VV Součet 10,369

54 M 59051657 lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 
0,95/200cm

m 1,260 78,88 99,39 CS ÚRS 2020 01

VV 1,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,260
VV Součet 1,260

55 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 303,000 38,92 11 792,76 CS ÚRS 2020 01
VV "rohová
VV 3,7*6 22,200
VV (2,4+2,1*2)*9 59,400
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV 0,9*3 2,700
VV 1,5*3 4,500
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV (2,4+0,9*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 124,500
VV "apu
VV (2,4+2,1*2)*9 59,400
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV 0,9*3 2,700
VV 1,5*3 4,500
VV (2,4+1,5*2)*2 10,800
VV (2,4+0,9*2)*2 8,400
VV Mezisoučet 102,300
VV "parapetní
VV 38,1 38,100
VV Mezisoučet 38,100
VV "okapní
VV 38,1 38,100
VV Mezisoučet 38,100
VV Součet 303,000

56 M 59051470 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná m 130,725 4,96 648,40 CS ÚRS 2020 01
VV LR
VV 124,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 130,725
VV Součet 130,725

57 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m

m 107,415 22,64 2 431,88 CS ÚRS 2020 01

VV LAPU
VV 102,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 107,415
VV Součet 107,415

58 M 59051510 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 
PVC 2,0 m

m 40,005 26,40 1 056,13 CS ÚRS 2020 01

VV LOVV LO
VV 38,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,005
VV Součet 40,005

Strana 31 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 M 59051512 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m

m 40,005 33,68 1 347,37 CS ÚRS 2020 01

VV LP
VV 38,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 40,005
VV Součet 40,005

60 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn 
tloušťky do 5 mm nanášená ručně

m2 115,690 104,76 12 119,68 CS ÚRS 2020 01

VV "po vnějších ker obkladech
VV 5,6*2,2 12,320
VV 0,5*1,0*2 1,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV 3,7*1,7 6,290
VV 0,3*1,0*2 0,600
VV 2,7*1,5 4,050
VV 12,5*1,8 22,500
VV 30,8*2,1 64,680
VV "zazdívky vnějšího zdiva
VV "zazdívky vnějšího zdiva
VV 1,0*2,0 2,000
VV Součet 115,690

61 K 622335202 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v 
rozsahu do 30%

m2 226,096 160,00 36 175,36 CS ÚRS 2020 01

62 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 68,627 280,00 19 215,56 CS ÚRS 2020 01

VV "S
VV (7,86+3,71)*1,7 19,669
VV "Z
VV 5,2*0,5 2,600
VV 4,8*0,55 2,640
VV 0,3*0,2*4 0,240
VV 4,5*0,8 3,600
VV 0,3*0,2*7 0,420
VV 4,0*1,4 5,600
VV "V
VV 30,78*1,1 33,858
VV Součet 68,627

63 K 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 331,969 220,00 73 033,18 CS ÚRS 2020 01

VV "sever
VV (7,86+3,71)*3,7 42,809
VV 0,5*3,2 1,600
VV 3,3*1,5*0,5 2,475
VV "východ
VV 30,78*3,7 113,886
VV -2,4*2,1*9 -45,360
VV -1,5*2,1 -3,150
VV (2,4+2,1*2)*0,25*9 14,850VV (2,4+2,1*2)*0,25*9 14,850
VV (1,5+2,1*2)*0,25 1,425
VV "západ
VV 30,78*3,7 113,886
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -1,95*2,05*2 -7,995
VV -1,5*1,5 -2,250
VV -2,4*1,5*2 -7,200
VV -2,4*0,9*2 -4,320
VV (1,95+2,05*2)*0,25*2 3,025
VV 1,5*0,25*3 1,125
VV (2,4+1,5*2)*0,25*2 2,700
VV (2,4+0,9*2)*0,25*2 2,100
VV Mezisoučet 226,096
VV "dorovnání komína
VV 1,2*37 44,400
VV 3,65*1,6 5,840
VV (1,9+0,72*2)*13,7 45,758
VV Mezisoučet 95,998
VV 3,95*2,5 9,875
VV Mezisoučet 9,875
VV Součet 331,969

64 K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 
150 mm

m 38,100 34,27 1 305,69 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4*13+1,5*4+0,9 38,100
VV Součet 38,100

65 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 73,785 26,48 1 953,83 CS ÚRS 2020 01

VV 2,4*0,9*2 4,320
VV 2,4*2,1*9 45,360
VV 1,5*2,1 3,150
VV 2,4*1,5*2 7,200
VV 1,5*1,5 2,250
VV 1,95*2,05*2 7,995
VV 1,5*0,9*2 2,700
VV 0,9*0,9 0,810
VV Součet 73,785

66 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 400,596 25,00 10 014,90 CS ÚRS 2020 01
VV S1+S2+S5+S6
VV 400,596 400,596
VV Součet 400,596

67 K 634112129
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 
180 mm

m 2,940 30,05 88,35 CS ÚRS 2019 01

VV "schodiště jídelna
VV 1,88*0,25+4,0*0,25 1,470
VV "schodiště kuchyně
VV 1,88*0,25+4,0*0,25 1,470VV 1,88*0,25+4,0*0,25 1,470
VV Součet 2,940

68 K 634663114 Výplň dilatačních spar šířky do 30 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou

m 3,800 406,50 1 544,70 CS ÚRS 2019 01
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VV "schodiště"1,9*2 3,800

D 8 Trubní vedení 26 854,08

69 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku 
užitné výšky 350 mm

kus 6,000 1 174,10 7 044,60 CS ÚRS 2020 01

70 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové 
prodloužení světlé hloubky 800 mm

kus 6,000 447,84 2 687,04 CS ÚRS 2020 01

71 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov redukce DN 
200/100-150

kus 12,000 150,04 1 800,48 CS ÚRS 2020 01

72 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro 
třídu zatížení B 125

kus 6,000 2 553,66 15 321,96 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 228,75

73 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 608,700 35,92 21 864,50 CS ÚRS 2020 01

VV (1,5+30,78+1,5)*5 168,900
VV (1,5+7,75+1,5+2,5+1,5+3,1+1,5)*14 270,900
VV (1,5+30,78+1,5)*5 168,900
VV Součet 608,700

74 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 36 522,000 1,45 52 956,90 CS ÚRS 2020 01

VV 608,7 608,700
VV 608,7*60 'Přepočtené koeficientem množství 36 522,000

75 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 608,700 21,83 13 287,92 CS ÚRS 2020 01

76 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 118,875 51,23 6 089,97 CS ÚRS 2020 01

VV "lešení i pro bourácí práce
VV 32,0*1,5*2 96,000
VV 7,75*1,5 11,625
VV 3,1*1,5 4,650
VV (3,05+0,675*2)*1,5 6,600
VV Součet 118,875

77 K 953943111 Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes 
zdiva bez jejich dodání

kus 4,000 80,96 323,84 CS ÚRS 2020 01

VV "chránička
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

78 M 14011070 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x4mm m 1,600 368,00 588,80 CS ÚRS 2020 01

VV 0,4*4 1,600
VV Součet 1,600

79 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, kus 16,000 66,14 1 058,24 CS ÚRS 2020 0179 K 953961114 Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 66,14 1 058,24 CS ÚRS 2020 01

VV "Z01,02,04
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

80 K 953961115 Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 35,000 136,88 4 790,80 CS ÚRS 2020 01

81 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 9,720 2 000,00 19 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV "schodiště
VV (4,0+1,5)*0,6*1,0 3,300
VV (2,1*2+2,5)*0,6*1,0 4,020
VV 1,0*1,0*1,2*2 2,400
VV Součet 9,720

82 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 5,480 556,30 3 048,52 CS ÚRS 2020 01

VV "schodiště
VV 2,1*1,0*0,4*2 1,680
VV (4,0*2+1,5)*1,0*0,4 3,800
VV Součet 5,480

83 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,720 2 295,40 1 652,69 CS ÚRS 2020 01
VV "přístřešky nad vstupy
VV 2,5*1,2*0,1 0,300
VV 2,8*1,5*0,1 0,420
VV Součet 0,720

84 K 963053936 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
samonosných

m2 11,250 833,95 9 381,94 CS ÚRS 2020 01

VV 2,1*2,5 5,250
VV 4,0*1,5 6,000
VV Součet 11,250

85 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 2,160 174,47 376,86 CS ÚRS 2020 01

VV "1np
VV 0,6*0,9*4 2,160
VV Součet 2,160

86 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 2 m2

m2 4,050 117,39 475,43 CS ÚRS 2020 01

VV "1np
VV 1,5*0,9*3 4,050
VV Součet 4,050

87 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2

m2 8,730 95,46 833,37 CS ÚRS 2020 01

VV "1np
VV 2,4*0,9*3 6,480
VV 1,5*1,5 2,250
VV Součet 8,730

88 K 968062377 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 48,510 81,01 3 929,80 CS ÚRS 2020 01

VV "1np
VV 2,4*2,1*9 45,3602,4*2,1*9 45,360
VV 1,5*2,1 3,150
VV Součet 48,510
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89 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,790 178,96 1 394,10 CS ÚRS 2020 01
VV "1np
VV 1,9*2,05*2 7,790
VV Součet 7,790

90 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 4,000 153,04 612,16 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

91 K 978036341 Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu do 30 %

m2 145,304 34,90 5 071,11 CS ÚRS 2020 01

VV "Z
VV 12,8*2,6 33,280
VV 17,98*2,0 35,960
VV -1,5*0,9*2 -2,700
VV -0,9*0,9 -0,810
VV -1,5*1,5*3 -6,750
VV -2,4*0,9*2 -4,320
VV -1,95*1,0*2 -3,900
VV -2,4*1,5*2 -7,200
VV "V
VV 30,78*2,3 70,794
VV -2,4*2,1*9 -45,360
VV -1,5*2,1 -3,150
VV "S
VV 14,4*3,7 53,280
VV "ostění
VV 0,9*0,2*3 0,540
VV 1,5*0,2*3*2 1,800
VV (2,4+0,9*2)*0,2*2 1,680
VV (1,95+2,05*2)*0,2*2 2,420
VV (2,4+1,5*2)*0,2*2 2,160
VV (1,5+2,1*2) 5,700
VV (2,4+2,1*2)*0,2*8 10,560
VV (1,5+0,9*2)*0,2*2 1,320
VV Součet 145,304

92 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 113,690 97,21 11 051,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5,6*2,2 12,320
VV 0,5*1,0*2 1,000
VV 1,5*1,5 2,250
VV 3,7*1,7 6,290
VV 0,3*1,0*2 0,600
VV 2,7*1,5 4,050
VV 12,5*1,8 22,500
VV 30,8*2,1 64,680
VV Součet 113,690VV Součet 113,690

D 997 Přesun sutě 63 096,44

93 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 59,878 391,45 23 439,24 CS ÚRS 2020 01

94 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 59,878 187,50 11 227,13 CS ÚRS 2020 01

95 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 838,292 8,20 6 873,99 CS ÚRS 2020 01

VV 59,878*14 "Přepočtené koeficientem množství 838,292
VV Součet 838,292

96 K 997013831R.01 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

t 59,878 360,00 21 556,08

D 998 Přesun hmot 31 981,00
97 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 63,962 500,00 31 981,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 080 633,27

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 390,41

98 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 248,279 90,10 22 369,94 CS ÚRS 2019 01

VV S2+S4+S4K 226,990
VV Mezisoučet 226,990
VV "schodiště
VV (2,08+8,15+0,3+0,9+1,36)*0,7 8,953
VV (2,55+3,15+0,78+1,92)*0,4 3,360
VV (4,8+1,68*2)*1,1 8,976
VV Součet 248,279

99 M 62866282

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,7mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 297,935 110,00 32 772,85 CS ÚRS 2019 01

VV 248,279*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 297,935

100 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m

% 456,000 2,74 1 247,62 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 24 750,27
101 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 36,300 67,17 2 438,27 CS ÚRS 2020 01

VV 0,6*4 2,400
VV 1,5*5 7,500
VV 2,4*11 26,400
VV Součet 36,300

102 K 764-K03-K04-R. Oplechování parapetů z žárově zinkovaného plechu 
rovných mechanicky kotvené,  rš 295 mm

m 38,100 432,00 16 459,20

VV 2,4*13+1,5*4+0,9 38,100
VV Součet 38,100

103 K 764-K11-R. D+M větrací mřížka 200x200 mm žárově zinkované kus 2,000 364,80 729,60

D+M revizní dvířka elektrorozvaděče 1500x550 mm 104 K 764-K12-R. D+M revizní dvířka elektrorozvaděče 1500x550 mm 
žárově zinkované

kus 1,000 2 848,00 2 848,00
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105 K 764-K13-R. D+M větrací mřížka d125 mm žárově zinkované kus 2,000 336,00 672,00

106 K 764-K15-R. D+M větrací mřížka d xx mm žárově zinkované kus 1,000 384,00 384,00

107 K 764-K16-R. D+M větrací mřížka xxxxx mm žárově zinkované kus 1,000 428,80 428,80

108 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 650,000 1,22 790,40 CS ÚRS 2020 01

D 766 Konstrukce truhlářské 743 938,60

109 K 766621211 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 1,5 m s rámem do zdiva

m2 16,470 552,65 9 102,15 CS ÚRS 2020 01

VV "O01"2,4*1,5*2 7,200
VV "O10"1,5*1,5 2,250
VV "O07"1,5*0,9*2 2,700
VV "O09"2,4*0,9*2 4,320
VV Součet 16,470

110 M 61110010 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 do v1,5m

m2 16,470 10 000,00 164 700,00 CS ÚRS 2020 01

111 K 766621212 Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
výšky do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 53,550 500,00 26 775,00 CS ÚRS 2020 01

VV "O02"2,4*2,1*9 45,360
VV "O03"1,5*2,1 3,150
VV "O12"2,4*2,1 5,040
VV Součet 53,550

112 M 61110012 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 
1m2 v1,5-2,5m

m2 53,550 10 000,00 535 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "O02"2,4*2,1*9 45,360
VV "O03"1,5*2,1 3,150
VV "O12"2,4*2,1 5,040
VV Součet 53,550

113 K 766621622 Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 
otevíravých do zdiva

kus 1,000 552,65 552,65 CS ÚRS 2020 01

VV "O08"1 1,000
VV Součet 1,000

114 M 61110008 okno dřevěné otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 
1m2

m2 0,810 8 000,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

115 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m

% 1 400,000 0,59 828,80 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 255 553,99

116 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 7,000 43,34 303,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2*1,5+2*2 7,000

117 M 69752035 rohož vstupní samonosná kovová - škrabák m2 3,000 2 504,00 7 512,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2*1,5 3,000

118 M 69752030 rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové 
vlnovky/

m2 4,000 3 712,00 14 848,00 CS ÚRS 2020 01
vlnovky/

VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

119 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

m 15,000 67,67 1 015,05 CS ÚRS 2020 01

VV (2*2+1,5*2+2*4) 15,000
VV Součet 15,000

120 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 15,000 251,20 3 768,00 CS ÚRS 2020 01

121 K 767812611 Montáž markýz fasádních 2000 mm kus 2,000 3 139,58 6 279,16 CS ÚRS 2020 01

122 M 63437009.R
Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí ocelových 
nerezových rektifikačních táhel, výplň vrstvené 
bezpečnostní sklo 2700x1500mm

kus 1,000 34 500,00 34 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

123 M 63437008.R
Vchodová stříška rovná, kotvená pomocí ocelových 
nerezových rektifikačních táhel, výplň vrstvené 
bezpečnostní sklo 7500x1250mm

kus 1,000 85 600,00 85 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

124 K 767-D01-L.R Dveře AL bezpečtnostní 1630x1970 mm - D1/L kus 1,000 42 736,00 42 736,00

125 K 767-D02-L.R Dveře AL bezpečtnostní 1700x1970 mm - D2/L kus 1,000 45 104,00 45 104,00

126 K 767-Z01 D+M zábradlí Z1 vč.kotvení kus 1,000 7 600,00 7 600,00

127 K 767-Z04 D+M zábradlí Z4 vč.kotvení kus 1,000 4 960,00 4 960,00

128 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 230,000 1,08 1 328,40 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 758 641,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 758 641,87 21,00% 159 314,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 917 956,66

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.1 - ZTI

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 758 641,87

HSV - Práce a dodávky HSV 244 947,09

    1 - Zemní práce 206 027,78

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 731,00

    4 - Vodorovné konstrukce 6 033,31

    997 - Přesun sutě 1 155,00

PSV - Práce a dodávky PSV 477 048,52

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 115 771,52

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 115 261,41

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 167 976,07

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 58 328,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 19 711,12

M - Práce a dodávky M 5 136,24

    23-M - Montáže potrubí 5 136,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 31 510,02

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.1 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 758 641,87

D HSV Práce a dodávky HSV 244 947,09

D 1 Zemní práce 206 027,78

1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 36,000 344,72 12 409,92 CS ÚRS 2020 01

2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně

m3 95,400 550,00 52 470,00 CS ÚRS 2020 01

VV 87,4+8 95,400

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 134,800 55,38 7 465,22 CS ÚRS 2020 01

VV 87,4+39,4+8 134,800

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 
ZKD 10 m

m3 243,500 60,14 14 644,09 CS ÚRS 2020 01

VV (89,4+8)/2 48,700
VV Součet 48,700
VV 48,7*5 'Přepočtené koeficientem množství 243,500

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 83,400 181,45 15 132,93 CS ÚRS 2020 01

VV 39,4+8+36 83,400
VV Součet 83,400

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 417,000 13,88 5 787,96 CS ÚRS 2020 01

VV 83,4 83,400
VV 83,4*5 'Přepočtené koeficientem množství 417,000

01.04.1 - ZTI

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

VV 83,4*5 'Přepočtené koeficientem množství 417,000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 83,400 96,86 8 078,12 CS ÚRS 2020 01

VV 47,4+36 83,400

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 166,800 175,00 29 190,00 CS ÚRS 2020 01

VV 47,4+36 83,400
VV 83,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 166,800

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 83,400 12,93 1 078,36 CS ÚRS 2020 01
VV 47,4+36 83,400

10 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním ručně

m3 48,000 361,21 17 338,08 CS ÚRS 2020 01

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 47,400 340,46 16 137,80 CS ÚRS 2020 01

VV 39,4+8 47,400

12 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 94,800 222,60 21 102,48 CS ÚRS 2020 01
VV 47,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 94,800

13 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 9,000 131,78 1 186,02 CS ÚRS 2020 01

VV (4+2+3*2)*1,5*0,5 9,000

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 18,000 222,60 4 006,80 CS ÚRS 2020 01
VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 731,00
15 K 386131110.R01 Montáž odlučovače tuků a olejů - komplet kus 1,000 5 355,00 5 355,00

16 M ACO.32048100 odlučovač tuků plastový LTF 4 kus 1,000 26 376,00 26 376,00

D 4 Vodorovné konstrukce 6 033,31
17 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,800 713,83 1 284,89 CS ÚRS 2020 01

VV 4*3*0,15 1,800

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,400 741,94 4 748,42 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 1 155,00

19 K 957013631.R01 Odvoz na skládku a poplatek za demnotvané potrubí a 
ZP

soubor 1,000 1 155,00 1 155,00

D PSV Práce a dodávky PSV 477 048,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 115 771,52
20 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 80,000 234,06 18 724,80 CS ÚRS 2020 01

21 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 30,000 295,77 8 873,10 CS ÚRS 2020 01

22 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 16,000 372,23 5 955,68 CS ÚRS 2020 01

23 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 50,000 325,39 16 269,50 CS ÚRS 2020 01

24 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 25,000 399,83 9 995,75 CS ÚRS 2020 01

25 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 25,000 272,57 6 814,25 CS ÚRS 2020 01

26 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 45,000 301,90 13 585,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 15,000 345,86 5 187,90 CS ÚRS 2020 01

28 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 17,000 50,76 862,92 CS ÚRS 2020 01
VV 6+11 17,000

29 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 10,000 68,23 682,30 CS ÚRS 2020 01
VV 8+2 10,000

30 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 30,000 83,75 2 512,50 CS ÚRS 2020 01
VV 2+4+12+4+8 30,000

31 K 721211422.HLE Vpusť podlahová HL 317 se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 138x138

kus 5,000 1 868,21 9 341,05

32 K 721211521 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou 
zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125

kus 5,000 2 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 557,28 1 114,56 CS ÚRS 2020 01

34 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 534,91 1 069,82 CS ÚRS 2020 01

35 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50

kus 5,000 348,70 1 743,50 CS ÚRS 2020 01

36 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,692 436,84 302,29 CS ÚRS 2020 01

37 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,692 341,18 236,10 CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 115 261,41

38 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm

m 120,000 213,56 25 627,20 CS ÚRS 2020 01

39 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm

m 65,000 258,41 16 796,65 CS ÚRS 2020 01

40 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm

m 10,000 306,84 3 068,40 CS ÚRS 2020 01

41 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm

m 12,000 369,88 4 438,56 CS ÚRS 2020 01

42 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm

m 12,000 506,96 6 083,52 CS ÚRS 2020 01

43 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 120,000 59,77 7 172,40 CS ÚRS 2020 01

44 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 65,000 75,90 4 933,50 CS ÚRS 2020 01

45 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 
mm

m 34,000 80,40 2 733,60 CS ÚRS 2020 01

VV 10+12+12 34,000

46 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 2,000 269,93 539,86 CS ÚRS 2020 01

47 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se kus 2,000 395,51 791,02 CS ÚRS 2020 0147 K 722231075
dvěma závity

kus 2,000 395,51 791,02 CS ÚRS 2020 01

48 K 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 2,000 516,15 1 032,30 CS ÚRS 2020 01

49 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1 kus 5,000 503,10 2 515,50 CS ÚRS 2020 01

50 K 722232012 Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C 
vnitřní závit

kus 2,000 389,30 778,60 CS ÚRS 2020 01

51 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 18,000 166,37 2 994,66 CS ÚRS 2020 01

52 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 240,90 2 890,80 CS ÚRS 2020 01

53 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 348,17 1 740,85 CS ÚRS 2020 01

54 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 476,60 953,20 CS ÚRS 2020 01

55 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 690,77 1 381,54 CS ÚRS 2020 01

56 K 722232171 Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem

kus 48,000 256,67 12 320,16 CS ÚRS 2020 01

57 K 722262301 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 
1 x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální

kus 2,000 1 402,21 2 804,42 CS ÚRS 2020 01

58 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 219,000 32,07 7 023,33 CS ÚRS 2020 01

VV 120+65+10+12+12 219,000

59 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 219,000 28,97 6 344,43 CS ÚRS 2020 01

60 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,410 391,43 160,49 CS ÚRS 2020 01

61 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,410 332,72 136,42 CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 167 976,07

62 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 5,000 3 080,75 15 403,75 CS ÚRS 2020 01

63 K 725112022.R01 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný - imobilní

soubor 1,000 3 080,75 3 080,75

64 K 725121511 Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže 
s odsáváním a s vodorovným přívodem vody

soubor 2,000 3 282,96 6 565,92 CS ÚRS 2020 01

65 K 725211618 Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 7,000 2 834,30 19 840,10 CS ÚRS 2020 01

66 K 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm soubor 2,000 5 053,06 10 106,12 CS ÚRS 2020 01

67 K 725244104
Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm 
otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 1000 
mm

soubor 2,000 5 025,98 10 051,96 CS ÚRS 2020 01

68 K 725291510.R01 Doplňky zařízení koupelen a záchodů soubor 1,000 24 920,00 24 920,00

69 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm

soubor 2,000 715,89 1 431,78 CS ÚRS 2020 01

70 K 725311125 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
rohový se dvěma odkapními plochami 952x502 mm

soubor 6,000 2 842,41 17 054,46 CS ÚRS 2020 01

71 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 2,000 4 377,27 8 754,54 CS ÚRS 2020 01

72 K 725531102 Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 
10 l / 2 kW

soubor 5,000 2 541,50 12 707,50 CS ÚRS 2020 01
10 l / 2 kW

73 K 725532118 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 
svislý 120 l / 3 kW

soubor 1,000 10 377,65 10 377,65 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 8,000 1 275,67 10 205,36 CS ÚRS 2020 01

75 K 725822642 Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem 
teplé a studené vody

soubor 1,000 4 214,70 4 214,70 CS ÚRS 2020 01

76 K 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a 
pohyblivým držákem

soubor 2,000 2 849,93 5 699,86 CS ÚRS 2020 01

77 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 kus 6,000 203,69 1 222,14 CS ÚRS 2020 01

78 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 7,000 186,19 1 303,33 CS ÚRS 2020 01

79 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 9,000 207,04 1 863,36 CS ÚRS 2020 01

80 K 725861311 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou 
pro pračku nebo myčku

kus 1,000 364,11 364,11 CS ÚRS 2020 01

81 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 6,000 244,28 1 465,68 CS ÚRS 2020 01

82 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 2,000 435,34 870,68 CS ÚRS 2020 01

83 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,584 456,30 266,48 CS ÚRS 2020 01

84 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,584 352,46 205,84 CS ÚRS 2020 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 58 328,40

85 K 726131042.GBT
Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný 
v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn 
s kov kcí

soubor 6,000 7 746,81 46 480,86

86 K 726131043.GBT
Instalační předstěna Geberit Duofix pro klozet závěsný 
v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn 
s kov kcí

soubor 1,000 11 752,91 11 752,91

87 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,117 456,30 53,39 CS ÚRS 2020 01

88 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,117 352,46 41,24 CS ÚRS 2020 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 19 711,12

89 K 732421214 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační 
DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 8,0 m3/h pro TUV

soubor 1,000 19 711,12 19 711,12 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 5 136,24

D 23-M Montáže potrubí 5 136,24
90 K 230170011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 m 25,000 5,89 147,25 CS ÚRS 2020 01

VV 25 25,000

91 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 110,000 12,71 1 398,10 CS ÚRS 2020 01
VV 45+15+50 110,000

92 K 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 m 155,000 15,81 2 450,55 CS ÚRS 2020 01
VV 80+25+50 155,000

93 K 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 46,000 24,79 1 140,34 CS ÚRS 2020 01
VV 30+16 46,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 31 510,02
94 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 50,000 281,97 14 098,50 CS ÚRS 2020 01

VV " demontáže stávajích rozvodů potrubí ZTI a ZP"
VV 50 50,000

95 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 32,000 323,36 10 347,52 CS ÚRS 2020 01

96 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 32,000 220,75 7 064,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 055,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 055,75 21,00% 7 151,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 207,46

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.2 - Vnitřní plynoinstalace

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 055,75

PSV - Práce a dodávky PSV 32 309,52

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 29 152,46

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 521,59

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 635,47

M - Práce a dodávky M 1 746,23

    23-M - Montáže potrubí 1 746,23

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.2 - Vnitřní plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 055,75

D PSV Práce a dodávky PSV 32 309,52

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 29 152,46

15 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
50

m 50,000 88,98 4 449,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 723150306 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm

m 24,000 366,88 8 805,12 CS ÚRS 2020 01

1 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm

m 19,000 437,40 8 310,60 CS ÚRS 2020 01

3 K 723150343 Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 50/32 kus 2,000 561,78 1 123,56 CS ÚRS 2020 01

4 K 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 1,200 577,38 692,86 CS ÚRS 2020 01

17 K 723160817 Demontáž přípojka k plynoměru závit s ochozem G 2 pár 2,000 241,84 483,68 CS ÚRS 2020 01

16 K 723160834 Demontáž rozpěrky k plynoměru G 2 kus 2,000 197,06 394,12 CS ÚRS 2020 01

5 K 723190254 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50 kus 1,000 225,50 225,50 CS ÚRS 2020 01

6 K 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 3,000 669,22 2 007,66 CS ÚRS 2020 01

7 K 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 994,10 994,10 CS ÚRS 2020 01

8 K 723231167 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 1 475,39 1 475,39 CS ÚRS 2020 01

13 K 998723101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 6 m

t 0,230 449,59 103,41 CS ÚRS 2020 01

14 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,230 380,26 87,46 CS ÚRS 2020 01

01.04.2 - Vnitřní plynoinstalace

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 521,59
18 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 43,000 12,13 521,59 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 635,47

9 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 43,000 12,70 546,10 CS ÚRS 2020 01

10 K 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

m 43,000 15,02 645,86 CS ÚRS 2020 01

11 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 43,000 17,42 749,06 CS ÚRS 2020 01

12 K 783617603 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 43,000 16,15 694,45 CS ÚRS 2020 01

D M Práce a dodávky M 1 746,23

D 23-M Montáže potrubí 1 746,23

19 K 230120043 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
50

m 43,000 40,61 1 746,23 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 518,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 103 518,50 21,00% 21 738,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 257,39

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.3 - Venkoní plynovod

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 518,50

HSV - Práce a dodávky HSV 48 558,31

    1 - Zemní práce 36 134,52

    4 - Vodorovné konstrukce 2 543,79

    8 - Trubní vedení 9 880,00

PSV - Práce a dodávky PSV 20 433,76

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 433,76

M - Práce a dodávky M 34 526,43

    23-M - Montáže potrubí 34 238,10

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 288,33

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.3 - Venkoní plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 518,50

D HSV Práce a dodávky HSV 48 558,31

D 1 Zemní práce 36 134,52

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 33,000 552,14 18 220,62 CS ÚRS 2020 01

2 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,000 31,61 758,64 CS ÚRS 2020 01

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,000 207,38 1 866,42 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 45,000 15,86 713,70 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000
VV 9*5 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 24,000 110,70 2 656,80 CS ÚRS 2020 01

VV 24 24,000

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 18,000 200,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV 9 9,000
VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,000 14,78 487,74 CS ÚRS 2020 01
VV 33 33,000

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 24,000 101,80 2 443,20 CS ÚRS 2020 01

01.04.3 - Venkoní plynovod

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

8 K 174151101
se zhutněním

m3 24,000 101,80 2 443,20 CS ÚRS 2020 01

9 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,000 389,10 2 334,60 CS ÚRS 2020 01

VV 6 6,000

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 12,000 254,40 3 052,80 CS ÚRS 2020 01
VV 6*2 'Přepočtené koeficientem množství 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 543,79
11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,000 847,93 2 543,79 CS ÚRS 2020 01

VV 3 3,000

D 8 Trubní vedení 9 880,00

12 R 800A3503 Pilíř pro hlavní uzávěr plynu prefabrikovaný z 
pohledového betonu

m3 1,000 9 880,00 9 880,00 ÚRS RYRO 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 20 433,76

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 433,76
13 K 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2 soubor 1,000 343,31 343,31 CS ÚRS 2020 01

14 K 723213211 Kohout přírubový kulový uzavírací DN 40 PN 16 do 
200°C těleso uhlíková ocel

soubor 1,000 4 769,45 4 769,45 CS ÚRS 2020 01

15 K 723214136 Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková 
ocel s vypouštěcí zátkou

soubor 1,000 3 524,81 3 524,81 CS ÚRS 2020 01

16 K 723234312 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon 
do 10 m3/hod pro zemní plyn

soubor 1,000 2 894,80 2 894,80 CS ÚRS 2020 01

17 K 723234351 Skříňka pro regulátor plynu kus 1,000 1 425,91 1 425,91 CS ÚRS 2020 01

18 K 723261913 Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod. kus 1,000 111,87 111,87 CS ÚRS 2020 01

19 K 723219102 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 
ostatní typ

kus 1,000 843,93 843,93 CS ÚRS 2020 01

20 M GAS.1040PEK plynoměr membránový ELSTER G10, PN 0,05MPa, 
DN 40

kus 1,000 6 519,68 6 519,68

D M Práce a dodávky M 34 526,43

D 23-M Montáže potrubí 34 238,10

21 K 230021037 Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 51 mm 
tl 2,6 mm

kus 2,000 223,02 446,04 CS ÚRS 2020 01

22 M 31630515 oblouk trubkový typ 3D tvar 90° - K3 D 51mm tl 2,6mm kus 2,000 43,84 87,68 CS ÚRS 2020 01

23 K 230120042 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 
40

m 50,000 36,14 1 807,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 sada 2,000 2 399,24 4 798,48 CS ÚRS 2020 01

25 K 230170012 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 m 50,000 14,52 726,00 CS ÚRS 2020 01

26 K 230200006 Montáž plynovodních přípojek svářením DN 50 (2") m 50,000 457,99 22 899,50 CS ÚRS 2020 01

30 M 14031024 trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 
343 51x2mm

m 52,500 66,16 3 473,40 CS ÚRS 2020 01
343 51x2mm

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 288,33

28 K 580506016 Kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru přes 10 
m3/h domovního plynovodu

kus 1,000 125,89 125,89 CS ÚRS 2020 01

29 K 580506021 Kontrola těsnosti rozvodu plynu plynoměrem úsek 1,000 162,44 162,44 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 294 020,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 294 020,00 21,00% 61 744,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 355 764,20

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.4 - Vytápění

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 294 020,00

D.731 - Ústřední vytápění 294 020,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.4 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 294 020,00

D D.731 Ústřední vytápění 294 020,00

1 K 731001001
Nástěnný kondenzační kotel jm. výkon 48,0 kW - 
Protherm stávající - demontáž včetně uložení a zpětná 
montáž včetně revize

ks 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 731001002
Regulace ekvitermní- 1 směš.okruh+1x okruh 
TUV+1xokruh VZT -  revize zapojení zapojení 
sekundárního čerpadla okruhu VZT

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

3 K 731001004 Zabezpečovací zařízení plynového zdroje nad 24 
kW(únik plynu,tlak,teplota)

sb 1,000 2 760,00 2 760,00

4 K 731001006
Protiproudý deskový výměník Q=20 kW pro sekundární 
okruh VZT vstup voda 75/55 C - výstup propylenglykol 
30% 70/50, tlaková ztráta max. 18 kPa

ks 1,000 7 480,00 7 480,00

5 K 731001007 Tepelná izolace výměníku PU pěna sb 1,000 10 800,00 10 800,00

6 K 731001008 Tlaková expanzní nádoba V= 12 dm3,  6 bar. ks 1,000 5 584,00 5 584,00

7 K 731001009 Servisní kloboučkový ventil k exp. nádobě MK1 DN 25 ks 1,000 1 104,00 1 104,00

8 K 731001010 Pojistný ventil DN25  3 bar ks 1,000 388,80 388,80

9 K 731001011 Trojcestný ventil DN 20  kvs=2,5   + servopohon ks 1,000 1 248,00 1 248,00

10 K 731001012 Čerpadlo elektronické ot. M= 0,90 m3/hod. ,dP =15-40 
kPa (reg.uzel VZT)

ks 1,000 5 512,00 5 512,00

11 K 731001013 Čerpadlo elektronické ot. M= 0,90 m3/hod. ,dP =15-60 
kPa (okruh VZT sekundár)

ks 1,000 7 680,00 7 680,00

12 K 731001014 Regulační a uzavírací  ventil (s měřením průtoku) DN 
20 ,dP =16 kPa

ks 1,000 520,00 520,00

13 K 731001015 Filtrball s uzávěrem DN25 ks 2,000 424,00 848,00

01.04.4 - Vytápění

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

14 K 731001016 Odlučovač magnetických částic,filtr DN25 ks 1,000 3 654,40 3 654,40

15 K 731001017 Kulový  kohout s páčkou DN25 ks 8,000 688,00 5 504,00

16 K 731001018 Zpětný ventil DN25 ks 2,000 424,00 848,00

17 K 731001019 Automatický odvzduš. ventil DN 15 ks 2,000 2 576,00 5 152,00

18 K 731001020 Vypouštěcí kohout DN15 ks 4,000 116,80 467,20

19 K 731001021 Teploměr příložný 0-120 oC ks 2,000 448,00 896,00

20 K 731001022 Manometr  0-400 kPa ks 1,000 688,00 688,00

21 K 731001024 Ocelové deskové těleso s integrovaným ventilem 11VK 
060050

ks 1,000 3 888,00 3 888,00

22 K 731001025 Ocelové deskové těleso s integrovaným ventilem 21VK 
060060

ks 2,000 4 256,00 8 512,00

23 K 731001026 Ocelové deskové těleso s integrovaným ventilem 22VK 
060080

ks 1,000 4 544,00 4 544,00

24 K 731001027 Ocelové deskové těleso s integrovaným ventilem 22VK 
060090

ks 4,000 4 544,00 18 176,00

25 K 731001028 Osové regulační a uzavírací šroubení DN15 -rohové ks 7,000 292,00 2 044,00

26 K 731001029 Ventilové těleso s přednastavením průtoku DN15 - 
rohové

ks 7,000 1 488,00 10 416,00

27 K 731001030 Radiátorové šroubení přednastavitelné DN15-rohové ks 7,000 196,00 1 372,00

28 K 731001031 Termostatická  hlavice paroplynová 5-26 oC ks 15,000 464,00 6 960,00

29 K 731001033 Potrubí  Cu tenkosěnné   15x1,0 bm 62,000 248,00 15 376,00

30 K 731001034 Potrubí  Cu tenkosěnné   18x1,0 bm 28,000 276,00 7 728,00

31 K 731001035 Potrubí  Cu tenkosěnné   22x1,0 bm 106,000 294,40 31 206,40

32 K 731001036 Potrubí  Cu tenkosěnné   28x1,0 bm 6,000 309,60 1 857,60

33 K 731001038 Tepelná izolace potrubí  tl.13-29 mm    15x13 bm 62,000 36,00 2 232,00

34 K 731001039 Tepelná izolace potrubí  tl.13-29 mm   18x13 bm 28,000 39,20 1 097,60

35 K 731001040 Tepelná izolace potrubí  tl.13-29 mm   22x19 bm 106,000 44,80 4 748,80

36 K 731001041 Tepelná izolace potrubí  tl.13-29 mm   28x29 bm 6,000 57,60 345,60

37 K 731001042 Tepelná izolace potrubí doplňková DN25 tl.19 mm bm 5,000 54,40 272,00

38 K 731001043 Oplechování  venkovního potrubí Alu plech m2 2,000 388,80 777,60

39 K 731001044 Propláchnutí systému 2x bm 914,000 2,00 1 828,00

40 K 731001045 Napuštění nemrznoucí směsí (30%) m3 0,100 47 840,00 4 784,00

41 K 731001046 Topná zkouška dle ČSN m3 0,600 1 840,00 1 104,00

42 K 731001047 Montáž HZS 72,000 288,00 20 736,00

43 K 731001049 Montážní a pomocný materiál kg 100,000 96,00 9 600,00

44 K 731001050 Ostatní přípomocné práce HZS 100,000 224,00 22 400,00

45 K 731001051 Revize, zaregulování  a uvedení do provozu HZS 50,000 288,00 14 400,0045 K 731001051 Revize, zaregulování  a uvedení do provozu HZS 50,000 288,00 14 400,00

46 K 731001052 Demontáže stávajících těles a potrubí včetně odvozu 
na skládku a vypuštění systému

soubor 1,000 20 480,00 20 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 498 529,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 498 529,60 21,00% 104 691,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 603 220,82

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.5 - Vzduchotechnika

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 498 529,60

D.751.1 - Vzduchotechnika 498 529,60

    D1 - Zařízení č.1 - Přípravna a jídelna 1.NP 400 576,00

    D.751.2 - Zařízení č.2 - Podtlakové odvětrání - zázemí 1.NP 28 344,00

    D.751.3 - Zařízení č.3 - Podtlakové odvětrání - sociální zařízení 1.NP 69 609,60

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.5 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 498 529,60

D D.751.1 Vzduchotechnika 498 529,60

D D1 Zařízení č.1 - Přípravna a jídelna 1.NP 400 576,00

1 K 751001001

Vzduchotechnická kompaktní jednotka venkovní 
provedení,5100/5100 m3/h, ext. tlak 
200/250Pa,,protiproudý rekuperátor 87%, klapky + 
servo

ks 1,000 224 000,00 224 000,00

2 K 751001006 Rám pro osazení VZT jednotky na konzoly na fasádu ks 1,000 5 200,00 5 200,00

3 K 751001007 Elektronická regulace výrobce (otáčky ventilátorů, 
bypass rekuper.,vodní ohřev)

ks 1,000 7 680,00 7 680,00

4 K 751001009 Buňkový tlumič hluku 500x200x1000 ks 12,000 984,00 11 808,00

5 K 751001010 Buňkový tlumič hluku 500x200x1500 ks 8,000 1 080,00 8 640,00

6 K 751001011 Protidešťová žaluzie sání 800x600 pozink plech ks 1,000 2 600,00 2 600,00

7 K 751001012 Protidešťová mřížka 500x1000  oka25x25mm výfuk 
vzduchu

ks 1,000 5 472,00 5 472,00

8 K 751001013 Vířivá vyústka přívodní 500x500 24 lamel M=460 
m3/hod.

ks 2,000 2 920,00 5 840,00

9 K 751001014 Vířivá vyústka přívodní 625x625 54 lamel M=840 
m3/hod.

ks 6,000 3 296,00 19 776,00

10 K 751001015 Vyústka čtyřhranná přívodní Alu rámeček VK280x140  
R1

ks 3,000 1 224,00 3 672,00

11 K 751001016 Vyústka čtyřhranná s lapačem tuků 280x140  R1 ks 2,000 712,00 1 424,00

12 K 751001017 Vyústka čtyřhranná s lapačem tuků 400x200  R1 ks 3,000 1 960,00 5 880,00

13 K 751001018 Zvukoizolační ohebné potrubí Alu  Æ200 bm 10,000 292,00 2 920,00

01.04.5 - Vzduchotechnika

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

13 K 751001018 Zvukoizolační ohebné potrubí Alu  Æ200 bm 10,000 292,00 2 920,00

14 K 751001019 Zvukoizolační ohebné potrubí Alu Æ250 bm 20,000 328,00 6 560,00

15 K 751001020 Ohebné potrubí Alu  Æ250 bm 5,000 188,00 940,00

16 K 751001021 Potrubí kruhové pozink plech - nástavecÆ200 ks 2,000 551,20 1 102,40

17 K 751001022 Potrubí kruhové pozink plech - nástavec Æ250 ks 8,000 580,00 4 640,00

18 K 751001024 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech 200x200  50% tvar. bm 9,000 428,80 3 859,20

19 K 751001025 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech 350x350  40% tvar. bm 6,000 480,00 2 880,00

20 K 751001026 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech400x300  60% tvar. bm 6,000 520,00 3 120,00

21 K 751001027 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech 600x300  40% tvar. bm 9,000 424,00 3 816,00

22 K 751001028 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech600x400  60% tvar. bm 13,000 528,00 6 864,00

23 K 751001029 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech800x300  30% tvar. bm 16,000 410,40 6 566,40

24 K 751001030 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech800x350  30% tvar. bm 8,000 436,00 3 488,00

25 K 751001031 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech800x500  30% tvar. bm 14,000 448,00 6 272,00

26 K 751001032 Potrubí čtyřhranné sk.I pozink plech800x600  100% 
tvar.

bm 3,000 552,00 1 656,00

27 K 751001034 Nástavec sání digestoří atyp. dle zadání kuch. 
technologie

ks 6,000 360,00 2 160,00

28 K 751001035 Tepelná izolace VZT sk. I potrubí min. vata 25mm s Al. 
polepem

m2 50,000 304,00 15 200,00

29 K 751001036 Tepelná izolace VZT sk. I potrubí min. vata 50mm s Al. 
polepem

m2 25,000 316,00 7 900,00

30 K 751001037 Oplechování VZT potrubí pozink.plech (ve venkovním 
prostoru)

m2 25,000 320,00 8 000,00

31 K 751001038 Závěsy ,táhla a objímky potrubí ks 100,000 62,40 6 240,00

32 K 751001039 Montážní a pomocný materiál soubor 1,000 4 400,00 4 400,00

D D.751.2 Zařízení č.2 - Podtlakové odvětrání - zázemí 1.NP 28 344,00

33 K 751201001 Potrubní ventilátor Æ250mm , 1000 m3/hod, dP=170 
Pa , el. příkon 180 W,230V

ks 1,000 2 312,00 2 312,00

34 K 751201002 Teplotní spínač (zapojení MaR) ks 1,000 1 320,00 1 320,00

35 K 751201003 Protidešťová žaluzie sání 315x315 pozink plech ks 1,000 1 080,00 1 080,00

36 K 751201004 Klapka přetlaková Æ250 ks 1,000 1 320,00 1 320,00

37 K 751201005 Vyústka čtyřhranná odvodní na kruh. potrubí VK425x75  
R1

ks 7,000 1 080,00 7 560,00

38 K 751201006 Ohebné Al. potrubí zvukotlumící Æ250 bm 5,000 454,40 2 272,00

39 K 751201007 Potrubí Spiro Æ150 bm 10,000 372,00 3 720,00

40 K 751201008 Potrubí Spiro  Æ250 bm 10,000 391,20 3 912,00

41 K 751201009 Závěsy ,táhla a objímky potrubí ks 20,000 62,40 1 248,00

42 K 751201010 Montážní a pomocný materiál soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

D D.751.3 Zařízení č.3 - Podtlakové odvětrání - sociální zařízení 1.NP 69 609,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 751301001 Nástěnný ventilátor 100 m3/hod, dP=20 Pa , el. příkon 
25 W,230V

ks 2,000 1 880,00 3 760,00

44 K 751301002 Nástěnný ventilátor 150 m3/hod, dP=20 Pa , el. příkon 
30 W,230V

ks 2,000 2 048,00 4 096,00

45 K 751301003 Doběhové relé (zapojení MaR) ks 4,000 744,00 2 976,00

46 K 751301004 Výfuková mřížka 150x150 ks 4,000 265,60 1 062,40

47 K 751301005 Ohebné Al. potrubí Æ100 bm 5,000 336,00 1 680,00

48 K 751301006 Potrubí Spiro Æ100 bm 10,000 338,40 3 384,00

49 K 751301007 Potrubí Spiro Æ125 bm 18,000 374,40 6 739,20

50 K 751301008 Závěsy ,táhla a objímky potrubí ks 20,000 62,40 1 248,00

51 K 751301009 Montážní a pomocný materiál soubor 1,000 3 384,00 3 384,00

52 K 751301010 Montáže VZT zařízení soubor 1,000 2 240,00 2 240,00

53 K 751301011 Montáže VZT potrubí a elementů soubor 1,000 3 600,00 3 600,00

54 K 751301012 Seřízení a zaregulování na projektované parametry soubor 1,000 3 040,00 3 040,00

55 K 751301013 Ostatní přípomocné práce soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

56 K 751301014 Hluková zkouška soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

57 K 751301016 Ocelová konstrukce - venkovní jednotky- 100 kg včetně 
roštu a kotvení- komplet včetně nátěru

soubor 1,000 10 400,00 10 400,00

58 K 751301017 Demontáže stávajícího odvětrání včetně potrubí - 
komplet -  doprava a odvoz na skládku

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 305,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 305,60 21,00% 49 204,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 509,78

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.6 - Slaboproudá elektrotechnika

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234 305,60

1 - Evakuační rozhla - 1 - Evakuační rozhla 25 088,00

2 - Struktruovaná ka - 2 - Struktruovaná ka 125 235,20

3 - Jednotný čas - J - 3 - Jednotný čas - J 19 328,00

4 - Ostatní - 4 - Ostatní 50 062,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 592,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.6 - Slaboproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 234 305,60

D 1 - Evakuační rozhla1 - Evakuační rozhla 25 088,00

1 K R.ERO.0001
Modul zakončení reproduktorové linky, 2vodičové 
připojení, nastavitelné zatížení linky ve 4 stupních, 
dodávka a montáž

ks 1,000 3 888,00 3 888,00

2 K R.ERO.0002 Napojení na ústřednu instalovanou v předchozí etapě 
Přestavba učitiliště v Litni na základní školu.

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

3 K R.ERO.0003

Nástěnný reproduktor dle EN54-24 pro přisazenou 
instalaci na zeď nebo strop. Technická data dle EN54-
24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, 
výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 
1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 86dB @ 4m, 
frekvenční ch

ks 5,000 608,00 3 040,00

4 K R.ERO.0004

Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o 
šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý 
šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky 
až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň 
akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristi

ks 3,000 640,00 1 920,00

5 K R.ERO.0005

Povinná náležitost dle ČSN EN 50849: Odborné měření 
srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem 
hodnot na stupnici CIS. Měření bude provedeno 
metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. Měření jinou 
metodou lze použít pouze tehdy, pokud zvolená metoda 
p

ks 8,000 360,00 2 880,00

6 K R.ERO.0006

Povinná náležitost dle ČSN EN 50849: Odborné měření 
skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu 
s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření 
musí být provedeno specializovaným měřicím 

ks 8,000 360,00 2 880,00

01.04.6 - Slaboproudá elektrotechnika

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

musí být provedeno specializovaným měřicím 
přístrojem určeným pro tento účel a používajícím 
střídavý 

7 K R.ERO.0007 CSKH-V180 2x1,5, včetně příchytek s požární 
odolností, dodávka a montáž

m 200,000 46,40 9 280,00

D 2 - Struktruovaná ka2 - Struktruovaná ka 125 235,20

1 K R.SK.0001
přepojovací panel 24 portů RJ45, výška 1U, včetně 
plného osazení konektory, nestíněné konektory třída E, 
dodávka a montáž

ks 2,000 896,00 1 792,00

2 K R.SK.0002 19" vyvazovací panel, 5x kovové oko 60mm, výška 1U, 
dodávka a montáž

ks 2,000 348,00 696,00

3 K R.SK.0003
Datová zásuvka pro 2x RJ45, včetně rámečku a 
krabice, včetně modul 2xRJ45 nestíněný, 1 Gb, třída E, 
dodávka a montáž

ks 4,000 134,40 537,60

4 K R.SK.0004
datový vývod s keystone modulem RJ45 nestíněný, 1 
Gb, třída E, zakončení v elektroinstalančí krabici,, 
včetně krabice s víčkem, dodávka a montáž

ks 10,000 108,00 1 080,00

5 K R.SK.0005 elektroinstalační krabice KP68 ks 5,000 33,60 168,00

6 K R.SK.0006 měření metalických datových kabelů, včetně 
vypracování měřícího protokolu

ks 18,000 240,00 4 320,00

7 K R.SK.0007 propojovací patch kabel RJ45 cat. 6, 2 metr, dodávka a 
montáž

ks 20,000 44,80 896,00

8 K R.SK.0008 U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, dodávka a montáž m 1 440,000 51,20 73 728,00

9 K R.SK.0009 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová, dodávka a montáž

m 200,000 56,80 11 360,00

10 K R.SK.0010 Elektroinstalační trubka 40 mm - ohebná, bez-
halogenová, dodávka a montáž

m 200,000 65,60 13 120,00

11 K R.SK.0011 Nástěnný rozvaděč 12U, dodávka a montáž ks 1,000 3 913,60 3 913,60

12 K R.SK.0012
Napájecí panel 19", 8xČSN, 1xC14,10A,1U, kabel 2m, 
vypínač, přěpěťová ochrana, tepelná pojistka, dodávka 
a montáž

ks 1,000 4 544,00 4 544,00

13 K R.SK.0013
napojení do stávajícího rozvaděče MDF instalovaného 
v předchozí etapě Přestavba učitiliště v Litni na 
základní školu.

ks 1,000 3 600,00 3 600,00

14 K R.SK.0014
Ethernetový přepínač 24 portů 10/100/1000Base-T, 
PoE+, řízený switch, 24x RJ-45 port, 2x combo mini-
GBIC slot, 10/100/1000, PoE+, dodávka a montáž

ks 1,000 5 480,00 5 480,00

D 3 - Jednotný čas - J3 - Jednotný čas - J 19 328,00

1 K R.JC.0001

jednostranné hodiny jednotného času analogové, 
interiérové provedení s kovovým rámem a plochým 
krycím sklemm, kulaté hodiny o číselníku 30 cm s 
vypouklým akrylátovým krycím sklem, včetně konzole, 
dodávka a montáž

ks 2,000 2 144,00 4 288,00

2 K R.JC.0002 CXKH–R 2x1,5, dodávka a montáž m 100,000 28,00 2 800,00

3 K R.JC.0003 SHKFH–R 2x2x0,8, dodávka a montáž m 100,000 36,80 3 680,00

Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-4 K R.JC.0004 Elektroinstalační trubka 25 mm - ohebná, bez-
halogenová, dodávka a montáž

m 100,000 41,60 4 160,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K R.JC.0005
napojení na stávající ústřednu jednotného času 
instalovanou v předchozí etapě Přestavba učitiliště v 
Litni na základní školu.

ks 1,000 4 400,00 4 400,00

D 4 - Ostatní 4 - Ostatní 50 062,40
1 K Pol1 protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro 

tloušťku zdiva do 700mm, průměr prostupu do 50mm
ks 2,000 3 744,00 7 488,00

2 K Pol2 protipožární ucpávka pro kabelové rozvody, pro 
tloušťku zdiva do 700mm, průměr prostupu do 150mm

ks 2,000 3 808,00 7 616,00

3 K Pol3 označení kabelů ks 20,000 4,80 96,00

5 K P210-01HZS Výchozí revize, zkoušky, certifikáty hod 24,000 304,00 7 296,00

6 K P210-03HZS Zpracování projektu skutečného provedení 
(3xtištěné+DIGI)

hod 24,000 304,00 7 296,00

7 K P210-04HZS Koordinace s ostatními profesemi hod 20,000 288,00 5 760,00

8 K P210-05HZS Provozní zkoušky hod 20,000 304,00 6 080,00

9 K 210 26-1622 Frézování drážky 5x3cm  ve zdivu m 50,000 44,00 2 200,00

10 K 210 26-1624 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu m 50,000 52,00 2 600,00

11 K 210 26-1626 Frézování drážky 10x5cm  ve zdivu m 50,000 56,00 2 800,00

12 K Pol4 Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 
300mm, začitění včetně odvozu odpadu

ks 2,000 68,00 136,00

13 K Pol5 Vrtání otvoru do průměru 50mm zdivem tloušťky do 
700mm, začitění včetně odvozu odpadu

ks 2,000 71,20 142,40

14 K Pol6 Vrtání otvoru do průměru 150mm zdivem tloušťky do 
300mm, začitění včetně odvozu odpadu

ks 2,000 76,00 152,00

15 K 210 26-1699 Začištění po drážkování m2 20,000 20,00 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 592,00
16 K HZS3222 Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 32,000 304,00 9 728,00 CS ÚRS 2020 01

17 K HZS4231.R01 Hodinová zúčtovací sazba technik - zprovoznění 
softweru

hod 16,000 304,00 4 864,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 893 919,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 893 919,11 21,00% 187 723,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 081 642,12

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.7 - Elektorinstalace

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 893 919,11

D.740. - Dodávky - R10 kuchyně 80 073,70

    D.740.1 - ROZVADĚČ INSTALAČNÍ ZAPUŠTĚNÝ 13 596,80

    740011 - VÝKONOVÉ VYPÍNAČE 2 170,00

    740014 - JISTIČE MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 6 673,10

    740023 - JISTIČE MODULÁRNÍ S CHRÁNIČEM NA DIN LIŠTU 31 895,50

    740032 - PROUDOVÉ CHRÁNIČE MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 8 239,00

    740037 - IMPULZNÍ RELÉ MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 357,00

    740040 - Kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT 15 813,00

    740043 - POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1 329,30

D2 - Montážní materiál a práce 757 809,50

    740001 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 81 688,60

    740058 - KABELY H07RN-F GUMOVÉ / HARMONIZOVANÉ 18 179,00

    740066 - SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65) 7 973,00

    740070 - PŘÍSTROJ SPÍNAČE 252,00

    740073 - PŘÍSTROJ OVLÁDAČE, pro Tango 231,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.7 - Elektorinstalace

    740073 - PŘÍSTROJ OVLÁDAČE, pro Tango 231,00

    740076 - KRYT SPÍNAČE, TANGO 196,00

    740079 - RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE 546,00

    740082 - ZÁSUVKA NN 982,10

    740086 - KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 563,60

    740091 - ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 2 793,00

    740095 - POHYBOVÁ ČIDLA 5 821,20

    740098 - FOX-LED   IP40 29 575,00

    740101 - BALOT-LED 113 764,00

    740104 - GRIFON-LED   IP40 3 402,00

    740107 - VELOS   IP42/IP65, PŘÍSLUŠENSTVÍ 166 320,00

    740111 - HOUND4, P65 2 184,00

    740114 - SALUKA-LED   IP66 226 632,00

    740117 - OCELOVÉ KONSTRUKCE 35 609,00

    740122 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 7 140,00

    740127 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 42 980,00

    740130 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 5 978,00

D5 - Pomocné zednické práce 28 852,60

    94001 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0,00

    94002 - CIHELNEM PRO KRABICE 411,60

    94005 - PROSTUP ZDIVEM 0,00

    94006 - CIHELNEM DO PRUMERU 60mm 2 912,00

    94009 - VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0,00

    94010 - CIHELNEM PRO ROZVADĚČE 182,00

    94013 - VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0,00

    94014 - CIHELNEM - HLOUBKA 50mm 4 130,00

    94018 - OMITKA RYH VE STENACH MALTOU 490,00

    94021 - LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE 0,00    94021 - LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE 0,00

    94022 - LESENOVE PODLAHY 784,00
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    94025 - CISTENI BUDOV ZAMETANIM 16 625,00

    94028 - ODVOZ SUTI 3 318,00

PSV - Práce a dodávky PSV 13 544,72

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 544,72

M - Práce a dodávky M 13 638,59

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 13 638,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 893 919,11

D D.740. Dodávky - R10 kuchyně 80 073,70

D D.740.1 ROZVADĚČ INSTALAČNÍ ZAPUŠTĚNÝ 13 596,80
1 K 740001 CSIL129321 Konstrukce instalační 3-21 ks 1,000 3 045,00 3 045,00

2 K 740002 IL308321-F Rám+dveře zapuštěný, 3U-21 ks 1,000 3 584,00 3 584,00

3 K 740003 IL369321-F Montážní vana S3 3MW-21 ks 1,000 3 724,00 3 724,00

4 K 740004 BS990114-- Lišta propojovací 3P/16mm2 ks 3,000 588,00 1 764,00

5 K 740005 BS900116-- Koncovka propojovacé lišty (3-polová) ks 10,000 10,50 105,00

6 K 740006 BK14004-- Lišta DIN 7, 5mm ks 5,000 105,00 525,00

7 K 740007 IL900251-- Lišta zaslepovací šedá ks 2,000 161,00 322,00

8 K 740008 IL900377-M Uzávěr kovový, čtyřhran, pro M2000 ks 1,000 93,80 93,80

9 K 740009 CSSV-HSV95 Svorkovnice HSV 95 stoupací ks 1,000 434,00 434,00

D 740011 VÝKONOVÉ VYPÍNAČE 2 170,00
10 K 740012 MC216034-- Vypínač 3P, 160A ks 1,000 2 170,00 2 170,00

D 740014 JISTIČE MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 6 673,10
11 K 740015 BM018116-- Jistič modulární B16/1, 10kA ks 7,000 164,50 1 151,50

12 K 740016 BM018120-- Jistič modulární B20/1, 10kA ks 1,000 200,90 200,90

13 K 740017 BM018325-- Jistič modulární B25/3, 10kA ks 1,000 512,40 512,40

14 K 740018 BM018332-- Jistič modulární B32/3, 10kA ks 1,000 552,30 552,30

01.04.7 - Elektorinstalace

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

14 K 740018 BM018332-- Jistič modulární B32/3, 10kA ks 1,000 552,30 552,30

15 K 740019 BM018350-- Jistič modulární B50/3, 10kA ks 1,000 994,00 994,00

16 K 740020 BM018363-- Jistič modulární B63/3, 10kA ks 1,000 1 078,00 1 078,00

17 K 740021 BR583800CZ Jistič modulární B80/3, 20kA ks 1,000 2 184,00 2 184,00

D 740023 JISTIČE MODULÁRNÍ S CHRÁNIČEM NA DIN LIŠTU 31 895,50

18 K 740024 BO618506-- Jistič modulární s chráničem B06/1-003/A, 
10kA

ks 3,000 1 025,50 3 076,50

19 K 740025 BO618510-- Jistič modulární s chráničem B10/1-003/A, 
10kA

ks 11,000 969,50 10 664,50

20 K 740026 BO618516-- Jistič modulární s chráničem B16/1-003/A, 
10kA

ks 9,000 910,00 8 190,00

21 K 740027 BO618520-- Jistič modulární s chráničem B20/1-003/A, 
10kA

ks 1,000 1 036,00 1 036,00

22 K 740028 BO618313-- Jistič modulární s chráničem B13/3-003/A, 
10kA

ks 1,000 1 855,00 1 855,00

23 K 740029 BO618316-- Jistič modulární s chráničem B16/3-003/A, 
10kA

ks 3,000 1 760,50 5 281,50

24 K 740030 BO618320-- Jistič modulární s chráničem B20/3-003/A, 
10kA

ks 1,000 1 792,00 1 792,00

D 740032 PROUDOVÉ CHRÁNIČE MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 8 239,00
25 K 740033 BC002103-- Chránič proudový 25-4-003/AC, 10kA ks 1,000 994,00 994,00

26 K 740034 BC006103-- Chránič proudový 63-4-003/AC, 10kA ks 2,000 1 715,00 3 430,00

27 K 740035 BC028103-- Chránič proudový 80-4-003/G/AC, 10kA ks 1,000 3 815,00 3 815,00

D 740037 IMPULZNÍ RELÉ MODULÁRNÍ NA DIN LIŠTU 357,00
28 K 740038 LQ611230-- Relé impulzní 1Z/230VAC ks 1,000 357,00 357,00

D 740040 Kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT 15 813,00

29 K 740041 FLP-B+C MAXI VS/1 kombinovaný svodič bleskových 
proudů a přepětí

ks 3,000 5 271,00 15 813,00

D 740043 POJISTKOVÝ ODPÍNAČ 1 329,30
30 K 740044 ISA05222-- Odpínač pojistkový 00, 160A, 3P, M8 ks 1,000 840,00 840,00

31 K 740045 ISP00160-- Pojistka nožová 00/160A/400VAC ks 3,000 163,10 489,30

D D2 Montážní materiál a práce 757 809,50

D 740001 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 81 688,60
32 K 740046 CYKY-O 3x1.5 m 25,000 45,50 1 137,50

33 K 740047 CYKY-J 3x1.5 m 600,000 43,40 26 040,00

34 K 740048 CYKY-J 3x2.5 m 470,000 54,60 25 662,00

35 K 740049 CYKY-J 3x 4 m 66,000 58,10 3 834,60

36 K 740050 CYKY-J 5x1.5 m 27,000 51,10 1 379,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 740051 CYKY-J 5x2.5 m 72,000 63,70 4 586,40

38 K 740052 CYKY-J 5x4 m 66,000 71,40 4 712,40

39 K 740053 CYKY-J 5x6 m 30,000 114,80 3 444,00

40 K 740054 CYKY-J 5x16 m 10,000 224,00 2 240,00

41 K 740055 CYKY-J 5x25 m 12,000 315,00 3 780,00

42 K 740056 CYKY-J 5x35 m 12,000 406,00 4 872,00

D 740058 KABELY H07RN-F GUMOVÉ / HARMONIZOVANÉ 18 179,00
43 K 740059 Kabel H07RN-F 5x1,5 gumový/pryžový - zatažení m 8,000 39,20 313,60

44 K 740060 Kabel H07RN-F 5x2,5 gumový/pryžový - zatažení m 18,000 65,10 1 171,80

45 K 740061 Kabel H07RN-F 5x4 gumový/pryžový - zatažení m 12,000 92,40 1 108,80

46 K 740062 Kabel H07RN-F 5x16 gumový/pryžový - zatažení m 14,000 266,00 3 724,00

47 K 740063 Kabel H07RN-F 5x25 gumový/pryžový - zatažení m 12,000 427,00 5 124,00

48 K 740064 Kabel H07RN-F 5x35 gumový/pryžový - zatažení m 12,000 561,40 6 736,80

D 740066 SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65) 7 973,00
49 K 740067 BW 325 TPN Spínač trojpólový IP 65, 25 A ks 5,000 441,00 2 205,00

50 K 740068 KSE 380 TPN Spínač trojpólový IP 65, 80 A ks 2,000 2 884,00 5 768,00

D 740070 PŘÍSTROJ SPÍNAČE 252,00
51 K 740071 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1 ks 3,000 84,00 252,00

D 740073 PŘÍSTROJ OVLÁDAČE, pro Tango 231,00

52 K 740074 3559-A87345 Přístroj ovládače zapínacího dvojitého; 
řazení 1/0+1/0

ks 2,000 115,50 231,00

D 740076 KRYT SPÍNAČE, TANGO 196,00
53 K 740077 3558A-A651 Kryt spínače, ovladače kolébkového ks 5,000 39,20 196,00

D 740079 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE 546,00

54 K 740080 3901A-B10 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný

ks 12,000 45,50 546,00

D 740082 ZÁSUVKA NN 982,10
55 K 740083 5518A-A2359 Zásuvka jednonásobná, s clonkami ks 7,000 101,50 710,50

56 K 740084 5513A-C02357 Zásuvka dvojnásobná, s 
natočenodutinou, s clonkami

ks 2,000 135,80 271,60

D 740086 KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 563,60D 740086 KRABICE, TRUBKY, LIŠTY, PŘÍSLUŠENSTVÍ 5 563,60
57 K 740087 KU 68-1901 Krabice univerzální ks 14,000 29,40 411,60

58 K 740088 SF32 TRUBKA OHEBNÁ - SPIROFLEX 320 N m 50,000 64,40 3 220,00

59 K 740089 1250HFPP TRUBKA OHEBNÁ SUPER MONOFLEX 
750 N PP

m 30,000 64,40 1 932,00

D 740091 ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 2 793,00
60 K 740092 5518-2929 Zásuvka jednonásobná IP 44, s víčkem ks 9,000 105,00 945,00

61 K 740093 5518-2069 Zásuvka dvojnásobná IP 44, s víčky, pro 
průběžnou montáž

ks 12,000 154,00 1 848,00

D 740095 POHYBOVÁ ČIDLA 5 821,20
62 K 740096 Pohybové čidlo SENSOR 20 Greenlux GXSI002 ks 22,000 264,60 5 821,20

D 740098 FOX-LED   IP40 29 575,00
63 K 740099 FOX-LED-2900-4K, Interior ks 13,000 2 275,00 29 575,00

D 740101 BALOT-LED 113 764,00
64 K 740102 BALOT-LED-OP-6100-4K ks 34,000 3 346,00 113 764,00

D 740104 GRIFON-LED   IP40 3 402,00
65 K 740105 GRIFON-LED-BAP-5600-4K, Interior ks 1,000 3 402,00 3 402,00

D 740107 VELOS   IP42/IP65, PŘÍSLUŠENSTVÍ 166 320,00
66 K 740108 VELOS O-ESC ks 27,000 3 276,00 88 452,00

67 K 740109 VELOS Zapuštěná základna ks 27,000 2 884,00 77 868,00

D 740111 HOUND4, P65 2 184,00
68 K 740112 HOUND4-MAG-LED-SQ-3740-3K, IP65 ks 1,000 2 184,00 2 184,00

D 740114 SALUKA-LED   IP66 226 632,00
69 K 740115 SALUKA-LED-OP-5000-236-4K, IP66 ks 38,000 5 964,00 226 632,00

D 740117 OCELOVÉ KONSTRUKCE 35 609,00
70 K 740118 DZI 60X60 Žlab drátěný s integr. spojkou/3m ks 58,000 129,50 7 511,00

71 K 740119 DZSZ 60x60 Závěs středový ks 180,000 101,50 18 270,00

72 K 740120 KPO 8X77 Kotva kovová ks 180,000 54,60 9 828,00

D 740122 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 7 140,00
73 K 740123 Zabezpeceni pracoviste hod 5,000 126,00 630,00

74 K 740124 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 50,000 112,00 5 600,00

75 K 740125 Zkusebni provoz hod 5,000 182,00 910,0075 K 740125 Zkusebni provoz hod 5,000 182,00 910,00

Strana 63 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 740127 KOORDINACE POSTUPU PRACI 42 980,00
76 K 740128 S ostatnimi profesemi hod 20,000 252,00 5 040,00

80 K 740140 Elektromontér - nezměřitelné práce soubor 80,000 252,00 20 160,00

81 K 740150 Elektromontér - pomocný pracovník - nezměřitelné 
práce

soubor 80,000 154,00 12 320,00

79 K 740134 Podružný materiál soubor 1,000 5 460,00 5 460,00

D 740130 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 5 978,00
77 K 740132 Revizni technik - výchozí revize oubork

pl
1,000 3 850,00 3 850,00

78 K 740133 Spoluprace s reviz.technikem hod 8,000 266,00 2 128,00

D D5 Pomocné zednické práce 28 852,60

D 94001 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0,00

D 94002 CIHELNEM PRO KRABICE 411,60
82 K 94003 KPR 68 krabice univezální ks 14,000 29,40 411,60

D 94005 PROSTUP ZDIVEM 0,00

D 94006 CIHELNEM DO PRUMERU 60mm 2 912,00
83 K 94007 Stena do 300mm ks 16,000 182,00 2 912,00

D 94009 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU 0,00

D 94010 CIHELNEM PRO ROZVADĚČE 182,00
84 K 94011 Hl.300mm ks 1,000 182,00 182,00

D 94013 VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0,00

D 94014 CIHELNEM - HLOUBKA 50mm 4 130,00
85 K 94015 Sire 70 mm m 20,000 126,00 2 520,00

86 K 94016 Sire 150 mm m 10,000 161,00 1 610,00

D 94018 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU 490,00
87 K 94019 Sire do 300 mm m2 2,500 196,00 490,00

D 94021 LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE 0,00

D 94022 LESENOVE PODLAHY 784,00D 94022 LESENOVE PODLAHY 784,00
88 K 94023 Do 1.9 m m2 20,000 39,20 784,00

D 94025 CISTENI BUDOV ZAMETANIM 16 625,00
89 K 94026 Hrubý úklid m2 950,000 17,50 16 625,00

D 94028 ODVOZ SUTI 3 318,00
90 K 94029 Naložení suti, odvoz kontejnerem, skládkovné m3 2,000 784,00 1 568,00

91 K 94030 Naložení suti, odvoz kontejnerem, skládkovné - 
demontavané zařízení včetně rozvodů

m3 2,000 875,00 1 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 13 544,72

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 13 544,72

101 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 15,000 35,39 530,85 CS ÚRS 2020 01

VV 15 15,000
VV Součet 15,000

102 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg 15,000 39,62 594,30 CS ÚRS 2020 01

104 K 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 15,000 31,09 466,35 CS ÚRS 2020 01

103 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 2,025 105,00 212,63 CS ÚRS 2020 01
VV 15*0,135 'Přepočtené koeficientem množství 2,025

105 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 40,000 125,65 5 026,00 CS ÚRS 2020 01

VV 24+4*4 40,000
VV Součet 40,000

106 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 5,400 105,00 567,00 CS ÚRS 2020 01
VV 40*0,135 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

97 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 10,000 63,71 637,10 CS ÚRS 2020 01
VV 4*2+2 10,000

98 M 10.854.306 Svorka OBO 252 8-10 V4A křížová nerez kus 10,000 45,50 455,00

107 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva

kus 5,000 220,21 1 101,05 CS ÚRS 2020 01

108 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 5,000 245,00 1 225,00 CS ÚRS 2020 01

93 K 741421813 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 
mm kolmý svod

m 16,000 91,27 1 460,32 CS ÚRS 2020 01

VV 4*4 16,000

94 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 8,000 41,71 333,68 CS ÚRS 2020 01
VV 4*2 8,000

95 K 741421863 Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého 
vedení zazděného

kus 8,000 80,65 645,20 CS ÚRS 2020 01

VV 4*2 8,000

96 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m

kus 4,000 72,56 290,24 CS ÚRS 2020 01
délky přes 1,4 m

D M Práce a dodávky M 13 638,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 13 638,59

99 K 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3

m 75,000 138,41 10 380,75 CS ÚRS 2020 01

VV 60+15 75,000

109 K 460421191 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku s cementem tl 12 
cm nad kabel, bez zakrytí, šířky do 100 cm

m 15,000 142,86 2 142,90 CS ÚRS 2020 01

100 K 460561821 Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - 
v zástavbě

m3 15,750 70,79 1 114,94 CS ÚRS 2020 01

VV 75,000*0,35*0,6 15,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 45 200,00 21,00% 9 492,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 692,00

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.8 - Venkovní přípojka elektro

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 200,00

750.01 - 45 200,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.8 - Venkovní přípojka elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 200,00

D 750.01 45 200,00
1 K 7500.01.R Rozvadeč R10+SR1- komplet včetně venkovní 

přípojky, včetně zemních prací a revize
soubor 1,000 45 200,00 45 200,00

01.04.8 - Venkovní přípojka elektro

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 115 566,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 115 566,60 21,00% 1 284 268,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 399 835,59

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.9 - Gastro zařízení

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 115 566,60

D1 - VARNA, ZÁZEMÍ A JÍDELNA 5 937 366,60

    D2 - PŘÍJEM 18 018,00

    D3 - SUCHÝ SKLAD 76 279,50

    D4 - SKLADY - CHLADICÍ A MRAZICÍ BOX 396 990,00

    D5 - SKLAD INVENTÁŘ 24 255,00

    D6 - MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ 53 311,50

    D7 - ÚKLID/SKLAD CHEMIE/WC ZAMĚSTNANCI 16 186,50

    D9 - SKLAD BIO ODPADU 44 550,00

    D10 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 92 149,20

    D11 - STUDENÁ KUCYHĚNĚ/PŘÍPRAVA ZELENINY 172 507,50

    D12 - PŘÍPRAVA MASA 116 483,40

    D13 - MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ 648 648,00

    D14 - VARNA 3 328 281,00

    D15 - MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ 514 899,00

    D16 - VÝDEJ JÍDEL 434 808,00

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.9 - Gastro zařízení

    D16 - VÝDEJ JÍDEL 434 808,00

D17 - Ostatní náklady 178 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 115 566,60

D D1 VARNA, ZÁZEMÍ A JÍDELNA 5 937 366,60

D D2 PŘÍJEM 18 018,00
1 K 1 Pojizdný vozík nerez, 2 police kus 1,000 5 049,00 5 049,00

2 K 2 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 12 969,00 12 969,00

D D3 SUCHÝ SKLAD 76 279,50
3 K 3 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 16 533,00 16 533,00

4 K 4 Regál nerez, 5 polic kus 2,000 15 939,00 31 878,00

5 K 5 Chladicí skříň plné dveře, bílá barva, čistý objem 265 l, 
pravé otevírání dveří

kus 1,000 13 365,00 13 365,00

6 K 6 Mrazicí skříň plné dveře, bílá barva, čistý objem 235 l, 
pravé otevírání dveří

kus 1,000 14 503,50 14 503,50

D D4 SKLADY - CHLADICÍ A MRAZICÍ BOX 396 990,00

7 K 7
Stavebnicový mrazicí box včetně podlahy (zapuštěná), 
tl.stěny 125 mm, umístění kondenzační jednotky na 
stěnu boxu, dveře 800 mm, včetně regálového systému

kus 1,000 220 770,00 220 770,00

8 K 8
Stavebnicový chladicí box včetně podlahy (zapuštěná), 
tl.stěny 75 mm, umístění kondenzační jednotky na 
stěnu boxu, dveře 800 mm, včetně regálového systému

kus 1,000 176 220,00 176 220,00

D D5 SKLAD INVENTÁŘ 24 255,00
9 K 9 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 11 880,00 11 880,00

01.04.9 - Gastro zařízení

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

10 K 10 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 12 375,00 12 375,00

D D6 MYTÍ A SKLAD TERMOPORTŮ 53 311,50

11 K 11 Sprcha sanitační, samonavíjecí hadice 6 m, sprchová 
pistole, nástěnná baterie

kus 1,000 13 365,00 13 365,00

12 K 12 Výlevka kombinovaná s umyvadlem pro mytí rukou, 
nerez

kus 1,000 9 058,50 9 058,50

13 K 13 Mycí stůl nerez, dřez 1000x600x400 mm, spodní 
roštová police, ZL

kus 1,000 26 730,00 26 730,00

14 K 14 Tlaková sprcha kus 1,000 4 158,00 4 158,00

D D7 ÚKLID/SKLAD CHEMIE/WC ZAMĚSTNANCI 16 186,50
15 K 15 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 16 186,50 16 186,50

D D9 SKLAD BIO ODPADU 44 550,00

16 K 16 Chladicí skříň na odpad, ventilované chlazení, 
vestavěný agregát, obejm 240 l

kus 1,000 44 550,00 44 550,00

D D10 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY 92 149,20

17 K 17
Pracovní stůl nerez se dřezem a umyvadlem, spodní 
police, dřez s tlakovou sprchou, umyvadlo se 
stojánkovou baterií, ZL, PL a LL

kus 1,000 30 937,50 30 937,50

18 K 18 Nástěnná police dvouetážová, nerez kus 1,000 8 563,50 8 563,50

19 K 19 Pracovní stůl, zásuvkový blok, 2 police, nerez, ZL kus 1,000 25 146,00 25 146,00

20 K 20 Chladicí skříň plné dveře, bílá barva, čistý objem 265 l, 
levé otevírání dveří

kus 2,000 13 751,10 27 502,20

D D11 STUDENÁ KUCYHĚNĚ/PŘÍPRAVA ZELENINY 172 507,50

21 K 21
Pracovní stůl nerez se dřezem a umyvadlem, spodní 
police, dřez s tlakovou sprchou, umyvadlo se 
stojánkovou baterií, ZL, PL a LL

kus 1,000 30 888,00 30 888,00

22 K 22 Nástěnná police dvouetážová, nerez kus 1,000 9 009,00 9 009,00

23 K 23 Pracovní stůl, zásuvkový blok, 2 police, nerez, ZL kus 1,000 31 185,00 31 185,00

24 K 24 Krouhač zeleniny, výkon 50-400 porcí, až 300 kg/hod, 
včetně sady disků

kus 1,000 55 440,00 55 440,00

25 K 25 Nářezový stroj šnekový, šikmý, průměr nože 300 mm kus 1,000 24 255,00 24 255,00

26 K 26 Digitální kuchyňská váha kus 1,000 4 603,50 4 603,50

27 K 27 Chladicí skříň plné dveře, bílá barva, vnitřní rozměr pro 
GN 2/1, čistý objem 476 l, pravé otevírání dveří

kus 1,000 17 127,00 17 127,00

D D12 PŘÍPRAVA MASA 116 483,40

28 K 28
Pracovní stůl nerez se dřezem a umyvadlem, spodní 
police, dřez s tlakovou sprchou, umyvadlo se 
stojánkovou baterií, ZL, PL a LL

kus 1,000 32 175,00 32 175,00

29 K 29 Nástěnná police dvouetážová, nerez kus 1,000 8 474,40 8 474,4029 K 29 Nástěnná police dvouetážová, nerez kus 1,000 8 474,40 8 474,40

30 K 30 Pracovní stůl, zásuvkový blok, 2 police, nerez, ZL kus 1,000 27 027,00 27 027,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 31 Univerzální stroj s mlýnkem na maso kus 1,000 17 028,00 17 028,00

32 K 32 Řeznický špalek kus 1,000 14 355,00 14 355,00

33 K 33 Chladicí skříň plné dveře, bílá barva, vnitřní rozměr pro 
GN 2/1, čistý objem 476 l, levé otevírání dveří

kus 1,000 17 424,00 17 424,00

D D13 MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBÍ 648 648,00

34 K 34

Granulová myčka GRANULDISK, max kapacita 180 
GN 1/1 hod, běžná kapacita 144 G1/1 hod; 
příslušenství: standardní mycí koš, škrabka, sběrná 
nádrž granule, vložka pro podnosy, držák na kastroly, 
držák na misky, koš na hrnce, držák na příslušenství

kus 1,000 570 240,00 570 240,00

35 K 36 Automatický změkčovač vody s připojením myčky na 
teplou vodu (tvrdost 27°dH)

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

36 K 37 VZT zákryt, filtr, osvětlení kus 1,000 18 810,00 18 810,00

37 K 38 Pracovní stůl nerez, ZL a LL, roštová police kus 1,000 15 840,00 15 840,00

38 K 39 Mycí stůl nerez, dřez 1000x600x400 mm, spodní 
roštová police, ZL a PL

kus 1,000 29 700,00 29 700,00

39 K 40 Tlaková sprcha kus 1,000 4 158,00 4 158,00

D D14 VARNA 3 328 281,00
40 K 41 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 14 355,00 14 355,00

41 K 42 Robot univerzální 80 ltr včetně příslušenství kus 1,000 222 750,00 222 750,00

42 K 43 Pracovní stůl nerez, 2 police, ZL kus 1,000 13 068,00 13 068,00

43 K 44 Regál nerez, 5 polic kus 1,000 13 860,00 13 860,00

44 K 45 Pracovní stůl nerez se dřezem, spodní police, 
stojánková baterie, ZL

kus 1,000 20 790,00 20 790,00

45 K 46 Pracovní stůl s horní dřevěnou deskou, police, ZL a PL kus 1,000 10 890,00 10 890,00

46 K 47 Nástěnná police dvouetážová, nerez kus 1,000 4 158,00 4 158,00

47 K 48 Pracovní stůl nerez, 2 police, ZL kus 2,000 12 870,00 25 740,00

48 K 49 Multifunkční pánev VarioCooking Center, 2x 25 l, 
podestavba pod pánev se zásuvy na GN

kus 1,000 386 100,00 386 100,00

49 K 49a
Automatický změkčovač vody (tvrdost 27°dH) - 
Naceňujeme jeden změkčovač pro dvě pánve a kotel 
(poz. 49, 50, 51)

kus 1,000 9 900,00 9 900,00

50 K 50
Multifunkční pánev 150 ltr, elektrická, včetně 
příslušenství (špachtle, varný a fritovací koš a zvedací 
rameno, VarioMobil GN1/1, rošt dna nádoby)

kus 1,000 618 750,00 618 750,00

51 K 51

Multifunkční el. kotel 200 ltr s automatickým mícháním 
a sklápěním, integrovaný mixér, bezpečnostní mřížka, 
včetně příslušenství (odnímatelné víko na pantech, 
kohoutek studená voda-automatické dopouštění, ruční 

kus 1,000 435 600,00 435 600,00

kohoutek studená voda-automatické dopouštění, ruční 
sprcha, kryt bezpečnostní mřížky, cedník, ví

52 K 52
Indukční multifunkční sporák, 2x varné pole 3,5 kW za 
sebou, dvířka, napouštěcí baterie, externí sonda pro 
měření teploty

kus 1,000 153 450,00 153 450,00

53 K 53 Pracovní stůl nerez, 2 police, ZL kus 1,000 14 850,00 14 850,00

54 K 54 VZT zákryt, filtr, osvětlení kus 1,000 52 470,00 52 470,00

55 K 54a VZT zákryt, filtr, osvětlení kus 1,000 52 470,00 52 470,00

56 K 55 Plynový konvektomat programovatelný 20xGN1/1, 
včetně zavážecího vozíku

kus 2,000 589 050,00 1 178 100,00

57 K 56 Vyhřívaný vozík, 14 zásuvů, nastavitelná teplota do 
90°C

kus 1,000 44 550,00 44 550,00

58 K 57 Filtrační cartridge kus 2,000 8 415,00 16 830,00

59 K 58 VZT zákryt, filtr, osvětlení kus 2,000 19 800,00 39 600,00

D D15 MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ 514 899,00
60 K 59 Etážový vozík na odkládání špinavého nádobí kus 4,000 13 860,00 55 440,00

61 K 60 Vstupní třídicí stůl, držák na koše k myčce, otvor na 
zbytky, ZL

kus 1,000 29 700,00 29 700,00

62 K 61 Sprcha sanitační, samonavíjecí hadice 6 m, sprchová 
pistole

kus 1,000 14 850,00 14 850,00

63 K 62 Myčka nádobí předmycí průchozí, 2 plášťová, koš 
500x500 mm, automatické zavírání a otvírání kapoty

kus 1,000 160 380,00 160 380,00

64 K 63 Stůl mycí nerezový, mezidíl, pravé a levé zavěšení, 
prolis na vedení košů, ZL 150 mm

kus 1,000 14 850,00 14 850,00

65 K 64 Automatický změkčovač vody s připojením myčky na 
teplou vodu (tvrdost 27°dH)

kus 1,000 9 702,00 9 702,00

66 K 65
Myčka nádobí kombinovaná, průchozí, 2 plášťová, 2x 
koš 500x500 mm, automatické zavírání a otvírání 
kapoty, spotřeba vod 1l/cyklus

kus 1,000 163 350,00 163 350,00

67 K 67 Výstupní stůl válečkový, roštová police, nerez, ZL 150 
mm

kus 1,000 26 730,00 26 730,00

68 K 68 VZT zákryt vč.tukových filtrů a osvětlení kus 1,000 18 810,00 18 810,00

69 K 69 Regál, 5 polic, nerez kus 1,000 21 087,00 21 087,00

D D16 VÝDEJ JÍDEL 434 808,00

70 K 70

Neutrální výdejní stůl pod nápoje, horní deska nerez, 
pojezd na podnosy nerez s prolisy, opláštění desky 
lamino, křídlová dvířka, uvnitř police, vestavěný 
zásobník na koše 500/500 na sklenice, sokl na nohy 
nerez 150 mm, ZL

kus 1,000 55 440,00 55 440,00

71 K 71 Překapávač čaje, pevné připojení na vodu, zásobník 2x 
5l, výkon 30 l/hod

kus 1,000 52 470,00 52 470,00

72 K 72 Pojizdný vozík na příbory a plata kus 1,000 12 375,00 12 375,00

73 K 73 Vyhřívaný zásobník na talíře dvoutubusový kus 2,000 17 424,00 34 848,00

Výdejní stůl, vodní lázeň 3x GN1/1, ze strany obsluhy 

74 K 74 otevřený stůl, opláštění desky lamino, horní deska 
nerez, sokl na nohy nerez 150 mm, vypouštění a 
napouštění

kus 1,000 46 035,00 46 035,00
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75 K 75

Výdejní stůl, vodní lázeň 4x GN1/1, ze strany obsluhy 
otevřený stůl, opláštění desky lamino, horní deska 
nerez, sokl na nohy nerez 150 mm, vypouštění a 
napouštění

kus 1,000 52 668,00 52 668,00

76 K 76 Vodorovný hygienický zákryt s osvětlením kus 1,000 17 325,00 17 325,00

77 K 77 Vodorovný hygienický zákryt s osvětlením kus 1,000 21 087,00 21 087,00

78 K 78
Výdejní stůl s vloženou chladicí vanou na saláty 
velikosti 3x GN1/1, opláštění desky lamino, horní deska 
nerez, křídlová dvířka, sokl na nohy nerez 150 mm

kus 1,000 72 270,00 72 270,00

79 K 79
Vvýdejní stůl na nápoje/pokladnu, konstrukce nerez, 
opláštění desky lamino, horní deska nerez, křídlová 
dvířka pro přístup do stolu, sokl na nohy nerez 150 mm

kus 1,000 25 740,00 25 740,00

80 K 80 Vířič a chladič nápojů kus 1,000 22 770,00 22 770,00

81 K 81 Nerezový pojezd s prolisy kus 1,000 21 780,00 21 780,00

D D17 Ostatní náklady 178 200,00
82 K 82 Doprava a montáž gastro zařízení soubor 1,000 178 200,00 178 200,00

Strana 73 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 446 413,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 446 413,14 21,00% 93 746,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 540 159,90

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.10 - Přípojky splaškové a dešťové kanalizace

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 446 413,14

HSV - Práce a dodávky HSV 435 667,18

    1 - Zemní práce 251 757,80

    4 - Vodorovné konstrukce 9 920,78

    8 - Trubní vedení 173 988,60

PSV - Práce a dodávky PSV 10 745,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 745,96

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.10 - Přípojky splaškové a dešťové kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 446 413,14

D HSV Práce a dodávky HSV 435 667,18

D 1 Zemní práce 251 757,80

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 144,000 327,26 47 125,44 CS ÚRS 2020 01

VV 60*1,2*2 144,000
VV Součet 144,000

2 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 135,000 350,62 47 333,70 CS ÚRS 2020 01

VV 30,000*1,5*3 135,000

3 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 162,000 179,84 29 134,08 CS ÚRS 2020 01
VV 30*2,7*2 162,000
VV Součet 162,000

4 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 162,000 47,88 7 756,56 CS ÚRS 2020 01

5 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 197,100 27,76 5 471,50 CS ÚRS 2020 01

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 81,900 207,38 16 984,42 CS ÚRS 2020 01

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 197,100 35,71 7 038,44 CS ÚRS 2020 01

8 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 234,000 5,38 1 258,92 CS ÚRS 2020 01

VV 30,000*1,5*2 90,000
VV 60*1,2*2 144,000
VV Součet 234,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,900 14,78 1 210,48 CS ÚRS 2020 01

01.04.10 - Přípojky splaškové a dešťové kanalizace

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,900 14,78 1 210,48 CS ÚRS 2020 01
VV 81,9 81,900

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 163,800 200,00 32 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV 81,9*2 163,800

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 197,100 101,80 20 064,78 CS ÚRS 2020 01

VV 279-70,2-11,7 197,100
VV Z Součet 197,100

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 70,200 150,60 10 572,12 CS ÚRS 2020 01

VV 30,000*1,5*0,6 27,000
VV 60*1,2*0,6 43,200
VV Součet 70,200

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 140,400 178,40 25 047,36 CS ÚRS 2020 01
VV 70,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 140,400

D 4 Vodorovné konstrukce 9 920,78
14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,700 847,93 9 920,78 CS ÚRS 2020 01

VV 30,000*1,5*0,1 4,500
VV 60*1,2*0,1 7,200
VV Součet 11,700

D 8 Trubní vedení 173 988,60

15 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160

m 6,000 287,08 1 722,48 CS ÚRS 2020 01

VV 4*1,5 6,000

16 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 200

m 60,000 423,37 25 402,20 CS ÚRS 2020 01

VV 60 60,000

17 K 871375211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 315

m 30,000 879,16 26 374,80 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

18 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 66,000 17,84 1 177,44 CS ÚRS 2020 01
VV 6+60 66,000

19 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 30,000 23,85 715,50 CS ÚRS 2020 01

20 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus 4,000 721,54 2 886,16 CS ÚRS 2020 01

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

21 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 2 328,00 4 656,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 760,00 3 520,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus 2,000 747,69 1 495,38 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000
VV Součet 2,000VV Součet 2,000

24 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 2,000 2 144,00 4 288,00 CS ÚRS 2020 01
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25 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 4,000 860,72 3 442,88 CS ÚRS 2020 01

VV 4 4,000

26 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 2,000 9 360,00 18 720,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus 2,000 562,38 1 124,76 CS ÚRS 2020 01

28 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200 mm

kus 2,020 3 072,00 6 205,44 CS ÚRS 2020 01

VV 2 2,000
VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

29 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové 
dno průtočné

kus 4,000 4 516,90 18 067,60 CS ÚRS 2020 01

30 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm

kus 4,000 3 146,48 12 585,92 CS ÚRS 2020 01

31 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury

kus 4,000 87,26 349,04 CS ÚRS 2020 01

32 K 899103113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů 
nad 100 kg do 150 kg

kus 6,000 293,83 1 762,98 CS ÚRS 2020 01

33 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
D400

kus 6,000 3 976,00 23 856,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 6,000 37,76 226,56 CS ÚRS 2020 01

35 K 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 90,000 39,86 3 587,40 CS ÚRS 2020 01
VV 60+30 90,000

36 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 96,000 10,15 974,40 CS ÚRS 2020 01
VV 60+6+30 96,000

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 14,316 757,73 10 847,66 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 10 745,96

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 745,96

38 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 
odtoku DN 125

kus 4,000 2 686,49 10 745,96 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: IČ:
Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň DIČ:

Uchazeč: IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Projektant: IČ:
SOLO architekti DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 692,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 122 692,39 21,00% 25 765,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 148 457,79

ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.11 - Chodník - zpevněné plochy

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 122 692,39

HSV - Práce a dodávky HSV 122 692,39

    1 - Zemní práce 35 927,52

    5 - Komunikace pozemní 41 280,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 966,88

    997 - Přesun sutě 43 517,99

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

01.04.11 - Chodník - zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Pode Zděmi 103,267 27 Liteň Datum: 31. 3. 2020

Zadavatel: Městys Liteň, Náměstí 71, 267 27 Liteň Projektant: SOLO architekti
Uchazeč: ACG-Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 692,39

D HSV Práce a dodávky HSV 122 692,39

D 1 Zemní práce 35 927,52

1 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 60,000 33,26 1 995,60 CS ÚRS 2020 01

2 K 113107336 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 60,000 188,46 11 307,60 CS ÚRS 2020 01

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 12,000 163,87 1 966,44 CS ÚRS 2020 01

VV 60,000*0,2 12,000

4 K 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 18,000 317,46 5 714,28 CS ÚRS 2020 01

VV 30*2*0,3 18,000

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 36,000 386,40 13 910,40 CS ÚRS 2020 01
VV 18*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 60,000 17,22 1 033,20 CS ÚRS 2020 01

D 5 Komunikace pozemní 41 280,00

7 K D2D2CHPIII Obslužné komunikace dlážděné zatížení CH podloží 
PIII - DL 60 mm, L 30 mm, MZ 200 mm

m2 60,000 688,00 41 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV 30*2 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 966,88

8 K 916231212 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

m 8,000 127,42 1 019,36 CS ÚRS 2020 01

VV 30*2 60,000

01.04.11 - Chodník - zpevněné plochy

NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

SO 01.04 - Technické zabezpečení - profese

VV 30*2 60,000
VV 2*4 8,000

9 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 8,400 112,80 947,52 CS ÚRS 2020 01
VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

D 997 Přesun sutě 43 517,99
10 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 30,000 34,12 1 023,60 CS ÚRS 2020 01

11 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 420,000 7,86 3 301,20 CS ÚRS 2020 01

VV 30*14 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

12 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 19,800 481,36 9 530,93 CS ÚRS 2020 01
VV 19,8 19,800

13 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 277,200 10,05 2 785,86 CS ÚRS 2020 01

VV 19,8*14 'Přepočtené koeficientem množství 277,200

14 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 30,000 131,55 3 946,50 CS ÚRS 2020 01

15 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 30,000 400,65 12 019,50 CS ÚRS 2020 01

16 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 19,800 248,00 4 910,40 CS ÚRS 2020 01

17 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 30,000 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 31. 3. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01.03 Zateplení fasády

R Rýha drenáže 265,310

"drenáž 0,000

40,0*1,3*1,9*2 197,600

15,0*1,0*1,7 25,500

"základy 0,000

4,0*1,5*1,0 6,000

2,1*2,0*1,0 4,200

"schodiště 0,000

4,05*2,05*1,1+10,0*1,2*1,1 22,333

4,8*1,68*1,2 9,677

R Součet 265,310

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 255,513

S2 marmolit sokl 68,627

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 248,279

S4 zateplení základů 149,166

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 248,279

S4K zateplení základů komín 9,197

Použití figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 248,279

200206
NAVÝŠENÍ KAPACITY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNY V MĚSTYSI LITEŇ

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 248,279

ZD zásyp drenáže 255,513

R-95,0*0,15 251,060

6,05*0,83*0,6 3,013

4,0*0,9*0,4 1,440

ZD Součet 255,513

 SO 01.04/ 
01.04.10

Přípojky splaškové a dešťové kanalizace

O1 odvoz zeminy 44,240

R výkop 134,700

134,7 134,700

R Součet 134,700

Z zásyp 197,100

279-70,2-11,7 197,100

Z Součet 197,100
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