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Bourací práce
Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace tepelné

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy lité
Dokončovací práce - obklady
Dokončovací práce - nátěry
Dokončovací práce - malby a tapety
Zateplení fasády
ZTI
Vnitřní plynoinstalace
Venkoní plynovod
Vytápění
Vzduchotechnika
Slaboproudá elektrotechnika
Elektorinstalace
Venkovní přípojka elektro
Gastro zařízení
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace
Chodník - zpevněné plochy

srpen září

Popis

Navýšení kapacity školní kuchyně a jídelny v městysi Liteň - harmonogram prací

říjen prosinecčerven

část měsíce

listopadMěsíc červenec


