
REKAPITULACE ZMĚN K DODATKU Č.8                     Dostavba pivovaru - KC Domažlice dle §6

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE

31

Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů za prodloužení celkové doby realizace díla (resp. posun 

konečného termínu stavby) 236 544,00 0,00 236 544,00

45

Protézování vaznic krovu a výměna kleštin krovu, protézování stropnic, příložkování praklých 

stropních trámů - západní křídlo 436 447,00 0,00 436 447,00

48 Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. NP jižního křídla 42 506,66 -7 615,16 50 121,82

49 Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla 170 177,48 -24 884,15 195 061,63

55 Doplnění ovládání magnetů požárních vzduchotechnických klapek 24V 61 456,04 0,00 61 456,04

59

Odpočet nárožních a štítových tvarovek krytiny, přípočet klempířských lemování namísto tvarovek, 

změna rozsahu klempířských konstrukcí - střechy západního a jižního křídla 90 062,11 -83 667,17 173 729,28

76 Doplnění nosných profilů kce vnějšího ocelového schodiště a nosné kce jeho zastřešení 87 500,66 0,00 87 500,66

78  Změna provedení hydroizolace štítového zdiva 1.PP jih 39 745,00 0,00 39 745,00

80 Změna rozsahu komunikací, doplnění konstrukcí u lapače tuku 11 244,92 -155 974,68 167 219,60

89 Zakrytí boků konstrukcí u schodiště ze sklářské dílny lakovaným plechem 8 870,73 0,00 8 870,73

96 Ocelová konstrukce pro zajištění náduvníku v 1.PP západ 19 588,88 0,00 19 588,88

101

Obklad boků dřevěné stropní konstrukce z prostotu únikového točitého schodiště západního křídla 

požárně ochrannými stavebními deskami PROMATECT-H , Zastropení únikového točitého schodiště 

západního křídla 159 078,36 0,00 159 078,36

102 Větší rozsah potrubí ZOKT - stoupací potrubí 103 030,20 0,00 103 030,20

109

Dřevěné posuvné hladké dveře v sociálním zařízení 2.NP, předělání hotových ZTI rozvodů a SDK 

příček 38 044,14 0,00 38 044,14

110 Změna typu podlahohové krytiny 4.NP západ 0,00 -889 867,43 889 867,43

CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY K DODATKU Č.7 [Kč bez DPH] 1 504 296,18 -1 162 008,59 2 666 304,77

ODPOČTY NEREALIZOVANÝCH PRACÍ                       Dostavba pivovaru - KC Domažlice

EUS UZNATELNÉ -787 165,11

EUS NEUZNATELNÉ -807 281,99

IROP39 UZNATELNÉ -1 046 969,87

IROP39 NEUZNATELNÉ -2 051 988,77

IROP57 ZPŮSOBILÉ -808 660,56

IROP57 NEZPŮSOBILÉ -1 220 097,85
ZCELA NEUZNATELNÉ -150 942,49

ODPOČTY NEREALIZOVANÝCH PRACÍ CELKEM -6 873 106,64

DODATEK Č.8 [Kč bez DPH] -5 368 810,46


