
ZMĚNOVÝ LIST č.31

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č.
Kód položky, 

Uznatelnost
Rozpočet Zkrácený popis MJ

Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

Prodloužení termínu o 1,5 měsíce (20.5.2019-8.7.2019)

96. V03_006 Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, včetně záborů...) kpl 1,000 67 500,00 67 500,00

98. V03_010 Ostraha staveniště kpl 1,000 156 250,00 156 250,00

NP Prodloužení Stavebního a montážního pojištění budovaného díla kpl 1,000 12 794,00 12 794,00

VÍCEPRÁCE celkem 236 544,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 236 544,00 Kč

Doplnění vedlejších rozpočtových nákladů za prodloužení celkové doby realizace díla 

(resp. posun konečného termínu stavby). V návaznosti na vznik nepředvídatelných prací v 

průběhu realizace, nutných ke zdárnému a funkčnímu dokončení díla, a tím způsobenému 

posunu termínu dokončení díla, uplatňuje zhotovitel náklady nad rámec Smlouvy o dílo. 

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


