
ZMĚNOVÝ LIST č.48

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

348. 775591191 IROP_39_UZNATELNE Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 185,035 15,00 2 775,53

349. 61155351.RR01 IROP_39_UZNATELNE Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 185,035 13,00 2 405,46

383. 775591191 IROP_39_UZNATELNE Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 86,935 15,00 1 304,03

384. 61155351.RR01 IROP_39_UZNATELNE Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 86,935 13,00 1 130,16

MÉNĚPRÁCE celkem -7 615,16

VÍCEPRÁCE

NP 77614-1111 ÚRS*koeficient Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky do 

3mm

m2 224,380 223,38 50 121,82

VÍCEPRÁCE celkem 50 121,82

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 42 506,66 Kč

Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. NP jižního křídla

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň



ZMĚNOVÝ LIST č.49

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

33. 775591191 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 112,228 15,00 1 683,42

34. 61155351.RR01 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 112,228 13,00 1 458,96

47. 775591191 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 50,937 15,00 764,05

48. 61155351.RR01 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 50,937 13,00 662,18

320. 775591191 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 197,422 15,00 2 961,32

321. 61155351.RR01 Vzdel.centrum_zpusobile_vy

daje

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 197,422 13,00 2 566,49

MÉNĚPRÁCE celkem -10 096,42

VÍCEPRÁCE

NP 77614-1111 ÚRS*koeficient Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky 

do 3mm

m2 360,586 223,38 80 547,40

VÍCEPRÁCE celkem 80 547,40

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 70 450,98 Kč

Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň



ZMĚNOVÝ LIST č.49

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

33. 775591191 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 194,657 15,00 2 919,86

34. 61155351.RR01 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 194,657 13,00 2 530,54

47. 775591191 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 88,348 15,00 1 325,22

48. 61155351.RR01 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 88,348 13,00 1 148,52

328. 775591191 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 245,128 15,00 3 676,93

329. 61155351.RR01 Knihovna_nezpusobile_vydaj

e

Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 245,128 13,00 3 186,66

MÉNĚPRÁCE celkem -14 787,73

VÍCEPRÁCE

NP 77614-1111 ÚRS*koeficient Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min. pevnosti 20 Mpa, tloušťky 

do 3mm

m2 512,645 223,38 114 514,23

VÍCEPRÁCE celkem 114 514,23

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 99 726,50 Kč

Doplnění nivelační stěrky pod marmoleum ve 2. a 3. NP západního křídla

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


