
ZMĚNOVÝ LIST č.78

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE

104. XRR.029 IROP 39 NEUZNATELNÉ Infuzní hydroizolační tlaková clona - tloušťka zdiva cca 1000 mm - vodorovná v 

úrovni terénu

m 13,814 2 500,00 34 535,00

18. 139711101 IROP 39 NEUZNATELNÉ Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 2,000 1 900,00 3 800,00

97. 452311151 IROP 39 NEUZNATELNÉ Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 0,500 2 820,00 1 410,00

VÍCEPRÁCE celkem 39 745,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 39 745,00 Kč

 Změna provedení hydroizolace štítového zdiva 1.PP jih

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


