
ZMĚNOVÝ LIST č.110

Změna typu dřevěné podlahy ve 4.NP západ

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 12.02.2020

P.Č. Kód položky Označení Rozpočet Zkrácený popis MJ Množství celkem Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

699. 775530033.RR01 Montáž podlahy dřevěné z prken m2 456,500 288,00 131 472,00

č.m.: 4.04; 456,5 456,500

700. 61151173.RR02 Dubová prkna tl. 20 mm m2 456,500 1 440,00 657 360,00

701. 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 456,500 220,00 100 430,00

702. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 9,610 28,00 269,08

703. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 9,610 35,00 336,35

MÉNĚPRÁCE celkem -889 867,43

VÍCEPRÁCE

697. 775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 37,800 29,00 1 096,20

č.m.:4.04; kolem sloupků a vzpěr 54 ks * 0,7 m 37,800

698. XRR.009 Obvodová ukončovací lišta m 37,800 62,00 2 343,60

NP Vícevrstvá dřevěná parketa Scheucher, click systém WF - 182 Dub Country Sahara m2 446,890 1 721,38 769 266,66

č.m.: 4.04; 446,89 446,890

NP 775541114 ÚRS * koef Montáž podlah plovoucích bez podložky, šířka dílce přes 180 do 190mm m2 446,890 262,17 117 160,97

VÍCEPRÁCE celkem 889 867,43
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