
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

  č. 1255/2018
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

xxx
email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: Ing. Karel Hron, Karel Tejčka
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička, CSc.
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

p. Miroslavem Šilhánem, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 

IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Miroslav Šilhán, jednatel

                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Kříž  
stavbyvedoucí: Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 1255/2018 uzavřené dne 12. 11. 2018 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 57 018 087,02 Kč bez DPH se tímto Dodatkem    č. 3 zvyšuje o celkovou částku 4 316 873,22 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č.: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.
	ZL č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH Kč
	vícepráce bez DPH
 Kč
	Rozdíl 

Kč

	42
	SO-07 Požerák a stoka od požeráku- na žádost    investora provedena změna- v PD uvažovaná stoka byla zatrubnění, dojde k rozšíření komunikace v křižovatce
	-509 968,69
	812 364,27
	302 395,57

	43
	SO-04 Splašková kanalizace + SO-06 Vodovod- na žádost investora řešena místní komunikace k rozhledně v celém rozsahu s novým živičným povrchem         
	-1 295 502,01
	0,00
	-1 295 502,01

	44 
	SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Dešťová kanalizace, SO 06 Vodovod, SO 08 Ostatní náklady- nový povrch MK k rozhledně, včetně podkladních vrstev a odvodnění     
	0,00 
	3 153 237,32 
	3 153 237,32   

	45
	 SO 04 Splašková kanalizace, SO 05 Dešťová kanalizace, SO 06 Vodovod, SO 08 Ostatní náklady- na žádost investora rozšířeny plochy úpravy povrchů MK
	-101 050,60
	1 649 854,84
	1 548 804,24

	46
	SO 05 Dešťová kanalizace- změna zatřídění hornin, rozšíření výkopu        
	-45 607,62
	233 336,07
	187 728,445

	47
	SO-04 Splašková kanalizace- změna zatřídění hornin, rozšíření výkopu- do Š 39        
	-246 762,88
	390 868,79
	144 105,91

	48
	SO-04 Splašková kanalizace- rozšíření výkopu- od Š 39 do Š 46- zásypy        
	0,00
	536 163,20
	536 163,20

	49 
	SO-04 Splašková kanalizace, SO-04a Kanalizační přípojky, SO-06 Vodovod- na základě souhlasu SÚS Jč k nebude potřeba realizovat úpravu povrchu po 1 roce užívání   
	-163 169,11 
	0,00 
	          - 163 169,11 

	50 
	SO-05 Dešťová kanalizace- uliční vpusti nebyly osazovány z důvodu prašného povrchu komunikace
	   -148 651,47
	0,00
	-148 651,47   

	51
	SO-01 ČOV ZL vyrovnává skutečně provedené práce na ČOV, navýšení představuje zejména oplocení areálu včetně vjezdové brány      
	-197 995,50
	249 756,62 
	 51 761,12

	Ʃ
	Celkem:
	-2 708 707,89 
	7 025 581,10
	4 316 873,22

	
	                                              
	
	 
	 


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto: 
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Cena díla bez DPH


61 334 960,24 Kč

DPH 21%


             12 880 341,65 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

74 215 301,89 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  

Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.      Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 471/17R/2020 ze dne 10.6. 2020.  
V Jindřichově Hradci dne 30. 6. 2020    

V Jindřichově Hradci dne 7. 7. 2020
……............................................................

................................................................

za zhotovitele:                                                               za objednatele:

      p. Miroslav Šilhán, jednatel                                          Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
PAGE  
3

