
celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 39. výzva  41 036 654,00 

IROP 39_UZNATELNÉ NÁKLADY 20 071 411,88
1S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - jižní křídlo - UZNATELNÉ 20 071 411,88 19 024 442,01 94,78% 1 046 969,87

1B: 1.NP komunitní centrum 13 937 662,74 13 210 171,10 94,78% 727 491,64
1BD.1.1: Architektonicko stavební část 6 932 411,59 6 215 511,51 89,66% 716 900,08

1BD.1.1.01: Bourané konstrukce 1 712 679,58 1 334 804,62 77,94% 377 874,96

009: Ostatní konstrukce a práce 407 948,65

099: Přesun hmot HSV 1 280 261,86

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 504,40

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 736,00

764: Konstrukce klempířské 913,88

766: Konstrukce truhlářské 2 865,74

776: Podlahy povlakové 14 449,05

1BD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 301 114,17 109 145,60 36,25% 191 968,57

003: Svislé konstrukce 301 114,17

1BD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 615 833,82 1 539 666,94 95,29% 76 166,88

P: Skladby podlah 1 206 987,80

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 144 558,43

SS: Skladby stropy 264 287,59

1BD.1.1.05: Výrobky 3 258 425,60 3 189 727,12 97,89% 68 698,48

BD.1.1.05.01: Okna 436 540,00

BD.1.1.05.02: Dveře 509 465,00

BD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 1 333 400,00

BD.1.1.05.04: Klempířské prvky 13 118,60

BD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 14 740,00

BD.1.1.05.07: Skleněné prvky 886 032,00

BD.1.1.05.08: Kuchyňka 45 630,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 19 500,00

1BD.1.1.06: Odstrojení objektu 6 677,55 4 486,35 67,19% 2 191,20

766: Konstrukce truhlářské 6 677,55

1BD.1.1.07: Ostatní 37 680,87 37 680,88 100,00% -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 22 281,63

784: Malby 15 399,24

1BD.1.2: Stavebně konstrukční část 5 294 667,23 5 293 195,66 99,97% 1 471,57
1BD.1.2.00: Likvidace suti 1 471,57 0,00 0,00% 1 471,57

099: Přesun hmot HSV 1 471,57099.: Přesun hmot HSV 1 471,57 0,00 0,00% 1 471,57

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH
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1BD.1.2.01: Sanace klenby 1 686 462,32 1 686 462,33 100,00% -0,01

004: Vodorovné konstrukce 1 686 462,32

1BD.1.2.02: Překlady 409 454,62 409 454,62 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 371 584,00

004: Vodorovné konstrukce 36 049,74

009: Ostatní konstrukce a práce 1 820,88

1BD.1.2.03: Podpěrné konstrukce 661 017,90 661 017,90 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 661 017,90

1BD.1.2.04: Stropní deska nad 1.NP, podlaha 2.NP 2 216 180,81 2 216 180,81 100,00% 0,00

004: Vodorovné konstrukce 2 216 180,81

1BD.1.2.05: Obnova kleštinové soustavy 320 080,00 320 080,00 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 52 000,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 268 080,00

1BD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00
1BD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

1BD.1.4: Technické zařízení budov 1 706 983,92 1 697 863,93 99,47% 9 119,99
1BD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 31 672,00 37 583,00 118,66% -5 911,00

BD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 16 390,00

BD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 15 282,00

1BD.1.4.02: Vzduchotechnika 315 468,00 300 437,00 95,24% 15 031,00

BD.1.4.02.01: zař.č.6  - komunitní centrum 315 468,00

1BD.1.4.03: Ústřední vytápění 369 595,00 369 595,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.01: Potrubí 75 300,00

BD.1.4.03.02: Armatury 2 800,00

BD.1.4.03.03: Doplňkové konstrukce 2 400,00

BD.1.4.03.04: Nátěry a izolace 16 480,00

BD.1.4.03.05: Otopná tělesa 264 010,00

BD.1.4.03.06: Ostatní 8 605,00

1BD.1.4.04: Silnoproud 548 636,30 548 636,30 100,00% 0,00

BD.1.4.04.01: Specifikace  Rozvodnice R1.1 35 973,00

BD.1.4.04.02: Elektromontáže 12 699,47

BD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 109 883,75

BD.1.4.04.04: SVÍTIDLA 1.NP 390 080,08

1BD.1.4.05: Slaboproud 335 060,15 335 060,16 100,00% -0,01

BD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 64 200,64
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BD.1.4.05.02: CCTV uzavřený kamerový systém 229 977,35

BD.1.4.05.03: Plošné ozvučení prostor 1.NP 18 671,52

BD.1.4.05.04: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 7 505,49

BD.1.4.05.05: STA společná televizní anténa 4 685,15

BD.1.4.05.06: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

1BD.1.4.06: EPS 106 552,47 106 552,47 100,00% 0,00

BD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 101 332,47

BD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

1C: 2.NP komunitní centrum 6 133 749,14 5 814 270,91 94,79% 319 478,23
1CD.1.1: Architektonicko stavební část 3 411 157,77 3 167 575,81 92,86% 243 581,96

1CD.1.1.01: Bourané konstrukce 938 273,25 807 727,64 86,09% 130 545,61

009: Ostatní konstrukce a práce 221 007,54

099: Přesun hmot HSV 564 639,49

762: Konstrukce tesařské 114 763,97

766: Konstrukce truhlářské 125,44

775: Podlahy skládané 22 496,95

776: Podlahy povlakové 15 239,87

1CD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 247 405,49 242 633,67 98,07% 4 771,82

003: Svislé konstrukce 60 607,82

763: Konstrukce montované 186 797,66

1CD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 905 598,45 1 815 453,57 95,27% 90 144,88

DOP: Doplnění stávajících vrstev 52 665,18

P: Skladby podlah 1 181 351,89

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 114 029,79

SS: Skladby stropy 557 551,60

1CD.1.1.05: Výrobky 282 382,00 265 982,00 94,19% 16 400,00

CD.1.1.05.01: Okna 31 920,00

CD.1.1.05.02: Dveře 231 822,00

CD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 2 400,00

CD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 16 240,00

1CD.1.1.07: Ostatní 37 498,58 35 778,93 95,41% 1 719,65

009: Ostatní konstrukce a práce 22 978,41

784: Malby 14 520,17

1CD.1.2: Stavebně konstrukční část 844 036,37 770 250,10 91,26% 73 786,27
1CD.1.2.00: Likvidace suti 3 304,72 0,00 0,00% 3 304,72

099: Přesun hmot HSV 3 304,72
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1CD.1.2.01: Překlady 34 085,42 34 085,42 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 31 490,36

004: Vodorovné konstrukce 2 595,06

1CD.1.2.02: Podpěrné konstrukce 661 017,90 661 017,90 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 661 017,90

1CD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukcí 136 421,33 75 146,78 55,08% 61 274,55

003: Svislé konstrukce 1 836,00

009: Ostatní konstrukce a práce 849,15

762: Konstrukce tesařské 133 736,18

1CD.1.2.04: Sanace přilehlého zdiva 9 207,00 0,00 0,00% 9 207,00

009: Ostatní konstrukce a práce 9 207,00

1CD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00
1CD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

1CD.1.4: Technické zařízení budov 1 874 955,00 1 872 845,00 99,89% 2 110,00
1CD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 132 323,00 130 213,00 98,41% 2 110,00

CD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 104 349,00

CD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 25 624,00

CD.1.4.01.03: Ostatní 2 350,00

1CD.1.4.02: Vzduchotechnika 1 396 347,00 1 396 347,00 100,00% 0,00

CD.1.4.02.01: zař.č.8 - zázemí účinkujících - komunitní centrum 18 910,00

CD.1.4.02.02: zař.č.9 - komunitní centrum 1 334 937,00

CD.1.4.02.03: společná část pro 2.NP 42 500,00

1CD.1.4.03: Ústřední vytápění 346 285,00 346 285,00 100,00% 0,00

CD.1.4.03.01: Potrubí 92 900,00

CD.1.4.03.02: Doplňkové konstrukce 2 400,00

CD.1.4.03.03: Nátěry a izolace 18 150,00

CD.1.4.03.04: Otopná tělesa 222 880,00

CD.1.4.03.05: Ostatní 9 955,00

IROP 39_NEUZNATELNÉ NÁKLADY 20 965 242,12

2S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - jižní křídlo - NEUZNATELNÉ 20 965 242,12 18 931 713,35 90,30% 2 033 528,77
2A: 1.PP market 10 158 711,34 8 675 317,40 85,40% 1 483 393,94

2AD.1.1: Architektonicko stavební část 6 075 245,09 4 780 555,64 78,69% 1 294 689,45

2AD.1.1.01: Bourané konstrukce 476 058,84 366 623,90 77,01% 109 434,94
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009: Ostatní konstrukce a práce 185 835,19

099: Přesun hmot HSV 244 411,92

722: Vnitřní vodovod 5 482,89

764: Konstrukce klempířské 744,00

771: Podlahy z dlaždic 39 584,84

2AD.1.1.02: Zemní práce 555 151,10 555 151,10 100,00% 0,00

001: Zemní práce 555 151,10

2AD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 4 697,60 4 697,60 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 4 697,60

2AD.1.1.04: Skladby a Povrchy 4 058 243,35 2 946 685,16 72,61% 1 111 558,19

P: Skladby podlah 2 364 531,93

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 1 693 711,42

2AD.1.1.05: Výrobky 940 131,00 866 434,66 92,16% 73 696,34

AD.1.1.05.01: Okna 110 160,00

AD.1.1.05.02: Dveře 123 401,00

AD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 138 550,00

AD.1.1.05.04: Klempířské prvky 10 680,00

AD.1.1.05.07: Skleněné prvky 554 940,00

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 2 400,00

2AD.1.1.07: Ostatní 40 963,21 40 963,22 100,00% -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 24 035,83

784: Malby 16 927,38

2AD.1.2: Stavebně konstrukční část 2 826 278,71 2 637 574,22 93,32% 188 704,49
2AD.1.2.00: Likvidace suti 21 025,17 18 129,50 86,23% 2 895,67

099: Přesun hmot HSV 21 025,17

2AD.1.2.01: Zemní práce 473 811,72 288 002,90 60,78% 185 808,82

001: Zemní práce 473 811,72

2AD.1.2.03: Obvodová odvětrávací dutina a infuzní clona 1 527 823,11 1 527 823,11 100,00% 0,00

002: Základy 680 626,94

003: Svislé konstrukce 356 643,05

004: Vodorovné konstrukce 35 640,79

009: Ostatní konstrukce a práce 83 194,98

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 65 339,85

IC: Infuzní hydroizolační clona 306 377,50

2AD.1.2.04: Schodišťové konstrukce 43 609,07 43 609,07 100,00% 0,00

004: Vodorovné konstrukce 43 609,07
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2AD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 713 865,91 713 865,92 100,00% -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 713 865,91

2AD.1.2.06: Překlady 46 143,72 46 143,72 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 24 016,72

004: Vodorovné konstrukce 16 120,09

009: Ostatní konstrukce a práce 6 006,91

2AD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00
2AD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 100,00% 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

2AD.1.4: Technické zařízení budov 1 253 587,54 1 253 587,54 100,00% 0,00
2AD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 47 551,50 47 551,50 100,00% 0,00

AD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 31 439,50

AD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 12 052,00

AD.1.4.01.03: Ostatní 4 060,00

2AD.1.4.02: Vzduchotechnika 11 044,00 11 044,00 100,00% 0,00

AD.1.4.02.01: zař.č.5  - market 11 044,00

2AD.1.4.03: Ústřední vytápění 159 125,00 159 125,00 100,00% 0,00

AD.1.4.03.01: Potrubí 34 350,00

AD.1.4.03.02: Doplňkové konstrukce 3 000,00

AD.1.4.03.03: Nátěry a izolace 8 755,00

AD.1.4.03.04: Otopná tělesa 105 000,00

AD.1.4.03.05: Ostatní 8 020,00

2AD.1.4.04: Silnoproud 831 277,37 831 277,37 100,00% 0,00

AD.1.4.04.01: Specifikace Rozvaděč R01  Market 36 937,00

AD.1.4.04.02: Elektromontáže 11 175,03

AD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 115 070,15

AD.1.4.04.04: Specifikace SVÍTIDLA 1.PP 668 095,19

2AD.1.4.05: Slaboproud 130 450,11 130 450,11 100,00% 0,00

AD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 73 837,14

AD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 3 213,30

AD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 48 179,67

AD.1.4.05.06: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

2AD.1.4.06: EPS 74 139,56 74 139,56 100,00% 0,00

AD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 64 119,56

AD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

2C: 2.NP komunitní centrum 1 507 964,04 1 507 964,04 100,00% 0,00
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2CD.1.4: Technické zařízení budov 1 507 964,04 1 507 964,04 100,00% 0,00
2CD.1.4.04: Silnoproud 769 791,93 769 791,93 100,00% 0,00

CD.1.4.04.01: Specifikace Rozvodnice R2.2 12 098,00

CD.1.4.04.02: Specifikace Rozvodnice R2.3 13 626,00

CD.1.4.04.03: Specifikace ROZVODNICE RNZ  5.NP 22 572,00

CD.1.4.04.04: Náhradní zdroj UPS 327 750,00

CD.1.4.04.05: Elektromontáže 12 807,96

CD.1.4.04.06: Elektromontáže kabely 115 257,00

CD.1.4.04.07: Specifikace SVÍTIDLA 2.NP 265 680,97

2CD.1.4.05: Slaboproud 166 446,55 166 446,55 100,00% 0,00

CD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 53 926,06

CD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 29 192,42

CD.1.4.05.03: Plošné ozvučení prostor 1.NP 63 851,31

CD.1.4.05.04: STA společná televizní anténa 9 456,76

CD.1.4.05.05: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

2CD.1.4.06: EPS 109 455,56 109 455,56 100,00% 0,00

CD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 87 735,56

CD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 21 720,00

2CD.1.4.07: Požární větrání 462 270,00 462 270,00 100,00% 0,00

CD.1.4.07.03: zař.č.15 - větrání CHÚC 462 270,00

2D: Střecha 6 031 088,49 5 737 453,66 95,13% 293 634,83
2DD.1.1: Architektonicko stavební část 4 725 091,73 4 502 001,86 95,28% 223 089,87

2DD.1.1.01: Bourané konstrukce 216 018,19 174 820,50 80,93% 41 197,69

009: Ostatní konstrukce a práce 14 904,00

099: Přesun hmot HSV 57 427,59

712: Povlakové krytiny 225,00

762: Konstrukce tesařské 80 993,60

764: Konstrukce klempířské 60 868,00

766: Konstrukce truhlářské 1 600,00

2DD.1.1.04: Skladby a Povrchy 4 373 569,54 4 191 677,36 95,84% 181 892,18

S: Skladby střech 4 373 569,54

2DD.1.1.05: Výrobky 135 504,00 135 504,00 100,00% 0,00

DD.1.1.05.04: Klempířské prvky 135 504,00

2DD.1.2: Stavebně konstrukční část 1 305 996,77 1 235 451,80 94,60% 70 544,97
2DD.1.2.00: Likvidace suti 2 667,41 0,00 0,00% 2 667,41
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099: Přesun hmot HSV 2 667,41

2DD.1.2.01: Nový krov 1 022 921,74 955 044,18 93,36% 67 877,56

762: Konstrukce tesařské 170 464,24

DD.1.2.01.01: Ocelová konstrukce krovu 852 457,50

2DD.1.2.02: Sanace stávajícího střešního krovu 271 144,82 271 144,82 100,00% 0,00

762: Konstrukce tesařské 271 144,82

2DD.1.2.03: Sanace přilehlého zdiva 9 262,80 9 262,80 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 9 262,80

2E: Fasáda 2 531 118,64 2 339 312,69 92,42% 191 805,95
2ED.1.1: Architektonicko stavební část 2 531 118,64 2 339 312,69 92,42% 191 805,95

2ED.1.1.01: Bourané konstrukce 22 722,49 22 722,49 100,00% 0,00

099: Přesun hmot HSV 21 659,45

764: Konstrukce klempířské 1 063,04

2ED.1.1.04: Skladby a povrchy 2 304 793,24 2 134 790,20 92,62% 170 003,04

F: Fasáda 2 304 793,24

2ED.1.1.05: Výrobky 54 560,00 48 680,00 89,22% 5 880,00

ED.1.1.05.04: Klempířské prvky 54 560,00

2ED.1.1.07: Ostatní 149 042,91 133 120,00 89,32% 15 922,91

009: Ostatní konstrukce a práce 149 042,91

2F: Venkovní schodiště 736 359,61 671 665,56 91,21% 64 694,05
2FD.1.1: Architektonicko stavební část 448 861,60 384 167,75 85,59% 64 693,85

2FD.1.1.01: Bourané konstrukce 51 746,80 51 746,80 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 27 431,05

099: Přesun hmot HSV 24 315,75

2FD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 4 328,67 4 328,67 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 4 328,67

2FD.1.1.04: Skladby a Povrchy 317 767,74 253 073,89 79,64% 64 693,85

P: Skladby podlah 219 342,90
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celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 39. výzva  41 036 654,00 

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 98 424,84

2FD.1.1.05: Výrobky 72 471,10 72 471,10 100,00% 0,00

FD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 6 797,60

FD.1.1.05.06: Kamenické prvky 52 293,50

FD.1.1.05.07: Acodrain 13 380,00

2FD.1.1.07: Ostatní 2 547,29 2 547,29 100,00% -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 2 037,53

784: Malby 509,76

2FD.1.2: Stavebně konstrukční část 287 498,01 287 497,81 100,00% 0,20
2FD.1.2.01: Zemní práce 20 597,72 20 597,52 100,00% 0,20

001: Zemní práce 20 597,72

2FD.1.2.02: Základy 74 446,46 74 446,45 100,00% 0,01

002: Základy 74 446,46

2FD.1.2.03: Schodišťové konstrukce 192 453,84 192 453,84 100,00% 0,00

003: Svislé konstrukce 106 412,09

004: Vodorovné konstrukce 86 041,74

Celkem (bez DPH) 41 036 654,00

DPH 21% 8 617 697,34

Celkem (včetně DPH) 49 654 351,34

DODATEK Č.1 UZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 8 24 027,00 24 027,00 100,00% 0,00

8   ZHLAVÍ TRÁMŮ 24 027,00 24 027,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.4 UZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 36 -86 300,00 -86 300,00 100,00% 0,00

36  ZMĚNA ŠTÍTOVÝCH OKEN -86 300,00 -86 300,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.5  UZNATELNÉ - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 57, ODPOČTY -2 737 168,00 -2 737 168,00 100,00% 0,00

57  FIXNÍ ZASKLENÍ AL DVEŘÍ -26 654,00 -26 654,00 100,00% 0,00

ODPOČTY -2 710 514,00 -2 710 514,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.6 UZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 179 202,00 179 202,00 100,00% 0,00

17  BOURÁNÍ SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ V PODLAHÁCH 135 567,00 135 567,00 100,00% 0,00

www.svizn.com 9 z 89 08.07.2020



celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 39. výzva  41 036 654,00 

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

22  SROVNÁVACÍ NÁMĚTKY STROPŮ 43 635,00 43 635,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.1  NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 3, 6, 7 -502 607,00 -502 607,00 100,00% 0,00

3   HYDROIZOLACE IROP 39 -3 520,00 -3 520,00 100,00% 0,00

6   ZALOŽENÍ IROP 39 -593 749,00 -593 749,00 100,00% 0,00

7   VYZTUŽENÍ KLENBY NAD 1.PP JIH 94 662,00 94 662,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.2  NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 114 386,96 95 926,96 83,86% 18 460,00

10  ZMĚNA KANALIZACE 1.PP JIH 114 386,96 95 926,96 83,86% 18 460,00

DODATEK Č.4  NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 28, 33, 39, 46, 65 1 725 629,00 1 725 629,00 100,00% 0,00

28  ŽULOVÁ DLAŽBA -11 505,00 -11 505,00 100,00% 0,00

33  KONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ PIVNÍHO ZAŘÍZENÍ 46 816,00 46 816,00 100,00% 0,00

39  PROSKLENNÉ VÝKLADCE 255 199,00 255 199,00 100,00% 0,00

46  ÚPRAVA VZDUCHOTECHNIKY 1 044 402,00 1 044 402,00 100,00% 0,00

65  STAVEBNÍ ÚPRAVY 390 717,00 390 717,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.5  NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÉ LISTY Č. 24, 38, 56, 68b, 71, ODPOČTY -1 043 933,39 -1 043 933,39 100,00% 0,00

24  DŘEVĚNÉ OKNO, SKLEPNÍ SVĚTLÍK 27 274,00 27 274,00 100,00% 0,00

38  NADKROKEVNÍ DRŽÁKY 246 702,00 246 702,00 100,00% 0,00

56  ÚPRAVA PŘÍVODU VODY 11 717,61 11 717,61 100,00% 0,00

68b ZOKT -462 270,00 -462 270,00 100,00% 0,00

71  SKLEPNÍ SVĚTLÍK 9 204,00 9 204,00 100,00% 0,00

ODPOČTY -876 561,00 -876 561,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.6 NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 35 207 853,00 207 853,00 100,00% 0,00

35  STĚRKOVÁNÍ RUBŮ KLENEB 207 853,00 207 853,00 100,00% 0,00

IROP 39 UZNATELNÉ NÁKLADY SOD + DODATKY Č.1, 4, 5, 6 17 451 172,88 16 404 203,01 94,00% 1 046 969,87

IROP 39 NEUZNATELNÉ NÁKLADY SOD + DODATKY Č.1, 2, 4, 5, 6 21 466 570,69 19 414 581,92 90,44% 2 051 988,77

www.svizn.com 10 z 89 08.07.2020



celkem celkem [%] zůstatek

Popis Cena

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 39. výzva  41 036 654,00 

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

cena bez DPH

DOSTAVBA PIVOVARU– PROGRAM IROP, 39. výzva SOD + DODATKY Č.1, 2, 4, 5, 6 38 917 743,57
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Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

od počátku [%] zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

IROP 39_UZNATELNÉ NÁKLADY 20 071 411,88

1S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - jižní křídlo - UZNATELNÉ 20 071 411,88 19 024 442,01 1 046 969,87

1B: 1.NP komunitní centrum 13 937 662,74 13 210 171,09 727 491,65

1BD.1.1: Architektonicko stavební část 6 932 411,59 6 215 511,51 716 900,08

1BD.1.1.01: Bourané konstrukce 1 712 679,58 1 280 033,42 432 646,16

009: Ostatní konstrukce a práce 407 948,65

0096: Bourání konstrukcí 407 948,65

1. 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 470,795 600,00 282 477,19 ÚRS 2016-II
84,78% 71,67 239 478,00 84,78% 42 999,19

Výkaz výměr: 1.NP –

24,57*4,45 109,337

12,266*4,45 54,584

25,541*0,9*3*4,45 306,875

2. 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,992 5 200,00 5 158,40 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 158,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,984*0,5 0,992

3. 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,723 700,00 506,35 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 506,35 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.NP –

1,2*2,74*0,22 0,723

4. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl přes 4 m2

m3 20,642 2 300,00 47 475,45 ÚRS 2016-II
9,06% 18,77 4 301,00 9,06% 43 174,45

Výkaz výměr: 344,025*0,06 20,642

5. 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 249,418 290,00 72 331,26 ÚRS 2016-II 55,98% 109,80 40 489,80 55,98% 31 841,46

Výkaz výměr: 344,025*(0,25+1,2)/2 249,418

–

099: Přesun hmot HSV 1 280 261,86

099.: Přesun hmot HSV 1 280 261,86

6. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 1 267,586 760,00 963 365,36 ÚRS 2016-II
75,85% 306,07 730 755,20 75,85% 232 610,16

7. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1 267,586 130,00 164 786,18 ÚRS 2016-II 75,85% 306,07 124 997,60 75,85% 39 788,58

8. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12 675,860 12,00 152 110,32 ÚRS 2016-II
75,85% 3 060,66 115 382,40 75,85% 36 727,92

Výkaz výměr: 1267,586*10 12 675,860

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 504,40

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 5 504,40

9. 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 344,025 16,00 5 504,40 ÚRS 2016-II 0,00% 344,03 0,00 0,00% 5 504,40

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 736,00

735.: Otopná tělesa 736,00

10. 735151811.RR01 Demontáž otopného tělesa délka do 1500 mm kus 8,000 92,00 736,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 736,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.NP –

8 8,000

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH
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Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

od počátku [%] zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

IROP 39_UZNATELNÉ NÁKLADY 20 071 411,88

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

764: Konstrukce klempířské 913,88

764.: Konstrukce klempířské 913,88

11. 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 14,740 62,00 913,88 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 913,88 100,00% 0,00

766: Konstrukce truhlářské 2 865,74

7661: Konstrukce truhlářské - stěny a příčky 2 040,30

12. 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 40,806 50,00 2 040,30 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 040,30 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 8,987*3 26,961

4,615*3 13,845

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 825,44

13. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m

m 14,740 56,00 825,44 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 825,44 100,00% 0,00

776: Podlahy povlakové 14 449,05

776.: Podlahy povlakové 14 449,05

14. 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 344,025 42,00 14 449,05 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 14 449,05 100,00% 0,00

1BD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 301 114,17 109 145,60 191 968,57

003: Svislé konstrukce 301 114,17

0031: Zdi pozemních staveb 301 114,17

15. 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,438 4 000,00 5 753,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 5 753,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,899*1,6 1,438

–

16. 311231129.RR01 Zdivo nosné z cihel  - včetně kotvení ke stávajícímu zdivu m3 80,765 3 600,00 290 755,14 odvozeno ÚRS 35,56% 52,05 103 392,00 35,56% 187 363,14

Výkaz výměr: 38,298*4*0,83 127,149

odpočet otvorů –

O5;-0,91*1,14*2 - 2,075

O4;-0,985*1,12*4 - 4,413

SKLÁPĚCÍ STĚNA;-13,202*3,022 - 39,896

–

17. 311238116.RR01 Zdivo keramické nosné vnitřní tl 300 mm na MVC - včetně kotvení ke stávajícímu 

zdivu

m2 4,187 1 100,00 4 605,44 odvozeno ÚRS
0,00% 4,19 0,00 0,00% 4 605,44

Výkaz výměr: 2,99*2,524-1,6*2,1 4,187

1BD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 615 833,82 1 539 666,94 76 166,88

P: Skladby podlah 1 206 987,80
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Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

od počátku [%] zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

IROP 39_UZNATELNÉ NÁKLADY 20 071 411,88

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

P2b: Podlaha 1.NP jižní křídlo 1 206 987,80

18. 775530033.RR01 Montáž podlahy dřevěné z prken m2 318,845 288,00 91 827,36 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 91 827,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:1,26a,b,c;318,845 318,845

19. 61151173.RR01 Dubová prkna tl. 25 mm m2 318,845 1 730,00 551 601,85 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 551 601,85 100,00% 0,00

20. 775591319 Podlahy dřevěné, celkové lakování m2 318,845 220,00 70 145,90 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 70 145,90 100,00% 0,00

21. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 318,845 28,00 8 927,66 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 927,66 100,00% 0,00

22. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 318,845 35,00 11 159,58 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 11 159,58 100,00% 0,00

23. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 70 mm m3 22,319 3 400,00 75 885,11 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 75 885,11 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 318,845*0,07 22,319

24. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 22,319 800,00 17 855,20 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 17 855,20 100,00% 0,00

25. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 22,319 200,00 4 463,80 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 463,80 100,00% 0,00

26. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 1,112 26 500,00 29 470,83 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 29 470,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 318,845*3,033/1000 0,967

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,967 0,145

27. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 318,845 35,00 11 159,58 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 11 159,58 100,00% 0,00

28. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 318,845 20,00 6 376,90 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 6 376,90 100,00% 0,00

29. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 318,845 520,00 165 799,40 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 165 799,40 100,00% 0,00

30. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 16,739 3 890,00 65 116,12 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 65 116,12 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 318,845*(0,035+0,07)/2 16,739

–

31. 775449121 Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty m 87,054 29,00 2 524,57 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 524,57 100,00% 0,00

32. XRR.009 Obvodová ukončovací lišta m 87,054 62,00 5 397,35 vlastní 100,00% 0,00 5 397,35 100,00% 0,00

33. 635111241.RR01 Násyp z kameniva  - tl. cca 350 mm m3 111,596 800,00 89 276,60 odvozeno ÚRS 70,41% 33,02 62 864,00 70,41% 26 412,60

Výkaz výměr: 318,845*0,35 111,596

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 144 558,43

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 144 558,43

34. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 

%

m2 189,892 70,00 13 292,44 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 13 292,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16,349*4 65,396

31,124*4 124,496

35. 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 184,692 88,00 16 252,90 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 16 252,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 184,692 184,692

36. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 304,585 290,00 88 329,70 ÚRS 2016-II
79,53% 62,35 70 249,60 79,53% 18 080,10

Výkaz výměr: 33,763*4 135,052

53,297*4 213,188

= 348,240

odpočet otvorů –

O4;-1,12*1,95*4 - 8,736
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Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

od počátku [%] zůstatek od počátku celkem od počátku [%] zůstatek

IROP 39_UZNATELNÉ NÁKLADY 20 071 411,88

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

O5;-1*1,14*9 - 10,260

D24;-1,6*2,1 - 3,360

D18;-1,2*2,1 - 2,520

SKLÁDACÍ STĚNA;-13,202*2,7 - 35,645

ostění a nadpraží oken –

O4;0,371*(1,12+1,95*2)*4 7,450

O5;0,319*(1+1,14*2)*9 9,417

37. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 667,085 34,00 22 680,89 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 22 680,89 100,00% 0,00

Výkaz výměr: strop;318,845 318,845

stěny;348,240 348,240

38. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m

m2 667,085 6,00 4 002,51 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 002,51 100,00% 0,00

SS: Skladby stropy 264 287,59

SS: Skladby stropy 264 287,59

39. 763131412.RR01 SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 188,464 730,00 137 578,72 odvozeno ÚRS
78,03% 41,40 107 353,80 78,03% 30 224,92

Výkaz výměr: 318,738-130,274 188,464

40. 763131482.RR01 SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 130,274 887,00 115 553,04 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 115 553,04 100,00% 0,00

41. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 318,738 22,00 7 012,24 ÚRS 2016-II 87,01% 41,41 6 101,26 87,01% 910,98

42. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 318,738 13,00 4 143,59 odvozeno ÚRS 87,01% 41,41 3 605,29 87,01% 538,30

1BD.1.1.05: Výrobky 3 258 425,60 3 244 498,32 13 927,28

BD.1.1.05.01: Okna 436 540,00

BD.1.1.05.01.01: Okna 436 540,00

43. O4 Dvojité špaletové - dvojkřídlé dřevěné okno s otevíravým nadsvětlíkem - bude 

provedena repase okna - - dvojité zasklení s distančním teplým rámečkem a 

vyplněno inertním plynem bude umístěno na vnější / straně. Bude prověřen původní  

nátěr a proveden kopie původního kování. Rozměr: 1120x1950 mm. - Podrobný 

popis viz tabulka oken. Včetně přemístění do dílny a zpět na stavbu.

ks 4,000 43 075,00 172 300,00 vlastní

100,00% 0,00 172 300,00 100,00% 0,00

44. O5 Jednoduché dvojkřídlé dřevěné okno - bude provedena repase původního okna - 

dvojité - zasklení s distančním teplým rámečkem a vyplněno inertním plynem. Bude 

prověřen původní nátěr a / provedena kopie původního kování. Rozměr: 1140x1600 

mm. Podrobný popis viz tabulka oken. Včetně - přemístění do dílny a zpět.

ks 9,000 29 360,00 264 240,00 vlastní

100,00% 0,00 264 240,00 100,00% 0,00

BD.1.1.05.02: Dveře 509 465,00

BD.1.1.05.02.01: Dveře 509 465,00

45. D4 Dveře vstupní, ocelový rám, tvrzené sklo, zámek FAB, rozměr: 1100x2700 mm, 

podrobný popis viz - tabulka dveří

ks 8,000 39 000,00 312 000,00 vlastní
100,00% 0,00 312 000,00 100,00% 0,00

46. D5 Dveře vstupní, ocelový rám, tvrzené sklo, zámek FAB, rozměr: 1100x2700 mm, 

podrobný popis viz - tabulka dveří

ks 2,000 36 000,00 72 000,00 vlastní
100,00% 0,00 72 000,00 100,00% 0,00
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47. D24 Dveře vnitřní, dřevěné, prosklené, tvrzené sklo, požární odolnost EW30DP3-

C,rozměr: 1600x2100, - podrobný popis viz tabulka dveří

ks 1,000 80 465,00 80 465,00 vlastní
100,00% 0,00 80 465,00 100,00% 0,00

48. D47 Dvoukřídlé dveře skleněné bezrámové, čiré, zámek FAB. Rozměr: 1800x2000. - 

Podrobná specifikace viz tabulka dveří.

ks 1,000 29 000,00 29 000,00 vlastní
100,00% 0,00 29 000,00 100,00% 0,00

49. D48 Dvoukřídlé dveře skleněné bezrámové, čiré, zámek FAB u podlahy, matné sklo - fólie 

do 2000 mm. - Rozměr: 9000x2000. Podrobná specifikace viz tabulka dveří.

ks 1,000 16 000,00 16 000,00 vlastní
100,00% 0,00 16 000,00 100,00% 0,00

BD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 1 333 400,00

BD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 1 333 400,00

50. Z13 Tyčová zábrana proti vypadnutí z okna průměr 30 mm, podrobný popis viz kniha 

zámečnických prvků 

m 5,000 800,00 4 000,00 vlastní
0,00% 5,00 0,00 0,00% 4 000,00

51. Z16 Okenice u terasy Ocelové rámy Výplň tahokov shodný s plechovou střechou Pojezdy 

nahoře i dole - RAL 9001, rozměr: 2x6500x2850 mm, podrobný popis viz kniha 

zámečnických prvků 

ks 1,000 579 400,00 579 400,00 vlastní

100,00% 0,00 579 400,00 100,00% 0,00

52. Z23 Posuvná stěna. Hliníkový rám s pojezdem Výplň tvořená dřevěný panelem. Dýha dub 

světlý, rozměr: - 9700x2990 mm, podrobný popis viz kniha zámečnických prvků 

ks 1,000 750 000,00 750 000,00 vlastní

100,00% 0,00 750 000,00 100,00% 0,00

BD.1.1.05.04: Klempířské prvky 13 118,60

BD.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 13 118,60

53. K8 oplechování, včetně příponek, drátů a dilatační lišty měděný plech tl. 0,6, rozvinutá 

šíře 390 mm, - podrobný popis viz kniha klmepířských prvků

m 14,740 890,00 13 118,60 vlastní
100,00% 0,00 13 118,60 100,00% 0,00

BD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 14 740,00

BD.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 14 740,00

54. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských prvků m 14,740 1 000,00 14 740,00 vlastní 100,00% 0,00 14 740,00 100,00% 0,00

BD.1.1.05.07: Skleněné prvky 886 032,00

BD.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 886 032,00

55. SZ1 Venkovní zábradlí z tvrzeného skla - Požadavky na požární odolnost viz projektová 

dokumentace

m2 25,500 17 116,00 436 458,00 vlastní
97,73% 0,58 426 530,72 97,73% 9 927,28

56. St7 Skleněná bezrámová příčka s dvoukřídlými dveřmi, tvrzené sklo - Celkový rozměr 32 

m2. Podrobná specifikace viz tabulka skleněných prvků - Požadavky na požární 

odolnost viz projektová dokumentace

m2 32,000 7 584,00 242 688,00 vlastní
100,00% 0,00 242 688,00 100,00% 0,00

57. St8 Skleněná bezrámová příčka s jednokřídlými dveřmi, tvrzené sklo - matná fólie do 

výšky 2000 mm, podrobná specifikace viz tabulka skleněných prvků - Požadavky na 

požární odolnost viz projektová dokumentace

m2 29,000 7 134,00 206 886,00 vlastní

100,00% 0,00 206 886,00 100,00% 0,00
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BD.1.1.05.08: Kuchyňka 45 630,00

BD.1.1.05.08.01: Kuchyňka 45 630,00

58. XRR.102 D+M kuchyňka, včetně veškerých spotřebičů - podrobná specifikace viz projektová 

dokumentace

ks 1,000 45 630,00 45 630,00 vlastní
100,00% 0,00 45 630,00 100,00% 0,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 19 500,00

SP: Přemístění, oprava stávajících prvků 19 500,00

59. XRR.041 Oprava stávajícího krbu ks 1,000 19 500,00 19 500,00 vlastní 100,00% 0,00 19 500,00 100,00% 0,00

1BD.1.1.06: Odstrojení objektu 6 677,55 4 486,35 2 191,20

766: Konstrukce truhlářské 6 677,55

7661: Konstrukce truhlářské - stěny a příčky 6 677,55

60. 766111820.RR01 Demontáž truhlářských stěn - včetně přemístění do skladovacích prostor a zpět na 

stavbu

m2 15,300 150,00 2 295,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 295,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,1*3 15,300

61. XRR.004 Demontáž registrů - včetně přemístění do skladovacích prostor a zpět na stavbu m2 29,217 150,00 4 382,55 vlastní
50,00% 14,61 2 191,35 50,00% 2 191,20

Výkaz výměr: 6,371*3 19,113

3,368*3 10,104

1BD.1.1.07: Ostatní 37 680,87 37 680,88 -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 22 281,63

0094: Lešení a stavební výtahy 11 140,82

62. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 318,309 35,00 11 140,82 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 11 140,82 100,00% 0,00

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 140,82

63. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 318,309 35,00 11 140,82 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 11 140,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 318,309 318,309

784: Malby 15 399,24

784.: Malby 15 399,24

64. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - včetně fólie m2 66,672 40,00 2 666,88 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 666,88 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,12*1,95*4 8,736

1,14*1,6*9 16,416

1,6*2,1 3,360

1,2*2,1 2,520

13,2*2,7 35,640

–

65. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 318,309 40,00 12 732,36 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 12 732,36 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 318,309 318,309

1BD.1.2: Stavebně konstrukční část 5 294 667,23 5 293 195,66 1 471,57

1BD.1.2.00: Likvidace suti 1 471,57 0,00 1 471,57

099: Přesun hmot HSV 1 471,57

099.: Přesun hmot HSV 1 471,57

66. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 1,457 760,00 1 107,32 ÚRS 2016-II
0,00% 1,46 0,00 0,00% 1 107,32

67. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1,457 130,00 189,41 ÚRS 2016-II 0,00% 1,46 0,00 0,00% 189,41

68. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,570 12,00 174,84 ÚRS 2016-II
0,00% 14,57 0,00 0,00% 174,84

Výkaz výměr: 1,457*10 14,570

1BD.1.2.01: Sanace klenby 1 686 462,32 1 686 462,33 -0,01

004: Vodorovné konstrukce 1 686 462,32

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 1 686 462,32

69. 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 20,767 4 940,00 102 587,97 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 102 587,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,15*0,373*9,4*14 7,363

0,15*0,373*32,5*4 7,274

0,7*0,144*41,055 4,138

0,15*0,373*13,045*2 1,460

0,15*0,373*4*2,378 0,532

70. 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 2,146 35 620,00 76 435,35 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 76 435,35 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 233,537*7,99*1,15/1000 2,146

71. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 233,537 630,00 147 128,02 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 147 128,02 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2*0,373*9,4*14 98,174

2*0,373*32,5*4 96,980

2*0,144*41,055 11,824

2*0,373*13,045*2 19,463

2*0,373*4*2,378 7,096

72. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 233,537 270,00 63 054,99 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 63 054,99 100,00% 0,00

73. XRR.032 Provázání ztužujících věnců s klenbou  - včetně provedení potřebné drážka pro lano 

(táhlo), dodávka a vložení lana (táhla), napnutí / dodávka a vložení kotev, včetně 

vysekání otvoru pro jejich vložení a jejich zalití

m 648,628 2 000,00 1 297 256,00 vlastní

100,00% 0,00 1 297 256,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13,467*28 377,076

33,944*8 271,552

1BD.1.2.02: Překlady 409 454,62 409 454,62 0,00

003: Svislé konstrukce 371 584,00
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0031: Zdi pozemních staveb 361 762,18

74. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 10,636 8 000,00 85 089,31 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 85 089,31 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I140;12*14,40/1000 0,173

HEB280;95,4*106/1000 10,112

I100;40,8*8,34/1000 0,340

I80;1,8*5,94/1000 0,011

75. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,345 26 000,00 8 979,67 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 8 979,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;40,8*8,34/1000 0,340

rezerva 15%;0,015*0,34 0,005

76. 13010716.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=140 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,173 26 000,00 4 492,80 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 4 492,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I140;12*14,40/1000 0,173

77. 13010710.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=80 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,011 26 000,00 277,99 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 277,99 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I80;1,8*5,94/1000 0,011

78. 13010988 Ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=280 mm - včetně antikorozního, 

protipožárního nátěru

t 10,112 26 000,00 262 922,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 262 922,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: HEB280;95,4*106/1000 10,112

0034: Stěny a příčky 9 821,82

79. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 32,739 300,00 9 821,82 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 821,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2xHEB280;13,55*(0,768+0,28*2) 17,994

P2/2;6*1,7*(0,1*2+0,895) 11,169

4xI140;3*(0,14*2+0,78) 3,180

2xI80;0,9*(0,08*2+0,28) 0,396

004: Vodorovné konstrukce 36 049,74

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 36 049,74

80. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 4,434 3 200,00 14 187,69 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 14 187,69 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2xHEB280;13,55*(0,768*0,28) 2,914

P2/2;6*1,7*(0,1*0,895) 0,913

4xI140;3*(0,24*0,78) 0,562

2xI80;0,9*(0,18*0,28) 0,045

81. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 33,519 380,00 12 737,37 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 12 737,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2xHEB280;13,55*(0,768+0,28*2) 17,994

P2/2;6*1,7*(0,1*2+0,895) 11,169

4xI140;3*(0,24*2+0,78) 3,780

2xI80;0,9*(0,18*2+0,28) 0,576

82. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 33,519 160,00 5 363,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 363,04 100,00% 0,00

83. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 22,127 140,00 3 097,84 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 097,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2xHEB280;13,55*(0,768) 10,406

P2/2;6*1,7*(0,895) 9,129

4xI140;3*(0,78) 2,340

2xI80;0,9*(0,28) 0,252
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–

84. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 22,127 30,00 663,81 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 663,81 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 1 820,88

0096: Bourání konstrukcí 1 820,88

85. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění stávajících překladů m3 0,607 3 000,00 1 820,88 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 820,88 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4xI140;3*(0,24*0,78) 0,562

2xI80;0,9*(0,18*0,28) 0,045

1BD.1.2.03: Podpěrné konstrukce 661 017,90 661 017,90 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 661 017,90

0094: Lešení a stavební výtahy 661 017,90

86. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,345 80 000,00 587 567,90 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 587 567,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 317,948*1*23,1/1000 7,345

–

87. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,345 10 000,00 73 450,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 73 450,00 100,00% 0,00

1BD.1.2.04: Stropní deska nad 1.NP, podlaha 2.NP 2 216 180,81 2 216 180,81 0,00

004: Vodorovné konstrukce 2 216 180,81

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 216 180,81

88. 417321414.RR01 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - včetně provázání se stávajícími 

konstrukcemi

m3 9,913 6 210,00 61 562,06 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 61 562,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,291*25,291 7,360

0,177*14,112 2,498

0,074*0,755 0,056

89. 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,631 35 620,00 22 465,53 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 22 465,53 100,00% 0,00

Výkaz výměr: VČETNĚ REZERVY –

KY81;316,2/1000 0,316

E6;230,6/1000 0,231

R4;83,9/1000 0,084

–

90. 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 48,893 630,00 30 802,82 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 30 802,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: (0,539+0,786)*25,291 33,511

(0,654+0,42)*14,112 15,156

0,15*2*0,755 0,227

91. 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 48,893 270,00 13 201,11 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 13 201,11 100,00% 0,00

92. 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 25,506 4 800,00 122 430,19 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 122 430,19 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 150,037*0,17 25,506

93. 411354219.RR01 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR 50/250/80 m2 135,240 600,00 81 144,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 81 144,00 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 135,24 135,240

94. 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 135,240 350,00 47 334,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 47 334,00 100,00% 0,00

95. 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 135,240 75,00 10 143,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 10 143,00 100,00% 0,00

96. 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 1,243 35 620,00 44 265,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 44 265,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 135,24*7,99/1000 1,081

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*1,081 0,162

97. XRR.034 D+M ocelová svařovaná konstrukce stropu nad 1.NP - včetně potřebných stavebních 

přípomocí jako provedení kapes pro osazení a podobně

t 23,771 75 000,00 1 782 832,50 vlastní
100,00% 0,00 1 782 832,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy 15% –

stropnice, HEB140;480,6/1000 0,481

stropnice, HEB300;8557,4/1000 8,557

sloup, HEB340;14701,1/1000 14,701

patní, hlavová deky PAS 60/10;32/1000 0,032

1BD.1.2.05: Obnova kleštinové soustavy 320 080,00 320 080,00 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 52 000,00

0098: Demolice a sanace 52 000,00

98. 985621411.RR01 Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením kus 10,000 5 200,00 52 000,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 52 000,00 100,00% 0,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 268 080,00

KS: Obnova kleštinové soustavy 268 080,00

99. XRR.035.02 D+M kleštinová soustava - včetně potřebných stavebních přípomocí - spínání objektu t 0,894 300 000,00 268 080,00 vlastní
100,00% 0,00 268 080,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: SESTAVA KLEŠTINA-KOTVA;468,1/1000 0,468

ZÁVIT TYČ;45,4/1000 0,045

OV 8;5,5/1000 0,006

TYČ24;374,6/1000 0,375

1BD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

1BD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

100. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný hasící přístroj práškový, 

včetně kotvení na stěnu

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní
100,00% 0,00 3 600,00 100,00% 0,00

1BD.1.4: Technické zařízení budov 1 706 983,92 1 697 863,92 9 120,00

1BD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 31 672,00 22 552,00 9 120,00
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BD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 16 390,00

BD.1.4.01.01.01: Vnitřní  kanalizace 10 150,00

101. 721174043 Potrubí kanalizační z  PP odpadní systém HT 50 m 3,000 290,00 870,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 870,00 100,00% 0,00

102. 721174044 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 70 m 8,000 380,00 3 040,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 040,00 100,00% 0,00

103. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 4,000 480,00 1 920,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 920,00 100,00% 0,00

104. 701173402 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 125 m 4,000 600,00 2 400,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

105. 5516116-R uzávěrka zápachová HL 126 ks 4,000 480,00 1 920,00 odvozeno ÚRS 25,00% 3,00 480,00 25,00% 1 440,00

BD.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 6 240,00

106. 725821326.RR01 baterie dřezová stojánková páková ks 4,000 1 560,00 6 240,00 odvozeno ÚRS 25,00% 3,00 1 560,00 25,00% 4 680,00

BD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 15 282,00

BD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 716,00

107. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 28,000 8,00 224,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 224,00 100,00% 0,00

108. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 14,000 12,00 168,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 168,00 100,00% 0,00

109. 28377111 izolace potrubí 28 x 9 m 4,000 18,00 72,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 72,00 100,00% 0,00

110. 28377051 izolace potrubí 32 x 9 m 6,000 22,00 132,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 132,00 100,00% 0,00

111. 28377117 izolace potrubí 42x9 m 4,000 30,00 120,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 120,00 100,00% 0,00

BD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 12 216,00

112. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 7,000 180,00 1 260,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00

113. 721174003 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 25x3,5 m 2,000 230,00 460,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 460,00 100,00% 0,00

114. 722174004 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D32 x 4,4 m 3,000 290,00 870,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 870,00 100,00% 0,00

115. 72217405 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 40x5,5 m 4,000 380,00 1 520,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 520,00 100,00% 0,00

116. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 7,000 210,00 1 470,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 470,00 100,00% 0,00

117. 722174023 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - 25x4,2 m 2,000 260,00 520,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 520,00 100,00% 0,00

118. 722174024 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - 32x5,4 m 3,000 310,00 930,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 930,00 100,00% 0,00

119. 55111992 ventil rohový s filtrem D 1/2" ks 8,000 600,00 4 800,00 ÚRS 2016-II 37,50% 5,00 1 800,00 37,50% 3 000,00

120. 722221117 výtokový ventil na hadici  1/2" ks 1,000 386,00 386,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 386,00 100,00% 0,00

BD.1.4.01.02.03: Ostatní 2 350,00

121. BD.1.4.01.02.03_001 Stavební přípomoce ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní 100,00% 0,00 1 850,00 100,00% 0,00

122. BD.1.4.01.02.03_002 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

123. BD.1.4.01.02.03_003 Drobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

1BD.1.4.02: Vzduchotechnika 315 468,00 315 468,00 0,00

BD.1.4.02.01: zař.č.6  - komunitní centrum 315 468,00
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BD.1.4.02.01.: zař.č.6  - komunitní centrum 315 468,00

124. BD.1.4.02.01_001 6.6 výústka přívodní komfortní -  560x200 ks 16,000 1 257,00 20 112,00 vlastní 100,00% 0,00 20 112,00 100,00% 0,00

125. BD.1.4.02.01_002 6.7 výústka odvodní komfortní - 560x280 ks 10,000 1 126,00 11 260,00 vlastní 100,00% 0,00 11 260,00 100,00% 0,00

126. BD.1.4.02.01_003 6.9 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 2630, procento tvarovek 30%, bm: 17)

m2 45,000 696,00 31 320,00 vlastní
100,00% 0,00 31 320,00 100,00% 0,00

127. BD.1.4.02.01_004 6.9 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 1890, procento tvarovek 30%, bm: 92)

m2 174,000 696,00 121 104,00 vlastní
100,00% 0,00 121 104,00 100,00% 0,00

128. BD.1.4.02.01_005 6.9 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 1050, procento tvarovek 30%, bm: 16)

m2 17,000 696,00 11 832,00 vlastní
100,00% 0,00 11 832,00 100,00% 0,00

129. BD.1.4.02.01_006 izolace tepelná - tl.4cm,  ve složení např. : desky z miner. plsti, jednostranně Al fólie, - 

provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 230,000 358,00 82 340,00 vlastní
100,00% 0,00 82 340,00 100,00% 0,00

130. BD.1.4.02.01_007 Stavební přípomoce ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní 100,00% 0,00 5 000,00 100,00% 0,00

131. BD.1.4.02.01_008 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní 100,00% 0,00 6 500,00 100,00% 0,00

132. BD.1.4.02.01_009 Drobný instalační materiál ks 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní 100,00% 0,00 26 000,00 100,00% 0,00

1BD.1.4.03: Ústřední vytápění 369 595,00 369 595,00 0,00

BD.1.4.03.01: Potrubí 75 300,00

BD.1.4.03.01.: Potrubí 75 300,00

133. BD.1.4.03.01_001 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  15

m 15,000 220,00 3 300,00 vlastní
100,00% 0,00 3 300,00 100,00% 0,00

134. BD.1.4.03.01_002 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  20

m 50,000 290,00 14 500,00 vlastní
100,00% 0,00 14 500,00 100,00% 0,00

135. BD.1.4.03.01_003 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  25

m 40,000 360,00 14 400,00 vlastní
100,00% 0,00 14 400,00 100,00% 0,00

136. BD.1.4.03.01_004 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  32

m 45,000 480,00 21 600,00 vlastní
100,00% 0,00 21 600,00 100,00% 0,00

137. BD.1.4.03.01_005 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  40

m 25,000 580,00 14 500,00 vlastní
100,00% 0,00 14 500,00 100,00% 0,00

138. BD.1.4.03.01_006 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  50

m 10,000 700,00 7 000,00 vlastní
100,00% 0,00 7 000,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.02: Armatury 2 800,00

BD.1.4.03.02.: Armatury 2 800,00

139. BD.1.4.03.02_001 Kulový kohout      PN 6                        DN   15 ks 8,000 350,00 2 800,00 vlastní 100,00% 0,00 2 800,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.03: Doplňkové konstrukce 2 400,00

BD.1.4.03.03.: Doplňkové konstrukce 2 400,00
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140. BD.1.4.03.03_001 Ocelové profily pro doplňkové konstrukce - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

kg 20,000 120,00 2 400,00 vlastní
100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.04: Nátěry a izolace 16 480,00

BD.1.4.03.04.: Nátěry a izolace 16 480,00

141. BD.1.4.03.04_001 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 50 m 185,000 38,00 7 030,00 vlastní 100,00% 0,00 7 030,00 100,00% 0,00

142. BD.1.4.03.04_002 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10  DN 15 m 10,000 32,00 320,00 vlastní 100,00% 0,00 320,00 100,00% 0,00

143. BD.1.4.03.04_003 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16  DN 20 m 50,000 35,00 1 750,00 vlastní 100,00% 0,00 1 750,00 100,00% 0,00

144. BD.1.4.03.04_004 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 25  DN 25 m 40,000 42,00 1 680,00 vlastní 100,00% 0,00 1 680,00 100,00% 0,00

145. BD.1.4.03.04_005 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 16  DN 32 m 45,000 55,00 2 475,00 vlastní 100,00% 0,00 2 475,00 100,00% 0,00

146. BD.1.4.03.04_006 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 25  DN 40 m 25,000 85,00 2 125,00 vlastní 100,00% 0,00 2 125,00 100,00% 0,00

147. BD.1.4.03.04_007 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 25  DN 50 m 10,000 110,00 1 100,00 vlastní 100,00% 0,00 1 100,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.05: Otopná tělesa 264 010,00

BD.1.4.03.05.: Otopná tělesa 264 010,00

148. BD.1.4.03.05_001 Registr z ocelových žebrových rour např.  57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 3 / m

ks 4,000 22 580,00 90 320,00 vlastní
100,00% 0,00 90 320,00 100,00% 0,00

149. BD.1.4.03.05_002 Registr z ocelových žebrových rour např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 5 / m

ks 1,000 25 690,00 25 690,00 vlastní
100,00% 0,00 25 690,00 100,00% 0,00

150. BD.1.4.03.05_003 Registr z ocelových žebrových rour např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 6 / m

ks 3,000 28 000,00 84 000,00 vlastní
100,00% 0,00 84 000,00 100,00% 0,00

151. BD.1.4.03.05_004 Podlahový konvektor s axiálním ventilátorem,- hloubka 90 mm,-šířka 270 mm,- délka 

2 800 mm s - připojovacími armaturami, regulárem otáček a prostorovým 

termostatem,- výkon konvektoru : 3 500 W.-

ks 4,000 16 000,00 64 000,00 vlastní
100,00% 0,00 64 000,00 100,00% 0,00

BD.1.4.03.06: Ostatní 8 605,00

BD.1.4.03.06.: Ostatní 8 605,00

152. BD.1.4.03.06_001 Stavební přípomoce ks 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní 100,00% 0,00 3 850,00 100,00% 0,00

153. BD.1.4.03.06_002 Vyregulování ventilů termostatického ovládání ks 4,000 120,00 480,00 vlastní 100,00% 0,00 480,00 100,00% 0,00

154. BD.1.4.03.06_003 Tlaková zkouška potrubí              DN 10 - DN 100 m 185,000 15,00 2 775,00 vlastní 100,00% 0,00 2 775,00 100,00% 0,00

155. BD.1.4.03.06_004 Topná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

1BD.1.4.04: Silnoproud 548 636,30 548 636,30 0,00

BD.1.4.04.01: Specifikace  Rozvodnice R1.1 35 973,00

BD.1.4.04.01.01: Specifikace Rozvodnice R1.1 35 973,00

156. BD.1.4.04.01.01_001 APN-63-3 Páčkový spínač Ks 1,000 988,00 988,00 vlastní 100,00% 0,00 988,00 100,00% 0,00
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157. BD.1.4.04.01.01_002 LPN-2B-1 Jistič Ks 1,000 504,00 504,00 vlastní 100,00% 0,00 504,00 100,00% 0,00

158. BD.1.4.04.01.01_003 LPN-10B-1 Jistič Ks 12,000 204,00 2 448,00 vlastní 100,00% 0,00 2 448,00 100,00% 0,00

159. BD.1.4.04.01.01_004 LPN-16B-1 Jistič Ks 7,000 190,00 1 330,00 vlastní 100,00% 0,00 1 330,00 100,00% 0,00

160. BD.1.4.04.01.01_005 LPN-16B-3 Jistič Ks 2,000 956,00 1 912,00 vlastní 100,00% 0,00 1 912,00 100,00% 0,00

161. BD.1.4.04.01.01_006 LPN-32C-3 Jistič Ks 1,000 1 557,00 1 557,00 vlastní 100,00% 0,00 1 557,00 100,00% 0,00

162. BD.1.4.04.01.01_007 RSI-25-40-A024 Instalační stykač Ks 1,000 1 012,00 1 012,00 vlastní 100,00% 0,00 1 012,00 100,00% 0,00

163. BD.1.4.04.01.01_008 APN-63-3 Páčkový spínač Ks 1,000 988,00 988,00 vlastní 100,00% 0,00 988,00 100,00% 0,00

164. BD.1.4.04.01.01_009 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 6,000 4 099,00 24 594,00 vlastní 100,00% 0,00 24 594,00 100,00% 0,00

165. BD.1.4.04.01.01_010 MIR-16-001-A230 Impulzní relé Ks 1,000 640,00 640,00 vlastní 100,00% 0,00 640,00 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02: Elektromontáže 12 699,47

BD.1.4.04.02.01: SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 903,25

166. BD.1.4.04.02.01_001  Spínač jednopólový; řazení 1;  b. jasně bílá, vč.rámečku a klapky ks 5,000 180,65 903,25 vlastní 100,00% 0,00 903,25 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02.02: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 2 480,76

167. BD.1.4.04.02.02_001  Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem;  b. jasně bílá ks 12,000 206,73 2 480,76 vlastní 100,00% 0,00 2 480,76 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02.03: ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67 454,32

168. BD.1.4.04.02.03_001 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A ks 1,000 454,32 454,32 vlastní 100,00% 0,00 454,32 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02.04: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44 1 314,70

169. BD.1.4.04.02.04_001 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá ks 5,000 262,94 1 314,70 vlastní
100,00% 0,00 1 314,70 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02.05: KRABICE 5 660,70

170. BD.1.4.04.02.05_001  Krabice instalační univerzální, zapuštěná montáž ks 20,000 37,90 758,00 vlastní 100,00% 0,00 758,00 100,00% 0,00

171. BD.1.4.04.02.05_002 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 15,000 37,90 568,50 vlastní 100,00% 0,00 568,50 100,00% 0,00

172. BD.1.4.04.02.05_003 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 20,000 216,71 4 334,20 vlastní 100,00% 0,00 4 334,20 100,00% 0,00

BD.1.4.04.02.06: PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE (a snímače přítomnosti) 1 885,74

173. BD.1.4.04.02.06_001 6401 U-102-500 Přístroj relé univerzálního, 2300 VA ks 1,000 1 885,74 1 885,74 vlastní 100,00% 0,00 1 885,74 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 109 883,75

BD.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 13 796,60

174. BD.1.4.04.03.01_001 CYKY-J 5x4 , pevně m 60,000 68,29 4 097,40 vlastní 100,00% 0,00 4 097,40 100,00% 0,00

175. BD.1.4.04.03.01_002 CYKY J 5x10 mm2, m 70,000 138,56 9 699,20 vlastní 100,00% 0,00 9 699,20 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 27 364,40

176. BD.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 80,000 24,76 1 980,80 vlastní 100,00% 0,00 1 980,80 100,00% 0,00
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177. BD.1.4.04.03.02_002 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 420,000 27,01 11 344,20 vlastní 100,00% 0,00 11 344,20 100,00% 0,00

178. BD.1.4.04.03.02_003 CYKY J 5x1.5 mm2, pod omítkou m 40,000 33,85 1 354,00 vlastní 100,00% 0,00 1 354,00 100,00% 0,00

179. BD.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 270,000 33,70 9 099,00 vlastní 100,00% 0,00 9 099,00 100,00% 0,00

180. BD.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 80,000 44,83 3 586,40 vlastní 100,00% 0,00 3 586,40 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 2 374,20

181. BD.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 40,000 24,76 990,40 vlastní 100,00% 0,00 990,40 100,00% 0,00

182. BD.1.4.04.03.03_002 CYY 6 , pevně m 20,000 29,97 599,40 vlastní 100,00% 0,00 599,40 100,00% 0,00

183. BD.1.4.04.03.03_003 CYY 10 , pevně m 20,000 39,22 784,40 vlastní 100,00% 0,00 784,40 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 900,00

184. BD.1.4.04.03.04_001  Sire 30 mm m 70,000 70,00 4 900,00 vlastní 100,00% 0,00 4 900,00 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.05: LIŠTY, ŽLABY, TRUBKY, MATKY 17 098,80

185. BD.1.4.04.03.04_002  40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) vč.rohů,ohybů a odbočení m 60,000 92,19 5 531,40 vlastní 100,00% 0,00 5 531,40 100,00% 0,00

186. BD.1.4.04.03.04_004 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 20,000 134,73 2 694,60 vlastní 100,00% 0,00 2 694,60 100,00% 0,00

187. BD.1.4.04.03.04_005 1420 TRUBKA OHEBNÁ -  20 320N m 120,000 32,74 3 928,80 vlastní 100,00% 0,00 3 928,80 100,00% 0,00

188. BD.1.4.04.03.04_006 1432 TRUBKA OHEBNÁ -  32 320N m 120,000 41,20 4 944,00 vlastní 100,00% 0,00 4 944,00 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.06: Montáž svítidel zářivkových 21 030,75

189. BD.1.4.04.03.05_001 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností 

stropních vestavných - 2+1 zdroj

ks 75,000 280,41 21 030,75 vlastní
100,00% 0,00 21 030,75 100,00% 0,00

BD.1.4.04.03.07: OSTATNÍ 23 319,00

190. BD.1.4.04.03.04_007 Stavební přípomoce ks 1,000 11 707,50 11 707,50 vlastní 100,00% 0,00 11 707,50 100,00% 0,00

191. BD.1.4.04.03.04_008 Drobný instalační materiál ks 1,000 4 524,00 4 524,00 vlastní 100,00% 0,00 4 524,00 100,00% 0,00

192. BD.1.4.04.03.06_001  Revizni technik včetně revizní zprávy ks 1,000 7 087,50 7 087,50 vlastní 100,00% 0,00 7 087,50 100,00% 0,00

BD.1.4.04.04: SVÍTIDLA 1.NP 390 080,08

BD.1.4.04.04.01: SVÍTIDLA 1.NP 364 539,56

193. BD.1.4.04.04.01_001 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 88,000 1 546,01 136 048,88 vlastní 100,00% 0,00 136 048,88 100,00% 0,00

194. BD.1.4.04.04.01_002 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka I ks 88,000 389,44 34 270,72 vlastní 100,00% 0,00 34 270,72 100,00% 0,00

195. BD.1.4.04.04.01_003 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka AA ks 3,000 15 146,05 45 438,15 vlastní 100,00% 0,00 45 438,15 100,00% 0,00

196. BD.1.4.04.04.01_004 zápustné svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka BB ks 2,000 7 554,29 15 108,58 vlastní 100,00% 0,00 15 108,58 100,00% 0,00

197. BD.1.4.04.04.01_005 montážní box - podrobný popis viz. kniha svítidel položka BB ks 2,000 1 573,04 3 146,08 vlastní 100,00% 0,00 3 146,08 100,00% 0,00

198. BD.1.4.04.04.01_006 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka DD ks 19,000 6 869,85 130 527,15 vlastní 100,00% 0,00 130 527,15 100,00% 0,00

BD.1.4.04.04.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 1.NP 25 540,52

199. BD.1.4.04.04.02_001 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N1 ks 4,000 6 385,13 25 540,52 vlastní 100,00% 0,00 25 540,52 100,00% 0,00
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1BD.1.4.05: Slaboproud 335 060,15 335 060,15 0,00

BD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 64 200,64

BD.1.4.05.01.: EZS elektronický zabezpečovací systém 64 200,64

200. BD.1.4.05.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 2,000 3 084,80 6 169,60 vlastní 100,00% 0,00 6 169,60 100,00% 0,00

201. BD.1.4.05.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň II., ks 15,000 225,11 3 376,65 vlastní 100,00% 0,00 3 376,65 100,00% 0,00

202. BD.1.4.05.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň II. ks 16,000 711,30 11 380,80 vlastní 100,00% 0,00 11 380,80 100,00% 0,00

203. BD.1.4.05.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku ks 3,000 516,81 1 550,43 vlastní 100,00% 0,00 1 550,43 100,00% 0,00

204. BD.1.4.05.01_005 tísňový hlásič, NO/NC kontakt plast se signalizací paměti poplachu ks 1,000 776,02 776,02 vlastní 100,00% 0,00 776,02 100,00% 0,00

205. BD.1.4.05.01_006 kabel sběrnicový, stíněný, F/UTP Cat.5e 4x2x0,4 m 30,000 23,78 713,40 vlastní 100,00% 0,00 713,40 100,00% 0,00

206. BD.1.4.05.01_007 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 30,000 30,66 919,80 vlastní 100,00% 0,00 919,80 100,00% 0,00

207. BD.1.4.05.01_008 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 30,000 30,31 909,30 vlastní 100,00% 0,00 909,30 100,00% 0,00

208. BD.1.4.05.01_009 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 6,3mm m 175,000 28,47 4 982,25 vlastní
100,00% 0,00 4 982,25 100,00% 0,00

209. BD.1.4.05.01_010 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 5mm m 60,000 25,45 1 527,00 vlastní
100,00% 0,00 1 527,00 100,00% 0,00

210. BD.1.4.05.01_011 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 50,000 57,09 2 854,50 vlastní
100,00% 0,00 2 854,50 100,00% 0,00

211. BD.1.4.05.01_012 příchytky, průměr vnější 20mm m 50,000 15,72 786,00 vlastní 100,00% 0,00 786,00 100,00% 0,00

212. BD.1.4.05.01_013 spojky, průměr vnější 20mm m 10,000 15,47 154,70 vlastní 100,00% 0,00 154,70 100,00% 0,00

213. BD.1.4.05.01_014 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 150,000 47,49 7 123,50 vlastní
100,00% 0,00 7 123,50 100,00% 0,00

214. BD.1.4.05.01_015 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 150,000 20,34 3 051,00 vlastní 100,00% 0,00 3 051,00 100,00% 0,00

215. BD.1.4.05.01_016 kotvící materiál ks 250,000 13,53 3 382,50 vlastní 100,00% 0,00 3 382,50 100,00% 0,00

216. BD.1.4.05.01_017 krabice iínstalační KP68 ks 15,000 36,27 544,05 vlastní 100,00% 0,00 544,05 100,00% 0,00

217. BD.1.4.05.01_018 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

218. BD.1.4.05.01_019 montáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 625,00 1 625,00 vlastní 100,00% 0,00 1 625,00 100,00% 0,00

219. BD.1.4.05.01_020 montáž prvků a zřízení systému ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

220. BD.1.4.05.01_021 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

221. BD.1.4.05.01_022 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

222. BD.1.4.05.01_023 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

223. BD.1.4.05.01_024 stavební přípomoce ks 1,000 3 357,14 3 357,14 vlastní 100,00% 0,00 3 357,14 100,00% 0,00

BD.1.4.05.02: CCTV uzavřený kamerový systém 229 977,35

BD.1.4.05.02.: CCTV uzavřený kamerový systém 229 977,35
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224. BD.1.4.05.02_001 Ekonomická venkovní den/noc (mech.) dome IP kamera s objektivem f=2.8mm a 

rozlišením HD 1080p (2048 - x 1536). Díky svému zodolněnému provedení IK10 a 

krytí IP66 je kamera vhodná zejména do exponovaných / nebo venkovních aplikací

ks 4,000 4 596,60 18 386,40 vlastní

100,00% 0,00 18 386,40 100,00% 0,00

225. BD.1.4.05.02_002 Adaptér pro závěsnou montáž dome kamer ks 4,000 2 135,90 8 543,60 vlastní 100,00% 0,00 8 543,60 100,00% 0,00

226. BD.1.4.05.02_003 Konzole pro montáž dome kamer na zeď ks 4,000 2 858,20 11 432,80 vlastní 100,00% 0,00 11 432,80 100,00% 0,00

227. BD.1.4.05.02_004 krabice koncová u kamery, 170x170x65mm ks 4,000 333,03 1 332,12 vlastní 100,00% 0,00 1 332,12 100,00% 0,00

228. BD.1.4.05.02_005 průmyslový switch pro kruhovou topologii (2xFO + 1xGE + 4xFE + 2xDI + 1xDO) - 

MM/SM univerzální, programovatelné digitální vstupy, programovatelný relé výstup, 

RS485 port, / redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany, provozní teplota 

–40…+70°C, 1x Fast Ethernet PoE++ - (90W) a 3x Fast Ethernet PoE (15,4W), VLAN, 

instalace na rovný podklad nebo DIN35,

ks 3,000 34 991,60 104 974,80 vlastní

100,00% 0,00 104 974,80 100,00% 0,00

229. BD.1.4.05.02_006 průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-120W s nastavitelným výstupním napětím až 

+ 55VDC - (PoE+), účinnost 94%, pracovní teplota  –25...+70°C, instalace na DIN35, 

230VAC

ks 3,000 3 736,50 11 209,50 vlastní
100,00% 0,00 11 209,50 100,00% 0,00

230. BD.1.4.05.02_007 přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), 

dvoustupňové - provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace 

na rovný podklad nebo DIN35,

ks 4,000 1 343,43 5 373,72 vlastní
100,00% 0,00 5 373,72 100,00% 0,00

231. BD.1.4.05.02_008 Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 2x24, plné dveře, ks 2,000 5 380,00 10 760,00 vlastní 100,00% 0,00 10 760,00 100,00% 0,00

232. BD.1.4.05.02_009 kabel napájení, bezhalogenový,  2x2,5mm2, m 125,000 43,17 5 396,25 vlastní 100,00% 0,00 5 396,25 100,00% 0,00

233. BD.1.4.05.02_010 Optický kabel, FTTHx G.657A SM 9/125, 4 vl. Black m 100,000 83,20 8 320,00 vlastní 100,00% 0,00 8 320,00 100,00% 0,00

234. BD.1.4.05.02_011 Zásuvka FTTH osazená 2xLCapc G.657A 0,6mm pigtailem a duplex adapterem ks 2,000 1 240,00 2 480,00 vlastní
100,00% 0,00 2 480,00 100,00% 0,00

235. BD.1.4.05.02_012 kabel sběrnice RS-485, LSZH, U/UTP 4x2x0,24mm2, Cat.5e, m 125,000 23,60 2 950,00 vlastní 100,00% 0,00 2 950,00 100,00% 0,00

236. BD.1.4.05.02_013 konektory pro připojení napájení ks 6,000 117,83 706,98 vlastní 100,00% 0,00 706,98 100,00% 0,00

237. BD.1.4.05.02_014 konektor RS-485, s převlekem ks 6,000 405,40 2 432,40 vlastní 100,00% 0,00 2 432,40 100,00% 0,00

238. BD.1.4.05.02_015 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 200,000 47,49 9 498,00 vlastní
100,00% 0,00 9 498,00 100,00% 0,00

239. BD.1.4.05.02_016 kotvící materiál ks 25,000 13,53 338,25 vlastní 100,00% 0,00 338,25 100,00% 0,00

240. BD.1.4.05.02_017 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 25,000 41,17 1 029,25 vlastní 100,00% 0,00 1 029,25 100,00% 0,00

241. BD.1.4.05.02_018 montáž kabelových tras ks 1,000 1 750,00 1 750,00 vlastní 100,00% 0,00 1 750,00 100,00% 0,00

242. BD.1.4.05.02_019 zapojení a měření metalických připojení ks 4,000 265,83 1 063,32 vlastní 100,00% 0,00 1 063,32 100,00% 0,00

243. BD.1.4.05.02_020 zapojení a měření optických připojení ks 4,000 1 107,50 4 430,00 vlastní 100,00% 0,00 4 430,00 100,00% 0,00

244. BD.1.4.05.02_021 montáž a zapojení zařízení ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

245. BD.1.4.05.02_022 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

246. BD.1.4.05.02_023 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 10 400,00 10 400,00 vlastní 100,00% 0,00 10 400,00 100,00% 0,00

247. BD.1.4.05.02_024 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

248. BD.1.4.05.02_025 stavební přípomoce ks 1,000 4 869,96 4 869,96 vlastní 100,00% 0,00 4 869,96 100,00% 0,00

BD.1.4.05.03: Plošné ozvučení prostor 1.NP 18 671,52
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BD.1.4.05.03.: Plošné ozvučení prostor 1.NP 18 671,52

249. neobsazeno

250. neobsazeno

251. neobsazeno

252. neobsazeno

253. BD.1.4.05.03_005 propojovací kabel F 2x4 m 80,000 41,16 3 292,80 vlastní 100,00% 0,00 3 292,80 100,00% 0,00

254. BD.1.4.05.03_006 Kabel CYKY3Jx1,5 m 25,000 27,01 675,25 vlastní 100,00% 0,00 675,25 100,00% 0,00

255. BD.1.4.05.03_007 krabice propojovací 110x110x36, svorkovnice keramická ks 7,000 273,76 1 916,32 vlastní 100,00% 0,00 1 916,32 100,00% 0,00

256. BD.1.4.05.03_008 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 80,000 47,49 3 799,20 vlastní
100,00% 0,00 3 799,20 100,00% 0,00

257. BD.1.4.05.03_009 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 10,000 57,09 570,90 vlastní
100,00% 0,00 570,90 100,00% 0,00

258. BD.1.4.05.03_010 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 10,000 20,34 203,40 vlastní 100,00% 0,00 203,40 100,00% 0,00

259. BD.1.4.05.03_011 montáž kabelových tras ks 1,000 525,00 525,00 vlastní 100,00% 0,00 525,00 100,00% 0,00

260. BD.1.4.05.03_012 montáž a zapojení zařízení ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

261. BD.1.4.05.03_013 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

262. BD.1.4.05.03_014 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní 100,00% 0,00 5 200,00 100,00% 0,00

263. BD.1.4.05.03_015 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

264. BD.1.4.05.03_016 stavební přípomoce ks 1,000 888,65 888,65 vlastní 100,00% 0,00 888,65 100,00% 0,00

BD.1.4.05.04: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 7 505,49

BD.1.4.05.04.: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 7 505,49

265. BD.1.4.05.04_001 zásuvka 2xRJ45, Cat5a kompletní, datová připojení včetně krabice ks 3,000 373,63 1 120,89 vlastní 100,00% 0,00 1 120,89 100,00% 0,00

266. BD.1.4.05.04_002 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 50,000 47,49 2 374,50 vlastní
100,00% 0,00 2 374,50 100,00% 0,00

267. BD.1.4.05.04_003 kotvící materiál ks 50,000 13,53 676,50 vlastní 100,00% 0,00 676,50 100,00% 0,00

268. BD.1.4.05.04_004 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 50,000 41,17 2 058,50 vlastní 100,00% 0,00 2 058,50 100,00% 0,00

269. BD.1.4.05.04_005 instalace kabelových tras ks 1,000 250,00 250,00 vlastní 100,00% 0,00 250,00 100,00% 0,00

270. BD.1.4.05.04_006 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 180,00 180,00 vlastní 100,00% 0,00 180,00 100,00% 0,00

271. BD.1.4.05.04_007 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 3,000 140,00 420,00 vlastní 100,00% 0,00 420,00 100,00% 0,00

272. BD.1.4.05.04_008 stavební přípomoce ks 1,000 425,10 425,10 vlastní 100,00% 0,00 425,10 100,00% 0,00

273. neobsazeno

274. neobsazeno

275. neobsazeno

276. neobsazeno

277. neobsazeno
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BD.1.4.05.05: STA společná televizní anténa 4 685,15

BD.1.4.05.05.: STA společná televizní anténa 4 685,15

278. BD.1.4.05.05_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 2,000 317,49 634,98 vlastní 100,00% 0,00 634,98 100,00% 0,00

279. BD.1.4.05.05_002 krabice instalační KP68 ks 2,000 36,27 72,54 vlastní 100,00% 0,00 72,54 100,00% 0,00

280. BD.1.4.05.05_003 krabice instalační, na povrch, LK80x28T ks 1,000 98,58 98,58 vlastní 100,00% 0,00 98,58 100,00% 0,00

281. BD.1.4.05.05_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 45,000 47,49 2 137,05 vlastní
100,00% 0,00 2 137,05 100,00% 0,00

282. BD.1.4.05.05_005 kotvící materiál ks 10,000 13,53 135,30 vlastní 100,00% 0,00 135,30 100,00% 0,00

283. BD.1.4.05.05_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 10,000 41,17 411,70 vlastní 100,00% 0,00 411,70 100,00% 0,00

284. BD.1.4.05.05_007 instalace kabelových tras ks 1,000 225,00 225,00 vlastní 100,00% 0,00 225,00 100,00% 0,00

285. BD.1.4.05.05_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 120,00 120,00 vlastní 100,00% 0,00 120,00 100,00% 0,00

286. BD.1.4.05.05_009 stavební přípomoce ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

287. BD.1.4.05.05_010 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

BD.1.4.05.06: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

BD.1.4.05.06.: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

288. BD.1.4.05.06_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 1,000 8 760,00 8 760,00 vlastní 100,00% 0,00 8 760,00 100,00% 0,00

289. BD.1.4.05.06_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 3,000 420,00 1 260,00 vlastní
100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00

1BD.1.4.06: EPS 106 552,47 106 552,47 0,00

BD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 101 332,47

BD.1.4.06.01.: EPS elektronický požární systém 101 332,47

290. BD.1.4.06.01_001 Vstupní/výstupní prvek s izolátorem, 1xIN/OUT v krabici ks 1,000 2 440,40 2 440,40 vlastní 100,00% 0,00 2 440,40 100,00% 0,00

291. BD.1.4.06.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 1,000 1 132,13 1 132,13 vlastní 100,00% 0,00 1 132,13 100,00% 0,00

292. BD.1.4.06.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 1,000 306,30 306,30 vlastní 100,00% 0,00 306,30 100,00% 0,00

293. BD.1.4.06.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 3,000 1 386,83 4 160,49 vlastní 100,00% 0,00 4 160,49 100,00% 0,00

294. BD.1.4.06.01_005 Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 2,000 22 342,40 44 684,80 vlastní 100,00% 0,00 44 684,80 100,00% 0,00

295. BD.1.4.06.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká patice, rudá ks 2,000 2 277,77 4 555,54 vlastní
100,00% 0,00 4 555,54 100,00% 0,00

296. BD.1.4.06.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 2,000 1 283,43 2 566,86 vlastní 100,00% 0,00 2 566,86 100,00% 0,00

297. BD.1.4.06.01_008 8110-PO6, 117x117x58, krabice IP54 ks 1,000 858,63 858,63 vlastní 100,00% 0,00 858,63 100,00% 0,00

298. BD.1.4.06.01_009 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; B2ca_s1_d1 m 45,000 33,07 1 488,15 vlastní 100,00% 0,00 1 488,15 100,00% 0,00

299. BD.1.4.06.01_010 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 145,000 38,12 5 527,40 vlastní 100,00% 0,00 5 527,40 100,00% 0,00

300. BD.1.4.06.01_011 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 m 25,000 66,02 1 650,50 vlastní 100,00% 0,00 1 650,50 100,00% 0,00

301. BD.1.4.06.01_012 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 0,3m ks 45,000 20,38 917,10 vlastní
100,00% 0,00 917,10 100,00% 0,00
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302. BD.1.4.06.01_013 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 45,000 20,38 917,10 vlastní 100,00% 0,00 917,10 100,00% 0,00

303. BD.1.4.06.01_014 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 170,000 57,09 9 705,30 vlastní
100,00% 0,00 9 705,30 100,00% 0,00

304. BD.1.4.06.01_015 příchytky, průměr vnější 20mm m 170,000 15,72 2 672,40 vlastní 100,00% 0,00 2 672,40 100,00% 0,00

305. BD.1.4.06.01_016 spojky, průměr vnější 20mm m 50,000 15,47 773,50 vlastní 100,00% 0,00 773,50 100,00% 0,00

306. BD.1.4.06.01_017 kotvící materiál do cihel, betonu ks 250,000 20,38 5 095,00 vlastní 100,00% 0,00 5 095,00 100,00% 0,00

307. BD.1.4.06.01_018 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

308. BD.1.4.06.01_019 montáž kabeláže systému ks 1,000 1 080,00 1 080,00 vlastní 100,00% 0,00 1 080,00 100,00% 0,00

309. BD.1.4.06.01_020 montáž a zapojení prvků systému ks 1,000 800,00 800,00 vlastní 100,00% 0,00 800,00 100,00% 0,00

310. BD.1.4.06.01_021 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

311. BD.1.4.06.01_022 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

312. BD.1.4.06.01_023 Stavební přípomoce ks 1,000 2 633,87 2 633,87 vlastní 100,00% 0,00 2 633,87 100,00% 0,00

BD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

BD.1.4.06.02.: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

313. BD.1.4.06.02_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,500 8 760,00 4 380,00 vlastní 100,00% 0,00 4 380,00 100,00% 0,00

314. BD.1.4.06.02_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 2,000 420,00 840,00 vlastní
100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

1C: 2.NP komunitní centrum 6 133 749,14 5 814 270,91 319 478,24

1CD.1.1: Architektonicko stavební část 3 411 157,77 3 167 575,81 243 581,97

1CD.1.1.01: Bourané konstrukce 938 273,25 793 727,64 144 545,61

009: Ostatní konstrukce a práce 221 007,54

0096: Bourání konstrukcí 142 628,81

315. 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 169,047 600,00 101 428,28 ÚRS 2016-II
75,80% 40,91 76 881,00 75,80% 24 547,28

Výkaz výměr: 3,252*2,65 8,618

1,831*2,65 4,852

0,175*2,65 0,464

0,658*2,65 1,744

6,385*2,65 16,920

2,788*2,65 7,388

7,37*2,65 19,531

7,297*2,65 19,337

štít;(15,059/2*4,4/2)*2*2*0,65 43,069

nástavba;(13*2,5*0,65+1,5*2,5/2*0,65*2)*2 47,125

316. XRR.007 Demontáž dopravníku ječmene m 18,659 350,00 6 530,65 vlastní 100,00% 0,00 6 530,65 100,00% 0,00

317. 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 119,551 290,00 34 669,88 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 34 669,88 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2.NP;362,854*0,22 79,828
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nástavba;180,561*0,22 39,723

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 78 378,73

318. 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 1,886 1 220,00 2 300,63 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 300,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,2*1,04*0,79 0,986

1,26*0,904*0,79 0,900

319. 978012191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v 

rozsahu do 100 %

m2 543,415 140,00 76 078,10 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 76 078,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2.NP;362,854 362,854

nástavba;180,561 180,561

099: Přesun hmot HSV 564 639,49

099.: Přesun hmot HSV 564 639,49

320. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 559,049 760,00 424 877,24 ÚRS 2016-II
85,33% 82,03 362 534,44 85,33% 62 342,80

321. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 559,049 130,00 72 676,37 ÚRS 2016-II 85,33% 82,03 62 012,47 85,33% 10 663,90

322. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 590,490 12,00 67 085,88 ÚRS 2016-II
85,33% 820,30 57 242,28 85,33% 9 843,60

Výkaz výměr: 559,049*10 5 590,490

762: Konstrukce tesařské 114 763,97

7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce 45 103,45

323. 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 543,415 52,00 28 257,58 ÚRS 2016-II 88,43% 62,85 24 989,17 88,43% 3 268,41

Výkaz výměr: 2.NP;362,854 362,854

nástavba;180,561 180,561

324. 762510819.RR01 Demontáž kce podkladové z desek hobra tl. 18 mm m2 543,415 31,00 16 845,87 odvozeno ÚRS 88,43% 62,85 14 897,39 88,43% 1 948,48

Výkaz výměr: 2.NP;362,854 362,854

nástavba;180,561 180,561

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 69 660,52

325. 762812811 Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm m2 1 086,830 44,00 47 820,52 ÚRS 2016-II 33,23% 725,71 15 889,37 33,23% 31 931,15

Výkaz výměr: 2.NP;362,854*2 725,708

nástavba;180,561*2 361,122

326. 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 m 260,000 84,00 21 840,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 21 840,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13*14 182,000

13*6 78,000

766: Konstrukce truhlářské 125,44

7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů 125,44

327. 766441822.RR01 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 

1,0 m

m 2,240 56,00 125,44 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 125,44 100,00% 0,00
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775: Podlahy skládané 22 496,95

775.: Podlahy skládané 22 496,95

328. 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými m2 362,854 62,00 22 496,95 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 22 496,95 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2.NP;362,854 362,854

776: Podlahy povlakové 15 239,87

776.: Podlahy povlakové 15 239,87

329. 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 362,854 42,00 15 239,87 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 15 239,87 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2.NP;362,854 362,854

1CD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 247 405,49 242 633,67 4 771,82

003: Svislé konstrukce 60 607,82

0031: Zdi pozemních staveb 55 836,00

330. 311231129.RR01 Zdivo nosné z cihel  - včetně kotvení ke stávajícímu zdivu m3 15,510 3 600,00 55 836,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 55 836,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: štít (veškeré ostatní nízké zídky napočítány v rámci 1.NP) –

28,2*0,55 15,510

0034: Stěny a příčky 4 771,82

331. 346244352.RR01 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek hladkých - obezdívky van, sprchových vaniček, předstěny geberitů

m2 1,334 460,00 613,82 odvozeno ÚRS
0,00% 1,33 0,00 0,00% 613,82

Výkaz výměr: č.m.2.07,2.09;3,336*0,2*2 1,334

332. 346244354.RR01 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových příčkovek 

hladkých Ytong - obezdívky van, sprchových vaniček, předstěny geberitů

m2 5,400 770,00 4 158,00 odvozeno ÚRS
0,00% 5,40 0,00 0,00% 4 158,00

Výkaz výměr: č.m.2.07,2.09;0,9*3*2 5,400

763: Konstrukce montované 186 797,66

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 186 797,66

333. 763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2 28,748 825,00 23 717,36 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 23 717,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,151*2,29-0,8*1,97 10,220

1,492*2,29-0,7*1,97 2,038

1,51*2,29-0,7*1,97 2,079

5,173*2,29-0,8*1,97 10,270

1,513*2,29-0,7*1,97 2,086

1,5*2,29-0,7*1,97 2,056

–

334. 763113347 SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 

mm EI 60 54 dB

m2 11,202 1 440,00 16 131,17 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 16 131,17 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,58*2,29-0,8*1,97 11,202

335. 763113317 SDK příčka instalační tl 270 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 60 mm 

EI 60 Rw 54 dB

m2 20,037 1 260,00 25 246,04 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 25 246,04 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 10,126*2,29-0,8*1,97*2 20,037

–

336. 763111323 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB m2 25,805 768,00 19 818,49 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 19 818,49 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,526*1,53 8,455

5,526*1,53 8,455

4,084*1,53 6,249

0,578*2,29*2 2,647

337. 763113323 SDK příčka instalační tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 75+75 

mm EI 90 Rw 54 dB

m2 39,313 1 490,00 58 576,58 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 58 576,58 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,182*2,29*5,387 26,918

2,301*5,387 12,395

338. 763111427 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm EI 90 Rw 55 dB m2 38,668 1 120,00 43 308,03 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 43 308,03 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 7,178*5,387 38,668

1CD.1.1.04: Skladby a Povrchy 1 905 598,45 1 815 453,57 90 144,89

DOP: Doplnění stávajících vrstev 52 665,18

DOP.01: Doplnění dřevěných fošen podlahy 52 665,18

339. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 421,140 62,00 26 110,68 vlastní 100,00% 0,00 26 110,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 210,57*2 421,140

340. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 8,400 1 350,00 11 340,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 11 340,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 210*0,04 8,400

341. 762523944 Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2 m2 31,500 345,00 10 867,50 ÚRS 2016-II
0,00% 31,50 0,00 0,00% 10 867,50

Výkaz výměr: předpoklad doplnění 15% –

210*0,15 31,500

342. 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 31,500 26,00 819,00 ÚRS 2016-II 0,00% 31,50 0,00 0,00% 819,00

343. 762522812.RR01 Častečná demontáž poškozených podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 

32 mm - včetně vyřezání

m2 31,500 112,00 3 528,00 odvozeno ÚRS
0,00% 31,50 0,00 0,00% 3 528,00

P: Skladby podlah 1 181 351,89

P3a: Podlaha 2.NP jižní křídlo a západní křídlo 673 957,10

344. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 185,035 310,00 57 360,85 ÚRS 2016-II 85,86% 26,16 49 252,80 85,86% 8 108,05

Výkaz výměr: č.m 2.11;185,035 185,035

–

345. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 185,035 1 010,00 186 885,35 odvozeno ÚRS 85,86% 26,16 160 468,80 85,86% 26 416,55

346. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 58,838 140,00 8 237,32 odvozeno ÚRS 76,48% 13,84 6 300,00 76,48% 1 937,32

Výkaz výměr: 58,838 58,838

347. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 8,826 150,00 1 323,86 vlastní 36,26% 5,63 480,00 36,26% 843,86

Výkaz výměr: 58,838*0,15 8,826

348. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 185,035 15,00 2 775,53 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 775,53 100,00% -0,01
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349. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 185,035 13,00 2 405,46 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 405,46 100,00% -0,01

350. XRR.013 D+M 2x32 mm vláknocementová deska včetně dřevěného roštu - včetně nátěrů a 

spojovacích prostředků - 65 + 30 mm

m2 185,035 800,00 148 028,00 vlastní
100,00% 0,00 148 028,00 100,00% 0,00

351. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 185,035 20,00 3 700,70 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 700,70 100,00% 0,00

352. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 185,035 520,00 96 218,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 96 218,20 100,00% 0,00

353. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 185,035 35,00 6 476,23 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 476,23 100,00% 0,00

354. 631341111.RR01 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 35-70 mm m3 9,714 3 860,00 37 497,34 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 37 497,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 185,035*(0,035+0,07)/2 9,714

355. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 185,035 35,00 6 476,23 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 476,23 100,00% -0,01

356. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 185,035 30,00 5 551,05 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 551,05 100,00% 0,00

357. 762341037.RR01 Bednění m2 185,035 600,00 111 021,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 111 021,00 100,00% 0,00

P3g: Pódium 267 677,20

358. XRR.017 D+M praktikábl s nastavitelnou výškou a protiskluzná úprava m2 39,258 5 632,00 221 101,06 vlastní 100,00% 0,00 221 101,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.2.12;39,258 39,258

359. XRR.018 D+M ochranný nátěr - průmyslová stěrka m2 39,258 220,00 8 636,76 vlastní 100,00% 0,00 8 636,76 100,00% 0,00

360. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 60 mm m3 2,355 3 400,00 8 008,63 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 008,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 39,258*0,06 2,355

361. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,355 800,00 1 884,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 884,00 100,00% 0,00

362. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 2,355 200,00 471,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 471,00 100,00% 0,00

363. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,137 26 500,00 3 628,37 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 628,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 39,258*3,033/1000 0,119

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,119 0,018

364. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,258 35,00 1 374,03 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 374,03 100,00% 0,00

365. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 39,258 20,00 785,16 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 785,16 100,00% 0,00

366. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 39,258 520,00 20 414,16 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 20 414,16 100,00% 0,00

367. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,258 35,00 1 374,03 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 374,03 100,00% 0,00

P3h: 2.NP šatny 23 891,90

368. 771574114.RR01 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 

ks/m2 - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 10,331 420,00 4 339,02 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 4 339,02 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.2.07;5,162 5,162

č.m. 2.09;5,169 5,169

369. XRR.015 Dlaždice keramická tl. 10 mm m2 10,331 600,00 6 198,60 vlastní 100,00% 0,00 6 198,60 100,00% 0,00

370. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 10,331 260,00 2 686,06 vlastní 100,00% 0,00 2 686,06 100,00% 0,00

371. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 50 mm m3 0,578 3 400,00 1 966,22 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 966,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,566*0,05 0,578

372. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,578 800,00 462,40 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 462,40 100,00% 0,00
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373. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 0,578 200,00 115,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 115,60 100,00% 0,00

374. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,040 26 500,00 1 068,74 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 068,74 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,566*3,033/1000 0,035

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,035 0,005

375. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 11,566 35,00 404,81 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 404,81 100,00% 0,00

376. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 11,566 20,00 231,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 231,32 100,00% 0,00

377. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 11,566 520,00 6 014,32 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 014,32 100,00% 0,00

378. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 11,566 35,00 404,81 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 404,81 100,00% 0,00

P3i: 2.NP šatny 215 825,70

379. 776251311 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem m2 86,935 310,00 26 949,85 ÚRS 2016-II 75,34% 21,44 20 305,00 75,34% 6 644,85

Výkaz výměr: č.m.2.08;21,559 21,559

č.m. 2.10,2.13;42,862 42,862

č.m.2.06;22,514 22,514

–

380. 28411076.RR01 Přírodní linoleum tl. 10 mm m2 86,935 1 010,00 87 804,35 odvozeno ÚRS 75,34% 21,44 66 155,00 75,34% 21 649,35

381. 776411112.RR01 Montáž obvodových soklíků výšky  do 150 mm m 88,535 140,00 12 394,90 odvozeno ÚRS 76,13% 21,14 9 436,00 76,13% 2 958,90

Výkaz výměr: 44,698 44,698

21,644 21,644

22,193 22,193

382. XRR.012 Obvodový soklík výška 150 mm z přírodního linolea m2 13,280 150,00 1 992,04 vlastní 35,54% 8,56 708,00 35,54% 1 284,04

Výkaz výměr: 88,535*0,15 13,280

383. 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 86,935 15,00 1 304,03 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 304,03 100,00% 0,00

384. 61155351.RR01 Podložka separační z pěnového polyetylénu m2 86,935 13,00 1 130,16 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 130,16 100,00% -0,01

385. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 50 mm m3 4,567 3 400,00 15 526,95 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 15 526,95 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 46,554*0,05 2,328

44,781*0,05 2,239

386. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 4,567 800,00 3 653,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 653,60 100,00% 0,00

387. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 4,567 200,00 913,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 913,40 100,00% 0,00

388. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,319 26 500,00 8 442,08 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 442,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 46,554*3,033/1000 0,141

44,781*3,033/1000 0,136

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,277 0,042

389. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 91,335 35,00 3 196,73 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 196,73 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 44,781 44,781

46,554 46,554

–

390. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 91,335 20,00 1 826,70 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 826,70 100,00% 0,00

391. 28375675.RR01 Zvuková izolace min. rohože tl. 40 mm m2 91,335 520,00 47 494,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 47 494,20 100,00% 0,00

392. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 91,335 35,00 3 196,73 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 196,73 100,00% -0,01
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PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 114 029,79

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 114 029,79

393. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 

%

m2 15,510 70,00 1 085,70 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 085,70 100,00% 0,00

Výkaz výměr: štít (veškeré ostatní nízké zídky napočítány v rámci 1.NP) –

28,2*0,55 15,510

394. 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 31,020 290,00 8 995,80 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 8 995,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: štít (veškeré ostatní nízké zídky napočítány v rámci 1.NP) –

28,2*0,55*2 31,020

395. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 765,209 34,00 26 017,12 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 26 017,12 100,00% 0,00

Výkaz výměr: stěny omítka;31,02 31,020

stěny sdk –

10,126*2,29 23,189

5,526*1,53 8,455

4,564*5,387 24,586

14,498*5,387 78,101

4,492*5,387 24,198

4,084*1,53 6,249

9,989*2,29 22,875

9,865*2,29 22,591

5,605*1,53 8,576

4,775*2,29 10,935

4,812*2,29 11,019

6,113*2,29 13,999

6,111*2,29 13,994

4,795*2,29 10,981

4,783*2,29 10,953

strop;504,572 504,572

odpočet obkladů –

-61,082 - 61,082

396. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 

3,80m

m2 765,209 6,00 4 591,25 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 591,25 100,00% 0,00

397. 781474113.RR01 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 61,966 420,00 26 025,76 odvozeno ÚRS
94,76% 3,25 24 662,40 94,76% 1 363,36

Výkaz výměr: č.m.2.07, 2.08 –

4,755*2,1-0,7*1,97 8,607

4,812*2,1-0,7*1,97*2 7,347

6,133*2,1-0,7*1,97 11,500

6,111*2,1-0,7*1,97 11,454

4,795*2,1-0,8*1,97 8,494

4,783*2,1-0,7*1,97 8,665

č.m.2.06,2.08;2*1,194*2,1 5,015

PŘEDSTĚNY, VANIČKY;0,4422*2 0,884

398. XRR.019 Obklad keramický - sociální zázemí pro šatny herců m2 56,951 665,00 37 872,42 vlastní 95,20% 2,73 36 056,30 95,20% 1 816,12

Výkaz výměr: 61,966-5,015 56,951

399. XRR.019.01 Obklad keramický - šatny herců m2 5,015 665,00 3 334,84 vlastní 89,73% 0,51 2 992,50 89,73% 342,34
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Výkaz výměr: č.m.2.06,2.08;2*1,194*2,1 5,015

400. 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 61,966 35,00 2 168,81 ÚRS 2016-II 94,76% 3,25 2 055,20 94,76% 113,61

401. XRR.016 Hydroizolační stěrka včetně bandážních pásků m2 17,900 220,00 3 938,09 vlastní 63,13% 6,60 2 486,00 63,13% 1 452,09

Výkaz výměr: za sprchovými kouty a umyvadlem –

3,059*2,1 6,424

3,059*2,1 6,424

1,203*2,1*2 5,053

SS: Skladby stropy 557 551,60

SS: Skladby stropy 557 551,60

402. 763161723.RR01 SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 60 + 220 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 504,572 1 070,00 539 891,58 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 539 891,58 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15,248*33,091 504,572

403. 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 504,572 22,00 11 100,58 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 11 100,58 100,00% 0,00

404. 28329210.RR01 Zábrana parotěsná m2 504,572 13,00 6 559,44 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 559,44 100,00% 0,00

1CD.1.1.05: Výrobky 282 382,00 279 982,00 2 400,00

CD.1.1.05.01: Okna 31 920,00

CD.1.1.05.01.01: Okna 31 920,00

405. O10 Jednoduché dvojkřídlé okno dvojité zasklení s distančním teplým rámečkem - 

vyplněno inertním plynem. - Kování a barevné provedení bude stejné jako na okně 

O4, rozměr: 1120x1580 mm, podrobný popis viz / tabulka oken

ks 2,000 15 960,00 31 920,00 vlastní

100,00% 0,00 31 920,00 100,00% 0,00

CD.1.1.05.02: Dveře 231 822,00

CD.1.1.05.02.01: Dveře 231 822,00

406. D36 Dveře dřevěné, kazetové, zázemí knihovny - klub. Centrum, akustická úprava, 

požární odolnost - EW30DP3-C, zámek FAB, rozměr: 900x2100 mm, podrobný popis 

viz tabulka dveří

ks 1,000 24 909,00 24 909,00 vlastní
100,00% 0,00 24 909,00 100,00% 0,00

407. D37 Dřevěné plné, kazetové, zázemí herci, větrací mřížka, mezipokojový zámek, rozměr: 

700x1970 mm, - podrobný popis viz tabulka dveří

ks 4,000 22 952,00 91 808,00 vlastní
100,00% 0,00 91 808,00 100,00% 0,00

408. D38a Dveře dřevěné, plné kazetové, zázemí herci, akustická úprava, zámek FAB, rozměr: 

800x1970 mm, - podrobný popis viz tabulka dveří

ks 2,000 25 397,00 50 794,00 vlastní
100,00% 0,00 50 794,00 100,00% 0,00

409. D38b Dveře dřevěné, plné kazetové, zázemí herci, bez akustické úpravy, zámek FAB, 

rozměr: 800x1970 mm, - podrobný popis viz tabulka dveří

ks 3,000 21 437,00 64 311,00 vlastní
100,00% 0,00 64 311,00 100,00% 0,00

CD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 2 400,00

CD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 2 400,00

410. Z13 Tyčová zábrana proti vypadnutí z okna průměr 30 mm, podrobný popis viz kniha 

zámečnických prvků 

m 3,000 800,00 2 400,00 vlastní
0,00% 3,00 0,00 0,00% 2 400,00
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CD.1.1.05.05: Truhlářské prvky 16 240,00

CD.1.1.05.05.01: Truhlářské prvky 16 240,00

411. T1 Vnitřní parapety oken, podrobný popis viz kniha truhlářských prvků m 2,240 1 000,00 2 240,00 vlastní 100,00% 0,00 2 240,00 100,00% 0,00

412. T2 Dřevěné schody na pódium, podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků ks 2,000 2 500,00 5 000,00 vlastní
100,00% 0,00 5 000,00 100,00% 0,00

413. T3 Dřevěné schody na pódium, podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků ks 2,000 4 500,00 9 000,00 vlastní
100,00% 0,00 9 000,00 100,00% 0,00

1CD.1.1.07: Ostatní 37 498,58 35 778,93 1 719,65

009: Ostatní konstrukce a práce 22 978,41

0094: Lešení a stavební výtahy 11 489,21

414. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 328,263 35,00 11 489,21 ÚRS 2016-II
85,03% 49,13 9 769,55 85,03% 1 719,66

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 11 489,21

415. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 328,263 35,00 11 489,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 11 489,21 100,00% 0,00

784: Malby 14 520,17

784.: Malby 14 520,17

416. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - včetně fólie m2 34,741 40,00 1 389,65 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 389,65 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,12*1,58*2 3,539

0,9*2,1 1,890

1,2*2,1 2,520

0,8*1,97*5*2 15,760

0,7*1,97*4*2 11,032

–

417. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 328,263 40,00 13 130,52 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 13 130,52 100,00% 0,00

1CD.1.2: Stavebně konstrukční část 844 036,37 770 250,10 73 786,27

1CD.1.2.00: Likvidace suti 3 304,72 0,00 3 304,72

099: Přesun hmot HSV 3 304,72

099.: Přesun hmot HSV 3 304,72

418. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 3,272 760,00 2 486,72 ÚRS 2016-II
0,00% 3,27 0,00 0,00% 2 486,72

419. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 3,272 130,00 425,36 ÚRS 2016-II 0,00% 3,27 0,00 0,00% 425,36

420. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 32,720 12,00 392,64 ÚRS 2016-II
0,00% 32,72 0,00 0,00% 392,64
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Výkaz výměr: 3,272*10 32,720

1CD.1.2.01: Překlady 34 085,42 34 085,42 0,00

003: Svislé konstrukce 31 490,36

0031: Zdi pozemních staveb 30 631,76

421. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,901 8 000,00 7 205,76 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 205,76 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*I100;1,8*3*2*8,34/100 0,901

422. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,901 26 000,00 23 426,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 23 426,00 100,00% 0,00

0034: Stěny a příčky 858,60

423. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 2,862 300,00 858,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 858,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*I100;2*1,8*(0,1*2+0,595) 2,862

004: Vodorovné konstrukce 2 595,06

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 2 595,06

424. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 0,214 3 200,00 685,44 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 685,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*I100;2*1,8*(0,1*0,595) 0,214

–

425. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,862 380,00 1 087,56 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 087,56 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*I100;2*1,8*(0,1*2+0,595) 2,862

426. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 2,862 160,00 457,92 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 457,92 100,00% 0,00

427. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,142 140,00 299,88 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 299,88 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*I100;2*1,8*(0,595) 2,142

428. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 2,142 30,00 64,26 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 64,26 100,00% 0,00

1CD.1.2.02: Podpěrné konstrukce 661 017,90 661 017,90 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 661 017,90

0094: Lešení a stavební výtahy 661 017,90

429. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,345 80 000,00 587 567,90 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 587 567,90 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 317,948*1*23,1/1000 7,345

–

430. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,345 10 000,00 73 450,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 73 450,00 100,00% 0,00

1CD.1.2.03: Sanace dřevěných konstrukcí 136 421,33 75 146,78 61 274,55

003: Svislé konstrukce 1 836,00
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0031: Zdi pozemních staveb 1 836,00

431. 310239411.RR01 Zazdívka otvorů (záhlaví trámů) po vybourání otvorů pro demontáž trámu a jeho 

nahrazení - cihlami pálenými na MVC

m3 0,459 4 000,00 1 836,00 odvozeno ÚRS
0,00% 0,46 0,00 0,00% 1 836,00

Výkaz výměr: 17*0,3*0,3*0,3 0,459

009: Ostatní konstrukce a práce 849,15

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 849,15

432. 971035681.RR01 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pro demontáž dřevěných trámů m3 0,459 1 850,00 849,15 odvozeno ÚRS 0,00% 0,46 0,00 0,00% 849,15

762: Konstrukce tesařské 133 736,18

7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce 133 736,18

433. 762821943 Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m m 96,050 122,00 11 718,10 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 11 718,10 100,00% 0,00

Výkaz výměr: sanace hloubkově poškozených dřevěných trámů –

17*11,3*0,5 96,050

434. 762822934 Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - montáž m 96,050 191,00 18 345,55 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 18 345,55 100,00% 0,00

435. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 3,842 7 600,00 29 199,20 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 29 199,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 96,05*0,2*0,2 3,842

436. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 3,842 970,00 3 726,74 odvozeno ÚRS 13,53% 3,32 504,40 13,53% 3 222,34

437. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 115,260 62,00 7 146,12 vlastní 100,00% 0,00 7 146,12 100,00% 0,00

Výkaz výměr: nátěr vyměněných prvků –

96,05*0,2*4 76,840

nátěr nepoškozených prvků –

96,05*0,2*4/2 38,420

438. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 5,763 1 350,00 7 780,05 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 7 780,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace vyměných prvků –

3,842 3,842

impregnace nepoškozených prvků –

17*11,3*0,25*0,2*0,2 1,921

439. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 cm 2 - odsekání 

poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, chemické ošetření, provedení příložek / 

včetně povrchové úprava příložek

m 48,025 366,00 17 577,15 vlastní
0,00% 48,03 0,00 0,00% 17 577,15

Výkaz výměr: 17*11,3*0,25 48,025

440. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 7,684 4 918,00 37 789,91 vlastní 0,00% 7,68 0,00 0,00% 37 789,91

Výkaz výměr: 17*11,3*0,2*0,2 7,684

441. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 3,842 118,00 453,36 vlastní 100,00% 0,00 453,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 17*11,3*0,5*0,2*0,2 3,842

1CD.1.2.04: Sanace přilehlého zdiva 9 207,00 0,00 9 207,00

009: Ostatní konstrukce a práce 9 207,00
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0098: Demolice a sanace 9 207,00

442. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 11,160 110,00 1 227,60 ÚRS 2016-II 0,00% 11,16 0,00 0,00% 1 227,60

Výkaz výměr: (18,6*2)*0,3 11,160

443. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 11,160 550,00 6 138,00 ÚRS 2016-II 0,00% 11,16 0,00 0,00% 6 138,00

444. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 11,160 50,00 558,00 odvozeno ÚRS 0,00% 11,16 0,00 0,00% 558,00

445. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, hmyzu m2 11,160 115,00 1 283,40 odvozeno ÚRS 0,00% 11,16 0,00 0,00% 1 283,40

1CD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

1CD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

446. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný hasící přístroj práškový, 

včetně kotvení na stěnu

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní
100,00% 0,00 3 600,00 100,00% 0,00

1CD.1.4: Technické zařízení budov 1 874 955,00 1 872 845,00 2 110,00

1CD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 132 323,00 130 213,00 2 110,00

CD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 104 349,00

CD.1.4.01.01.01: Vnitřní  kanalizace 15 409,00

447. 721174042 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 40 m 3,000 230,00 690,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 690,00 100,00% 0,00

448. 721174043 Potrubí kanalizační z  PP odpadní systém HT 50 m 6,000 290,00 1 740,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 740,00 100,00% 0,00

449. 721174044 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 70 m 3,000 380,00 1 140,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 140,00 100,00% 0,00

450. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 15,000 480,00 7 200,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 7 200,00 100,00% 0,00

451. 721173402 potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 125 m 6,000 314,00 1 884,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 884,00 100,00% 0,00

452. 5516116-R_01 uzávěrka zápachová HL 136 ks 1,000 480,00 480,00 odvozeno ÚRS 0,00% 1,00 0,00 0,00% 480,00

453. 5516115-R vpust do podlahy DN 50 ks 1,000 1 630,00 1 630,00 odvozeno ÚRS 0,00% 1,00 0,00 0,00% 1 630,00

454. 721273153 hlavice ventilační PP DN 110 ks 1,000 645,00 645,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 645,00 100,00% 0,00

CD.1.4.01.01.02: Zařizovací předměty-  výběr uspřesní architekt projektu 88 940,00

455. 725119123 montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 2,000 850,00 1 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 700,00 100,00% 0,00

456. 725829131 montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ks 6,000 380,00 2 280,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 280,00 100,00% 0,00

457. 642401-R WC závěsné zařízení ks 2,000 5 860,00 11 720,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 11 720,00 100,00% 0,00

458. 642402-R WC závěsné se sedátkem ks 2,000 3 580,00 7 160,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 7 160,00 100,00% 0,00

459. 725211614 umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bez krytu na sifon ks 6,000 850,00 5 100,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 100,00 100,00% 0,00

460. 725861102 zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 6,000 250,00 1 500,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

461. 725822612 baterie umyvadlo stojánková páková s výpustí ks 6,000 1 350,00 8 100,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 100,00 100,00% 0,00
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462. 725219102 montáž umyvadla připevněného šrouby do zdiva ks 6,000 450,00 2 700,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 700,00 100,00% 0,00

463. 725241141 vanička sprchová akrylátová 800x800 mm ks 2,000 5 160,00 10 320,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 10 320,00 100,00% 0,00

464. 725245155 zástěna sprchová zásuvná dvojdílná, výšky 2000 mm ks 2,000 14 600,00 29 200,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 29 200,00 100,00% 0,00

465. 55145530 baterie sprchová podomítková ks 2,000 4 200,00 8 400,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 8 400,00 100,00% 0,00

466. 725800931 zpětná montáž baterie vanové nebo sprchové ks 2,000 380,00 760,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 760,00 100,00% 0,00

CD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 25 624,00

CD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 972,00

467. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 36,000 8,00 288,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 288,00 100,00% 0,00

468. 28377103 izolace potrubí  22 x 9 m 19,000 12,00 228,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 228,00 100,00% 0,00

469. 28377111 izolace potrubí 28 x 9 m 2,000 18,00 36,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 36,00 100,00% 0,00

470. 28377051 izolace potrubí 32 x 9 m 6,000 22,00 132,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 132,00 100,00% 0,00

471. 28377117 izolace potrubí 42x9 m 9,000 32,00 288,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 288,00 100,00% 0,00

CD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 24 652,00

472. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 8,000 180,00 1 440,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 440,00 100,00% 0,00

473. 722174003 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 25x3.5 m 2,000 230,00 460,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 460,00 100,00% 0,00

474. 722174004 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D32 x 4,4 m 6,000 280,00 1 680,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 680,00 100,00% 0,00

475. 722174005 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D40 x 5,5 m 9,000 380,00 3 420,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 420,00 100,00% 0,00

476. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 11,000 210,00 2 310,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 310,00 100,00% 0,00

477. 722232043 kohout kulový přímý G 1/2" do 185 °C vnitřní závit ks 2,000 216,00 432,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 432,00 100,00% 0,00

478. 722231143 ventil závitový pojistný G 1 ks 2,000 455,00 910,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 910,00 100,00% 0,00

479. CD.1.4.01.02.02_001 elektrický tlakový zásobníkový ohřívač vody - 50 l ks 2,000 7 000,00 14 000,00 vlastní 100,00% 0,00 14 000,00 100,00% 0,00

CD.1.4.01.03: Ostatní 2 350,00

CD.1.4.01.03.01: Ostatní 2 350,00

480. CD.1.4.01.03.01_001 Stavební přípomoce ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní 100,00% 0,00 1 850,00 100,00% 0,00

481. CD.1.4.01.03.01_002 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

482. CD.1.4.01.03.01_003 Drobný instalační materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

1CD.1.4.02: Vzduchotechnika 1 396 347,00 1 396 347,00 0,00

CD.1.4.02.01: zař.č.8 - zázemí účinkujících - komunitní centrum 18 910,00

CD.1.4.02.01.: zař.č.8 - zázemí účinkujících - komunitní centrum 18 910,00

483. CD.1.4.02.01_001 8.1 radiální ventilátor do kruhového potrubí -RM 200L   V=520m3/h-320Pa, 

N=170kW,230V           vč. - rychlospojů a zpětné klapky

ks 1,000 5 360,00 5 360,00 vlastní
100,00% 0,00 5 360,00 100,00% 0,00

484. CD.1.4.02.01_002 8.2 ventil odsávací, kovový s prodl.krčkem - o 125 ks 6,000 215,00 1 290,00 vlastní 100,00% 0,00 1 290,00 100,00% 0,00
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485. CD.1.4.02.01_003 8.4 stěnová mřížka uzavřená SMU - 400x200 ks 4,000 791,00 3 164,00 vlastní 100,00% 0,00 3 164,00 100,00% 0,00

486. CD.1.4.02.01_004 8.5 tlumící potrubí Sonodec 25 - o 200 bm 2,000 228,00 456,00 vlastní 100,00% 0,00 456,00 100,00% 0,00

487. CD.1.4.02.01_005 8.6 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech (do průměru: 200, % tvarovek: 30, bm: 5) m2 3,000 905,00 2 715,00 vlastní
100,00% 0,00 2 715,00 100,00% 0,00

488. CD.1.4.02.01_006 8.6 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech (do průměru: 140, % tvarovek: 30, bm: 1) m2 1,000 905,00 905,00 vlastní
100,00% 0,00 905,00 100,00% 0,00

489. CD.1.4.02.01_007 8.7 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 650, % tvarovek: 100, bm: 6)

m2 4,000 812,00 3 248,00 vlastní
100,00% 0,00 3 248,00 100,00% 0,00

490. CD.1.4.02.01_008 8.8 izolace protipožární -  tl.4-6cm, odolnost 30-minut ve složení např. : desky z miner. 

plsti, - jednostranně Al fólie, provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 4,000 443,00 1 772,00 vlastní
100,00% 0,00 1 772,00 100,00% 0,00

CD.1.4.02.02: zař.č.9 - komunitní centrum 1 334 937,00

CD.1.4.02.02.: zař.č.9 - komunitní centrum 1 334 937,00

491. CD.1.4.02.02_001 9.1,2 VZT sestavná jednotka ležatá  RM 09/06 Vp/Vo=5500m3/h, Np/No=2.5kW,400V, 

Qt=29.7kW,voda 80/60, - Qch=17.6kW,R410A, Nch=3.8kW,400V, vč.okruhu MaR - 

rozvaděč, pohony, čidla a kabeláž, v sestavě : / ventilátor přívodní+odtahový, vodní 

ohřivač, kompresor+přímý chladič, filtry EU5, rekuperátor - deskový , manžety a 

klapky na servo+ frekvenční měnič /2x/

ks 1,000 878 638,00 878 638,00 vlastní

100,00% 0,00 878 638,00 100,00% 0,00

492. CD.1.4.02.02_002 9.4a protipožární klapka - 1000x500 - odolnost 90 min., list bude držen elmagnetem 

24Vss, max. 250mA, - dále bude vybavena dvěma kontakty pro EPS a MaR

ks 1,000 13 250,00 13 250,00 vlastní
100,00% 0,00 13 250,00 100,00% 0,00

493. CD.1.4.02.02_003 9.4b protipožární klapka - 500x250 - odolnost 90 min., list bude držen elmagnetem 24Vss, 

max. 250mA, dále - bude vybavena dvěma kontakty pro EPS a MaR

ks 2,000 6 145,00 12 290,00 vlastní
100,00% 0,00 12 290,00 100,00% 0,00

494. CD.1.4.02.02_004 9.4c protipožární klapka - průměr 560 - odolnost 90 min., list bude držen elmagnetem 

24Vss, max. 250mA, - dále bude vybavena dvěma kontakty pro EPS a MaR

ks 1,000 7 892,00 7 892,00 vlastní
100,00% 0,00 7 892,00 100,00% 0,00

495. CD.1.4.02.02_005 9.6 tlumič buňkový - G 250x500/1500.1 ks 20,000 1 997,00 39 940,00 vlastní 100,00% 0,00 39 940,00 100,00% 0,00

496. CD.1.4.02.02_006 9.7a výústka přívodní - 400x200 ks 18,000 1 014,00 18 252,00 vlastní 100,00% 0,00 18 252,00 100,00% 0,00

497. CD.1.4.02.02_007 9.7b výústka přívodní - 200x100 ks 2,000 598,00 1 196,00 vlastní 100,00% 0,00 1 196,00 100,00% 0,00

498. CD.1.4.02.02_008 9.8 výústka odvodní -625x325 ks 7,000 1 298,00 9 086,00 vlastní 100,00% 0,00 9 086,00 100,00% 0,00

499. CD.1.4.02.02_009 9.9 žaluzie protidešťová - 1000x1250 ks 1,000 6 106,00 6 106,00 vlastní 100,00% 0,00 6 106,00 100,00% 0,00

500. CD.1.4.02.02_010 9.111 tlumící potrubí 25 - o 560 bm 6,000 1 136,00 6 816,00 vlastní 100,00% 0,00 6 816,00 100,00% 0,00

501. CD.1.4.02.02_011 9.12 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech (do průměru: 560, % tvarovek: 50) bm 6,000 1 888,00 11 328,00 vlastní 100,00% 0,00 11 328,00 100,00% 0,00

502. CD.1.4.02.02_012 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 6800, % tvarovek: 100, bm: 2)

m2 14,000 812,00 11 368,00 vlastní
100,00% 0,00 11 368,00 100,00% 0,00

503. CD.1.4.02.02_013 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 3500, % tvarovek: 50, bm: 12)

m2 42,000 728,00 30 576,00 vlastní
100,00% 0,00 30 576,00 100,00% 0,00

504. CD.1.4.02.02_014 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 2630, % tvarovek: 50, bm: 37)

m2 97,000 728,00 70 616,00 vlastní
100,00% 0,00 70 616,00 100,00% 0,00

505. CD.1.4.02.02_015 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 1890, % tvarovek: 50, bm: 13)

m2 25,000 728,00 18 200,00 vlastní
100,00% 0,00 18 200,00 100,00% 0,00
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506. CD.1.4.02.02_016 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 1500, % tvarovek:30, bm: 55)

m2 83,000 696,00 57 768,00 vlastní
100,00% 0,00 57 768,00 100,00% 0,00

507. CD.1.4.02.02_017 9.13 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu, vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů (do - obvodu: 650, % tvarovek:30, bm: 23)

m2 15,000 696,00 10 440,00 vlastní
100,00% 0,00 10 440,00 100,00% 0,00

508. CD.1.4.02.02_018 9.14 izolace protihluková - tl.10cm ve složení např. : desky z miner. plsti, jednostranně Al 

fólie, - provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 65,000 772,00 50 180,00 vlastní
100,00% 0,00 50 180,00 100,00% 0,00

509. CD.1.4.02.02_019 izolace protipožární -  tl.4-6cm, odolnost 30-minut ve složení např. : desky z miner. 

plsti, - jednostranně Al fólie, provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 15,000 443,00 6 645,00 vlastní
100,00% 0,00 6 645,00 100,00% 0,00

510. CD.1.4.02.02_020 izolace tepelná - tl.4cm,  ve složení např. : desky z miner. plsti, jednostranně Al fólie, - 

provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 130,000 358,00 46 540,00 vlastní
100,00% 0,00 46 540,00 100,00% 0,00

511. CD.1.4.02.02_021 těsnící, spojovací a montážní materiál kg 350,000 75,00 26 250,00 vlastní 100,00% 0,00 26 250,00 100,00% 0,00

512. CD.1.4.02.02_022 samolepící štítky se šipkou pro označení směru proudění vzduchu na potrubí ks 6,000 260,00 1 560,00 vlastní
100,00% 0,00 1 560,00 100,00% 0,00

CD.1.4.02.03: společná část pro 2.NP 42 500,00

CD.1.4.02.03.: společná část pro 2.NP 42 500,00

513. CD.1.4.02.03_001 Stavební přípomoce ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní 100,00% 0,00 10 000,00 100,00% 0,00

514. CD.1.4.02.03_002 Potřebné zkoušky a revize ks 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní 100,00% 0,00 26 000,00 100,00% 0,00

515. CD.1.4.02.03_003 Drobný instalační materiál ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní 100,00% 0,00 6 500,00 100,00% 0,00

1CD.1.4.03: Ústřední vytápění 346 285,00 346 285,00 0,00

CD.1.4.03.01: Potrubí 92 900,00

CD.1.4.03.01.: Potrubí 92 900,00

516. CD.1.4.03.01_001 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  15

m 30,000 220,00 6 600,00 vlastní
100,00% 0,00 6 600,00 100,00% 0,00

517. CD.1.4.03.01_002 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  20

m 10,000 290,00 2 900,00 vlastní
100,00% 0,00 2 900,00 100,00% 0,00

518. CD.1.4.03.01_003 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  25

m 85,000 360,00 30 600,00 vlastní
100,00% 0,00 30 600,00 100,00% 0,00

519. CD.1.4.03.01_004 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  32

m 110,000 480,00 52 800,00 vlastní
100,00% 0,00 52 800,00 100,00% 0,00

CD.1.4.03.02: Doplňkové konstrukce 2 400,00

CD.1.4.03.02.: Doplňkové konstrukce 2 400,00

520. CD.1.4.03.02_001 Ocelové profily pro doplňkové konstrukce - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

kg 20,000 120,00 2 400,00 vlastní
100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00
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CD.1.4.03.03: Nátěry a izolace 18 150,00

CD.1.4.03.03.: Nátěry a izolace 18 150,00

521. CD.1.4.03.03_001 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 50 m 220,000 35,00 7 700,00 vlastní 100,00% 0,00 7 700,00 100,00% 0,00

522. CD.1.4.03.03_002 Tepelné izolace potrubí hadicemi  tl. 10  DN 15 m 15,000 32,00 480,00 vlastní 100,00% 0,00 480,00 100,00% 0,00

523. CD.1.4.03.03_003 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10  DN 20 m 10,000 35,00 350,00 vlastní 100,00% 0,00 350,00 100,00% 0,00

524. CD.1.4.03.03_004 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 15  DN 25 m 85,000 42,00 3 570,00 vlastní 100,00% 0,00 3 570,00 100,00% 0,00

525. CD.1.4.03.03_005 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 15  DN 32 m 110,000 55,00 6 050,00 vlastní 100,00% 0,00 6 050,00 100,00% 0,00

CD.1.4.03.04: Otopná tělesa 222 880,00

CD.1.4.03.04.: Otopná tělesa 222 880,00

526. CD.1.4.03.04_001 Registr z ocelových žebrových rour např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 3 / m

ks 1,000 22 580,00 22 580,00 vlastní
100,00% 0,00 22 580,00 100,00% 0,00

527. CD.1.4.03.04_002 Registr z ocelových žebrových rour např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 4 / m

ks 2,000 24 000,00 48 000,00 vlastní
100,00% 0,00 48 000,00 100,00% 0,00

528. CD.1.4.03.04_003 Registr z ocelových žebrových rour  např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 5 / m

ks 2,000 25 680,00 51 360,00 vlastní
100,00% 0,00 51 360,00 100,00% 0,00

529. CD.1.4.03.04_004 Registr z ocelových žebrových rour např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x 6 / m

ks 3,000 28 000,00 84 000,00 vlastní
100,00% 0,00 84 000,00 100,00% 0,00

530. CD.1.4.03.04_005 Registr z ocelových hladkých rour 57 x 3  mm s rohovým kohoutem s termoregulační 

hlavicí, regulačním - a uzavíracím šroubením rohovým a odvzdušňovacím ventilem   3 

x 2 m

ks 1,000 16 940,00 16 940,00 vlastní
100,00% 0,00 16 940,00 100,00% 0,00

CD.1.4.03.05: Ostatní 9 955,00

CD.1.4.03.05.: Ostatní 9 955,00

531. CD.1.4.03.05_001 Stavební přípomoce ks 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní 100,00% 0,00 3 850,00 100,00% 0,00

532. CD.1.4.03.05_002 Vyregulování ventilů termostatického ovládání ks 9,000 120,00 1 080,00 vlastní 100,00% 0,00 1 080,00 100,00% 0,00

533. CD.1.4.03.05_003 Tlaková zkouška potrubí              DN 10 - DN 32 m 235,000 15,00 3 525,00 vlastní 100,00% 0,00 3 525,00 100,00% 0,00

534. CD.1.4.03.05_004 Topná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00
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20 965 242,12

2S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - jižní křídlo - NEUZNATELNÉ 20 965 242,12 18 931 713,35 2 033 528,77

2A: 1.PP market 10 158 711,34 8 675 317,40 1 483 393,94

2AD.1.1: Architektonicko stavební část 6 075 245,09 4 780 555,64 1 294 689,45

2AD.1.1.01: Bourané konstrukce 476 058,84 366 623,90 109 434,94

009: Ostatní konstrukce a práce 185 835,19

0096: Bourání konstrukcí 169 799,13

1. 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,837 190,00 538,99 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 538,99 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

1,44*1,97 2,837

2. 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,100 130,00 273,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 273,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

1*2,1 2,100

3. 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl přes 4 m2

m3 17,211 2 300,00 39 584,84 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 39 584,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

344,216*0,05 17,211

4. 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 0,768 3 400,00 2 611,57 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 611,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,63*0,46*0,46 0,768

5. 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,432 2 400,00 1 037,76 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 037,76 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,324*0,1 0,432

6. 961044111.RR01 Bourání betonových kanálků v podlaze m3 30,302 2 900,00 87 875,57 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 87 875,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: dno;84,172*0,6*0,2 10,101

stěny;84,172*0,6*0,2*2 20,201

7. XRR.056 Demontáž zakrytí betonových kanálů v podlaze m 84,172 200,00 16 834,40 vlastní 100,00% 0,00 16 834,40 100,00% 0,00

8. XRR.057 Demontáž technologií betonových kanálů v podlaze m 84,172 250,00 21 043,00 vlastní 100,00% 0,00 21 043,00 100,00% 0,00

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 16 036,06

9. 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,891 840,00 748,44 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 748,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

1,8*1,65*0,3 0,891

10. 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 6,567 950,00 6 238,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 6 238,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

2,67*2,55*0,528 3,595

1,8*2,4*0,33 1,426

2,1*1,54*0,387 1,252

1,02*0,52*0,556 0,295

–

11. 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 6,241 1 450,00 9 049,02 ÚRS 2016-II
0,00% 6,24 0,00 0,00% 9 049,02

Výkaz výměr: 1.PP –

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8
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1,4*1,97*1,269 3,500

1*2,1*1,06 2,226

1*0,52*0,99 0,515

–

099: Přesun hmot HSV 244 411,92

099.: Přesun hmot HSV 244 411,92

12. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 241,992 760,00 183 913,92 ÚRS 2016-II
58,93% 99,39 108 376,00 58,93% 75 537,92

13. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 241,992 130,00 31 458,96 ÚRS 2016-II 58,93% 99,39 18 538,00 58,93% 12 920,96

14. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 419,920 12,00 29 039,04 ÚRS 2016-II
58,93% 993,92 17 112,00 58,93% 11 927,04

Výkaz výměr: 241,992*10 2 419,920

722: Vnitřní vodovod 5 482,89

722.: Vnitřní vodovod 5 482,89

15. 722130806.RR01 Demontáž potrubí pod stropem m 52,218 105,00 5 482,89 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 482,89 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1.PP –

12,402 12,402

32,518 32,518

7,298 7,298

–

764: Konstrukce klempířské 744,00

764.: Konstrukce klempířské 744,00

16. 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 12,000 62,00 744,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 744,00 100,00% 0,00

771: Podlahy z dlaždic 39 584,84

771.: Podlahy z dlaždic 39 584,84

17. 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 344,216 115,00 39 584,84 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 39 584,84 100,00% 0,00

2AD.1.1.02: Zemní práce 555 151,10 555 151,10 0,00

001: Zemní práce 555 151,10

001.: Zemní práce 555 151,10

18. 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 180,713 1 900,00 343 355,46 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 343 355,46 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 344,216*0,525 180,713

19. 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 180,713 90,00 16 264,17 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 16 264,17 100,00% 0,00

20. 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m

m3 1 807,130 80,00 144 570,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 144 570,40 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: předpoklad vzdálenosti 100 m –

180,713*10 1 807,130

21. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 180,713 72,00 13 011,34 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 13 011,34 100,00% 0,00

22. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 180,713 210,00 37 949,73 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 37 949,73 100,00% 0,00

2AD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 4 697,60 4 697,60 0,00

003: Svislé konstrukce 4 697,60

0031: Zdi pozemních staveb 4 697,60

23. 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,882 4 000,00 3 528,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 528,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*2,1*0,42 0,882

24. 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,272 4 300,00 1 169,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 169,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*0,5*0,544 0,272

2AD.1.1.04: Skladby a Povrchy 4 058 243,35 2 946 685,16 1 111 558,19

P: Skladby podlah 2 364 531,93

P1a: Podlaha v suterénu 2 364 531,93

25. 772521150.RR01 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 

řezání, tmelení, spárování

m2 370,073 780,00 288 656,71 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 288 656,71 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.:0.05,0.14 –

SOKL; 101,778*0,15 15,267

podlaha;354,806 354,806

= 370,073

26. 58381099.RR01 Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2 370,073 2 400,00 888 175,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 888 175,20 100,00% 0,00

27. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 70 mm m3 24,836 3 400,00 84 443,83 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 84 443,83 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 354,806*0,07 24,836

28. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 24,836 800,00 19 868,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 19 868,80 100,00% 0,00

29. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 24,836 200,00 4 967,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 967,20 100,00% 0,00

30. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 1,238 26 500,00 32 794,45 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 32 794,45 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 354,806*3,033/1000 1,076

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*1,076 0,161

31. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 354,806 35,00 12 418,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 12 418,21 100,00% 0,00

32. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 354,806 20,00 7 096,12 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 096,12 100,00% 0,00

33. 28376425.RR01 Deska z extrudovaného polystyrénu tl. 150 mm m2 354,806 520,00 184 499,12 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 184 499,12 100,00% 0,00

34. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 709,612 120,00 85 153,44 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 85 153,44 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 354,806*2 709,612

35. 62852015.RR01 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 709,612 120,00 85 153,44 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 85 153,44 100,00% 0,00

36. 273321116 Základové desky ze ŽB C 20/25 m3 53,221 4 890,00 260 250,20 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 260 250,20 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 354,806*0,15 53,221

37. 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 9,181 38 640,00 354 738,38 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 354 738,38 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 53,221*150/1000 7,983

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*7,983 1,197

38. 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 15,267 630,00 9 618,02 ÚRS 2016-II 0,00% 15,27 0,00 0,00% 9 618,02

Výkaz výměr: 101,778*0,15 15,267

39. 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 15,267 270,00 4 122,09 ÚRS 2016-II 0,00% 15,27 0,00 0,00% 4 122,09

40. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - tl. 150 

mm

m3 53,221 800,00 42 576,72 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 42 576,72 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 354,806*0,15 53,221

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 1 693 711,42

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 1 693 711,42

41. 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 

%

m2 279,291 70,00 19 550,37 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 19 550,37 100,00% 0,00

42. 978011191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 425,767 88,00 37 467,51 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 37 467,51 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 354,806 354,806

PŘÍDAVEK 20% NA KLENBU –

354,806*0,2 70,961

43. 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 279,291 990,00 276 498,57 ÚRS 2016-II 92,60% 20,67 256 033,80 92,60% 20 464,77

Výkaz výměr: 101,778*2,91 296,174

ODPOČET OKEN –

O2;-1*0,5*12 - 6,000

D10;-1,6*2,1 - 3,360

D18;1,2*2,1 2,520

-2,67*2,55 - 6,809

-1,54*2,1 - 3,234

–

44. 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné 

ručně ve více vrstvách

m2 279,291 330,00 92 166,03 ÚRS 2016-II
92,60% 20,67 85 344,60 92,60% 6 821,43

45. 611321143 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin 

nanášená ručně

m2 425,767 310,00 131 987,83 ÚRS 2016-II
98,23% 7,53 129 654,46 98,23% 2 333,37

Výkaz výměr: 354,806 354,806

PŘÍDAVEK 20% NA KLENBU –

354,806*0,2 70,961

46. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 721,941 34,00 24 545,99 odvozeno ÚRS 97,79% 15,94 24 004,00 97,79% 541,99

Výkaz výměr: STĚNY –

101,778*2,91 296,174

STROP –

425,767 425,767

47. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 721,941 6,00 4 331,65 ÚRS 2016-II
97,79% 15,94 4 236,00 97,79% 95,65

48. 985142213.RR01 Vyčištění spár kleneb m2 425,767 1 620,00 689 742,54 odvozeno ÚRS 0,00% 425,77 0,00 0,00% 689 742,54

49. 985231113.RR01 Nové vyspárování kleneb m2 425,767 515,00 219 270,01 odvozeno ÚRS 0,00% 425,77 0,00 0,00% 219 270,01
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50. 952905212.RR01 Mechanické očištění kleneb - včetně aplikace sava m2 425,767 90,00 38 319,03 odvozeno ÚRS 96,00% 17,03 36 786,60 96,00% 1 532,43

51. 985211113.RR01 Vyklínování uvolněných zdiva klenby m2 425,767 350,00 149 018,45 odvozeno ÚRS 0,00% 425,77 0,00 0,00% 149 018,45

52. 623613301.RR01 Hydrofobizační nátěr kamenných sloupů m2 49,152 220,00 10 813,44 odvozeno ÚRS 26,04% 36,35 2 816,00 26,04% 7 997,44

Výkaz výměr: 0,48*4*8*2,9 44,544

0,144*4*8 4,608

2AD.1.1.05: Výrobky 940 131,00 866 434,66 73 696,34

AD.1.1.05.01: Okna 110 160,00

AD.1.1.05.01.01: Okna 110 160,00

53. O2 Jednoduché - dvojkřídlé dřevěné okna - bude provedena kopie původního okna - 

dvojité zasklení s - distančním teplým rámečkem a vyplněno inertním polnyem. Bude 

prověřen původní nátěr a provedena / kopie původního kování. Včetně odstranění a 

zdokumentování původního okna. Rozměr: 1000x500mm. - Podrobný popis viz 

tabulka oken.

ks 12,000 9 180,00 110 160,00 vlastní

100,00% 0,00 110 160,00 100,00% 0,00

AD.1.1.05.02: Dveře 123 401,00

AD.1.1.05.02.01: Dveře 123 401,00

54. D10 Dvoukřídlé dveře dřevěné prosklené vstup do muzea, zámek FAB, požární odolnost: 

EW 30DP3-C. Rozměr: - 2440x2100 mm. Podrobný popis viz tabulka dveří.

ks 1,000 123 401,00 123 401,00 vlastní

66,00% 0,34 81 444,66 66,00% 41 956,34

AD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 138 550,00

AD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 138 550,00

55. Z2 Madla na schodech, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků m 3,500 800,00 2 800,00 vlastní 100,00% 0,00 2 800,00 100,00% 0,00

56. Z4 Mříže do oken Ocelová mříž barva grafitová, rozměr: 1000/500 mm ks 10,000 3 000,00 30 000,00 vlastní
20,00% 8,00 6 000,00 20,00% 24 000,00

57. Z5 Uzamykatelná mříž do vchodu do marketu Rozdělená na 4 části s pianopanty , 

rozměr: 2260/2300 mm, - podropný popis viz kniha zámečnických prvků

ks 1,000 29 900,00 29 900,00 vlastní

100,00% 0,00 29 900,00 100,00% 0,00

58. Z6  Uzamykatelná mříž do vchodu do marketu, rozměr: 1540/2500 mm, podrobný popis 

viz kniha zámečnických - prvků

ks 1,000 23 500,00 23 500,00 vlastní
100,00% 0,00 23 500,00 100,00% 0,00

59. Z7 Uzamykatelná mříž do vchodu do marketu, rozměr: 950/2000 mm, podrobný popis 

viz kniha zámečnických - prvků

ks 1,000 19 000,00 19 000,00 vlastní
100,00% 0,00 19 000,00 100,00% 0,00

60. Z9 Zalomené madlo u vstupu do marketu, podrobný popis viz kniha zámečnických prvků bm 9,000 850,00 7 650,00 vlastní
100,00% 0,00 7 650,00 100,00% 0,00

61. Z18(1) Pachotěsné poklopy s vloženou dlažbou. Rozměr: 800x1000 mm. Podrobná 

specifikace viz tabulka - zámečnických prvků. Do jednotkové ceny této položky 

zahrnout i vloženou dlažbu.

ks 1,000 11 700,00 11 700,00 vlastní

100,00% 0,00 11 700,00 100,00% 0,00

62. Z19. Pachotěsný litinový poklop, průměr: 1000 mm. Podrobná specifikace viz tabulka  

zámečnických prvků.

ks 1,000 14 000,00 14 000,00 vlastní
100,00% 0,00 14 000,00 100,00% 0,00

AD.1.1.05.04: Klempířské prvky 10 680,00
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AD.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 10 680,00

63. K8 oplechování, včetně příponek, drátů a dilatační lišty měděný plech tl. 0,6, rozvinutá 

šíře 390 mm, - podrobný popis viz kniha klmepířských prvků

m 12,000 890,00 10 680,00 vlastní

50,00% 6,00 5 340,00 50,00% 5 340,00

AD.1.1.05.07: Skleněné prvky 554 940,00

AD.1.1.05.07.01: Skleněné prvky 554 940,00

64. St1 Hliníkové rámové dvoukřídlé dveře s bočními světlíky tvrzené dvojité sklo s teplým 

rámečkem, zámek - FAB. Rozměr: 4650x2725 mm. Podrobný popis viz tabulka 

skleněných prvků. 

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

ks 1,000 240 870,00 240 870,00 vlastní

100,00% 0,00 240 870,00 100,00% 0,00

65. St2 Hliníkové rámové dvoukřídlé dveře tvrzené dvojité sklo s teplým distančním 

rámečkem, zámek FAB. - Rozměr: 2160/2650 mm. Podrobný popis viz tabulka 

skleněných prvků.

 - Požadavky na požární odolnost viz projektová dokumentace

ks 1,000 174 375,00 174 375,00 vlastní

100,00% 0,00 174 375,00 100,00% 0,00

66. St3 Hliníkové rámové okno dvojité zasklení s teplým distančním rámečkem. Rozměr: 

4650/2400 mm. Podrobný - popis viz tabulka skleněných prvků. - Požadavky na 

požární odolnost viz projektová dokumentace

ks 1,000 139 695,00 139 695,00 vlastní

100,00% 0,00 139 695,00 100,00% 0,00

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 2 400,00

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 2 400,00

67. XRR.061 D+M podlahová vpusť průměr 100 mm kus 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní 0,00% 2,00 0,00 0,00% 2 400,00

2AD.1.1.07: Ostatní 40 963,21 40 963,22 -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 24 035,83

0094: Lešení a stavební výtahy 12 017,92

68. 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2

m2 343,369 35,00 12 017,92 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 12 017,92 100,00% 0,00

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 12 017,92

69. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 343,369 35,00 12 017,92 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 12 017,92 100,00% 0,00

784: Malby 16 927,38

784.: Malby 16 927,38

70. 784171111.RR01 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m - včetně fólie m2 79,816 40,00 3 192,62 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 192,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1*0,5*13 6,500

1,6*2,1 3,360

1,2*2,1 2,520

13,2*2,1*2 55,440

1,54*2,1 3,234

2,67*2,55 6,809

0,93*2,1 1,953
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–

71. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 343,369 40,00 13 734,76 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 13 734,76 100,00% 0,00

2AD.1.2: Stavebně konstrukční část 2 826 278,71 2 637 574,21 188 704,50

2AD.1.2.00: Likvidace suti 21 025,17 18 129,50 2 895,67

099: Přesun hmot HSV 21 025,17

099.: Přesun hmot HSV 21 025,17

72. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 20,817 760,00 15 820,92 ÚRS 2016-II
86,23% 2,87 13 642,00 86,23% 2 178,92

73. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 20,817 130,00 2 706,21 ÚRS 2016-II 86,23% 2,87 2 333,50 86,23% 372,71

74. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 208,170 12,00 2 498,04 ÚRS 2016-II
86,23% 28,67 2 154,00 86,23% 344,04

Výkaz výměr: 20,817*10 208,170

2AD.1.2.01: Zemní práce 473 811,72 288 002,90 185 808,82

001: Zemní práce 473 811,72

001.: Zemní práce 473 811,72

75. 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 90,892 2 600,00 236 319,20 ÚRS 2016-II 53,48% 42,28 126 386,00 53,48% 109 933,20

Výkaz výměr: pasy –

90,82*0,6 54,492

patky –

9*3*0,7 18,900

6,25*4*0,7 17,500

–

76. 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 90,892 90,00 8 180,28 ÚRS 2016-II
53,48% 42,28 4 374,90 53,48% 3 805,38

77. 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m

m3 908,920 80,00 72 713,60 ÚRS 2016-II
53,48% 422,82 38 888,00 53,48% 33 825,60

Výkaz výměr: 90,892*10 908,920

–

78. 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 135,202 220,00 29 744,45 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 29 744,45 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,37*27,403 64,945

2,96*20,768 61,473

0,699*12,566 8,784

79. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 135,202 20,00 2 704,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 704,04 100,00% 0,00

80. 212572111.RR01 Zásyp ze štěrku m3 70,508 800,00 56 406,42 odvozeno ÚRS 56,73% 30,51 32 000,00 56,73% 24 406,42

Výkaz výměr: 1,241*27,403 34,007

1,524*20,768 31,650

0,386*12,566 4,850

81. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 316,986 72,00 22 822,99 ÚRS 2016-II 46,60% 169,26 10 635,98 46,60% 12 187,01

Výkaz výměr: 90,892*2+135,202 316,986
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82. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 155,586 210,00 32 673,06 ÚRS 2016-II 94,95% 7,86 31 021,62 94,95% 1 651,44

Výkaz výměr: 90,892 90,892

135,202 135,202

-70,508 - 70,508

–

83. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 61,473 120,00 7 376,79 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 7 377,03 100,00% -0,24

Výkaz výměr: 2,96*20,768 61,473

84. 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 64,945 75,00 4 870,88 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 4 870,88 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,37*27,403 64,945

2AD.1.2.03: Obvodová odvětrávací dutina a infuzní clona 1 527 823,11 1 527 823,11 0,00

002: Základy 680 626,94

0021: Úprava podloží a základové spáry 19 171,79

85. 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 62,000 48,00 2 976,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 976,00 100,00% 0,00

86. 213311141.RR01 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku fr. 16/32 m3 19,281 840,00 16 195,79 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 16 195,79 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pasy –

90,82*0,135 12,261

patky –

9*3*0,135 3,645

6,25*4*0,135 3,375

0027: Základy 661 455,15

87. 279232513 Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC m3 62,328 6 300,00 392 666,40 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 392 666,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pasy –

90,82*0,4 36,328

patky –

9*3*0,5 13,500

6,25*4*0,5 12,500

88. 274366006 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 10,752 25 000,00 268 788,75 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 268 788,75 100,00% 0,00

Výkaz výměr: předpoklad vyztužení podezdění základů –

62,328*150/1000 9,349

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*9,349 1,402

003: Svislé konstrukce 356 643,05

0031: Zdi pozemních staveb 218 488,59

89. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,322 8 000,00 2 579,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 579,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 62*5,2/1000 0,322

90. 13010422.RR01 Úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 8 mm t 0,322 26 000,00 8 372,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 8 372,00 100,00% 0,00

91. 54879017.RR01 Ocelová kotva M10 - 200 v roztečích po 300 mm kus 420,000 60,00 25 200,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 25 200,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 420 420,000
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92. 312311951 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 m3 4,798 4 890,00 23 463,92 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 23 463,92 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,755*0,05*26,872 1,014

3,644*0,05*20,768 3,784

93. 312351102 Odstranění jednostranného bednění zdí výplňových m2 95,967 1 410,00 135 313,47 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 135 313,47 100,00% 0,00

94. XRR.076 D+M krycí deska 60x300 mm m 62,000 380,00 23 560,00 vlastní 100,00% 0,00 23 560,00 100,00% 0,00

0034: Stěny a příčky 138 154,47

95. 346271112 Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm m2 126,406 850,00 107 445,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 107 445,04 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,202*27,403 60,341

2,599*20,768 53,976

0,962*12,566 12,088

96. 342351101 Zřízení bednění stěn výplňových jednostranné m2 95,967 320,00 30 709,42 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 30 709,42 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,755*26,872 20,288

3,644*20,768 75,679

004: Vodorovné konstrukce 35 640,79

0045: Podkladní a vedlejší konstrukce inženýrských staveb kromě vozovek a železničních svršků 35 640,79

97. 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 12,639 2 820,00 35 640,79 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 35 640,79 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pod přizdívky –

0,067*27,403 1,836

0,067*20,768 1,391

0,067*12,566 0,842

pod podezděné základy –

pasy –

90,82*0,06 5,449

patky –

9*3*0,06 1,620

6,25*4*0,06 1,500

009: Ostatní konstrukce a práce 83 194,98

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 83 194,98

98. 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 409,706 90,00 36 873,53 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 36 873,53 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,294*(26,872/0,3) 115,908

4,244*(20,768)/0,3 293,798

99. 28611222.RR01 D+M Trubka drenážní flexibilní D 80 mm m 409,706 75,00 30 727,95 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 30 727,95 100,00% 0,00

100. 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 4,798 3 250,00 15 593,50 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 15 593,50 100,00% 0,00

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 65 339,85

711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 65 339,85

101. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 142,820 120,00 17 138,40 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 17 138,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pasy –
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90,82 90,820

patky –

9*3 27,000

6,25*4 25,000

102. 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 126,406 130,00 16 432,78 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 16 432,78 100,00% 0,00

103. 62832134.RR01 Hydroizolační asfaltový pás m2 269,226 118,00 31 768,67 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 31 768,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 142,82+126,406 269,226

IC: Infuzní hydroizolační clona 306 377,50

IC: Infuzní hydroizolační clona 306 377,50

104. XRR.029 Infuzní hydroizolační tlaková clona - tloušťka zdiva cca 1000 mm - Do jednotkové 

ceny nutné zohlednit veškerý technologický postup nutný k provedení

m 92,631 2 500,00 231 577,50 vlastní

100,00% 0,00 231 577,50 100,00% 0,00

105. XRR.029.01 Infuzní hydroizolační tlaková clona - šířka sloupu 3000 mm - Do jednotkové ceny 

nutné zohlednit veškerý technologický postup nutný k provedení

m 12,000 3 400,00 40 800,00 vlastní

100,00% 0,00 40 800,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3*4 12,000

106. XRR.029.02 Infuzní hydroizolační tlaková clona - šířka sloupu cca 2500 - Do jednotkové ceny 

nutné zohlednit veškerý technologický postup nutný k provedení

m 10,000 3 400,00 34 000,00 vlastní

100,00% 0,00 34 000,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,5*4 10,000

2AD.1.2.04: Schodišťové konstrukce 43 609,07 43 609,07 0,00

004: Vodorovné konstrukce 43 609,07

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 43 609,07

107. 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,128 5 020,00 5 661,05 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 661,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: (5*0,15*5*0,3)/2*1,54 0,866

0,15*0,3/2*5*1,54 0,173

0,15*2*0,3*2/2*(2,52-1,54) 0,088

108. 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,260 38 640,00 10 027,08 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 10 027,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: předpoklad výztuže 200 kg/m3 –

1,128*200/1000 0,226

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,226 0,034

109. 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,350 1 850,00 2 497,50 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 497,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: (5*0,15*5*0,3/2)*2 1,125

(5*0,15*0,3/2)*2 0,225

110. 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 1,350 700,00 945,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 945,00 100,00% 0,00

111. 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,660 1 850,00 17 871,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 17 871,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,54*3 4,620

2,52*2 5,040

112. 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 9,660 684,00 6 607,44 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 607,44 100,00% 0,00
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2AD.1.2.05: Podpěrné konstrukce 713 865,91 713 865,91 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 713 865,91

0094: Lešení a stavební výtahy 713 865,91

113. 948411121.RR01 Zřízení podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,932 80 000,00 634 545,91 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 634 545,91 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 343,369*1*23,1/1000 7,932

–

114. 948411221.RR01 Odstranění podpěry dočasné kovové výšky do 12 m t 7,932 10 000,00 79 320,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 79 320,00 100,00% 0,00

2AD.1.2.06: Překlady 46 143,72 46 143,72 0,00

003: Svislé konstrukce 24 016,72

0031: Zdi pozemních staveb 20 304,43

115. 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,590 8 000,00 4 723,28 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 723,28 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I160;11,6*17,90/1000 0,208

I140;(4,1+12,2+4,2)*14,40/1000 0,295

I100;(3,3+3+4,2)*8,34/1000 0,088

116. 13010712.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=100 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,089 26 000,00 2 311,14 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 2 311,14 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I100;(3,3+3+4,2)*8,34/1000 0,088

rezerva 15%;0,015*0,088 0,001

117. 13010716.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=140 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,300 26 000,00 7 790,25 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 7 790,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I140;(4,1+12,2+4,2)*14,40/1000 0,295

rezerva 15%;0,015*0,295 0,004

118. 13010718.RR01 Ocel profilová I, v jakosti 11 375, h=160 mm - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

t 0,211 26 000,00 5 479,76 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 5 479,76 100,00% 0,00

Výkaz výměr: I160;11,6*17,90/1000 0,208

rezerva 15%;0,015*0,208 0,003

0034: Stěny a příčky 3 712,29

119. 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 12,374 300,00 3 712,29 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 3 712,29 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4*I160;(0,16*2+0,976)*2,9 3,758

3*I100;(0,1*2+0,556)*1,4 1,058

4*I140;(0,14*2+0,59)*3,05 2,654

2*I100;(0,1*2+0,54)*(1,5+1,65) 2,331

2*I140;(0,14*2+0,34)*(2,1+2,05) 2,573

004: Vodorovné konstrukce 16 120,09

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 16 120,09

120. 413321515.RR01 Zabetonování ocelových překladů m3 2,002 3 200,00 6 407,37 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 6 407,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4*I160;(0,26*0,976)*2,9 0,736

3*I100;(0,2*0,556)*1,4 0,156
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4*I140;(0,24*0,59)*3,05 0,432

2*I100;(0,2*0,54)*(1,5+1,65) 0,340

2*I140;(0,24*0,34)*(2,1+2,05) 0,339

–

121. 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 15,304 380,00 5 815,63 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 815,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4*I160;(0,26*2+0,976)*2,9 4,338

3*I100;(0,2*2+0,556)*1,4 1,338

4*I140;(0,24*2+0,59)*3,05 3,264

2*I100;(0,2*2+0,54)*(1,5+1,65) 2,961

2*I140;(0,24*2+0,34)*(2,1+2,05) 3,403

–

122. 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 15,304 160,00 2 448,64 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 448,64 100,00% 0,00

123. 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 8,520 140,00 1 192,84 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 192,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4*I160;(0,976)*2,9 2,830

3*I100;(0,556)*1,4 0,778

4*I140;(0,59)*3,05 1,800

2*I100;(0,54)*(1,5+1,65) 1,701

2*I140;(0,34)*(2,1+2,05) 1,411

124. 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 8,520 30,00 255,60 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 255,60 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 6 006,91

0096: Bourání konstrukcí 6 006,91

125. 964011211.RR01 Vybourání stávajících otvorů pro překlady včetně odstranění stávajících překladů m3 2,002 3 000,00 6 006,91 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 6 006,91 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4*I160;(0,26*0,976)*2,9 0,736

3*I100;(0,2*0,556)*1,4 0,156

4*I140;(0,24*0,59)*3,05 0,432

2*I100;(0,2*0,54)*(1,5+1,65) 0,340

2*I140;(0,24*0,34)*(2,1+2,05) 0,339

2AD.1.3: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

2AD.1.3.01: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00 3 600,00 0,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

PBŘ: Požárně bezpečnostní řešení 3 600,00

126. XRR.040 D+M hasící přístroj - PHP s hasicí schopností 34 A / přenosný hasící přístroj práškový, 

včetně kotvení na stěnu

kus 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní
100,00% 0,00 3 600,00 100,00% 0,00

2AD.1.4: Technické zařízení budov 1 253 587,54 1 253 587,54 0,00

2AD.1.4.01: Zdravotně technická instalace 47 551,50 47 551,50 0,00
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AD.1.4.01.01: Vnitřní kanalizace 31 439,50

AD.1.4.01.01.01: Zemní práce 19 888,00

127. 132202201 Hloubení rýh přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudr. hor. č. 3 m3 35,200 220,00 7 744,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 744,00 100,00% 0,00

128. 175101101 obsypání potrubí bez prohození zeminy z hor. tř.1 až 4 uloženým 3m od kraje výkopu m3 26,400 160,00 4 224,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 224,00 100,00% 0,00

129. 583373303 Štěrkopísek frakce 0-8 t 17,600 220,00 3 872,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 872,00 100,00% 0,00

130. 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1-4 m3 8,800 220,00 1 936,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 936,00 100,00% 0,00

131. 174101101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,400 80,00 2 112,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 112,00 100,00% 0,00

AD.1.4.01.01.02: Vnitřní  kanalizace 11 551,50

132. 721174043 Potrubí kanalizační z  PP odpadní systém HT 50 m 2,000 290,00 580,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 580,00 100,00% 0,00

133. 721174044 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 70 m 8,000 380,00 3 040,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 040,00 100,00% 0,00

134. 721174045 potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 100 m 8,000 480,00 3 840,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 840,00 100,00% 0,00

135. 721173402 potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 125 m 3,000 314,00 942,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 942,00 100,00% 0,00

136. AD.1.4.01.01.02_001 Dvorní vpust DN 100 ks 1,000 2 740,00 2 740,00 vlastní 100,00% 0,00 2 740,00 100,00% 0,00

137. 721290111 zkouška těsnosti kanalizace vodou m 21,000 19,50 409,50 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 409,50 100,00% 0,00

AD.1.4.01.02: Vnitřní vodovod 12 052,00

AD.1.4.01.02.01: Izolace tepelné 392,00

138. 713463131  montáž izolace tepelné , tl. Izolace do 25 mm m 11,000 8,00 88,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 88,00 100,00% 0,00

139. 28377051 izolace potrubí 32 x 9 m 8,000 22,00 176,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 176,00 100,00% 0,00

140. 28377117 izolace potrubí 42x9 m 4,000 32,00 128,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 128,00 100,00% 0,00

AD.1.4.01.02.02: Vnitřní vodovod 8 540,00

141. 722174002 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16  D20x2,8 m 3,000 180,00 540,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 540,00 100,00% 0,00

142. 722174004 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D32 x 4,4 m 4,000 290,00 1 160,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 160,00 100,00% 0,00

143. 722174005 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D40 x 5,5 m 4,000 380,00 1 520,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 520,00 100,00% 0,00

144. 722174022 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - D20 x 3,4 m 8,000 210,00 1 680,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 680,00 100,00% 0,00

145. 722174024 potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 - 32x5,4 m 4,000 310,00 1 240,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 240,00 100,00% 0,00

146. 55111992 ventil rohový s filtrem D 1/2" ks 4,000 600,00 2 400,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

AD.1.4.01.02.03: Zařizovací předměty 3 120,00

147. 725821326.RR01 baterie dřezová stojánková páková ks 2,000 1 560,00 3 120,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 120,00 100,00% 0,00

AD.1.4.01.03: Ostatní 4 060,00

AD.1.4.01.03.01: Ostatní 4 060,00

148. AD.1.4.01.03.01_001 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00
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149. AD.1.4.01.03.01_002 Stavební přípomoce ks 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní 100,00% 0,00 3 560,00 100,00% 0,00

150. AD.1.4.01.03.01_003 Drobný montážní materiál ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

2AD.1.4.02: Vzduchotechnika 11 044,00 11 044,00 0,00

AD.1.4.02.01: zař.č.5  - market 11 044,00

AD.1.4.02.01.: zař.č.5  - market 11 044,00

151. AD.1.4.02.01_001 5.4 velkoplošná mřížka - 500x800 prov. AL ks 1,000 840,00 840,00 vlastní 100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

152. AD.1.4.02.01_002 5.6 čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocel. pozink.plechu  vč. tvar. kusů, VP, nástavců a 

regul.plechů do - obvodu ( % tvarovek, bm: 60%, 2630 m)

m2 3,000 744,00 2 232,00 vlastní
100,00% 0,00 2 232,00 100,00% 0,00

153. AD.1.4.02.01_003 izolace protipožární -  tl.4-6cm, odolnost 30-minut ve složení např. : desky z miner. 

plsti, - jednostranně Al fólie, provedení na trny, spoje přelepeny Al páskou š=75mm

m2 4,000 443,00 1 772,00 vlastní

100,00% 0,00 1 772,00 100,00% 0,00

154. AD.1.4.02.01_004 Stavební přípomoce ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

155. AD.1.4.02.01_005 Potřebné zkoušky a revize ks 1,000 4 550,00 4 550,00 vlastní 100,00% 0,00 4 550,00 100,00% 0,00

156. AD.1.4.02.01_006 Drobný instalační materiál ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

2AD.1.4.03: Ústřední vytápění 159 125,00 159 125,00 0,00

AD.1.4.03.01: Potrubí 34 350,00

AD.1.4.03.01.: Potrubí 34 350,00

157. AD.1.4.03.01_001 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  15

m 75,000 220,00 16 500,00 vlastní
100,00% 0,00 16 500,00 100,00% 0,00

158. AD.1.4.03.01_002 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  20

m 45,000 290,00 13 050,00 vlastní
100,00% 0,00 13 050,00 100,00% 0,00

159. AD.1.4.03.01_003 Potrubí z ocelových trubek černých, vč.kolen, ohybů,závěsů a pomocného materiálu  

DN  32

m 10,000 480,00 4 800,00 vlastní
100,00% 0,00 4 800,00 100,00% 0,00

AD.1.4.03.02: Doplňkové konstrukce 3 000,00

AD.1.4.03.02.: Doplňkové konstrukce 3 000,00

160. AD.1.4.03.02_001 Ocelové profily pro doplňkové konstrukce - včetně antikorozního, protipožárního 

nátěru

kg 25,000 120,00 3 000,00 vlastní
100,00% 0,00 3 000,00 100,00% 0,00

AD.1.4.03.03: Nátěry a izolace 8 755,00

AD.1.4.03.03.: Nátěry a izolace 8 755,00

161. AD.1.4.03.03_001 Nátěr potrubí pod izolaci - základní  DN 10 - 32 m 130,000 35,00 4 550,00 vlastní 100,00% 0,00 4 550,00 100,00% 0,00

162. AD.1.4.03.03_005 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10  DN 15 m 65,000 32,00 2 080,00 vlastní 100,00% 0,00 2 080,00 100,00% 0,00

163. AD.1.4.03.03_006 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 10  DN 20 m 45,000 35,00 1 575,00 vlastní 100,00% 0,00 1 575,00 100,00% 0,00

164. AD.1.4.03.03_007 Tepelné izolace potrubí hadicemi tl. 15  DN 32 m 10,000 55,00 550,00 vlastní 100,00% 0,00 550,00 100,00% 0,00
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AD.1.4.03.04: Otopná tělesa 105 000,00

AD.1.4.03.04.: Otopná tělesa 105 000,00

165. AD.1.4.03.04_001 Registr z ocelových žebrových rour  např. 57 / 2,5 / 137 mm s rohovým kohoutem s - 

termoregulační hlavicí, regulačním a uzavíracím šroubením rohovým a 

odvzdušňovacím ventilem   2 x / 1,5 m

ks 7,000 15 000,00 105 000,00 vlastní

100,00% 0,00 105 000,00 100,00% 0,00

AD.1.4.03.05: Ostatní 8 020,00

AD.1.4.03.05.: Ostatní 8 020,00

166. AD.1.4.03.05_001 Stavební přípomoce ks 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní 100,00% 0,00 3 850,00 100,00% 0,00

167. AD.1.4.03.05_006 Vyregulování ventilů termostatického ovládání ks 6,000 120,00 720,00 vlastní 100,00% 0,00 720,00 100,00% 0,00

168. AD.1.4.03.05_008 Tlaková zkouška potrubí              DN 10 - DN 32 m 130,000 15,00 1 950,00 vlastní 100,00% 0,00 1 950,00 100,00% 0,00

169. AD.1.4.03.05_009 Topná zkouška ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

2AD.1.4.04: Silnoproud 831 277,37 831 277,37 0,00

AD.1.4.04.01: Specifikace Rozvaděč R01  Market 36 937,00

AD.1.4.04.01.01: Specifikace Rozvaděč R01  Market 36 937,00

170. AD.1.4.04.01.01_001 Oceloplechová rozvodnice s dveřmi, zapuštěná, pro 3 řady přístrojů, 

IP30/00,rozměry:šxvxhl(mm) - 600x650x150 RZB-3N72-B Rozvodnice

Ks 1,000 3 125,00 3 125,00 vlastní
100,00% 0,00 3 125,00 100,00% 0,00

171. AD.1.4.04.01.01_002 RNB-3N72-B Rozvodnice Ks 1,000 6 200,00 6 200,00 vlastní 100,00% 0,00 6 200,00 100,00% 0,00

172. AD.1.4.04.01.01_003 LPN-10B-1 Jistič Ks 12,000 204,00 2 448,00 vlastní 100,00% 0,00 2 448,00 100,00% 0,00

173. AD.1.4.04.01.01_004 LPN-16B-1 Jistič Ks 3,000 190,00 570,00 vlastní 100,00% 0,00 570,00 100,00% 0,00

174. AD.1.4.04.01.01_005 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 6,000 4 099,00 24 594,00 vlastní 100,00% 0,00 24 594,00 100,00% 0,00

AD.1.4.04.02: Elektromontáže 11 175,03

AD.1.4.04.02.01: SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 1 264,55

175. AD.1.4.04.02.01_001  Spínač jednopólový; řazení 1;  b. jasně bílá, vč.rámečku a klapky ks 7,000 180,65 1 264,55 vlastní 100,00% 0,00 1 264,55 100,00% 0,00

AD.1.4.04.02.02: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 2 480,76

176. AD.1.4.04.02.02_001  Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem;  b. jasně bílá ks 12,000 206,73 2 480,76 vlastní 100,00% 0,00 2 480,76 100,00% 0,00

AD.1.4.04.02.03: ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67 454,32

177. AD.1.4.04.02.03_001 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A ks 1,000 454,32 454,32 vlastní 100,00% 0,00 454,32 100,00% 0,00

AD.1.4.04.02.04: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44 1 314,70

178. AD.1.4.04.02.04_001 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá ks 5,000 262,94 1 314,70 vlastní
100,00% 0,00 1 314,70 100,00% 0,00

AD.1.4.04.02.05: KRABICE 5 660,70

179. AD.1.4.04.02.05_001  Krabice instalační univerzální, zapuštěná montáž ks 20,000 37,90 758,00 vlastní 100,00% 0,00 758,00 100,00% 0,00
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180. AD.1.4.04.02.05_002 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 15,000 37,90 568,50 vlastní 100,00% 0,00 568,50 100,00% 0,00

181. AD.1.4.04.02.05_003 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 20,000 216,71 4 334,20 vlastní 100,00% 0,00 4 334,20 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03: Elektromontáže kabely 115 070,15

AD.1.4.04.03.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 6 928,00

182. AD.1.4.04.03.01_001 CYKY 5Cx10 mm2, pevně m 50,000 138,56 6 928,00 vlastní 100,00% 0,00 6 928,00 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 30 769,30

183. AD.1.4.04.03.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 280,000 24,76 6 932,80 vlastní 100,00% 0,00 6 932,80 100,00% 0,00

184. AD.1.4.04.03.02_002 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 450,000 27,01 12 154,50 vlastní 100,00% 0,00 12 154,50 100,00% 0,00

185. AD.1.4.04.03.02_003 CYKY J 5x1.5 mm2, pod omítkou m 30,000 33,85 1 015,50 vlastní 100,00% 0,00 1 015,50 100,00% 0,00

186. AD.1.4.04.03.02_004 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 250,000 33,70 8 425,00 vlastní 100,00% 0,00 8 425,00 100,00% 0,00

187. AD.1.4.04.03.02_005 CYKY J 5x2.5 mm2, pod omítkou m 50,000 44,83 2 241,50 vlastní 100,00% 0,00 2 241,50 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 2 374,20

188. AD.1.4.04.03.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 40,000 24,76 990,40 vlastní 100,00% 0,00 990,40 100,00% 0,00

189. AD.1.4.04.03.03_002 CYY 6 , pevně m 20,000 29,97 599,40 vlastní 100,00% 0,00 599,40 100,00% 0,00

190. AD.1.4.04.03.03_003 CYY 10 , pevně m 20,000 39,22 784,40 vlastní 100,00% 0,00 784,40 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 6 650,10

191. AD.1.4.04.03.04_001  Sire 30 mm m 60,000 70,00 4 200,00 vlastní 100,00% 0,00 4 200,00 100,00% 0,00

192. AD.1.4.04.03.04_002  Sire 70 mm m 30,000 81,67 2 450,10 vlastní 100,00% 0,00 2 450,10 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.05: LIŠTY, ŽLABY, TRUBKY, MATKY 17 098,80

193. AD.1.4.04.03.04_003  40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) vč.rohů,ohybů a odbočení m 60,000 92,19 5 531,40 vlastní 100,00% 0,00 5 531,40 100,00% 0,00

194. AD.1.4.04.03.04_004 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 20,000 134,73 2 694,60 vlastní 100,00% 0,00 2 694,60 100,00% 0,00

195. AD.1.4.04.03.04_005 1420 TRUBKA OHEBNÁ -  20 320N m 120,000 32,74 3 928,80 vlastní 100,00% 0,00 3 928,80 100,00% 0,00

196. AD.1.4.04.03.04_006 1432 TRUBKA OHEBNÁ -  32 320N m 120,000 41,20 4 944,00 vlastní 100,00% 0,00 4 944,00 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.06: Montáž svítidel zářivkových 21 030,75

197. AD.1.4.04.03.05_001 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností 

stropních vestavných - 2+1 zdroj

ks 75,000 280,41 21 030,75 vlastní
100,00% 0,00 21 030,75 100,00% 0,00

AD.1.4.04.03.07: Ostatní 30 219,00

198. AD.1.4.04.03.04_007 Stavební přípomoce ks 1,000 13 597,50 13 597,50 vlastní 100,00% 0,00 13 597,50 100,00% 0,00

199. AD.1.4.04.03.04_008 Drobný instalační materiál ks 1,000 7 644,00 7 644,00 vlastní 100,00% 0,00 7 644,00 100,00% 0,00

200. AD.1.4.04.03.06_001  Revizni technik včetně revizní zprávy ks 1,000 8 977,50 8 977,50 vlastní 100,00% 0,00 8 977,50 100,00% 0,00
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AD.1.4.04.04: Specifikace SVÍTIDLA 1.PP 668 095,19

AD.1.4.04.04.01: Specifikace SVÍTIDLA 1.PP 648 939,80

201. AD.1.4.04.04.01_001 stropní svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položka A ks 16,000 19 981,85 319 709,60 vlastní 100,00% 0,00 319 709,60 100,00% 0,00

202. AD.1.4.04.04.01_002 zemní svítidlo stmívatelné - podrobný popis viz. kniha svítidel položka B ks 64,000 3 926,66 251 306,24 vlastní
100,00% 0,00 251 306,24 100,00% 0,00

203. AD.1.4.04.04.01_003 montážní box - podrobný popis viz. kniha svítidel položka B ks 64,000 791,44 50 652,16 vlastní 100,00% 0,00 50 652,16 100,00% 0,00

204. AD.1.4.04.04.01_004 napaječ LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka B ks 64,000 380,64 24 360,96 vlastní 100,00% 0,00 24 360,96 100,00% 0,00

205. AD.1.4.04.04.01_005 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka F ks 1,000 2 910,84 2 910,84 vlastní 100,00% 0,00 2 910,84 100,00% 0,00

AD.1.4.04.04.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 1.PP 19 155,39

206. AD.1.4.04.04.02_001 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N ks 2,000 6 385,13 12 770,26 vlastní 100,00% 0,00 12 770,26 100,00% 0,00

207. AD.1.4.04.04.02_002 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N1 ks 1,000 6 385,13 6 385,13 vlastní 100,00% 0,00 6 385,13 100,00% 0,00

2AD.1.4.05: Slaboproud 130 450,11 130 450,11 0,00

AD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 73 837,14

AD.1.4.05.01.: EZS elektronický zabezpečovací systém 73 837,14

208. AD.1.4.05.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 2,000 3 084,80 6 169,60 vlastní 100,00% 0,00 6 169,60 100,00% 0,00

209. AD.1.4.05.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň II., ks 16,000 225,11 3 601,76 vlastní 100,00% 0,00 3 601,76 100,00% 0,00

210. AD.1.4.05.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň II. ks 19,000 711,30 13 514,70 vlastní 100,00% 0,00 13 514,70 100,00% 0,00

211. AD.1.4.05.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku ks 4,000 516,81 2 067,24 vlastní 100,00% 0,00 2 067,24 100,00% 0,00

212. AD.1.4.05.01_005 tísňový hlásič, NO/NC kontakt plast se signalizací paměti poplachu ks 1,000 776,02 776,02 vlastní 100,00% 0,00 776,02 100,00% 0,00

213. AD.1.4.05.01_006 kabel sběrnicový, stíněný, F/UTP Cat.5e 4x2x0,4 m 30,000 23,78 713,40 vlastní 100,00% 0,00 713,40 100,00% 0,00

214. AD.1.4.05.01_007 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 30,000 30,86 925,80 vlastní 100,00% 0,00 925,80 100,00% 0,00

215. AD.1.4.05.01_008 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 30,000 30,31 909,30 vlastní 100,00% 0,00 909,30 100,00% 0,00

216. AD.1.4.05.01_009 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 6,3mm m 175,000 28,47 4 982,25 vlastní
100,00% 0,00 4 982,25 100,00% 0,00

217. AD.1.4.05.01_010 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 5mm m 60,000 25,45 1 527,00 vlastní
100,00% 0,00 1 527,00 100,00% 0,00

218. AD.1.4.05.01_011 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 100,000 57,09 5 709,00 vlastní
100,00% 0,00 5 709,00 100,00% 0,00

219. AD.1.4.05.01_012 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 32mm, 320N m 25,000 99,80 2 495,00 vlastní
100,00% 0,00 2 495,00 100,00% 0,00

220. AD.1.4.05.01_013 příchytky, průměr vnější 20mm m 100,000 15,72 1 572,00 vlastní 100,00% 0,00 1 572,00 100,00% 0,00

221. AD.1.4.05.01_014 spojky, průměr vnější 20mm m 25,000 15,47 386,75 vlastní 100,00% 0,00 386,75 100,00% 0,00

222. AD.1.4.05.01_015 příchytky, průměr vnější 32mm m 25,000 21,22 530,50 vlastní 100,00% 0,00 530,50 100,00% 0,00

223. AD.1.4.05.01_016 spojky, průměr vnější 32mm m 10,000 22,19 221,90 vlastní 100,00% 0,00 221,90 100,00% 0,00

224. AD.1.4.05.01_017 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 100,000 47,49 4 749,00 vlastní
100,00% 0,00 4 749,00 100,00% 0,00

225. AD.1.4.05.01_018 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 100,000 20,34 2 034,00 vlastní 100,00% 0,00 2 034,00 100,00% 0,00
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226. AD.1.4.05.01_019 spojky, průměr vnější 21,1mm m 10,000 16,46 164,60 vlastní 100,00% 0,00 164,60 100,00% 0,00

227. AD.1.4.05.01_020 kotvící materiál ks 500,000 13,53 6 765,00 vlastní 100,00% 0,00 6 765,00 100,00% 0,00

228. AD.1.4.05.01_021 krabice instalační KP68 ks 16,000 36,27 580,32 vlastní 100,00% 0,00 580,32 100,00% 0,00

229. AD.1.4.05.01_022 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

230. AD.1.4.05.01_023 montáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 1 625,00 1 625,00 vlastní 100,00% 0,00 1 625,00 100,00% 0,00

231. AD.1.4.05.01_024 montáž prvků a zřízení systému ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 000,00 100,00% 0,00

232. AD.1.4.05.01_025 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

233. AD.1.4.05.01_026 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

234. AD.1.4.05.01_027 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

235. AD.1.4.05.01_028 stavební přípomoce ks 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní 100,00% 0,00 2 800,00 100,00% 0,00

AD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 3 213,30

AD.1.4.05.02.: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 3 213,30

236. AD.1.4.05.02_001 zásuvka 2xRJ45, Cat5a kompletní, datová připojení ks 1,000 373,63 373,63 vlastní 100,00% 0,00 373,63 100,00% 0,00

237. AD.1.4.05.02_002 krabice instalační KP68 ks 1,000 36,27 36,27 vlastní 100,00% 0,00 36,27 100,00% 0,00

238. AD.1.4.05.02_003 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 20,000 47,49 949,80 vlastní
100,00% 0,00 949,80 100,00% 0,00

239. AD.1.4.05.02_004 kotvící materiál ks 25,000 13,53 338,25 vlastní 100,00% 0,00 338,25 100,00% 0,00

240. AD.1.4.05.02_005 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 25,000 41,17 1 029,25 vlastní 100,00% 0,00 1 029,25 100,00% 0,00

241. AD.1.4.05.02_006 instalace kabelových tras ks 1,000 100,00 100,00 vlastní 100,00% 0,00 100,00 100,00% 0,00

242. AD.1.4.05.02_007 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 60,00 60,00 vlastní 100,00% 0,00 60,00 100,00% 0,00

243. AD.1.4.05.02_008 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 1,000 140,00 140,00 vlastní 100,00% 0,00 140,00 100,00% 0,00

244. AD.1.4.05.02_009 stavební přípomoce ks 1,000 186,10 186,10 vlastní 100,00% 0,00 186,10 100,00% 0,00

AD.1.4.05.03: STA společná televizní anténa 48 179,67

AD.1.4.05.03.: STA společná televizní anténa 48 179,67

245. AD.1.4.05.03_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 1,000 317,49 317,49 vlastní 100,00% 0,00 317,49 100,00% 0,00

246. AD.1.4.05.03_002 krabice instalační KP68 ks 1,000 36,27 36,27 vlastní 100,00% 0,00 36,27 100,00% 0,00

247. AD.1.4.05.03_003 krabice instalační, na povrch, LK80x28T ks 1,000 98,58 98,58 vlastní 100,00% 0,00 98,58 100,00% 0,00

248. AD.1.4.05.03_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 25,000 47,49 1 187,25 vlastní
100,00% 0,00 1 187,25 100,00% 0,00

249. AD.1.4.05.03_005 kotvící materiál ks 10,000 13,53 135,30 vlastní 100,00% 0,00 135,30 100,00% 0,00

250. AD.1.4.05.03_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 10,000 41,17 411,70 vlastní 100,00% 0,00 411,70 100,00% 0,00

251. AD.1.4.05.03_007 instalace kabelových tras ks 1,000 125,00 125,00 vlastní 100,00% 0,00 125,00 100,00% 0,00

252. AD.1.4.05.03_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 60,00 60,00 vlastní 100,00% 0,00 60,00 100,00% 0,00

253. AD.1.4.05.03_009 stavební přípomoce ks 1,000 128,15 128,15 vlastní 100,00% 0,00 128,15 100,00% 0,00
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254. AD.1.4.05.03_010 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

255. neobsazno

256. neobsazeno

257. neobsazeno

258. neobsazeno

259. AD.1.4.05.04_005 propojovací kabel 2x4 m 75,000 41,16 3 087,00 vlastní 100,00% 0,00 3 087,00 100,00% 0,00

260. AD.1.4.05.04_006 Kabel CYKY3Jx1,5 m 25,000 27,01 675,25 vlastní 100,00% 0,00 675,25 100,00% 0,00

261. AD.1.4.05.04_007 krabice propojovací 110x110x36, svorkovnice keramická ks 7,000 273,76 1 916,32 vlastní 100,00% 0,00 1 916,32 100,00% 0,00

262. AD.1.4.05.04_008 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 70,000 47,49 3 324,30 vlastní
100,00% 0,00 3 324,30 100,00% 0,00

263. AD.1.4.05.04_009 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 50,000 57,09 2 854,50 vlastní
100,00% 0,00 2 854,50 100,00% 0,00

264. AD.1.4.05.04_010 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 50,000 20,34 1 017,00 vlastní 100,00% 0,00 1 017,00 100,00% 0,00

265. AD.1.4.05.04_011 montáž kabelových tras ks 1,000 500,00 500,00 vlastní 100,00% 0,00 500,00 100,00% 0,00

266. AD.1.4.05.04_012 montáž a zapojení zařízení ks 1,000 300,00 300,00 vlastní 100,00% 0,00 300,00 100,00% 0,00

267. AD.1.4.05.04_013 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

268. AD.1.4.05.04_014 nastavení, funkční zkouška systému ks 3,000 5 200,00 15 600,00 vlastní 100,00% 0,00 15 600,00 100,00% 0,00

269. neobsazeno

270. neobsazeno

271. neobsazeno

272. AD.1.4.05.05_004 krabice koncová u kamery, 170x170x65mm ks 3,000 145,83 437,49 vlastní 100,00% 0,00 437,49 100,00% 0,00

273. AD.1.4.05.05_005 přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HIPoE(max.90W), 

dvoustupňové - provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž, instalace 

na rovný podklad nebo DIN35,

ks 3,000 1 343,43 4 030,29 vlastní

100,00% 0,00 4 030,29 100,00% 0,00

274. AD.1.4.05.05_006 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 50,000 47,49 2 374,50 vlastní
100,00% 0,00 2 374,50 100,00% 0,00

275. AD.1.4.05.05_007 kotvící materiál do cihel, betonu ks 15,000 20,38 305,70 vlastní 100,00% 0,00 305,70 100,00% 0,00

276. AD.1.4.05.05_008 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 25,000 41,17 1 029,25 vlastní 100,00% 0,00 1 029,25 100,00% 0,00

277. AD.1.4.05.05_009 montáž kabelových tras ks 1,000 250,00 250,00 vlastní 100,00% 0,00 250,00 100,00% 0,00

278. AD.1.4.05.05_010 zapojení a měření metalických připojení ks 1,000 628,33 628,33 vlastní 100,00% 0,00 628,33 100,00% 0,00

279. AD.1.4.05.05_011 montáž a zapojení zařízení ks 1,000 200,00 200,00 vlastní 100,00% 0,00 200,00 100,00% 0,00

280. AD.1.4.05.05_012 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

281. AD.1.4.05.05_013 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní 100,00% 0,00 5 200,00 100,00% 0,00

AD.1.4.05.06: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

AD.1.4.05.06.: protipožární ucpávky prostupů 5 220,00

282. AD.1.4.05.06_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 0,500 8 760,00 4 380,00 vlastní 100,00% 0,00 4 380,00 100,00% 0,00
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283. AD.1.4.05.06_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 2,000 420,00 840,00 vlastní
100,00% 0,00 840,00 100,00% 0,00

2AD.1.4.06: EPS 74 139,56 74 139,56 0,00

AD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 64 119,56

AD.1.4.06.01.: EPS elektronický požární systém 64 119,56

284. AD.1.4.06.01_001 Vstupní/výstupní prvek s izolátorem, 1xIN/OUT v krabici ks 1,000 2 440,00 2 440,00 vlastní 100,00% 0,00 2 440,00 100,00% 0,00

285. AD.1.4.06.01_002 Hlásič kouře optický adresovatelný ks 1,000 1 132,13 1 132,13 vlastní 100,00% 0,00 1 132,13 100,00% 0,00

286. AD.1.4.06.01_003 Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 1,000 306,30 306,30 vlastní 100,00% 0,00 306,30 100,00% 0,00

287. AD.1.4.06.01_004 Hlásič tlačítkový adresovatelný ks 3,000 1 386,83 4 160,49 vlastní 100,00% 0,00 4 160,49 100,00% 0,00

288. AD.1.4.06.01_005 Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 40 ks 1,000 22 342,40 22 342,40 vlastní 100,00% 0,00 22 342,40 100,00% 0,00

289. AD.1.4.06.01_006 Požární siréna,  9-28Vss, 102 dB, odbě  16mA/24V, IP 65, nízká patice, rudá ks 1,000 2 277,77 2 277,77 vlastní
100,00% 0,00 2 277,77 100,00% 0,00

290. AD.1.4.06.01_007 LED maják, 9-28Vss,6mA/24V,1Hz,červená LED čočka, bílý nízký ks 1,000 1 283,43 1 283,43 vlastní 100,00% 0,00 1 283,43 100,00% 0,00

291. AD.1.4.06.01_008 8110-PO6, 117x117x58, krabice IP54 ks 1,000 858,63 858,63 vlastní 100,00% 0,00 858,63 100,00% 0,00

292. AD.1.4.06.01_009 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; B2ca_s1_d1 m 20,000 33,07 661,40 vlastní 100,00% 0,00 661,40 100,00% 0,00

293. AD.1.4.06.01_010 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 125,000 38,12 4 765,00 vlastní 100,00% 0,00 4 765,00 100,00% 0,00

294. AD.1.4.06.01_011 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 0,3m ks 70,000 20,38 1 426,60 vlastní
100,00% 0,00 1 426,60 100,00% 0,00

295. AD.1.4.06.01_012 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 70,000 20,38 1 426,60 vlastní 100,00% 0,00 1 426,60 100,00% 0,00

296. AD.1.4.06.01_013 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 120,000 57,09 6 850,80 vlastní
100,00% 0,00 6 850,80 100,00% 0,00

297. AD.1.4.06.01_014 příchytky, průměr vnější 20mm m 120,000 15,72 1 886,40 vlastní 100,00% 0,00 1 886,40 100,00% 0,00

298. AD.1.4.06.01_015 spojky, průměr vnější 20mm m 40,000 15,47 618,80 vlastní 100,00% 0,00 618,80 100,00% 0,00

299. AD.1.4.06.01_016 kotvící materiál do cihel, betonu ks 50,000 20,38 1 019,00 vlastní 100,00% 0,00 1 019,00 100,00% 0,00

300. AD.1.4.06.01_017 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

301. AD.1.4.06.01_018 montáž kabeláže systému ks 1,000 875,00 875,00 vlastní 100,00% 0,00 875,00 100,00% 0,00

302. AD.1.4.06.01_019 montáž a zapojení prvků systému ks 1,000 600,00 600,00 vlastní 100,00% 0,00 600,00 100,00% 0,00

303. AD.1.4.06.01_020 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

304. AD.1.4.06.01_021 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

305. AD.1.4.06.01_023 Stavební přípomoce ks 1,000 1 821,81 1 821,81 vlastní 100,00% 0,00 1 821,81 100,00% 0,00

AD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

AD.1.4.06.02.: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

306. AD.1.4.06.02_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 1,000 8 760,00 8 760,00 vlastní 100,00% 0,00 8 760,00 100,00% 0,00

307. AD.1.4.06.02_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 3,000 420,00 1 260,00 vlastní
100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00
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2C: 2.NP komunitní centrum 1 507 964,04 1 507 964,04 0,00

2CD.1.4: Technické zařízení budov 1 507 964,04

2CD.1.4.04: Silnoproud 769 791,93 769 791,93 0,00

CD.1.4.04.01: Specifikace Rozvodnice R2.2 12 098,00

CD.1.4.04.01.01: Specifikace Rozvodnice R2.2 12 098,00

308. CD.1.4.04.01.01_001 APN-63-3 Páčkový spínač ks 1,000 988,00 988,00 vlastní 100,00% 0,00 988,00 100,00% 0,00

309. CD.1.4.04.01.01_002 LPN-10B-1 Jistič ks 6,000 204,00 1 224,00 vlastní 100,00% 0,00 1 224,00 100,00% 0,00

310. CD.1.4.04.01.01_003 LPN-16B-1 Jistič ks 3,000 190,00 570,00 vlastní 100,00% 0,00 570,00 100,00% 0,00

311. CD.1.4.04.01.01_004 LPN-25B-3 Jistič ks 1,000 1 118,00 1 118,00 vlastní 100,00% 0,00 1 118,00 100,00% 0,00

312. CD.1.4.04.01.01_005 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 2,000 4 099,00 8 198,00 vlastní 100,00% 0,00 8 198,00 100,00% 0,00
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CD.1.4.04.02: Specifikace Rozvodnice R2.3 13 626,00

CD.1.4.04.02.01: Specifikace Rozvodnice R2.3 13 626,00

313. CD.1.4.04.02.01_001 Oceloplechová rozvodnice nástěnná, pro 2 řady přístrojů, IP30/00, 

rozměry:šxvxhl(mm) 530x450x150 - RNB-2N48-B Rozvodnice

ks 1,000 2 987,00 2 987,00 vlastní
100,00% 0,00 2 987,00 100,00% 0,00

314. CD.1.4.04.02.01_002 LPN-10B-1 Jistič ks 5,000 204,00 1 020,00 vlastní 100,00% 0,00 1 020,00 100,00% 0,00

315. CD.1.4.04.02.01_003 LPN-16B-1 Jistič ks 3,000 190,00 570,00 vlastní 100,00% 0,00 570,00 100,00% 0,00

316. CD.1.4.04.02.01_004 APN-32-3 Páčkový spínač ks 1,000 851,00 851,00 vlastní 100,00% 0,00 851,00 100,00% 0,00

317. CD.1.4.04.02.01_005 OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou ks 2,000 4 099,00 8 198,00 vlastní 100,00% 0,00 8 198,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.03: Specifikace ROZVODNICE RNZ  5.NP 22 572,00

CD.1.4.04.03.01: Specifikace ROZVODNICE RNZ  5.NP 22 572,00

318. CD.1.4.04.03.01_001 RNB-3N72-B Rozvodnice ks 1,000 3 125,00 3 125,00 vlastní 100,00% 0,00 3 125,00 100,00% 0,00

319. CD.1.4.04.03.01_002 AST-125-3 Páčkový spínač ks 1,000 2 235,00 2 235,00 vlastní 100,00% 0,00 2 235,00 100,00% 0,00

320. CD.1.4.04.03.01_003 LPN-4C-1 Jistič ks 1,000 902,00 902,00 vlastní 100,00% 0,00 902,00 100,00% 0,00

321. CD.1.4.04.03.01_004 LPN-6C-3 Jistič ks 3,000 1 444,00 4 332,00 vlastní 100,00% 0,00 4 332,00 100,00% 0,00

322. CD.1.4.04.03.01_005 LPN-10C-3 Jistič ks 3,000 1 009,00 3 027,00 vlastní 100,00% 0,00 3 027,00 100,00% 0,00

323. CD.1.4.04.03.01_006 LPN-20C-3 Jistič ks 1,000 1 355,00 1 355,00 vlastní 100,00% 0,00 1 355,00 100,00% 0,00

324. CD.1.4.04.03.01_007 LPN-32C-3 Jistič ks 1,000 1 012,00 1 012,00 vlastní 100,00% 0,00 1 012,00 100,00% 0,00

325. CD.1.4.04.03.01_008 RSI-63-40-A230 Instalační stykač ks 2,000 3 292,00 6 584,00 vlastní 100,00% 0,00 6 584,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.04: Náhradní zdroj UPS 327 750,00

CD.1.4.04.04.01: Náhradní zdroj UPS 327 750,00

326. CD.1.4.04.04.01_001 UPS - MAS 3BC360 40C65  60kVA/54kW, on-line zdroj, dvojitá konverze, doba 

záskoku 45min

ks 1,000 327 750,00 327 750,00 vlastní
100,00% 0,00 327 750,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.05: Elektromontáže 12 807,96

CD.1.4.04.05.01: SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ 1 827,30

327. CD.1.4.04.05.01_001  Spínač jednopólový; řazení 1;  b. jasně bílá, vč.rámečku a klapky ks 6,000 180,65 1 083,90 vlastní 100,00% 0,00 1 083,90 100,00% 0,00

328. CD.1.4.04.05.01_002  Přepínač střídavý; řazení 6;  b. jasně bílá ks 4,000 185,85 743,40 vlastní 100,00% 0,00 743,40 100,00% 0,00

CD.1.4.04.05.02: SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 880,68

329. CD.1.4.04.05.02_001 tlačítko ve skříni se signalizační doutnavkou ks 4,000 220,17 880,68 vlastní 100,00% 0,00 880,68 100,00% 0,00

CD.1.4.04.05.03: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ 2 480,76

330. CD.1.4.04.05.03_001  Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem;  b. jasně bílá ks 12,000 206,73 2 480,76 vlastní 100,00% 0,00 2 480,76 100,00% 0,00

CD.1.4.04.05.04: ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67 454,32

331. CD.1.4.04.05.04_001 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 67, 16 A ks 1,000 454,32 454,32 vlastní 100,00% 0,00 454,32 100,00% 0,00

www.svizn.com 68 z 89 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

IROP 39_NEUZNATELNÉ NÁKLADY
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem

od počátku 

[%]
zůstatek

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

CD.1.4.04.05.05: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44 1 314,70

332. CD.1.4.04.05.05_001 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá ks 5,000 262,94 1 314,70 vlastní
100,00% 0,00 1 314,70 100,00% 0,00

CD.1.4.04.05.06: KRABICE 5 850,20

333. CD.1.4.04.05.06_001  Krabice instalační univerzální, zapuštěná montáž ks 25,000 37,90 947,50 vlastní 100,00% 0,00 947,50 100,00% 0,00

334. CD.1.4.04.05.06_002 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 15,000 37,90 568,50 vlastní 100,00% 0,00 568,50 100,00% 0,00

335. CD.1.4.04.05.06_003 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 20,000 216,71 4 334,20 vlastní 100,00% 0,00 4 334,20 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06: Elektromontáže kabely 115 257,00

CD.1.4.04.06.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 26 588,80

336. CD.1.4.04.06.01_001 CYKY-J 4x25 mm2 , pevně m 80,000 245,76 19 660,80 vlastní 100,00% 0,00 19 660,80 100,00% 0,00

337. CD.1.4.04.06.01_002 CYKY J 5x10 mm2, m 50,000 138,56 6 928,00 vlastní 100,00% 0,00 6 928,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.02: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 14 729,90

338. CD.1.4.04.06.02_001 CYKY O 2x1.5 mm2, pod omítkou m 80,000 24,76 1 980,80 vlastní 100,00% 0,00 1 980,80 100,00% 0,00
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339. CD.1.4.04.06.02_002 CYKY J 3x1.5 mm2, pod omítkou m 210,000 27,01 5 672,10 vlastní 100,00% 0,00 5 672,10 100,00% 0,00

340. CD.1.4.04.06.02_003 CYKY J 3x2.5 mm2, pod omítkou m 210,000 33,70 7 077,00 vlastní 100,00% 0,00 7 077,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.03: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 2 374,20

341. CD.1.4.04.06.03_001 CY 4 mm2,z/Ž, pod omítkou m 40,000 24,76 990,40 vlastní 100,00% 0,00 990,40 100,00% 0,00

342. CD.1.4.04.06.03_002 CYY 6 , pevně m 20,000 29,97 599,40 vlastní 100,00% 0,00 599,40 100,00% 0,00

343. CD.1.4.04.06.03_003 CYY 10 , pevně m 20,000 39,22 784,40 vlastní 100,00% 0,00 784,40 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.04: VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm 4 200,00

344. CD.1.4.04.06.04_001  Sire 30 mm m 60,000 70,00 4 200,00 vlastní 100,00% 0,00 4 200,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.05: LIŠTY, ŽLABY, TRUBKY, MATKY 17 098,80

345. CD.1.4.04.06.04_002  40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) vč.rohů,ohybů a odbočení m 60,000 92,19 5 531,40 vlastní 100,00% 0,00 5 531,40 100,00% 0,00

346. CD.1.4.04.06.04_003 60X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) m 20,000 134,73 2 694,60 vlastní 100,00% 0,00 2 694,60 100,00% 0,00

347. CD.1.4.04.06.04_004 1420 TRUBKA OHEBNÁ -  20 320N m 120,000 32,74 3 928,80 vlastní 100,00% 0,00 3 928,80 100,00% 0,00

348. CD.1.4.04.06.04_005 1432 TRUBKA OHEBNÁ -  32 320N m 120,000 41,20 4 944,00 vlastní 100,00% 0,00 4 944,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.06: Montáž svítidel zářivkových 22 432,80

349. CD.1.4.04.06.05_001 Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností 

stropních - vestavných2+1 zdroj

ks 80,000 280,41 22 432,80 vlastní
100,00% 0,00 22 432,80 100,00% 0,00

CD.1.4.04.06.07: OSTATNI 27 832,50

350. CD.1.4.04.06.04_006 Stavební přípomoce ks 1,000 12 127,50 12 127,50 vlastní 100,00% 0,00 12 127,50 100,00% 0,00

351. CD.1.4.04.06.04_007 Drobný instalační materiál ks 1,000 7 200,00 7 200,00 vlastní 100,00% 0,00 7 200,00 100,00% 0,00

352. CD.1.4.04.06.06_001  Revizni technik včetně revizní zprávy ks 1,000 8 505,00 8 505,00 vlastní 100,00% 0,00 8 505,00 100,00% 0,00

CD.1.4.04.07: Specifikace SVÍTIDLA 2.NP 265 680,97

CD.1.4.04.07.01: Specifikace SVÍTIDLA 2.NP 259 295,84

353. CD.1.4.04.07.01_001 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka D ks 8,000 2 463,27 19 706,16 vlastní 100,00% 0,00 19 706,16 100,00% 0,00

354. CD.1.4.04.07.01_002 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka E ks 4,000 2 316,84 9 267,36 vlastní 100,00% 0,00 9 267,36 100,00% 0,00

355. CD.1.4.04.07.01_003 stropní svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka F ks 12,000 2 910,84 34 930,08 vlastní 100,00% 0,00 34 930,08 100,00% 0,00

356. CD.1.4.04.07.01_004 stropní svítidlo LED + nouzový modul - podrobný popis viz. kniha svítidel položka Q ks 4,000 20 472,47 81 889,88 vlastní
100,00% 0,00 81 889,88 100,00% 0,00

357. CD.1.4.04.07.01_005 stmívač LED svítidel ovládáný tlačítkem - podrobný popis viz. kniha svítidel položka Q ks 1,000 3 584,76 3 584,76 vlastní
100,00% 0,00 3 584,76 100,00% 0,00

358. CD.1.4.04.07.01_006 nástěnné svítidlo - podrobný popis viz. kniha svítidel položkaDD ks 16,000 6 869,85 109 917,60 vlastní 100,00% 0,00 109 917,60 100,00% 0,00

CD.1.4.04.07.02: Nouzové osvětlení s monitorováním 2.NP 6 385,13

359. CD.1.4.04.07.02_001 nouzové svítidlo LED - podrobný popis viz. kniha svítidel položka N ks 1,000 6 385,13 6 385,13 vlastní 100,00% 0,00 6 385,13 100,00% 0,00
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2CD.1.4.05: Slaboproud 166 446,55 166 446,55 0,00

CD.1.4.05.01: EZS elektronický zabezpečovací systém 53 926,06

CD.1.4.05.01.: EZS elektronický zabezpečovací systém 53 926,06

360. CD.1.4.05.01_001 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy ks 1,000 3 084,80 3 084,80 vlastní 100,00% 0,00 3 084,80 100,00% 0,00

361. CD.1.4.05.01_002 krabice propojovací, sabotážní kontakt, 8+2, šroubovací, stupeň II., ks 6,000 225,11 1 350,66 vlastní 100,00% 0,00 1 350,66 100,00% 0,00

362. CD.1.4.05.01_003 magnetický kontakt, polarizovaný, s pracovní mezerou 11mm, stupeň II. ks 6,000 711,30 4 267,80 vlastní 100,00% 0,00 4 267,80 100,00% 0,00

363. CD.1.4.05.01_004 PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m včetně držáku ks 2,000 516,81 1 033,62 vlastní 100,00% 0,00 1 033,62 100,00% 0,00

364. CD.1.4.05.01_005 kabel sběrnicový, stíněný, F/UTP Cat.5e 4x2x0,4 m 100,000 23,78 2 378,00 vlastní 100,00% 0,00 2 378,00 100,00% 0,00

365. CD.1.4.05.01_006 kabel napájecí, stíněný, 2x2,5mm2 m 100,000 30,86 3 086,00 vlastní 100,00% 0,00 3 086,00 100,00% 0,00

366. CD.1.4.05.01_007 kabel stíněný, nízkofrekvenční, drát, 10x2x0,5mm2, m 100,000 30,31 3 031,00 vlastní 100,00% 0,00 3 031,00 100,00% 0,00

367. CD.1.4.05.01_008 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 10x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 6,3mm m 50,000 28,47 1 423,50 vlastní
100,00% 0,00 1 423,50 100,00% 0,00

368. CD.1.4.05.01_009 kabel stíněný, nízkofrekvenční, lanko, 6x 0,22mm2 + 2x 0,75mm2, vně.prům 5mm m 50,000 25,45 1 272,50 vlastní
100,00% 0,00 1 272,50 100,00% 0,00

369. CD.1.4.05.01_010 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 15,000 57,09 856,35 vlastní
100,00% 0,00 856,35 100,00% 0,00

370. CD.1.4.05.01_011 příchytky, průměr vnější 20mm m 15,000 15,72 235,80 vlastní 100,00% 0,00 235,80 100,00% 0,00

371. CD.1.4.05.01_012 spojky, průměr vnější 20mm m 3,000 15,47 46,41 vlastní 100,00% 0,00 46,41 100,00% 0,00

372. CD.1.4.05.01_013 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 200,000 47,49 9 498,00 vlastní
100,00% 0,00 9 498,00 100,00% 0,00

373. CD.1.4.05.01_014 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 200,000 20,34 4 068,00 vlastní 100,00% 0,00 4 068,00 100,00% 0,00

374. CD.1.4.05.01_015 kotvící materiál ks 300,000 13,53 4 059,00 vlastní 100,00% 0,00 4 059,00 100,00% 0,00

375. CD.1.4.05.01_016 krabice iínstalační KP68 ks 6,000 36,27 217,62 vlastní 100,00% 0,00 217,62 100,00% 0,00

376. CD.1.4.05.01_017 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

377. CD.1.4.05.01_018 montáž kabelových tras, pod omítkou a na omítce ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní 100,00% 0,00 2 000,00 100,00% 0,00

378. CD.1.4.05.01_019 montáž prvků a zřízení systému ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní 100,00% 0,00 1 200,00 100,00% 0,00

379. CD.1.4.05.01_020 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

380. CD.1.4.05.01_021 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

381. CD.1.4.05.01_022 stavební přípomoce ks 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní 100,00% 0,00 2 800,00 100,00% 0,00

382. CD.1.4.05.01_023 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

CD.1.4.05.02: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 29 192,42

CD.1.4.05.02.: DST strukturovaná kabeláž-kabelové trasy uvnitř objektu 29 192,42

383. CD.1.4.05.02_001 zásuvka 2xRJ45,Cat5a kompletní, datová připojení včetně krabice ks 3,000 373,63 1 120,89 vlastní 100,00% 0,00 1 120,89 100,00% 0,00

384. CD.1.4.05.02_002 zásuvka 1xRJ45, modul 45x45 do podlahové krabice ks 4,000 269,88 1 079,52 vlastní 100,00% 0,00 1 079,52 100,00% 0,00

385. CD.1.4.05.02_003 podlahová krabice, modul 45x45, (společné se zásuvkami 230V) ks 1,000 3 770,00 3 770,00 vlastní 100,00% 0,00 3 770,00 100,00% 0,00
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386. CD.1.4.05.02_004 příslušenství k podlahovým krabicím (vnitřní krabice, rámečky) ks 1,000 950,00 950,00 vlastní 100,00% 0,00 950,00 100,00% 0,00

387. CD.1.4.05.02_005 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 300,000 47,49 14 247,00 vlastní
100,00% 0,00 14 247,00 100,00% 0,00

388. CD.1.4.05.02_006 kotvící materiál ks 100,000 13,53 1 353,00 vlastní 100,00% 0,00 1 353,00 100,00% 0,00

389. CD.1.4.05.02_007 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 50,000 41,17 2 058,50 vlastní 100,00% 0,00 2 058,50 100,00% 0,00

390. CD.1.4.05.02_008 instalace kabelových tras ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní 100,00% 0,00 1 500,00 100,00% 0,00

391. CD.1.4.05.02_009 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 420,00 420,00 vlastní 100,00% 0,00 420,00 100,00% 0,00

392. CD.1.4.05.02_010 měření strukturované kabeláže, zápis tisk+CD ks 18,000 70,00 1 260,00 vlastní 100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00

393. CD.1.4.05.02_011 stavební přípomoce ks 1,000 1 433,51 1 433,51 vlastní 100,00% 0,00 1 433,51 100,00% 0,00

394. neobsazeno

395. neobsazeno

396. neobsazeno

397. neobsazeno

398. neobsazeno

CD.1.4.05.03: Plošné ozvučení prostor 1.NP 63 851,31

CD.1.4.05.03.: Plošné ozvučení prostor 1.NP 63 851,31

399. neobsazeno

400. neobsazeno

401. neobsazeno

402. neobsazeno

403. neobsazeno

404. CD.1.4.05.03_006 datový rozvaděč 600x600/15U, černý ks 1,000 13 517,20 13 517,20 vlastní 100,00% 0,00 13 517,20 100,00% 0,00

405. CD.1.4.05.03_007 propojovací a instalční materiál systém ks 1,000 7 750,00 7 750,00 vlastní 100,00% 0,00 7 750,00 100,00% 0,00

406. CD.1.4.05.03_008 propojovací kabel m 200,000 41,16 8 232,00 vlastní 100,00% 0,00 8 232,00 100,00% 0,00

407. CD.1.4.05.03_009 Kabel CYKY3Jx1,5 m 25,000 27,01 675,25 vlastní 100,00% 0,00 675,25 100,00% 0,00

408. CD.1.4.05.03_010 krabice propojovací 110x110x36, svorkovnice keramická ks 17,000 273,76 4 653,92 vlastní 100,00% 0,00 4 653,92 100,00% 0,00

409. CD.1.4.05.03_011 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 75,000 47,49 3 561,75 vlastní
100,00% 0,00 3 561,75 100,00% 0,00

410. CD.1.4.05.03_012 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 200,000 57,09 11 418,00 vlastní
100,00% 0,00 11 418,00 100,00% 0,00

411. CD.1.4.05.03_013 příchytky, průměr vnější 21,1mm m 200,000 20,34 4 068,00 vlastní 100,00% 0,00 4 068,00 100,00% 0,00

412. CD.1.4.05.03_014 montáž kabelových tras ks 1,000 1 125,00 1 125,00 vlastní 100,00% 0,00 1 125,00 100,00% 0,00

413. CD.1.4.05.03_015 montáž a zapojení zařízení ks 1,000 800,00 800,00 vlastní 100,00% 0,00 800,00 100,00% 0,00

414. CD.1.4.05.03_016 zaškolení obsluhy ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

415. CD.1.4.05.03_017 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 5 200,00 5 200,00 vlastní 100,00% 0,00 5 200,00 100,00% 0,00

416. CD.1.4.05.03_018 stavební přípomoce ks 1,000 2 200,19 2 200,19 vlastní 100,00% 0,00 2 200,19 100,00% 0,00
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CD.1.4.05.04: STA společná televizní anténa 9 456,76

CD.1.4.05.04.: STA společná televizní anténa 9 456,76

417. CD.1.4.05.04_001 zásuvka televizní, koncová R+TV, kompletní ks 3,000 317,49 952,47 vlastní 100,00% 0,00 952,47 100,00% 0,00

418. CD.1.4.05.04_002 krabice instalační KP68 ks 3,000 36,27 108,81 vlastní 100,00% 0,00 108,81 100,00% 0,00

419. CD.1.4.05.04_003 krabice instalační, na povrch, LK80x28T ks 1,000 98,58 98,58 vlastní 100,00% 0,00 98,58 100,00% 0,00

420. CD.1.4.05.04_004 trubka elektroinstalační ohebná, UV stabilní, bezhalogenová, průměr vnější 21,1mm, 

320N

m 100,000 47,49 4 749,00 vlastní
100,00% 0,00 4 749,00 100,00% 0,00

421. CD.1.4.05.04_005 kotvící materiál ks 100,000 13,53 1 353,00 vlastní 100,00% 0,00 1 353,00 100,00% 0,00

422. CD.1.4.05.04_006 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 10,000 41,17 411,70 vlastní 100,00% 0,00 411,70 100,00% 0,00

423. CD.1.4.05.04_007 instalace kabelových tras ks 1,000 500,00 500,00 vlastní 100,00% 0,00 500,00 100,00% 0,00

424. CD.1.4.05.04_008 osazení a zapojení zásuvek ks 1,000 180,00 180,00 vlastní 100,00% 0,00 180,00 100,00% 0,00

425. CD.1.4.05.04_009 stavební přípomoce ks 1,000 453,20 453,20 vlastní 100,00% 0,00 453,20 100,00% 0,00

426. CD.1.4.05.04_010 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

CD.1.4.05.05: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

CD.1.4.05.05.: protipožární ucpávky prostupů 10 020,00

427. CD.1.4.05.05_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 1,000 8 760,00 8 760,00 vlastní 100,00% 0,00 8 760,00 100,00% 0,00

428. CD.1.4.05.05_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 3,000 420,00 1 260,00 vlastní
100,00% 0,00 1 260,00 100,00% 0,00

2CD.1.4.06: EPS 109 455,56 109 455,56 0,00

CD.1.4.06.01: EPS elektronický požární systém 87 735,56

CD.1.4.06.01.: EPS elektronický požární systém 87 735,56

429. CD.1.4.06.01_001 8110-PO6, 117x117x58, krabice IP54 ks 1,000 858,63 858,63 vlastní 100,00% 0,00 858,63 100,00% 0,00

430. CD.1.4.06.01_002 Požární uzávěr, uzávěr 6/3 610x295x68 stavební otvor 750x435, je možné instalovat 

jej před již - osazený zazděný rozváděč, popřípadě jiné technologické zařízení a tímto 

způsobem zajistit požadavek / požární odolnosti EI-S 30 (45) DP1 příslušného 

konstrukčního stavebního prvku jedná se o speciálně - upravené dvířka a rám. 

Speciální úprava spočívá v osazení požárně chrannými deskami (nehořlavé, bez

ks 1,000 15 555,20 15 555,20 vlastní

100,00% 0,00 15 555,20 100,00% 0,00

431. CD.1.4.06.01_003 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 2x2x0.8; B2ca_s1_d1 m 150,000 33,07 4 960,50 vlastní 100,00% 0,00 4 960,50 100,00% 0,00

432. CD.1.4.06.01_004 JB-Y(St)-Y 2x2x0,8, kabel požární m 175,000 38,12 6 671,00 vlastní 100,00% 0,00 6 671,00 100,00% 0,00

433. CD.1.4.06.01_005 Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel 5x2x0,8 ; B2ca_s1_d1 m 80,000 66,02 5 281,60 vlastní 100,00% 0,00 5 281,60 100,00% 0,00

434. CD.1.4.06.01_006 Bezhalogenový a ohniodolný kabel, 3x1,5 ; B2ca_s1_d1 m 80,000 42,80 3 424,00 vlastní 100,00% 0,00 3 424,00 100,00% 0,00

435. CD.1.4.06.01_007 kovová příchytka na stěnu nebo strop, funkční při požáru, normová, rozteč 0,3m ks 250,000 20,38 5 095,00 vlastní
100,00% 0,00 5 095,00 100,00% 0,00

436. CD.1.4.06.01_008 kotvící materiál pro příchytky funkční při požáru, normované ks 250,000 20,38 5 095,00 vlastní 100,00% 0,00 5 095,00 100,00% 0,00
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437. CD.1.4.06.01_009 trubka elektroinstalační pevná, bezhalogenová, průměr vnější 20mm, 320N m 250,000 57,09 14 272,50 vlastní
100,00% 0,00 14 272,50 100,00% 0,00

438. CD.1.4.06.01_010 příchytky, průměr vnější 20mm m 250,000 15,72 3 930,00 vlastní 100,00% 0,00 3 930,00 100,00% 0,00

439. CD.1.4.06.01_011 spojky, průměr vnější 20mm m 100,000 15,47 1 547,00 vlastní 100,00% 0,00 1 547,00 100,00% 0,00

440. CD.1.4.06.01_012 kotvící materiál ks 450,000 13,53 6 088,50 vlastní 100,00% 0,00 6 088,50 100,00% 0,00

441. CD.1.4.06.01_013 spojovací materiál, svorky, svorkovnice, izolace, pásky, apod. ks 100,000 41,17 4 117,00 vlastní 100,00% 0,00 4 117,00 100,00% 0,00

442. CD.1.4.06.01_014 montáž kabeláže systému ks 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní 100,00% 0,00 2 400,00 100,00% 0,00

443. CD.1.4.06.01_015 montáž a zapojení prvků systému ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní 100,00% 0,00 1 800,00 100,00% 0,00

444. CD.1.4.06.01_016 nastavení, funkční zkouška systému ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní 100,00% 0,00 2 600,00 100,00% 0,00

445. CD.1.4.06.01_017 revize systému ks 1,000 650,00 650,00 vlastní 100,00% 0,00 650,00 100,00% 0,00

446. CD.1.4.06.01_018 Stavební přípomoce ks 1,000 3 389,63 3 389,63 vlastní 100,00% 0,00 3 389,63 100,00% 0,00

CD.1.4.06.02: protipožární ucpávky prostupů 21 720,00

CD.1.4.06.02.: protipožární ucpávky prostupů 21 720,00

447. CD.1.4.06.02_001 normovaný materiál protipožárních ucpávek m3 2,000 8 760,00 17 520,00 vlastní 100,00% 0,00 17 520,00 100,00% 0,00

448. CD.1.4.06.02_002 normovaný materiál a montáž protipožárních ucpávek, povrchová úprava ks 10,000 420,00 4 200,00 vlastní
100,00% 0,00 4 200,00 100,00% 0,00

2CD.1.4.07: Požární větrání 462 270,00 462 270,00 0,00

CD.1.4.07.03: zař.č.15 - větrání CHÚC 462 270,00

CD.1.4.07.03.: zař.č.15 - větrání CHÚC 462 270,00

449. CD.1.4.07.03_001 15.1a ventilátor, 400C/2h, V=42.700m3/h-220Pa, N=5.5 kW,400V, vč. montáž.konzol PIE - 

1000-2x, manžet ACOP 400C/2h-2x  +  frekv.měnič

ks 1,000 135 748,00 135 748,00 vlastní
100,00% 0,00 135 748,00 100,00% 0,00

450. CD.1.4.07.03_002 15.1b ventilátor, V=14.000m3/h-150Pa, N=2.2 kW,400V, vč.montáž.konzol PIE, manžety 

ACOP, - tl.vibrací KSE  +  frekvenč.měniče

ks 2,000 82 939,00 165 878,00 vlastní
100,00% 0,00 165 878,00 100,00% 0,00

451. CD.1.4.07.03_003 15.5a těsná klapka se servopohonem - 1000x1250 ks 1,000 13 794,00 13 794,00 vlastní 100,00% 0,00 13 794,00 100,00% 0,00

452. CD.1.4.07.03_004 15.5b těsná klapka se servopohonem - 630x630 ks 2,000 7 674,00 15 348,00 vlastní 100,00% 0,00 15 348,00 100,00% 0,00

453. CD.1.4.07.03_005 15.10a žaluzie protidešťová - 1500x2000 ks 1,000 12 589,00 12 589,00 vlastní 100,00% 0,00 12 589,00 100,00% 0,00

454. CD.1.4.07.03_006 15.11 pružná manžeta z nehořlavého materiálu   - 1500x2000/150 ks 1,000 13 204,00 13 204,00 vlastní 100,00% 0,00 13 204,00 100,00% 0,00

455. CD.1.4.07.03_007 15.13 kruhové VZT potrubí sk.I, pozink.plech (do průměru: 630, % tvarovek: 50, bm: 4) m2 8,000 1 797,00 14 376,00 vlastní
100,00% 0,00 14 376,00 100,00% 0,00

456. CD.1.4.07.03_008 15.14 kruhové VZT potrubí sk.III svařované z ocel. plechu, odolnost do 350 C vč. tvar. kusů a 

kompenzátorů - (do průměru: 1120, % tvarovek: 100, bm: 1)

m2 2,000 1 797,00 3 594,00 vlastní

100,00% 0,00 3 594,00 100,00% 0,00

457. CD.1.4.07.03_009 15.15 čtyřhranné VZT potrubí sk.III svařované z ocel. plechu, odolnost do 350 C vč. tvar. 

kusů a - kompenzátorů (do obvodu: 7030, % tvarovek: 100, bm: 1)

m2 7,000 1 797,00 12 579,00 vlastní

100,00% 0,00 12 579,00 100,00% 0,00

458. CD.1.4.07.03_010 15.15 čtyřhranné VZT potrubí sk.III svařované z ocel. plechu, odolnost do 350 C vč. tvar. 

kusů a - kompenzátorů (do obvodu: 5000, % tvarovek: 50, bm: 3)

m2 15,000 1 797,00 26 955,00 vlastní

100,00% 0,00 26 955,00 100,00% 0,00
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459. CD.1.4.07.03_011 15.16 izolace protipožární ve složení např. : lamelové rohože Staflex M  tl.6 cm na 

trny,spoje přelepeny - Al páskou š=75mm

m2 35,000 443,00 15 505,00 vlastní
100,00% 0,00 15 505,00 100,00% 0,00

460. CD.1.4.07.03_012 15.17 těsnící, spojovací a montážní materiál kg 150,000 85,00 12 750,00 vlastní 100,00% 0,00 12 750,00 100,00% 0,00

461. CD.1.4.07.03_013 Stavební přípomoce ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní 100,00% 0,00 5 000,00 100,00% 0,00

462. CD.1.4.07.03_014 Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 10 400,00 10 400,00 vlastní 100,00% 0,00 10 400,00 100,00% 0,00

463. CD.1.4.07.03_015 Drobný instalační materiál ks 1,000 4 550,00 4 550,00 vlastní 100,00% 0,00 4 550,00 100,00% 0,00

2D: Střecha 6 031 088,49 5 737 453,66 293 634,83

2DD.1.1: Architektonicko stavební část 4 725 091,73

2DD.1.1.01: Bourané konstrukce 216 018,19 174 820,50 41 197,69

009: Ostatní konstrukce a práce 14 904,00

0096: Bourání konstrukcí 14 904,00

464. 962032631.RR01 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC - včetně zaslepení m3 20,700 720,00 14 904,00 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 14 904,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,569*0,2*10*2 10,276

2,935*0,2*10 5,870

2,277*0,2*10 4,554

099: Přesun hmot HSV 57 427,59

099.: Přesun hmot HSV 57 427,59

465. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 56,859 760,00 43 212,84 ÚRS 2016-II
61,89% 21,67 26 744,40 61,89% 16 468,44

466. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 56,859 130,00 7 391,67 ÚRS 2016-II 61,89% 21,67 4 574,70 61,89% 2 816,97

467. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 568,590 12,00 6 823,08 ÚRS 2016-II
61,89% 216,69 4 222,80 61,89% 2 600,28

Výkaz výměr: 56,859*10 568,590

712: Povlakové krytiny 225,00

712.: Povlakové krytiny 225,00

468. 712600845 Demontáž ventilační hlavice na střeše sklonu přes 30° kus 3,000 75,00 225,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 225,00 100,00% 0,00

762: Konstrukce tesařské 80 993,60

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 80 993,60

469. 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 558,200 68,00 37 957,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 37 957,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16*14,461 231,376

8*14,461 115,688

8*15,442 123,536

2,4*12*2 57,600
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30 30,000

470. 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 742,000 58,00 43 036,00 ÚRS 2016-II 80,86% 142,00 34 800,00 80,86% 8 236,00

Výkaz výměr: 424*1,75 742,000

764: Konstrukce klempířské 60 868,00

764.: Konstrukce klempířské 60 868,00

471. 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 68,000 44,00 2 992,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 992,00 100,00% 0,00

472. 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 742,000 78,00 57 876,00 ÚRS 2016-II 80,86% 142,00 46 800,00 80,86% 11 076,00

766: Konstrukce truhlářské 1 600,00

7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů 1 600,00

473. 766674812 Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° kus 8,000 200,00 1 600,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 600,00 100,00% 0,00

2DD.1.1.04: Skladby a Povrchy 4 373 569,54 4 191 677,36 181 892,18

S: Skladby střech 4 373 569,54

S1b: Střecha jižního křídla 4 373 569,54

474. XRR.020 D+M tahokov hliníkové kazety - tahokov hliníkové kazety tl. 3 mm TR62/25 můstek 6 

mm / včetně kotvení

m2 537,293 6 500,00 3 492 403,20 vlastní
100,00% 0,00 3 492 403,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 7,95*33,792*2 537,293

475. 712461703.RR01 Provedení povlakové krytiny střech fólií  - způsob provedení dle technologických 

předpisů výrobce

m2 537,293 140,00 75 221,02 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 75 221,02 100,00% 0,00

476. XRR.021 Povlaková krytina z hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P m2 537,293 150,00 80 593,95 vlastní 100,00% 0,00 80 593,95 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 537,293 537,293

477. 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken m2 537,293 135,00 72 534,56 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 72 534,56 100,00% 0,00

478. 60515121 Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm - 40/30 mm m3 16,119 6 800,00 109 607,77 ÚRS 2016-II 83,32% 2,69 91 324,00 83,32% 18 283,77

Výkaz výměr: 537,293*0,03 16,119

479. 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 

mm

m2 537,293 68,00 36 535,92 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 36 535,92 100,00% 0,00

480. 60514101 Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 - latě 40/30 m3 16,119 6 200,00 99 937,80 ÚRS 2016-II 50,70% 7,95 50 666,40 50,70% 49 271,40

481. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 32,238 9 300,00 299 813,40 ÚRS 2016-II
67,01% 10,64 200 898,60 67,01% 98 914,80

Výkaz výměr: 16,119*2 32,238

482. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 32,238 1 450,00 46 745,10 odvozeno ÚRS
67,01% 10,64 31 322,90 67,01% 15 422,20

483. 765191021 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

krokve

m2 537,293 74,00 39 759,68 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 39 759,68 100,00% 0,00

484. XRR.022 Hydroizolační střešní fólie m2 537,293 38,00 20 417,13 vlastní 100,00% 0,00 20 417,13 100,00% 0,00

2DD.1.1.05: Výrobky 135 504,00 135 504,00 0,00

www.svizn.com 76 z 89 08.07.2020



Položky zakázky

Poř. Kód Kód dle dokumentace Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

IROP 39_NEUZNATELNÉ NÁKLADY
od počátku 

[%]
zůstatek od počátku celkem

od počátku 

[%]
zůstatek

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

DD.1.1.05.04: Klempířské prvky 135 504,00

DD.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 135 504,00

485. K1 Podokapní žlab  O 160 včetně háků,dilatací, čel,hrdel a oplechování měděný plech tl. 

0,6 mm, - podrobný popis viz tabulka kelmpířských prvků 

m 68,000 1 420,00 96 560,00 vlastní

100,00% 0,00 96 560,00 100,00% 0,00

486. K3 Oplechování, včetně příponek,drátů a dilatační lišty, měděný plech tl. 0,6. Podrobná 

specifikace viz - tabulka klempířských prvků. 

ks 1,000 38 944,00 38 944,00 vlastní

100,00% 0,00 38 944,00 100,00% 0,00

2DD.1.2: Stavebně konstrukční část 1 305 996,77

2DD.1.2.00: Likvidace suti 2 667,41 0,00 2 667,41

099: Přesun hmot HSV 2 667,41

099.: Přesun hmot HSV 2 667,41

487. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 2,641 760,00 2 007,16 ÚRS 2016-II
0,00% 2,64 0,00 0,00% 2 007,16

488. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 2,641 130,00 343,33 ÚRS 2016-II 0,00% 2,64 0,00 0,00% 343,33

489. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 26,410 12,00 316,92 ÚRS 2016-II
0,00% 26,41 0,00 0,00% 316,92

Výkaz výměr: 2,641*10 26,410

2DD.1.2.01: Nový krov 1 022 921,74 955 044,18 67 877,56

762: Konstrukce tesařské 170 464,24

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 170 464,24

490. 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 

cm2

m 38,976 145,00 5 651,52 ÚRS 2016-II
86,21% 5,38 4 872,00 86,21% 779,52

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*32*1,16 38,976

491. 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,117 6 850,00 800,96 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 800,96 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*32*0,03*0,1*1,16 0,117

492. 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 

cm2

m 341,040 174,00 59 340,96 ÚRS 2016-II
68,37% 107,88 40 569,84 68,37% 18 771,12

Výkaz výměr: pozednice 120/160;27*2*1,16 62,640

stř. vaznice120/160;27*4*1,16 125,280

krokev 120/160;7,5*16*1,16 139,200

výměny u oken 120/160;1,2*10*1,16 13,920

493. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 6,548 6 850,00 44 853,58 ÚRS 2016-II 68,37% 2,07 30 667,45 68,37% 14 186,13

Výkaz výměr: pozednice 120/160;27*2*0,12*0,16*1,16 1,203

stř. vaznice120/160;27*4*0,12*0,16*1,16 2,405

krokev 120/160;7,5*16*0,12*0,16*1,16 2,673

výměny u oken 120/160;1,2*10*0,12*0,16*1,16 0,267

–

494. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 6,550 930,00 6 091,50 ÚRS 2016-II
68,35% 2,07 4 163,61 68,35% 1 927,89
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495. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 201,116 63,00 12 670,32 vlastní 100,00% 0,00 12 670,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*32*(0,03+0,1)*2*1,16 10,134

pozednice 120/160;27*2*(0,12+0,16)*2*1,16 35,078

stř. vaznice120/160;27*4*(0,12+0,16)*2*1,16 70,157

krokev 120/160;7,5*16*(0,12+0,16)*2*1,16 77,952

výměny u oken 120/160;1,2*10*(0,12+0,16)*2*1,16 7,795

–

496. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 6,550 1 350,00 8 842,50 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 8 842,50 100,00% 0,00

497. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 6,550 4 918,00 32 212,90 vlastní 0,00% 6,55 0,00 0,00% 32 212,90

DD.1.2.01.01: Ocelová konstrukce krovu 852 457,50

DD.1.2.01.01.01: Ocelová konstrukce krovu 852 457,50

498. XRR.035 D+M ocelová svařovaná konstrukce - včetně potřebných stavebních přípomocí t 11,366 75 000,00 852 457,50 vlastní
100,00% 0,00 852 457,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: včetně rezervy –

HEB 120;135,1/1000 0,135

HEB 140;457,3/1000 0,457

HEB 160;690,8/1000 0,691

HEB 180;7766,3/1000 7,766

L 80/80/8;110,7/1000 0,111

L 160/100/14;912/1000 0,912

pas 300/10;149,6/1000 0,150

L 50/50/5;1123,8/1000 1,124

M20;20,5/1000 0,021

–

2DD.1.2.02: Sanace stávajícího střešního krovu 271 144,82 271 144,82 0,00

762: Konstrukce tesařské 271 144,82

7623: Konstrukce tesařské - zastřešení 271 144,82

499. 762331911 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m m 43,848 112,00 4 910,98 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 910,98 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*36*1,16 43,848

–

500. 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m m 51,504 145,00 7 468,08 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 7 468,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština dolní 120/160;1,7*24*1,16 47,328

výměny u oken 120/160; 1,2*3*1,16 4,176

–

501. 762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m 75,168 131,00 9 847,01 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 847,01 100,00% 0,00

Výkaz výměr: krokev 120/160;3,6*18*1,16 75,168

502. 762331933 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m m 18,560 122,00 2 264,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 264,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: střední vaznice 160/180;8*2*1,16 18,560
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503. 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m m 15,312 184,00 2 817,41 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 817,41 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pozednice 180/180;3,3*4*1,16 15,312

504. 762332931 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 43,848 215,00 9 427,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 427,32 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*36*1,16 43,848

505. 60512001 Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 m3 0,132 6 850,00 901,08 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 901,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština horní 30/100;1,05*36*0,03*0,1*1,16 0,132

506. 762332932 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 126,672 419,00 53 075,57 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 53 075,57 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština dolní 80/180;1,7*24*1,16 47,328

krokev 120/160;3,6*18*1,16 75,168

výměny u oken 120/160;1,2*3*1,16 4,176

507. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 2,205 6 850,00 15 103,76 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 15 103,76 100,00% 0,00

Výkaz výměr: kleština dolní 80/180;1,7*24*0,08*0,18*1,16 0,682

krokev 120/160;3,6*18*0,12*0,16*1,16 1,443

výměny u oken 120/160;1,2*3*0,12*0,16*1,16 0,080

508. 762332933 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 m 18,560 530,00 9 836,80 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 836,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: střední vaznice 160/180;8*2*1,16 18,560

509. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,535 6 850,00 3 661,52 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 661,52 100,00% 0,00

Výkaz výměr: střední vaznice 160/180;8*2*0,16*0,18*1,16 0,535

510. 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 m 15,312 648,00 9 922,18 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 922,18 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pozednice 180/180;3,3*4*1,16 15,312

511. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,496 6 850,00 3 398,35 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 398,35 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pozednice 180/180;3,3*4*0,18*0,18*1,16 0,496

512. 762395000.RR01 Spojovací prostředky pro montáž doplněného krovu m3 3,370 930,00 3 134,10 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 3 134,10 100,00% 0,00

513. XRR.037 Nátěr tesařských konstrukcí m2 352,241 63,00 22 191,21 vlastní 100,00% 0,00 22 191,21 100,00% 0,00

Výkaz výměr: vyměněné –

3,3*4*0,18*4*1,16 11,025

1,7*24*(0,8+0,18)*2*1,16 92,763

3,6*18*(0,12+0,16)*2*1,16 42,094

1,05*36*(0,03+0,1)*2*1,16 11,400

8*2*(0,16+0,18)*2*1,16 12,621

1,2*3*(0,12+0,16)*2*1,16 2,339

= 172,241

nevyměněné –

180 180,000

514. 762083111.RR01 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám  - povrchový nátěr m3 7,370 1 350,00 9 949,50 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 9 949,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: impregnace doplněných konstrukcí –

3,37 3,370

předpoklad impregnace ponechaných prvků –

4 4,000

–
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515. XRR.070 Sanace povrchově poškozených trámu průřezové plochy do 450 cm 2 - odsekání 

poškozeného dřeva cca do 1/3 profilu, chemické ošetření, provedení příložek / 

včetně povrchové úprava příložek

m 125,000 366,00 45 750,00 vlastní

100,00% 0,00 45 750,00 100,00% 0,00

516. XRR.071 Chemická injektáž dřevěných prvků m3 7,370 4 918,00 36 245,66 vlastní 100,00% 0,00 36 245,66 100,00% 0,00

517. XRR.072 Odstranění nečistot s dřevěných konstrukcí m2 180,000 118,00 21 240,00 vlastní 100,00% 0,00 21 240,00 100,00% 0,00

2DD.1.2.03: Sanace přilehlého zdiva 9 262,80 9 262,80 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 9 262,80

0098: Demolice a sanace 9 262,80

518. 985142111 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 11,160 110,00 1 227,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 227,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: (18,6*2)*0,3 11,160

519. 985231111 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2 m2 11,160 550,00 6 138,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 138,00 100,00% 0,00

520. 985131111.RR01 Mechanické očištění stěn m2 11,160 50,00 558,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 558,00 100,00% 0,00

521. 985324111.RR01 Chemický impregnační stěn  - proti dřevokazným houbám, hmyzu m2 11,160 120,00 1 339,20 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 339,20 100,00% 0,00

2E: Fasáda 2 531 118,64 2 339 312,69 191 805,95

2ED.1.1: Architektonicko stavební část 2 531 118,64

2ED.1.1.01: Bourané konstrukce 22 722,49 22 722,49 0,00

099: Přesun hmot HSV 21 659,45

099.: Přesun hmot HSV 21 659,45

522. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 21,445 760,00 16 298,20 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 16 298,20 100,00% 0,00

523. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 21,445 130,00 2 787,85 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 787,85 100,00% 0,00

524. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 214,450 12,00 2 573,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 573,40 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 21,445*10 214,450

764: Konstrukce klempířské 1 063,04

764.: Konstrukce klempířské 1 063,04

525. 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,160 44,00 1 063,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 063,04 100,00% 0,00

2ED.1.1.04: Skladby a povrchy 2 304 793,24 2 134 790,20 170 003,04

F: Fasáda 2 304 793,24

F.1: Stávající fasáda 488 933,65

526. 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 100%

m2 249,456 85,00 21 203,75 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 21 203,75 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: pohled západní –

109,943 109,943

O5;-1,78*2 - 3,560

O2;-0,618*4 - 2,472

ostění O5;(1,14+1,6)*2*0,44*2 4,822

ostění O2;(1+0,5)*2*0,26*4 3,120

pohled východní –

102,216 102,216

O5;-1,78*4 - 7,120

O2;-0,618*2 - 1,236

ostění O5;(1,14+1,6)*2*0,44*4 9,645

ostění O2;(1+0,5)*2*0,26*2 1,560

= 216,918

přídavek 15% na členitost fasády –

216,918*0,15 32,538

527. 622321141.RR02 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - včetně šambrán, 

pilastrů

m2 249,456 1 490,00 371 689,44 odvozeno ÚRS
81,38% 46,46 302 470,00 81,38% 69 219,44

528. XRR.026 Penetrace pod nátěr m2 249,456 35,00 8 730,96 vlastní 81,38% 46,46 7 105,00 81,38% 1 625,96

529. XRR.024 Nátěr fasády na silikátové bázi - 9010S m2 235,031 350,00 82 260,94 vlastní 86,37% 32,03 71 050,00 86,37% 11 210,94

Výkaz výměr: 216,918 216,918

-12,543 - 12,543

= 204,375

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*204,375 30,656

530. XRR.025 Nátěr fasády  na silikátové bázi - 9295 m2 14,424 350,00 5 048,56 vlastní 0,00% 14,42 0,00 0,00% 5 048,56

Výkaz výměr: pohled  východní –

4,247 4,247

4,171 4,171

4,125 4,125

= 12,543

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*12,543 1,881

F.2: Nová fasáda 182 280,34

531. 622321141.RR01 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 226,435 420,00 95 102,87 odvozeno ÚRS 74,31% 58,16 70 675,67 74,31% 24 427,20

Výkaz výměr: pohled západní;70,969 70,969

pohled jižní;85,492 85,492

pohled východní;70,105 70,105

odpočet otvorů –

O10;-1,77*2 - 3,540

O4;-2,142*4 - 8,568

O5;-1,78*2 - 3,560

sklápěcí stěna;-35,594 - 35,594

ostění –

O5;(1+1,14)*2*0,44*2 3,766

O4;(1,12+1,95)*2*0,2*4 4,912

O10;(1,12+1,58)*2*0,18*2 1,944
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skládací stěna;(13,2+2,7*2)*0,59 10,974

= 196,900

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*196,9 29,535

532. XRR.026 Penetrace pod nátěr m2 226,435 35,00 7 925,23 vlastní 74,43% 57,90 5 898,90 74,43% 2 026,33

533. XRR.024 Nátěr fasády na silikátové bázi - 9010S m2 226,435 350,00 79 252,25 vlastní 74,43% 57,90 58 989,00 74,43% 20 263,25

F.3: Tahokov 1 388 894,00

534. XRR.020 D+M tahokov hliníkové kazety - tahokov hliníkové kazety tl. 3 mm TR62/25 můstek 6 

mm / včetně kotvení

m2 213,676 6 500,00 1 388 894,00 vlastní
100,00% 0,00 1 388 894,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pohled západní –

81,464 81,464

pohled jižní –

85,492 85,492

pohled východní –

46,72 46,720

–

F.4: Keramický obklad 208 503,88

535. 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 100%

m2 112,401 85,00 9 554,11 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 9 554,11 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pohled jižní –

49,265 49,265

O2;-0,618*4 - 2,472

Z5;-4,281 - 4,281

pohled východní –

58,692 58,692

-3,039 - 3,039

ostění niky –

(1,8+1,65*2)*0,3*2 3,060

ostění oken –

O2;(1*0,5)*2*0,5*4 2,000

Z5;(2,67+2,55*2)*0,59 4,584

Z6;(1,54+2,1*2)*0,8 4,592

536. 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 112,401 320,00 35 968,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 35 968,32 100,00% 0,00

537. 781474151.RR01 Montáž obkladů vnějších keramických velkoformátových do 0,5 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem - včetně řezání, tmelení, spárování

m2 112,401 650,00 73 060,65 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 73 060,65 100,00% 0,00

538. XRR.028 Keramický obklad 800x400 mm m2 112,401 800,00 89 920,80 vlastní 100,00% 0,00 89 920,80 100,00% 0,00

F.6: Antigrafitový nátěr 36 181,37

539. 622618132 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů barevný vnějších stěn provedený 

ručně

m2 212,832 135,00 28 732,25 ÚRS 2016-II
0,00% 212,83 0,00 0,00% 28 732,25

Výkaz výměr: na obkladu –

112,401 112,401

na omítce –

28,73*1,15 33,040
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(69,863-0,618*4) 67,391

540. 622618191 Příplatek k trvalému antigrafiti nátěru za penetraci podkladu vnějších stěn m2 212,832 35,00 7 449,12 ÚRS 2016-II
0,00% 212,83 0,00 0,00% 7 449,12

2ED.1.1.05: Výrobky 54 560,00 48 680,00 5 880,00

ED.1.1.05.04: Klempířské prvky 54 560,00

ED.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 54 560,00

541. K2 svody O 100 včetně úchytek, kolen a dilataci měděný plech tl. 0,6, průměr: 100 mm, 

podrobný popis - viz tabulka klempířských prvků 

m 24,160 1 250,00 30 200,00 vlastní

100,00% 0,00 30 200,00 100,00% 0,00

542. K7 Oplechování přechodu na povlakové krytiny na svislou zeď, včetně příponek, drátů a 

dilatační lišty,  - měděný plech tl. 0,6. RS: 380 mm. Podrobná specifiakce viz tabulka 

klempířských prvků

m 29,000 840,00 24 360,00 vlastní

75,86% 7,00 18 480,00 75,86% 5 880,00

2ED.1.1.07: Ostatní 149 042,91 133 120,00 15 922,91

009: Ostatní konstrukce a práce 149 042,91

0094: Lešení a stavební výtahy 149 042,91

543. 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 

25 m

m2 573,242 45,00 25 795,88 ÚRS 2016-II
89,32% 61,24 23 040,00 89,32% 2 755,88

Výkaz výměr: pohled východní –

228,37 228,370

pohled jižní –

136,415 136,415

pohled západní –

192,604 192,604

schodiště –

7,883*2,011 15,853

544. 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 51 591,780 1,10 56 750,96 ÚRS 2016-II
89,32% 5 511,78 50 688,00 89,32% 6 062,96

Výkaz výměr: předpoklad pronájmu lešení 3 měsíce –

573,242*3*30 51 591,780

–

545. 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

m2 573,242 35,00 20 063,47 ÚRS 2016-II
89,32% 61,24 17 920,00 89,32% 2 143,47

546. 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 573,242 15,00 8 598,63 ÚRS 2016-II 89,32% 61,24 7 680,00 89,32% 918,63

547. 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 51 591,780 0,60 30 955,07 ÚRS 2016-II 89,32% 5 511,78 27 648,00 89,32% 3 307,07

Výkaz výměr: předpoklad pronájmu 3 měsíce –

573,242*3*30 51 591,780

–

548. 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 573,242 12,00 6 878,90 ÚRS 2016-II 89,32% 61,24 6 144,00 89,32% 734,90
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2F: Venkovní schodiště 736 359,61 671 665,56 64 694,05

2FD.1.1: Architektonicko stavební část 448 861,60

2FD.1.1.01: Bourané konstrukce 51 746,80 51 746,80 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 27 431,05

0096: Bourání konstrukcí 27 431,05

549. XRR.003 Vybourání vrstev chodníku m3 8,104 300,00 2 431,05 vlastní 100,00% 0,00 2 431,05 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 16,207*0,5 8,104

550. XRR.005 Vybourání ocelové konstrukce přístřešku t 2,500 10 000,00 25 000,00 vlastní 100,00% 0,00 25 000,00 100,00% 0,00

099: Přesun hmot HSV 24 315,75

099.: Přesun hmot HSV 24 315,75

551. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 24,075 760,00 18 297,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 18 297,00 100,00% 0,00

552. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 24,075 130,00 3 129,75 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 129,75 100,00% 0,00

553. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 240,750 12,00 2 889,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 889,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 24,075*10 240,750

2FD.1.1.03: Svislé a vodorovné konstrukce 4 328,67 4 328,67 0,00

003: Svislé konstrukce 4 328,67

0031: Zdi pozemních staveb 4 328,67

554. 311231129.RR02 Příčky z cihel tl. 150 mm - včetně kotvení ke stávajícímu zdivu m3 1,082 4 000,00 4 328,67 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 4 328,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,263*0,15*3,188 1,082

2FD.1.1.04: Skladby a Povrchy 317 767,74 253 073,89 64 693,85

P: Skladby podlah 219 342,90

P1a: Podlaha v suterénu 95 103,35

555. 772521150.RR01 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm - včetně 

řezání, tmelení, spárování

m2 11,316 780,00 8 826,48 odvozeno ÚRS
58,32% 4,72 5 148,00 58,32% 3 678,48

Výkaz výměr: pod schodištěm –

11,316 11,316

556. 58381099.RR01 Deska dlažební, žula leštěná, 400x400 mm, tl. 40 mm m2 11,316 2 400,00 27 158,40 odvozeno ÚRS 58,32% 4,72 15 840,00 58,32% 11 318,40

557. 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 70 mm m3 0,792 3 400,00 2 693,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 693,21 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,316*0,07 0,792

558. 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,792 800,00 633,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 633,60 100,00% 0,00

559. 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 0,792 200,00 158,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 158,40 100,00% 0,00

560. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,039 26 500,00 1 044,67 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 044,67 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,316*3,033/1000 0,034
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rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,034 0,005

561. 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 11,316 35,00 396,06 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 396,06 100,00% 0,00

562. 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 

vrstva

m2 11,316 20,00 226,32 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 226,32 100,00% 0,00

563. 28376425.RR01 Deska z extrudovaného polystyrénu tl. 150 mm m2 11,316 520,00 5 884,32 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 884,32 100,00% 0,00

564. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 22,632 120,00 2 715,84 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 715,84 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,316*2 22,632

565. 62852015.RR01 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 22,632 120,00 2 715,84 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 2 715,84 100,00% 0,00

566. 273321116 Základové desky ze ŽB C 20/25 m3 3,395 4 800,00 16 295,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 16 295,04 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 22,632*0,15 3,395

567. 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,586 38 640,00 22 627,58 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 22 627,58 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,395*150/1000 0,509

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,509 0,076

568. 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 2,633 630,00 1 658,76 ÚRS 2016-II 0,00% 2,63 0,00 0,00% 1 658,76

Výkaz výměr: 17,553*0,15 2,633

569. 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 2,633 270,00 710,91 ÚRS 2016-II 0,00% 2,63 0,00 0,00% 710,91

570. 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - tl. 150 

mm

m3 1,697 800,00 1 357,92 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 357,92 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,316*0,15 1,697

P6: Terasa 121 134,01

571. 636311111.RR01 Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm do cementového lože m2 42,270 780,00 32 970,60 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 32 970,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: č.m.: 1.34; 42,27 42,270

572. 59245320.RR01 Dlažba desková betonová 40x40x4 cm m2 42,270 800,00 33 816,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 33 816,00 100,00% 0,00

573. 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 42,270 120,00 5 072,40 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 5 072,40 100,00% 0,00

574. 62852015.RR01 Pás asfaltovaný modifikovaný m2 42,270 118,00 4 987,86 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 4 987,86 100,00% 0,00

575. 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 - tl. 100 mm m3 4,227 3 400,00 14 371,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 14 371,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 42,27*0,1 4,227

576. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 4,227 800,00 3 381,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 381,60 100,00% 0,00

577. 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže

m3 4,227 200,00 845,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 845,40 100,00% 0,00

578. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100x6 mm t 0,147 26 500,00 3 906,23 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 906,23 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 42,27*3,033/1000 0,128

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,128 0,019

579. 631319183 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° m3 4,227 100,00 422,70 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 422,70 100,00% 0,00

580. 631341111.RR02 Podsyp z lehkého keramického kameniva - tl. 150 mm m3 5,056 3 890,00 19 668,62 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 19 668,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 33,708*0,15 5,056

581. 711491171.RR01 Provedení izolace vodorovné z textilií vrstva podkladní m2 42,270 15,00 634,05 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 634,05 100,00% 0,00

582. 69311041.RR01 Geotextilie netkaná min. 300 g/m2 m2 42,270 25,00 1 056,75 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 056,75 100,00% 0,00
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P7: Chodník 3 105,55

583. 596811120.RR01 Kladení betonové dlažby m2 2,020 460,00 929,20 odvozeno ÚRS 0,00% 2,02 0,00 0,00% 929,20

Výkaz výměr: č.m.0.06;2,02 2,020

584. 59245600.RR01 Betonová dlažba 1000x500x100 mm m2 2,020 520,00 1 050,40 odvozeno ÚRS 0,00% 2,02 0,00 0,00% 1 050,40

585. 451504111 Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl do 100 mm - tl. 50 mm m2 2,020 42,00 84,84 ÚRS 2016-II
0,00% 2,02 0,00 0,00% 84,84

586. 58333626.RR01 Kamenivo frakce 4-8 t 0,162 380,00 61,41 odvozeno ÚRS 0,00% 0,16 0,00 0,00% 61,41

Výkaz výměr: 2,02*0,05*1,6 0,162

587. 567114112 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm m2 2,020 330,00 666,60 ÚRS 2016-II 0,00% 2,02 0,00 0,00% 666,60

588. 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm m2 2,020 135,00 272,70 ÚRS 2016-II 0,00% 2,02 0,00 0,00% 272,70

589. XRR.008 Zhutnění podkladu m2 2,020 20,00 40,40 vlastní 0,00% 2,02 0,00 0,00% 40,40

PS: Vnitřní povrchy stěn a stropů 98 424,84

PS.: Vnitřní povrchy stěn a stropů 98 424,84

590. 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 70,516 990,00 69 810,84 ÚRS 2016-II 53,89% 32,52 37 620,00 53,89% 32 190,84

Výkaz výměr: 16,379*4 65,516

2,5*2 5,000

591. 612821051 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné 

ručně ve více vrstvách

m2 70,516 330,00 23 270,28 ÚRS 2016-II
53,89% 32,52 12 540,00 53,89% 10 730,28

592. 784221111.RR01 Dvojnásobné bílé vápenné malby m2 70,516 34,00 2 397,54 odvozeno ÚRS 53,89% 32,52 1 292,00 53,89% 1 105,54

593. 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 100%

m2 36,044 70,00 2 523,08 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 2 523,08 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 9,011*4 36,044

594. 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 70,516 6,00 423,10 ÚRS 2016-II
53,89% 32,52 228,00 53,89% 195,10

2FD.1.1.05: Výrobky 72 471,10 72 471,10 0,00

FD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 6 797,60

FD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 6 797,60

595. Z2 Madla na schodech, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků m 8,497 800,00 6 797,60 vlastní 100,00% 0,00 6 797,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 15-(3,5+1,458+1,545) 8,497

FD.1.1.05.06: Kamenické prvky 52 293,50

FD.1.1.05.06.01: Kamenické prvky 52 293,50

596. Ka2 Žulový obklad schodů s protiskluznou úpravou, podrobný popis viz tabulka 

kamenických prvků

m2 14,941 3 500,00 52 293,50 vlastní
100,00% 0,00 52 293,50 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 18-3,059 14,941

FD.1.1.05.07: Acodrain 13 380,00

FD.1.1.05.07.01: Acodrain 13 380,00
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597. XRR.103 Liniové odvodnění 185x2680 mm kus 1,000 9 380,00 9 380,00 vlastní 100,00% 0,00 9 380,00 100,00% 0,00

598. XRR.104 Liniové odvodnění 200x1080 mm ks 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní 100,00% 0,00 4 000,00 100,00% 0,00

2FD.1.1.07: Ostatní 2 547,29 2 547,29 -0,01

009: Ostatní konstrukce a práce 2 037,53

0094: Lešení a stavební výtahy 446,04

599. 949101111.RR01 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2 - na schodiště

m2 12,744 35,00 446,04 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 446,04 100,00% 0,00

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 591,49

600. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 45,471 35,00 1 591,49 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 591,49 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 32,727 32,727

12,744 12,744

784: Malby 509,76

784.: Malby 509,76

601. 784171101.RR01 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - včetně fólie m2 12,744 40,00 509,76 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 509,76 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 12,744 12,744

2FD.1.2: Stavebně konstrukční část 287 498,01

2FD.1.2.01: Zemní práce 20 597,72 20 597,52 0,20

001: Zemní práce 20 597,72

001.: Zemní práce 20 597,72

602. 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 33,528 180,00 6 035,09 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 035,09 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 12,013*2,791 33,528

603. 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 33,528 20,00 670,56 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 670,56 100,00% 0,00

604. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120 80,00 249,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 249,60 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 3,12 3,120

605. 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 33,528 72,00 2 414,02 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 413,94 100,00% 0,08

606. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 30,557 210,00 6 416,97 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 6 416,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 33,528-2,971 30,557

607. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 33,528 120,00 4 023,36 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 4 023,24 100,00% 0,12

608. 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 22,518 25,00 562,94 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 562,94 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 8,068*2,791 22,518

609. 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 22,518 10,00 225,18 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 225,18 100,00% 0,00
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2FD.1.2.02: Základy 74 446,46 74 446,45 0,01

002: Základy 74 446,46

0021: Úprava podloží a základové spáry 4 085,63

610. 213311141.RR01 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrku fr. 16/32 m3 4,864 840,00 4 085,63 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 4 085,63 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,48*(6,304+3,829) 4,864

0027: Základy 70 360,83

611. 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,864 4 800,00 23 346,43 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 23 346,43 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,6*0,8*(6,304+3,829) 4,864

612. 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,839 38 640,00 32 422,82 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 32 422,82 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,864*150/1000 0,730

rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,73 0,110

613. 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 16,213 630,00 10 214,06 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 10 214,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2*0,8*(6,304+3,829) 16,213

614. 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 16,213 270,00 4 377,51 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 4 377,51 100,00% 0,00

2FD.1.2.03: Schodišťové konstrukce 192 453,84 192 453,84 0,00

003: Svislé konstrukce 106 412,09

0034: Stěny a příčky 106 412,09

615. 341321510.RR01 Stěny nosné ze ŽB tř. C 20/25 - včetně kotvení ke stávajícím konstrukcím m3 5,643 6 210,00 35 042,55 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 35 042,55 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,508*0,3 3,452

1,2*0,3*3,83 1,379

1,765*1,533*0,3 0,812

616. 341351105 Zřízení bednění oboustranného stěn nosných m2 29,147 630,00 18 362,92 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 18 362,92 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 11,508*2 23,016

1,2*0,3*2 0,720

1,765*1,533*2 5,411

617. 341351106 Odstranění bednění oboustranného stěn nosných m2 29,147 270,00 7 869,69 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 7 869,69 100,00% 0,00

618. 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 1,168 38 640,00 45 136,93 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 45 136,93 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 5,643*180/1000 1,016

1,016*0,15 0,152

–

004: Vodorovné konstrukce 86 041,74

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 86 041,74

619. 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,189 6 820,00 14 927,62 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 14 927,62 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,912*1,2 1,094

0,912*1,2 1,094

620. 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,504 38 640,00 19 455,24 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 19 455,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: výztuž předpoklad –

200*2,189/1000 0,438
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rezerva na provázání výztuže 15%;0,15*0,438 0,066

621. 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 15,298 1 850,00 28 300,56 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 28 300,56 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 0,912*2*2 3,648

4,854*1,2*2 11,650

622. 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 15,298 700,00 10 708,60 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 10 708,60 100,00% 0,00

623. 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,992 1 850,00 9 235,20 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 9 235,20 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 13*0,16*1,2 2,496

13*0,16*1,2 2,496

624. 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,992 684,00 3 414,53 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 3 414,53 100,00% 0,00
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