
Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY od počátku [%] zůstatek od počátku celkem
od počátku 

[%]
zůstatek

S

u

9 876 523,56 9 725 581,07 150 942,49

S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - západní křídlo 3 671 281,94 3 550 476,30 120 805,64

L: Fasáda 3 671 281,94

LD.1.1.: Architektonicko stavební část 3 671 281,94

LD.1.1.01: Bourané konstrukce 142 601,34 142 601,34 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 1 080,00

0096: Bourání konstrukcí 1 080,00

1. 966071122.RR01 Demontáž stávající ocelové konstrukce t 0,300 3 600,00 1 080,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 080,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: stávající ocelová  konstrukce na střeše;0,3 0,300

–

099: Přesun hmot HSV 125 107,22

099.: Přesun hmot HSV 125 107,22

2. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 70,762 760,00 53 779,12 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 53 779,12 100,00% 0,00

3. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 70,762 130,00 9 199,06 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 9 199,06 100,00% 0,00

4. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 344,478 12,00 16 133,74 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 16 133,74 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 70,762*19 1 344,478

5. 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 70,762 650,00 45 995,30 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 45 995,30 100,00% 0,00

764: Konstrukce klempířské 16 414,12

764.: Konstrukce klempířské 16 414,12

6. 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 177,760 82,00 14 576,32 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 14 576,32 100,00% 0,00

7. 764004861 Demontáž svodu do suti m 40,840 45,00 1 837,80 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 837,80 100,00% 0,00

LD.1.1.04: Skladby a Povrchy 2 978 774,17 2 921 300,93 57 473,24

F: Fasáda 2 978 774,17

F.1: Stávající fasáda 2 717 245,11

8. 978015391 Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 

2 rozsahu do 100%

m2 1 184,831 82,00 97 156,16 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 97 156,16 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pohled severní –

405,422 405,422

odpočet okna –

-1,062*18 - 19,116

-0,875*7 - 6,125

-2,327 - 2,327

-2,316 - 2,316

pohled západní –

205,401 205,401
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odpočet oken –

-1,61 - 1,610

-1,06*2 - 2,120

-2,361 - 2,361

pohled jižní –

467,694+19,445 487,139

odpočet oken: –

-2,014 - 2,014

-1,063*7 - 7,441

-1,923 - 1,923

-1,063*8 - 8,504

-0,618*3 - 1,854

-0,875*9 - 7,875

-2,088 - 2,088

= 1 030,288

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*1030,288 154,543

9. 622321141.RR02 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - včetně šambrán, 

pilastrů

m2 1 184,831 1 450,00 1 718 004,95 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 1 718 004,95 100,00% 0,00

10. XRR.026 Penetrace pod nátěr m2 1 184,831 35,00 41 469,09 vlastní 100,00% 0,00 41 469,09 100,00% 0,00

11. XRR.024 Nátěr fasády na silikátové bázi - 9010S m2 750,410 350,00 262 643,33 vlastní 100,00% 0,00 262 643,33 100,00% -0,01

Výkaz výměr: pohled severní –

293,87 293,870

odpočet okna –

-1,062*18 - 19,116

odpočet druhý nátěr –

-2,736*8 - 21,888

-3,466 - 3,466

-3,258 - 3,258

-2,581*8 - 20,648

pohled západní –

167,552 167,552

odpočet okna –

-1,61 - 1,610

-1,06*2 - 2,120

-3,704 - 3,704

odpočet druhý nátěr –

-2,888 - 2,888

-2,983 - 2,983

-2,888 - 2,888

pohled jižní –

467,699+19,445 487,144

odpočet okna –

-2,014 - 2,014

-1,063*16 - 17,008

-1,923 - 1,923

-0,618*3 - 1,854

-2,088 - 2,088

odpočet druhý nátěr –

-114,114 - 114,114

-4,23 - 4,230

-3,977 - 3,977

-3,274*8 - 26,192

-3,077*8 - 24,616

-1,616 - 1,616
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-1,58 - 1,580

-1,615 - 1,615

-1,679 - 1,679

-1,595 - 1,595

-1,824 - 1,824

-1,725 - 1,725

-1,817 - 1,817

= 652,530

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*652,530 97,880

–

12. XRR.025 Nátěr fasády na silikátové bázi - 9295 m2 434,422 350,00 152 047,60 vlastní 100,00% 0,00 152 047,60 100,00% -0,01

Výkaz výměr: 1030,288-652,530 377,758

= 377,758

přídavek 15% na členitost fasády –

377,758*0,15 56,664

13. XRR.105 Oprava stávající římsy - římsa dělící patra m 203,090 1 200,00 243 708,00 vlastní 94,34% 11,49 229 920,00 94,34% 13 788,00

Výkaz výměr: pohled severní –

2*36,7 73,400

pohled západní –

15*2 30,000

pohled jižní –

36,6*2 73,200

= 176,600

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*176,6 26,490

–

14. XRR.105.01 Oprava stávající římsy - římsa korunová m 126,385 1 600,00 202 216,00 vlastní 100,00% 0,00 202 216,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pohled severní –

36,7 36,700

pohled jižní –

36,6*2 73,200

= 109,900

přídavek 15% na členitost fasády –

0,15*109,9 16,485

–

F.5: Cetris desky 217 843,80

15. 762430023.RR01 Obložení stěn z desek cementotřískových tl 15 mm  - desky na fasádu do exteriéru - 

včetně spojovacích prostředků a povrchové úpravy,  cetris desky v barvě fasády

m2 23,784 3 500,00 83 244,00 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 83 244,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: ve skladbě 2x15 mm –

štít;3,702*2 7,404

obvodové stěny;8,19*1*2 16,380

–

16. XRR.045 D+M ocelová svařovaná konstrukce pro opláštění VZT - včetně povrchové úpravy t 0,300 75 000,00 22 500,00 vlastní
100,00% 0,00 22 500,00 100,00% 0,00

17. 713131151.RR01 Montáž izolace tepelné stěn vložením díly do ocelového roštu m2 11,892 150,00 1 783,80 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 1 783,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: štít;3,702 3,702

obvodové stěny;8,19*1 8,190

18. 63148166.RR01 Deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 200 mm m2 11,892 500,00 5 946,00 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 5 946,00 100,00% 0,00
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19. 762430023.RR02 Obložení stěn z desek cementotřískových tl 15 mm nebroušených na pero a drážku 

šroubovaných - desky do interiéru - včetně spojovacích prostředků a povrchové 

úpravy

m2 29,820 3 500,00 104 370,00 odvozeno ÚRS

100,00% 0,00 104 370,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: ve skladbě 2x15 mm –

štít;3,702*2 7,404

obvodové stěny;11,208*1*2 22,416

F.6: Antigrafitový nátěr 43 685,25

20. 622618132 Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů barevný vnějších stěn provedený 

ručně

m2 256,972 135,00 34 691,23 ÚRS 2016-II
0,00% 256,97 0,00 0,00% 34 691,23

Výkaz výměr: pohled severní –

120,029 120,029

-0,875*7 - 6,125

-2,327*2 - 4,654

pohled západní –

41,719 41,719

-2,361 - 2,361

pohled jižní –

78,758 78,758

-0,618*3 - 1,854

-2,058 - 2,058

= 223,454

přídavek na členitost fasády –

223,454*0,15 33,518

–

21. 622618191 Příplatek k trvalému antigrafiti nátěru za penetraci podkladu vnějších stěn m2 256,972 35,00 8 994,02 ÚRS 2016-II
0,00% 256,97 0,00 0,00% 8 994,02

LD.1.1.05: Výrobky 209 256,40 145 924,00 63 332,40

LD.1.1.05.04: Klempířské prvky 209 256,40

LD.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 209 256,40

22. K8 oplechování, včetně příponek, drátů a dilatační lišty měděný plech tl. 0,6, rozvinutá 

šíře 390 mm, - podrobný popis viz kniha klmepířských prvků

m 177,760 890,00 158 206,40 vlastní

59,97% 71,16 94 874,00 59,97% 63 332,40

23. K2 svody O 100 včetně úchytek, kolen a dilataci měděný plech tl. 0,6, průměr: 100 mm, 

podrobný popis - viz tabulka klempířských prvků 

m 40,840 1 250,00 51 050,00 vlastní

100,00% 0,00 51 050,00 100,00% 0,00

LD.1.1.07: Ostatní 340 650,03 340 650,03 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 340 650,03

0094: Lešení a stavební výtahy 340 650,03

24. 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 

25 m

m2 1 266,357 45,00 56 986,07 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 56 986,07 100,00% 0,00

Výkaz výměr: pohled severní –

407,377 407,377

pohled západní –

211,027 211,027
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požární schodiště –

32,027*2 64,054

5,56*13,3 73,948

vzt opláštění –

23,784 23,784

pohled jižní –

486,167 486,167

25. 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD 

den použití

m2 113 972,130 1,10 125 369,34 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 125 369,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: předpoklad pronájmu lešení 3 měsíce –

1266,357*3*30 113 972,130

26. 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m

m2 1 266,357 35,00 44 322,50 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 44 322,50 100,00% -0,01

27. 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 1 266,357 15,00 18 995,36 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 18 995,36 100,00% -0,01

28. 944411211 Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití m2 113 972,130 0,70 79 780,49 ÚRS 2016-II 100,00% 0,01 79 780,48 100,00% 0,01

29. 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 1 266,357 12,00 15 196,28 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 15 196,28 100,00% 0,00

S3: Chodníky a sítě 1 315 241,63 1 285 104,77 30 136,86

M: Chodníky a sítě 1 315 241,63

MD.1.1.: Architektonicko stavební část 1 232 127,15

MD.1.1.01: Bourané konstrukce 212 375,22 212 375,22 0,00

001: Zemní práce 59 904,14

001.: Zemní práce 59 904,14

30. 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 228,799 91,00 20 820,71 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 20 820,71 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 52,778 52,778

42,234 42,234

156,463-22,676 133,787

31. 113107165 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m2 52,778 112,00 5 911,14 ÚRS 2016-II

100,00% 0,00 5 911,14 100,00% 0,00

32. 113107163.RR01 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm m2 133,787 64,00 8 562,37 odvozeno ÚRS
100,00% 0,00 8 562,37 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 156,463 156,463

-22,676 - 22,676

33. 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 42,234 43,00 1 816,06 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 816,06 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 42,234 42,234

34. 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 22,676 64,00 1 451,26 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 451,26 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 22,676 22,676

35. 122301101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 35,422 280,00 9 918,22 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 9 918,22 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 118,074*0,3 35,422

36. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 35,422 210,00 7 438,62 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 7 438,62 100,00% 0,00
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37. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 35,422 80,00 2 833,76 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 2 833,76 100,00% 0,00

38. 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 12,800 90,00 1 152,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 152,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 12,8 12,800

009: Ostatní konstrukce a práce 8 303,68

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 303,68

39. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 122,113 68,00 8 303,68 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 8 303,68 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 90,613 90,613

31,5 31,500

099: Přesun hmot HSV 144 167,40

099.: Přesun hmot HSV 144 167,40

40. 997013116 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím 

mechanizace

t 142,740 760,00 108 482,40 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 108 482,40 100,00% 0,00

41. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 142,740 130,00 18 556,20 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 18 556,20 100,00% 0,00

42. 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 427,400 12,00 17 128,80 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 17 128,80 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 142,74*10 1 427,400

MD.1.1.04: Skladby a Povrchy 510 693,18 510 693,18 0,00

P: Skladby podlah 98 694,86

P8: Živice nad 12,5 t 98 694,86

43. 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu

m2 52,778 580,00 30 611,24 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 30 611,24 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 52,778 52,778

44. 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m

m2 52,778 760,00 40 111,28 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 40 111,28 100,00% 0,00

45. 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 52,778 330,00 17 416,74 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 17 416,74 100,00% 0,00

46. 564861113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm m2 52,778 180,00 9 500,04 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 9 500,04 100,00% 0,00

47. XRR.008 Zhutnění podkladu m2 52,778 20,00 1 055,56 vlastní 100,00% 0,00 1 055,56 100,00% 0,00

ZP: Zpevněné plochy 411 998,32

ZP_01: Chodník - beton. velkoformátová dlažba 309 285,57

48. 596811120.RR02 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva m2 274,537 250,00 68 634,25 odvozeno ÚRS 100,00% 0,00 68 634,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 118,074 118,074

156,463 156,463

49. XRR.082 Dlažba betonová - dlažba velkoformátová m2 274,537 350,00 96 087,95 vlastní 100,00% 0,00 96 087,95 100,00% 0,00

50. 457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm - frakce 4/8, tl. 50 mm

m3 13,727 1 080,00 14 825,00 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 14 825,00 100,00% 0,00
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Výkaz výměr: 274,537*0,05 13,727

51. 567114112 Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm m2 274,537 330,00 90 597,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 90 597,21 100,00% 0,00

52. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 274,537 108,00 29 650,00 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 29 650,00 100,00% 0,00

53. XRR.008 Zhutnění podkladu m2 274,537 20,00 5 490,74 vlastní 100,00% 0,00 5 490,74 100,00% 0,00

54. 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm 

šířky 1,0 m

m2 18,184 220,00 4 000,43 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 4 000,43 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 47,852*0,38 18,184

ZP_02: Chodník - žulová kostka mozaika 92 704,46

55. 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 42,234 510,00 21 539,34 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 21 539,34 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 6,611 6,611

14,088 14,088

21,535 21,535

56. XRR.081 Kostka dlažební žulová 60/60/60 mm m2 42,234 1 500,00 63 351,00 vlastní 100,00% 0,00 63 351,00 100,00% 0,00

57. 457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm - frakce 4/8, tl. 30 mm

m3 1,267 1 080,00 1 368,38 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 368,38 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 42,234*0,03 1,267

58. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 42,234 108,00 4 561,27 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 4 561,27 100,00% 0,00

59. XRR.008 Zhutnění podkladu m2 42,234 20,00 844,68 vlastní 100,00% 0,00 844,68 100,00% 0,00

60. 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm 

šířky 1,0 m

m2 4,726 220,00 1 039,79 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 1 039,79 100,00% 0,00

0,00
Výkaz výměr: 19,693*0,24 4,726

ZP_04: Kontrastní lem - žulová dlažba s hladkým povrchem 2 701,67

61. 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 1,289 360,00 463,97 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 463,97 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,158*0,1 0,416

3,576*0,1 0,358

2,682*0,1 0,268

2,472*0,1 0,247

62. XRR.083 Kostka žulová velká - hladký povrch m2 1,289 1 500,00 1 933,50 vlastní 100,00% 0,00 1 933,50 100,00% 0,00

63. 457532111 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 

32 mm - frakce 4/8, tl. 30 mm

m3 0,129 1 080,00 139,21 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 139,21 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 1,289*0,1 0,129

64. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1,289 108,00 139,21 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 139,21 100,00% 0,00

65. XRR.008 Zhutnění podkladu m2 1,289 20,00 25,78 vlastní 100,00% 0,00 25,78 100,00% 0,00

ZP_05: Okapový chodníček 7 306,61

66. 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 6,929 250,00 1 732,25 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 1 732,25 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 2,462 2,462

2,618 2,618

1,849 1,849

–

67. 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 16,892 330,00 5 574,36 ÚRS 2016-II
100,00% 0,00 5 574,36 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 6,081 6,081
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Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY od počátku [%] zůstatek od počátku celkem
od počátku 

[%]
zůstatek

S

u

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

6,081 6,081

4,73 4,730

MD.1.1.05: Výrobky 509 058,75 509 058,75 0,00

MD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 34 000,00

MD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 34 000,00

68. Z18(3) Pachotěsné poklopy s vloženou dlažbou. Rozměr: 900x1200 mm. Podrobná 

specifikace viz tabulka - zámečnických prvků. Do jednotkové ceny této položky 

zahrnout i vloženou dlažbu.

ks 1,000 16 000,00 16 000,00 vlastní

100,00% 0,00 16 000,00 100,00% 0,00

69. Z24 Odlitek z hliníkové slitiny opatřený nástřikem práškového vypalovacího laku – barva 

grafitová, - spojeno řetězem proti vstupu do vozovky. Rozměr: 850x120 mm.

ks 4,000 4 500,00 18 000,00 vlastní

100,00% 0,00 18 000,00 100,00% 0,00

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 475 058,75

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 475 058,75

70. XRR.058 D+M Vsakovací zadlažďovací jímky 500/500 kus 4,000 5 000,00 20 000,00 vlastní 100,00% 0,00 20 000,00 100,00% 0,00

71. XRR.067 D+M Dřevěná pohltivá stěna - včetně potřebného založení, zemních prací, kotvení, 

povrchové úpravy

m2 44,603 7 500,00 334 518,75 vlastní
100,00% 0,00 334 518,75 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 17,841*2,5 44,603

72. XRR.067.01 D+M protihluková stěny, ocelové stojky, zvuk pohltivé panely, včetně vrat - včetně 

potřebného založení, zemních prací, kotvení, povrchové úpravy

m2 15,068 8 000,00 120 540,00 vlastní

100,00% 0,00 120 540,00 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 6,027*2,5 15,068

MD.1.2.: Stavebně konstrukční část 37 871,98

MD.1.2.02: Základy pod stroje 37 871,98 12 235,12 25 636,86

002: Základy 18 720,82

0027: Základy 18 720,82

73. 278381641 Základ pod stroje z betonu do 25 m3 tř. C 20/25 složitosti I m3 1,954 3 600,00 7 035,12 ÚRS 2016-II 100,00% 0,00 7 035,12 100,00% 0,00

Výkaz výměr: 4,5*0,1 0,450

7,842*0,1 0,784

2,4*0,1 0,240

2,4*0,1 0,240

2,4*0,1 0,240

74. 278361821 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I t 0,449 26 000,00 11 685,70 ÚRS 2016-II 44,50% 0,25 5 200,00 44,50% 6 485,70

Výkaz výměr: předpoklad 200 kg/m3 –

1,954*200/1000 0,391

přídavek 15% na provázání výztuže –

0,15*0,391 0,059

004: Vodorovné konstrukce 19 151,16
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Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

0046: Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 19 151,16

75. 465921212 Kladení dlažby z betonových desek tl do 100 mm hmotnosti do 90 kg se zalitím spár 

MC

m2 19,542 380,00 7 425,96 ÚRS 2016-II
0,00% 19,54 0,00 0,00% 7 425,96

Výkaz výměr: 4,5 4,500

7,842 7,842

2,4*3 7,200

–

76. XRR.066 Betonová dlažba m2 19,542 600,00 11 725,20 vlastní 0,00% 19,54 0,00 0,00% 11 725,20

MD.1.4.: Technické zařízení budov 45 242,50

MD.1.4.01: Přeložka kanalizace 45 242,50 40 742,50 4 500,00

MD.1.4.01.01: Zemní práce 23 842,50

MD.1.4.01.01.01: Zemní práce 23 842,50

77. MD.1.4.01.01.01_001hloubení rýh a šachet m3 25,500 360,00 9 180,00 vlastní 100,00% 0,00 9 180,00 100,00% 0,00

78. MD.1.4.01.01.01_002pažení příložné do hl. 2,5m m2 47,600 35,00 1 666,00 vlastní 100,00% 0,00 1 666,00 100,00% 0,00

79. MD.1.4.01.01.01_003odstranění pažení příložného m2 47,600 15,00 714,00 vlastní 100,00% 0,00 714,00 100,00% 0,00

80. MD.1.4.01.01.01_004svislé přemístění výkopku do 2,5 m m3 25,500 75,00 1 912,50 vlastní 100,00% 0,00 1 912,50 100,00% 0,00

81. MD.1.4.01.01.01_005vodovné přemístění výkopku do 10 000 m m3 8,500 220,00 1 870,00 vlastní 100,00% 0,00 1 870,00 100,00% 0,00

82. MD.1.4.01.01.01_006poplatek za uložení sypaniny na skládce t 17,000 120,00 2 040,00 vlastní 100,00% 0,00 2 040,00 100,00% 0,00

83. MD.1.4.01.01.01_007zpětný zásyp jam se zhutněním m3 17,000 80,00 1 360,00 vlastní 100,00% 0,00 1 360,00 100,00% 0,00

84. MD.1.4.01.01.01_008pískové lože a obsyp pískem m3 8,500 600,00 5 100,00 vlastní 100,00% 0,00 5 100,00 100,00% 0,00

MD.1.4.01.02: Trubní vedení 14 400,00

MD.1.4.01.02.01: Trubní vedení 14 400,00

85. MD.1.4.01.02.01_001Potrubí KG vedené v zemi 125 m 15,000 360,00 5 400,00 vlastní 100,00% 0,00 5 400,00 100,00% 0,00

86. MD.1.4.01.02.01_002dvorní vpust 300 ks 2,000 4 500,00 9 000,00 vlastní 50,00% 1,00 4 500,00 50,00% 4 500,00

MD.1.4.01.03: Ostatní 7 000,00

MD.1.4.01.03.01: Ostatní 7 000,00

87. MD.1.4.01.03.01_001Drobný instalační materiál ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní 100,00% 0,00 2 000,00 100,00% 0,00

88. MD.1.4.01.03.01_002Stavební přípomoce ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní 100,00% 0,00 3 000,00 100,00% 0,00

89. MD.1.4.01.03.01_003Potřebné revize a zkoušky ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní 100,00% 0,00 2 000,00 100,00% 0,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00 4 890 000,00 0,00
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Položky zakázky

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY od počátku [%] zůstatek od počátku celkem
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S
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SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

Fakturované mnozství Fakturováno (Kč) bez DPH

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00 4 890 000,00 0,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

V01: Průzkumné a geodetické práce 150 000,00

90. V01_003 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 150 000,00 150 000,00 vlastní

100,00% 0,00 150 000,00 100,00% 0,00

V02: Projektové práce 350 000,00

91. V02_001 Vyhotovení a kompletace dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 350 000,00 350 000,00 vlastní

100,00% 0,00 350 000,00 100,00% 0,00

V03: Zařízení staveniště 2 890 000,00

92. V03_001 Popisová položka, pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout: 

dopravu, montáž, - demontáž, nájem a průběžnou údržbu veškerých zařízení a 

materiálů. Délka využití jednotlivých / zařízení vychází z harmonogramu dodavatele 

stavby , tuto délku je nutné zohlednit do jednotkové ceny - jenotlivých zařízení .

– – vlastní

93. V03_002 Připojení zařízení stavby na stávající rozvod vody ks 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní 100,00% 0,00 50 000,00 100,00% 0,00

94. V03_003 Připojení zařízení stavby na stávající rozvody elektrické energie ks 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní 100,00% 0,00 80 000,00 100,00% 0,00

95. V03_004 Připojení zařízení staveniště na stávající kanalizaci ks 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní 100,00% 0,00 50 000,00 100,00% 0,00

96. V03_006 Zařízení staveniště (např. WC mobilní, stavební buňky, včetně záborů...) ks 1,000 540 000,00 540 000,00 vlastní

100,00% 0,00 540 000,00 100,00% 0,00

97. V03_009 Stavení výtah, včetně nákladů na osblužný personál. ks 2,000 420 000,00 840 000,00 vlastní 100,00% 0,00 840 000,00 100,00% 0,00

98. V03_010 Ostraha staveniště ks 1,000 1 250 000,00 1 250 000,00 vlastní 100,00% 0,00 1 250 000,00 100,00% 0,00

99. V03_011 Zrušení zařízení staveniště ks 1,000 80 000,00 80 000,00 vlastní

100,00% 0,00 80 000,00 100,00% 0,00

V04: Inženýrská činnost a zkoušky 1 500 000,00

100. V04_003 Komplexní vyzkoušení stavby - (Zkušební provoz) ks 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00 vlastní

100,00% 0,00 1 500 000,00 100,00% 0,00
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Popis Cena

celkem celkem [%] zůstatek

DOSTAVBA PIVOVARU - ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY STAVBY 9 876 523,56 9 725 581,07 98,47% 150 942,49
ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY 9 876 523,56
S2: Kulturní centrum „Pivovar – Domažlice“ - západní křídlo 3 671 281,94 3 550 476,30 96,71% 120 805,64

L: Fasáda 3 671 281,94

LD.1.1.: Architektonicko stavební část 3 671 281,94
LD.1.1.01: Bourané konstrukce 142 601,34 142 601,34 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 1 080,00

0096: Bourání konstrukcí 1 080,00

099: Přesun hmot HSV 125 107,22

764: Konstrukce klempířské 16 414,12

764: Konstrukce klempířské 16 414,12

LD.1.1.04: Skladby a Povrchy 2 978 774,17 2 921 300,93 98,07% 57 473,24

F: Fasáda 2 978 774,17

F.1: Stávající fasáda 2 717 245,11

F.5: Cetris desky 217 843,80

F.6: Antigrafitový nátěr 43 685,25

LD.1.1.05: Výrobky 209 256,40 145 924,00 69,73% 63 332,40

LD.1.1.05.04.01: Klempířské prvky 209 256,40

LD.1.1.07: Ostatní 340 650,03 340 650,03 100,00% 0,00

009: Ostatní konstrukce a práce 340 650,03

0094: Lešení a stavební výtahy 340 650,03

S3: Chodníky a sítě 1 315 241,63 1 285 104,77 97,71% 30 136,86
M: Chodníky a sítě 1 315 241,63
M: Chodníky a sítě 1 315 241,63

MD.1.1.: Architektonicko stavební část 1 232 127,15

MD.1.1.01: Bourané konstrukce 212 375,22 212 375,22 100,00% 0,00

001: Zemní práce 59 904,14

001.: Zemní práce 59 904,14

009: Ostatní konstrukce a práce 8 303,68

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 8 303,68

099: Přesun hmot HSV 144 167,40

099.: Přesun hmot HSV 144 167,40

MD.1.1.04: Skladby a Povrchy 510 693,18 510 693,18 100,00% 0,00

P: Skladby podlah 98 694,86

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

.2.
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Popis Cena

celkem celkem [%] zůstatek

DOSTAVBA PIVOVARU - ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY STAVBY 9 876 523,56 9 725 581,07 98,47% 150 942,49
ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY 9 876 523,56

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

.2.

P8: Živice nad 12,5 t 98 694,86

ZP: Zpevněné plochy 411 998,32

ZP_01: Chodník - beton. velkoformátová dlažba 309 285,57

ZP_02: Chodník - žulová kostka mozaika 92 704,46

ZP_04: Kontrastní lem - žulová dlažba s hladkým povrchem 2 701,67

ZP_05: Okapový chodníček 7 306,61

MD.1.1.05: Výrobky 509 058,75 509 058,75 100,00% 0,00

MD.1.1.05.03: Zámečnické prvky 34 000,00

MD.1.1.05.03.01: Zámečnické prvky 34 000,00

NV: Nové výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 475 058,75

NV: Výrobky, prvky neuvedené v knihách prvků 475 058,75

MD.1.2.: Stavebně konstrukční část 37 871,98

MD.1.2.02: Základy pod stroje 37 871,98 12 235,12 32,31% 25 636,86

002: Základy 18 720,82

0027: Základy 18 720,82

004: Vodorovné konstrukce 19 151,16

0046: Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků 19 151,16

MD.1.4.: Technické zařízení budov 45 242,50

MD.1.4.01: Přeložka kanalizace 45 242,50 40 742,50 90,05% 4 500,00

MD.1.4.01.01: Zemní práce 23 842,50

MD.1.4.01.01.01: Zemní práce 23 842,50

MD.1.4.01.02: Trubní vedení 14 400,00

MD.1.4.01.02.01: Trubní vedení 14 400,00

MD.1.4.01.03: Ostatní 7 000,00

MD.1.4.01.03.01: Ostatní 7 000,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00 4 890 000,00 100,00% 0,00
VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00 4 890 000,00 100,00% 0,00

VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 4 890 000,00

V01: Průzkumné a geodetické práce 150 000,00

V02: Projektové práce 350 000,00
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Popis Cena

celkem celkem [%] zůstatek

DOSTAVBA PIVOVARU - ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY STAVBY 9 876 523,56 9 725 581,07 98,47% 150 942,49
ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY 9 876 523,56

SOUPIS NEREALIZOVANÝCH PRACÍ K DODATKU Č.8

.2.

V03: Zařízení staveniště 2 890 000,00

V04: Inženýrská činnost a zkoušky 1 500 000,00

Celkem (bez DPH) 9 876 523,56
DPH 21% 2 074 069,95

Celkem (včetně DPH) 11 950 593,51

DODATEK Č.1  ZCELA NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 263 017,00 263 017,00 100,00% 0,00

9   DOPLNĚNÍ  BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY 263 017,00 263 017,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.4  ZCELA NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 27 27 493,00 27 493,00 100,00% 0,00

27  SKLÁDKOVNÉ 27 493,00 27 493,00 100,00% 0,00

DODATEK Č.5  ZCELA NEUZNATELNÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 66 515 959,00 515 959,00 100,00% 0,00

66  FASÁDA 515 959,00 515 959,00 100,00% 0,00

ZCELA NEUZNATELNÉ NÁKLADY SOD + DODATKY Č.1, 4, 5 10 682 992,56 10 532 050,07 98,59% 150 942,49

DOSTAVBA PIVOVARU – PROGRAM IROP, 57. výzva 10 682 992,56
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